

Plan de Trabajo

Gestión 2020

Título completo	
No. de proyecto	Impulso a la Participación Política de las Mujeres en México 00116504
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	USD \$200,772.02
Presupuesto disponible para el año	USD \$130,224.46
Duración del proyecto	18/06/2019 al 30/06/2020
Resultado de CPD	<p>Efecto MANNUD #1: El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva.</p> <p>CPD 35: Aportadas asesoría técnica y metodológica para la incorporación del enfoque de desarrollo humano, derechos y género en las políticas sociales</p>
<p>Breve descripción del proyecto:</p> <p>El objetivo del proyecto es contribuir a fortalecer la participación política de las mujeres y reducir las brechas de género en el ámbito político, a través del apoyo técnico y financiero a proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el país. Lo anterior en acompañamiento al Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de OSC (PNIPPM) del Instituto Nacional Electoral.</p> <p>Para ello, se implementarán a lo largo de este proyecto cuatro líneas de acción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: Seguimiento a la implementación de los proyectos del PNIPPM 2018: Tiene como fin sistematizar los resultados de la convocatoria 2018. 2. Apoyo en la formulación y difusión de la convocatoria del PNIPPM 2019 y formulación de proyectos: Con el objetivo de brindar apoyo al INE en la revisión y difusión de la convocatoria 2019 y en la metodología de dictaminación. 3. Capacitación a OSC postulantes y financiadas en la convocatoria 2019: tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las OSC participantes para realizar sus proyectos. 4. Seguimiento a la implementación de los proyectos 2019: con el propósito de acompañar los proyectos, dar seguimiento a su desarrollo y potenciar su alcance y objetivos. <p>En 2020 se realizarán actividades de las líneas de acción 3 y 4 ya que la 1 y 2 quedaron cumplidas en 2019.</p>	

PNUD		Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2019			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
3. Capacitación a OSC postulantess y financiadas en la convocatoria 2019	3.1. Ejecutar y evaluar la estrategia de capacitación	Finalizar el programa de capacitación con un grado de utilidad percibido mayor al 80% por parte de las OSC seleccionadas	3.1.1 Tercer taller: BRIDGE módulo de género	Mónica Eden	x				\$50,000.00 USD	23/03/20	27/03/20
			3.1.2 Informe final y evaluación del programa de capacitación	Mónica Eden		x			N/A	01/04/20	01/06/20
4. Seguimiento a la implementación de proyectos del PNI/PPM 2019	4.1 Ejecutar estrategia de seguimiento a proyectos apoyados	Implementar al menos 5 mecanismos de seguimiento	4.1.1 Visitas de campo	Mónica Eden	x	x			\$15,000.00 USD	01/02/20	15/04/20
			4.1.2 Monitoreo a herramientas digitales	Mónica Eden	x	x			\$8,000.00 USD	01/01/20	01/06/20
	4.2 Sistematizar los resultados de los proyectos	Que al menos el 80% de los proyectos beneficiados cumplan con las metas de sus proyectos	4.2.1 Sistematización de resultados de los proyectos	Mónica Eden		x			\$9,500 USD	01/05/20	01/06/20



Al servicio
de las personas
y las naciones

4.3. Evaluar el acompañamiento al PNIPPM	Evaluar el acompañamiento brindado al INE en el marco del PNIPPM	4.3.1	Evaluación del acompañamiento del PNUD al PNIPPM, así como del alcance y resultados del PNIPPM 2019	Mónica Eden	x	x	\$8,000 USD	01/05/2020	01/06/2020
4.4. Presentar los resultados de los proyectos	Presentación de los resultados de los proyectos seleccionados	4.4.1	Insurno que permita dar a conocer los resultados de los proyectos	Mónica Eden	x		\$2,500.00USD	04/01/2020	05/31/2020

Subtotal temas sustantivos Componente II

GMS 8% temas sustantivos Componente II

Total temas sustantivos Componente II

\$93,000.00

\$7,440.00

\$100,440.00

Síntesis cuadro financiero 2019 – Plan anual de trabajo

Concepto	Producto 3	Producto 4.1	Producto 4.1.2	Producto 4.2	Producto 4.3	Producto 4.4	Total
Temas sustantivos	\$50,000.00	\$15,000.00	\$8,000.00	\$9,500.00	\$8,000.00	\$2,500.00	\$93,000.00
GMS (8%)	\$4,000.00	\$1,200.00	\$640.00	\$760.00	\$640.00	\$200.00	\$7,440.00
Total	\$54,000.00	\$16,200.00	\$8,640.00	\$10,260.00	\$8,640.00	\$2,700.00	\$100,440.00

Gasto total 2019 – Gastos administrativos y sustantivos

Concepto	Nómina Y Renta	Producto 3	Producto 4.1	Producto 4.1.2	Producto 4.2	Producto 4.3	Producto 4.4	Total
Gastos administrativos	\$ 23,502.00 \$4,000.00	-	-	-	-	-	-	\$ 23,502.00 \$4,000.00
GMS gastos administrativos	\$ 2,200.16	-	-	-	-	-	-	\$ 2,200.16
Temas sustantivos	-	\$50,000.00	\$15,000.00	\$8,000.00	\$9,500.00	\$8,000.00	\$2,500.00	\$93,000.00
GMS temas sustantivos (8%)	-	\$4,000.00	\$1,200.00	\$640.00	\$760.00	\$640.00	\$200.00	\$7,440.00
Ajustes por realizar en sistema ATLAS (incluye GMS)	-	-	-	-	-	-	-	-
GMS ajustes ATLAS (8%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	\$29,702.16	\$54,000.00	\$16,200.00	\$8,640.00	\$10,260.00	\$8,640.00	\$2,700.00	\$130,142.16

Firmas:

Mónica Eden

Coordinadora del proyecto

Michel Salinas

Administrador del Proyecto