



UN Development Programme

El Salvador - San Salvador

Award ID: 00082573

Award Title: Preparación Fondo Verde Clima

Start Year: 2014

End Year: 2016

**Implementing Partner
(Executing Agency):** UNDP

Budget (US\$) as of Last Revision on 25-February-2016

Donor	Fund	Amount
GER	23400 TTF Envr Cty Ofc/Reg Co Financ	8,025.00
EUCOMM	30079 EUROPEAN COMMISSION	152,475.00
UNEP	62040 GEF Cost-Sharing Activities	882,500.00
Total Budget (2015 and Beyond)		1,043,000.00
Total Expenditure (2014 and Prior)		0.00
Award Total		1,043,000.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

**Responsible Party
(Implementing Agent):** UNDP

Revision Type: General Revision I

Brief Description:

La presente revisión presupuestaria se elabora para:

1. Ingresar presupuesto 2016, en base al Plan de Trabajo.
2. Cambio de código del proyecto 96793 INDC Fund Code 30079 (EC) and Donor Code 10159 (EC). Monto aprobado son US\$160,500.00 incluye GMS 7%.

Agreed by: Christian Salazar Volkman

Agreed by: RR UNDP

Agreed by:

Agreed by:



Plan Anual de Trabajo (AWP)

País: El Salvador

Título del Proyecto:	Contribuciones Nacionalmente Determinadas de El Salvador
Efecto (s) del MANUD / Indicador (es):	5.1 El gobierno nacional y los gobiernos locales habrán diseñado e implementado estrategias, planes y mecanismos en participativa que promuevan la reducción de riesgos de desastres, el manejo sostenible de los recursos naturales, la recuperación de los ecosistemas y la adaptación y mitigación al cambio climático.
Producto Esperado	Capacidades técnicas e institucionales fortalecidas para la construcción de información sobre el cambio climático; para hacer frente a los compromisos ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
Asociado en la Implementación:	PNUD

Breve descripción:

En cumplimiento de los compromisos asumidos en Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Gobierno de El Salvador debe presentar sus Contribuciones Nacionalmente Determinada o INDC, por sus siglas en inglés.

Estos compromisos o contribuciones en mitigación y adaptación deberán ser cumplidos después de 2020 y requieren de un fuerte trabajo de los sectores energía, agricultura, infraestructura y transporte, salud, entre otros. Los sectores deben tener las capacidades para generar información sobre mitigación y adaptación de forma sistemática. Asimismo, debe establecerse una agenda de trabajo y diálogo entre los sectores para poder cumplir con los grandes compromisos en materia de reducción de gases de efecto invernadero y lograr el crecimiento económico y desarrollo humano que requiere el país, considerando la adaptación al cambio climático.

Este proyecto busca fortalecer las capacidades a nivel individual, institucional y del entorno para hacer frente al reto de cambio climático y cumplir con los compromisos de país ante la Convención.

Período del Programa:	2012 – 2015
Área de Resultado Estratégico (Plan Estratégico):	1: Vías sostenibles de desarrollo
No. Del Proyecto (Award ID):	00082573
No. Del Output (Project ID):	00096793
Fecha de inicio:	Enero 2015
Fecha de finalización:	Diciembre de 2016
Fecha del PAC:	28 Abril 2014
Modalidad de Gestión:	NIM

Año Presupuesto 2016 AWP:	USD 152,475
Donante:	Unión Europea
	USD 160,500

Conformidad PNUD:

Christian Salazar Volkman



	<p>Actividades de creación de capacidad entre las partes interesadas sobre INDCs:</p> <p>Plan de transferencia de habilidades -Diseño para cuantificar INDC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de propuestas de mitigación en cada uno de los sectores, con curvas de costo / beneficio de las medidas de reducción incorporados en vías de desarrollo. - Fortalecimiento de los marcos habilitadores para la financiación de INDCs. - Fortalecimiento de las capacidades institucionales en los sectores seleccionados 	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>75700</p> <p>71200</p> <p>71300</p> <p>75700</p>	<p>3,000</p> <p>7,000</p> <p>6,000</p>	<p>2,500</p> <p>7,000</p>	<p>5,500</p> <p>14,000</p> <p>6,000</p> <p>5,000</p>
--	--	--	--	---	--	---------------------------	--

	<p>Actividad 2 Creación de plataformas de diálogo y de acuerdos nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático. - Promoción y mejora de los mecanismos de diálogo para lograr el consenso y los compromisos de los sectores clave de emisión de GEI.</p> <p>-Promoción y mejora de los mecanismos de diálogo para lograr el consenso y los compromisos con los sectores más vulnerables.</p> <p>- Llevar a cabo un análisis de las deficiencias en las políticas públicas, con base en las vías de desarrollo socioeconómico evaluados, a fin de evaluar los compromisos que el país puede tomar sin comprometer la reducción de la pobreza y el desarrollo.</p> <p>- Fortalecimiento de la estructura de la articulación gubernamental representada principalmente en el Gabinete de la Sostenibilidad Ambiental y Vulnerabilidad.</p> <p>Desarrollo de un plan de implementación para INDCs (cuantitativos y cualitativos) en consonancia con el contenido del Plan Nacional de Cambio Climático, con énfasis en los sectores críticos (agricultura, infraestructura, agua).</p> <p>-Fortalecimiento de una instancia</p>	X	X	X			71300	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
							71200	8,000	8,000	8,000	16,000	8,000	8,000
							71300	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
							75700	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
							71200	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
							71300	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000

	de diálogo intersectorial al más alto nivel (gobernanza), para la consulta y discusión de los compromisos a realizar por el país, en el marco de las INDCs.					74200	8,000	7,000	15,000	5,000				
Total									142,500					
GMS								75100	9,975					
TOTAL 2016									152,475					



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00082573 **Report Date:** 25/2/2016
Project Title: Preparación Fondo Verde Clima
Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget									
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$						
00091435 Preparación para el Fondo Verde	ARREGLOS INST FINANCIERAS	1/11/2014	31/17/2016	UNDP	62040	UNEP	75100	Facilities & Administration	37,477.16					
					62040	UNEP	72100	Contractual Services-Companies	15,000.00					
					62040	UNEP	71300	Local Consultants	27,672.00					
					62040	UNEP	75700	Training, Workshops and Confer	51,556.74					
					62040	UNEP	71200	International Consultants	270,542.84					
					62040	UNEP	71600	Travel	10,000.00					
					62040	UNEP	75100	Facilities & Administration	16,469.07					
					62040	UNEP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	37,800.00					
					62040	UNEP	75700	Training, Workshops and Confer	40,574.12					
					62040	UNEP	71300	Local Consultants	61,326.61					
					62040	UNEP	71200	International Consultants	25,000.00					
					62040	UNEP	71200	International Consultants	30,000.00					
					62040	UNEP	75100	Facilities & Administration	6,000.00					
					62040	UNEP	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00					
					62040	UNEP	71300	Local Consultants	20,000.00					
TOTAL	GESTION DEL PROYECTO	1/11/2014	31/12/2016	UNDP	62040	UNEP	75100	Facilities & Administration	15,481.42					
					62040	UNEP	74500	Miscellaneous Expenses	45,000.00					
					62040	UNEP	72500	Supplies	5,000.00					
					62040	UNEP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	40,295.60					
					62040	UNEP	71400	Contractual Services - Individ	64,518.58					
					829,714.14									
					00096793 Contribuciones Nacionales	Capacidades Institucionales	1/11/2014	31/12/2016	UNDP	23400	GER	75100	Facilities & Administration	0.00
										30079	EUCOMM	74500	Miscellaneous Expenses	5,000.00
										30079	EUCOMM	75100	Facilities & Administration	9,975.00
										30079	EUCOMM	71300	Local Consultants	39,000.00
										30079	EUCOMM	71200	International Consultants	38,000.00
										30079	EUCOMM	71600	Travel	17,000.00



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project: 00082573 **Report Date:** 25/2/2016
Project Title: Preparación Fondo Verde Clima
Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Capacidades Institucionales	1/11/2014	31/12/2016	UNDP	30079	EUCOMM	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	23,000.00
				UNDP	30079	EUCOMM	75700	Training, Workshops and Confer	20,500.00
				UNDP	23400	GER	71300	Local Consultants	0.00
TOTAL									152,475.00
GRAND TOTAL									992,189.14