

СОГЛАСОВАНО


Иоанна Казана-Вишневецкий

Постоянный координатор ООН в Республике Беларусь,
Постоянный представитель ПРООН в Республике Беларусь,
Представитель ЮНФПА в Республике Беларусь

Дата: 28.05.2018

СОГЛАСОВАНО


Мариянна Шеткина

Национальный координатор по достижению
Целей устойчивого развития

Дата: 28.05.2018

Рабочий план

Название проекта:

Поддержка деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли Парламента в достижении Целей устойчивого развития (фаза 2)

Номер проекта:

00103223/00100115

Годы:

07.06.2018 – 07.02.2019 (8 месяцев)

Результаты:

1. Оказано содействие деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и Совета по устойчивому развитию.
2. Повышено вовлечение Парламента в вопросы реализации Целей устойчивого развития.
3. Укреплено международное сотрудничество в контексте достижения Целей устойчивого развития.

Бюджет проекта (фаза 2):

Всего 80,000 долларов США, включая:
35,000 долларов США – ПРООН;
35,000 долларов США – ЮНИСЕФ;
10,000 долларов США – ЮНФПА.

Министерство экономики
Республики Беларусь
ОТДЕЛ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Планируемые мероприятия	Ожидаемые результаты	Планируемый бюджет по кварталам	Национальное исполняющее агентство	Ответственные (агентства ООН в Беларуси)	Источник финансирования	Объем финансирования, доллары США
-------------------------	----------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------------

Результат Мероприятия 1. Оказана поддержка деятельности Национального координатора по достижению ЦУР и Совета по устойчивому развитию. Оказано экспертное и техническое содействие Министерству иностранных дел в качестве секретариата Национального координатора по достижению ЦУР и Совета по устойчивому развитию

1.1. Проведение национального обзора осуществления Повестки дня - 2030 в формате «Национальной ассамблеи по имплементации ЦУР» с участием Национального координатора по достижению ЦУР, членов Совета по устойчивому развитию, парламентской и региональных групп по ЦУР, партнерской группы устойчивого развития	Национальный обзор осуществления Повестки дня - 2030 в формате «Национальной ассамблеи по имплементации ЦУР» был проведен с участием представителей правительства, парламента, регионов, бизнеса, гражданского общества, включая уязвимые группы (200 участников, эксперты, аренда помещения, питание, раздаточные материалы и др.). Организации, внесшие значительный вклад в достижение ЦУР в Беларуси, выборы и награждены	4 квартал 2018 – 1 квартал 2019	МИД	ПРООН ЮНИСЕФ ЮНФПА	ПРООН ЮНИСЕФ ЮНФПА	11. 000
1.2. Обеспечение экспертной и технической помощи в проведении встреч секторальных групп Совета по устойчивому развитию, региональных рабочих групп по ЦУР и партнерской группы устойчивого развития	Оказана экспертная и техническая помощь в проведении 2 встреч секторальных групп Совета по устойчивому развитию, региональных рабочих групп по ЦУР и партнерской группы устойчивого развития (эксперты, аренда помещения, питание, транспортные расходы, подготовка и печать раздаточных материалов и др.)	3-4 кварталы 2018				6.000

Министерство Экономики
Республики Беларусь

ОТДЕЛ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

1.3. Оказание экспертной и технической поддержки в проведении международного симпозиума «Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений - социальный договор»	Оказана экспертная и техническая поддержка в проведении международного симпозиума «Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений-социальный договор» (эксперты, питание участников и др.)	4 квартал 2018				1,000
1.4. Проведение семинара для представителей СМИ по ЦУР	Проведен семинар для национальных и региональных СМИ по ЦУР (50 участников, эксперты, аренда помещения, питание, раздаточные материалы и др.)	3-4 кварталы 2018				4,000
1.5. Разработка информационных материалов по Повестке дня - 2030 и 17 ЦУР, в том числе для детской и молодежной аудитории, изготовление сувенирной и печатной продукции с информацией о ЦУР.	Информационные материалы для детской и молодежной аудитории по разъяснению Повестки дня - 2030 и 17 ЦУР разработаны. Изготовлена сувенирная и печатная продукция с информацией о ЦУР. Конкурсы для молодежи, касающийся ЦУР, объявлен	3-4 кварталы 2018				12,000
1.6. Обеспечение технической поддержки в функционировании и обновлении национального сайта по устойчивому развитию	Оказана техническая поддержка для обеспечения функционирования сайта по устойчивому развитию	3-4 кварталы 2018 – 1 квартал 2019				2,000
Итого по результату 1						36, 000
Результат Мероприятия 2. Повышено вовлечение Парламента в вопросы реализации ЦУР						

Министерство Экономики
Республики Беларусь

ОТДЕЛ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

2.1. Оказание экспертной и технической поддержки в проведении заседаний парламентской группы по ЦУР по оценке выполнения рекомендаций по результатам парламентских слушаний по ЦУР (одобрены в декабре 2017 г.)	Оказана экспертная и техническая поддержка в организации заседания (70 участников, включая парламентариев, представителей государственных органов, бизнеса и гражданского общества), аренда помещений, питание, транспортные расходы, дизайн и печать раздаточных материалов и др.)	3-4 кварталы 2018	МИД	ПРООН ЮНИСЕФ ЮНФПА	ПРООН ЮНИСЕФ ЮНФПА	3, 000
Итого по результату 2						3, 000

Результат Мероприятия 3. Организован обмен опытом и наилучшими практиками по достижению ЦУР по линии Национального координатора по достижению ЦУР, Совета по устойчивому развитию и Парламента и оказана техническая поддержка в сотрудничестве с международными организациями

3.1. Организация ознакомительных поездок по обмену опытом по достигнуто ЦУР в Швецию и другие страны для Национального координатора и представителей организаций, вовлеченных в работу по реализации ЦУР. Содействие участию в международных мероприятиях и визитах по ЦУР и обеспечение технической поддержки по сотрудничеству с международными организациями (включая перевод материалов на русский/английский язык, последовательный и синхронный перевод и др.)	Организованы ознакомительные поездки Национального координатора и представителей организаций, вовлеченных в работу по реализации ЦУР, в Швецию и другие страны для обмена опытом по достижению ЦУР. Обеспечено предоставление технической поддержки по сотрудничеству с международными организациями (включая перевод материалов на русский/английский язык, последовательный и синхронный перевод и др.)	3-4 кварталы 2018	МИД	ПРООН ЮНИСЕФ ЮНФПА	ПРООН ЮНИСЕФ ЮНФПА	16,300
Итого по результату 3						16,300

Министерство Экономики
Республики Беларусь

ОТДЕЛ

МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Результат проект	Мероприятия 4. Обеспечено эффективное управление проектом	4. Обеспечено эффективное управление проектом	Запланированные финансовые ресурсы (8 месяцев), доллары США
	Зарплата для персонала проекта (100% руководитель проекта, 50% административный и финансовый специалист)		21,500
	Общие административные расходы:		
	Аренда помещений		-
	Услуги проектам - поддержка офиса по операционным и программным вопросам		2,400
	Другие расходы (банковские сборы, интернет, др.)		800
	Итого по результату 4		24,700



Handwritten signature and stamp:

 11. Белков