



Al servicio de las personas y las naciones

PLAN DE TRABAJO 2016

Título del Proyecto: Políticas Públicas para el Desarrollo Humano Sostenible en El Salvador

Efectos directos del UNDAF: 3. El Salvador goza de nuevos consensos esenciales de país que facilitan a la población y a las personas en situación de vulnerabilidad y excluidas, gozar del ejercicio pleno de sus derechos.

Efectos directos del CPAP: 3. El Salvador goza de nuevos consensos esenciales de país que facilitan a la población y a las personas en situación de vulnerabilidad y excluidas, gozar del ejercicio pleno de sus derechos.

Productos esperados del 3.2 Mecanismos establecidos para generar y compartir conocimiento sobre soluciones para el desarrollo.

Asociado en la Implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Breve descripción:

El objetivo del proyecto es contribuir en el corto y mediano plazo al diseño y concertación de políticas públicas que potencien el bienestar de la población. Se pretende hacer un análisis con perspectiva territorial pues se está consciente de las enormes brechas de oportunidad que existen en función del lugar en que se nace, además, se harán esfuerzos por centrar los análisis en grupos poblacionales particularmente vulnerables.

A través del Proyecto se elaborará y difundirá, productos de conocimiento inspirados en el paradigma de desarrollo humano, entre los que se encuentra, el Informe sobre Desarrollo Humano (IDHES), un diagnóstico integral, que se basa en un tema central, seleccionado a través de un proceso de consulta con diferentes actores, tanto del gobierno como de la sociedad civil y la cooperación. A través del proyecto se generarán otros productos de conocimiento que versarán sobre temas específicos que coadyuven a colocar la temática en la agenda nacional y producir de manera más inmediata debates políticos. Lo anterior, a fin de generar debate e incidencia entre los actores nacionales sobre la relevancia del cierre de brechas y la lucha por la igualdad de oportunidades en el país. Para apoyar esto último, el proyecto también prevé desarrollar acciones precisas que se desprenden de una estrategia de incidencia y difusión de los principales hallazgos. También a través del proyecto se difundirán los resultados de los informes mundiales y regionales sobre desarrollo humano.

Período del programa:	2016-2020
Efecto SP	1
Atlas Award ID:	00084497
Output ID:	00092475
Fecha de inicio:	20/01/2015
Fecha de finalización	19/01/2017
Modalidad de Implementación	DIM

Total de recursos AWP 2016:	US \$382,209.93
Total de recursos asignados:	
- Regulares	US\$ 18,000.00
- Otros:	US\$ 127,157.00
FAO:	US\$24,157.00
PMA:	US \$ 15,000
BCIE:	US \$ 10,000
UNFPA:	US\$15,000
UNICEF:	US\$13,000
FIDA:	US\$50,000
- Otros fondos paralelos	US\$ 150,000.00
Presupuesto no financiado US\$ 87,052.93	

Aprobado por PNUD:

[Handwritten signature]
9/3/16



Christian Salazar Volkmann, Representante Residente PNUD El Salvador

[Handwritten initials]

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Año 2016

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES	CALENDARIO				Fuente de fondos	Linea Presupuestaria	PLANNED BUDGET				TOTAL (US \$)	
		Q1	Q2	Q3	Q4			Q1	Q2	Q3	Q4		
								Q1	Q2	Q3	Q4		
Productos de conocimiento con propuestas de políticas con enfoque de desarrollo humano elaborados y difundidos.	Actividad 1. Elaborar y difundir un Cuaderno sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, en línea con enfoques de desarrollo humano sostenible, seguridad alimentaria y nutricional y guías ECADERT.					FAO	71400 - CS Personal nac	\$ 11,183.80	\$ 11,183.80				\$ 22,367.60
	1.1 Análisis de fortalezas y oportunidades de las zonas rurales y el agro salvadoreño					BCIE	74200 - Impresión	\$ 2,000.00					\$ 2,000.00
	1.2 Debate, publicación y difusión de contenidos de Cuaderno						71300 - Consultores nacionales	\$ 1,500.00					\$ 1,500.00
	1.3 Elaboración del Cuaderno sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional						75105- Gastos de Admon.	\$ 894.70	\$ 894.70				\$ 1,789.40
	Actividad 2						Subtotal:	\$ 13,018.50	\$ 13,018.50				\$ 27,657.00
Elaboración y difusión de Informe sobre Desarrollo Humano EI					PNUD	71400 - CS Personal nac	\$ 36,625.26	\$ 36,625.26	\$ 36,625.26	\$ 36,625.26		\$ 146,501.04	

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Producto esperado	Línea de base	Meta anual	Indicadores	Acciones de monitoreo/medios de verificación	Periodicidad	Responsable	Fondos necesarios
<p>Resultado del Proyecto.</p> <p>Productos de conocimiento con propuestas de política pública para el desarrollo rural, elaborados y difundidos.</p>	<p>2014: No se dispone de un diagnóstico exhaustivo sobre la potencialidad de desarrollo del área rural, ni de propuestas concertadas entre diversos actores para impulsar el sector en su conjunto.</p> <p>2014: Otros cuadernos especializados elaborados bajo IDHES anteriores</p> <p>2014: Primera nota técnica elaborada del IDHES 2016 sobre tema identificado</p> <p>2014: Informe Mundial 2015 en elaboración por Sede de NY</p>	<p>AÑO 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalizado el primer Cuaderno especializado de desarrollo humano Confirmado el tema central del IDHES y reelaborada nota técnica 45% de avance en el IDHES 2016. 1 evento de lanzamiento de IDH mundial. <p>AÑO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> El IDHES 2016 formula al menos dos recomendaciones de política dirigidas a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres Finalizado IDHES 2016 y realizado evento de lanzamiento. Haber establecido al menos 2 espacios de alto nivel político para la apropiación de la propuesta del IDHES (Ejemplo STPP y Grupo Parlamentario de Jóvenes) 2 eventos de difusión de IDH (uno regional, uno mundial). 	<ul style="list-style-type: none"> Grado de avance de elaboración de Cuadernos especializados DH Grado de avance de elaboración de Informes IDHES Número de eventos públicos realizados para difusión de productos de conocimiento del proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> Existencia del primer Cuaderno especializado DH Reportes de avances del proyecto Existencia capítulos redactados IDHES 2016 Informes mundiales y regionales sobre desarrollo humano IDHES elaborado y presentado Reportes sobre acciones de difusión e incidencia 	Anual	OP	Incluidos en el presupuesto del proyecto
<p>Actividad 1. Elaborar y difundir un Cuaderno sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, en línea con enfoques de desarrollo humano sostenible, seguridad alimentaria y nutricional y guías ECADERT.</p>	<p>2014: 0%</p>	<p>2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> Finalizado y presentado el primer Cuaderno especializado de desarrollo humano 	<ul style="list-style-type: none"> Grado de avance en la elaboración de Cuaderno 	<ul style="list-style-type: none"> Documento de sistematización de los hallazgos y recomendaciones. Publicación de contenidos de Cuaderno Implementación estrategia de difusión de los productos Registro de participantes Registro de eventos y sucesos de difusión 	Trimestra	OP	Incluidos en el presupuesto del proyecto
<p>Actividad 2 Elaboración y difusión de Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador (IDHES)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tema central del IDHES 2016 acordado y borrador de nota técnica elaborada. 0 0 	<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Confirmado el tema central del IDHES y reelaborada nota técnica 45% de avance en el IDHES 2016. <p>2016</p> <ul style="list-style-type: none"> El IDHES 2016 formula al menos dos recomendaciones de política dirigidas a 	<ul style="list-style-type: none"> Grado de avance en elaboración del Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Número y tipo de recomendaciones contenidas en las propuestas del IDHES tendientes a mejorar la 	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda memoria reunión de constitución Grupo Directivo del IDHES Documentos de investigaciones y diagnósticos elaborados Sesiones del Consejo para discusión de los hallazgos preliminares de las 	Trimestra	OP	Incluidos en el presupuesto del proyecto

Producto esperado	Línea de base	Meta anual	Indicadores	Acciones de monitoreo/medios de verificación	Periodicidad	Responsable	Fondos necesarios
<p>Actividad 3. Otros productos de conocimiento sobre desarrollo humano sostenible difundidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PNUD publica informes mundiales anuales e informes regionales como mínimo cada dos años. El último informe mundial fue publicado en 2014; el último informe regional fue publicado en 2013. • Estrategia de incidencia IDHES 	<p>mejorar la igualdad entre hombres y mujeres</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finalizado IDHES 2016 y realizado evento de lanzamiento. 	<p>igualdad entre hombres y mujeres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número espacios de alto nivel político establecidos para la apropiación de la propuesta del IDHES 	<p>investigaciones y análisis en seminarios y talleres con participación de diversos sectores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos de propuestas de política pública (consulta y validación) con actores clave elaborados. • Edición e impresión del IDHES 2016. • Evento de Lanzamiento del IDHES 2016 • Espacios de diálogo y puesta en marcha de estrategia de difusión e incidencia. • Materiales de contenidos y propuestas a diferentes audiencias difundidas. • Plataformas móvil y web desarrollada 	Trimestra	OP	Incluidos en el presupuesto del proyecto
		<p>2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 evento de lanzamiento de IDH mundial. <p>2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haber establecido al menos 2 espacios de alto nivel político para la apropiación de la propuesta del IDHES • 2 eventos de difusión de IDH (uno regional, uno mundial). 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de lanzamientos nacionales de informes mundiales y regionales sobre desarrollo humano. • Número de participantes en eventos de difusión • Número y tipo de sectores representados en los eventos 	<ul style="list-style-type: none"> • Listados de participantes en eventos de lanzamientos. 	Trimestra	OP	Incluidos en el presupuesto del proyecto

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Título del proyecto: Políticas públicas para el desarrollo humano sostenible en El Salvador	Award ID: 00084497 Output ID: 00092475
Fecha:	

#	Descripción	Fecha en que fue identificado	Tipo de riesgo	Impacto y probabilidad de ocurrencia	Medidas para manejarlo/respuesta de la coordinación	Propietario	Actualizado o sometido por	Última actualización	Status
1	Prejuicios e ideas preconcebidas sobre la noción de lo rural dificultan la aceptación por parte de actores clave sobre la selección de la temática central del IDHES.	Octubre 2014	Estratégico	P=3 I=5	<ul style="list-style-type: none"> - Se planificarán acciones de consulta previas al arranque formal de las investigaciones para indagar en estas ideas preconcebidas, aprovechar las investigaciones para profundizar en ellas y adaptar la estrategia de incidencia. 	Coordinador/a de Proyecto y Gerencia PNUD.	Oficial Programa	de	
2	Dificultades para recopilar información suficiente para transversalizar el enfoque de género en el IDHES	Enero 2015	Estratégico	P=2 I=4	<ul style="list-style-type: none"> - PNUD realizará acciones de lobbying para reforzar la importancia de la incorporación de la perspectiva de género. - PNUD incluirá actores sensibles al tema de género en los espacios de debate y discusión de hallazgos del IDHES. - PNUD asegurará que consultores involucrados en las investigaciones del IDHES reciban proceso de sensibilización en temas de género. 	Asesora en Género	Oficial Programa	de	
3	Situación de inseguridad del país limita el levantamiento y la calidad de la información en campo.	Octubre 2014	Operativo	P=3 I=3	<ul style="list-style-type: none"> - Se establecerán mecanismos de coordinación con el área de gobernabilidad y UNDSS de PNUD a fin de tomar decisiones informadas sobre la selección de territorios y alcance de investigaciones. 	Coordinador/a de Proyecto	Oficial Programa	de	
4	Dificultades para la obtención de recursos financieros para completar los resultados propuestos	Enero 2015	financiero	P=3 I=5	<ul style="list-style-type: none"> - Se desarrollará un plan de visitas y presentaciones a posibles cooperantes interesados en la temática del informe. - Establecimiento de convenios de cooperación 	Coordinador/a de Proyecto	Oficial Programa	de	

PLAN DE REQUISICIONES 2016

Item	Nombre Proyecto	NoProyecto	Tipo Supply	High Level Categorization	Description of goods, services or works	Unidad Medida	Cantidad 2016	Precio Unitario Estimado 2016 (USD)	Precio Total Estimado 2016 (USD)	Presupuesto disponible (USD)	Método	Justificación Proceso competitivo	Fec Estimada inicio Actividad	Fec Estimada Finalización	Responsable e Actividad	Comentarios	Fecha Programada Req
1	IDHES	00092475	IC		Investigación cuantitativa	Persona	1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	IC<5K		16-mar	12-sep	Centro de Servicios	lista corta, 3	18/02/2016
2	IDHES	00092475	IC		Investigación cualitativa	Persona	1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	IC<5K		29-mar	27-jul	Centro de Servicios	lista corta, 3	25/02/2016
3	IDHES	00092475	Services		Servicios profesionales de apoyo en comunicaciones	Persona	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Microproc hasing		01-oct	30-nov	Centro de Servicios		01/10/2016
4	IDHES	00092475	Services		Servicios Profesionales para Diseño línea gráfica - folleto BCIE	Persona	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	Microproc hasing		01-mar	01-abr	Centro de Servicios		01/03/2016
5	IDHES	00092475	Services		Impresión folleto BCIE	Empres	1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Microproc hasing		15-abr	20-abr	Proyecto		15/04/2016
6	IDHES	00092475	IC		Elaboración ensayo (Pendiente)	Persona	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	IC<5K		01-mar	01-may	Centro de Servicios	Se indica IC en el Tipo, pero al contar con los TDR se evaluara si puede ser Servicios bajo un método de Micropurchasing.	23/02/2016
7	IDHES	00092475	IC		Elaboración ensayos varios 2	Persona	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	IC<5K		01-mar	01-may	Centro de Servicios	Se indica IC en el Tipo, pero al contar con los TDR se evaluara si puede ser Servicios bajo un método de Micropurchasing.	23/02/2016
8	IDHES	00092475	IC		Elaboración ensayos varios 3	Persona	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	IC<5K		01-mar	01-may	Centro de Servicios	Se indica IC en el Tipo, pero al contar con los TDR se evaluara si puede ser Servicios bajo un método de Micropurchasing.	23/02/2016
9	IDHES	00092475	IC		Elaboración ensayos varios 4	Persona	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	IC<5K		01-mar	01-may	Centro de Servicios	Se indica IC en el Tipo, pero al contar con los TDR se evaluara si puede ser Servicios bajo un método de Micropurchasing.	23/02/2016

10	IDHES	00092475	IC	Elaboración ensayos varios 5	Persona	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	IC<5K	01-mar	01-may	Centro de Servicios	Se indica IC en el Tipo, pero al contar con los TDR se evaluará si puede ser Servicios bajo un método de Micropurchasing	23/02/2016
11	IDHES	00092475	Services	Evento lanzamiento IDHES	Empres a	5	5,000.00	25,000.00	25,000.00	SDC	07-nov	07-nov	Centro de Servicios	Se consideran hasta 5 proveedores: catering, sonido, elementos de visibilidad	02/10/2016
12	IDHES	00092475	IC	Cuido editorial IDHES	Persona	2	3,000.00	6,000.00	6,000.00	LTA	08-ago	16-sep	Centro de Servicios		28/07/2016
13	IDHES	00092475	IC	Línea gráfica IDHES	Persona	1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	IC>5K	08-ago	16-sep	Centro de Servicios		13/07/2015
14	IDHES	00092475	Services	Impresión Informe completo y sinopsis IDHES	Empres a	1	18,000.00	18,000.00	18,000.00	SDC	15-oct	15-oct	Centro de Servicios		08/09/2016
15	IDHES	00092475	Services	Servicios de Alimentación para talleres varios de trabajo.	Empres a	4	3,000.00	12,000.00	12,000.00	LTA	01-nov	01-dic	Centro de Servicios		25/10/2016
16	IDHES	00092475	Services	Evento lanzamiento IRDH	Empres a	4	500.00	2,000.00	2,000.00	LTA	08-ago		Proyecto	Incluye catering, sonido, elementos de visibilidad	01/08/2016
17	IDHES	00092475	Services	Impresión Informe completo y sinopsis IRDH	Empres a	1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	Micropurchasing	01-jul		Centro de Servicios		01/07/2016
				Total ->			96,000.00	96,000.00	96,000.00						