



**ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 1
ACUERDO DE COOPERACIÓN 295 DE 2016
PNUD – SDDE**

FECHA:	30 de noviembre de 2016
HORA:	7:30 am
LUGAR:	SDDE Oficina Subdirección de Intermediación
ASISTENTES:	Freddy Martínez Sánchez. Asistente Administrativo y Financiero PNUD Rafael Rivera Méndez. Coordinador Nacional - Programa de Desarrollo de Proveedores Gina Karina Centanaro- SDDE- Subdirectora Emprendimiento Tatiana Varela- SDDE- Contratista Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Pilar Ospina Ariza -SDDE- Subdirectora Intermediación de Mercados. Supervisora Acuerdo Cooperación.
Temas a tratar	1. Seguimiento y Avances Administrativo 2. Seguimiento y Avances Técnicos 3. Compromisos

1. Seguimiento y avances administrativos

La reunión con fines de seguimiento y avances administrativos de la ejecución del Acuerdo de Cooperación firmado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual tiene como objeto cooperar en la ejecución de un proyecto en Colombia denominado "Desarrollo de mipymes para la promoción de la inclusión económica y la competitividad empresarial, a través del Programa de Desarrollo de Proveedores y otras iniciativas de negocios inclusivos" se llevó a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico oficina Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo .

Durante la reunión se revisó la posibilidad de extender el plazo del proceso inicial de este acuerdo, el cual pretende caracterizar 800 emprendimientos en su fase inicial, para luego brindar asistencia técnica a la medida a 200 seleccionados.

Se propone la extensión del plazo hasta el 31 de marzo del 2017, en cuanto a lo dispendioso que ha sido la elaboración y consolidación de una base de datos eficiente y de calidad y que responda a los requerimientos de la SDDE. Como posible solución y con miras a agilizar la ejecución de la primera fase del acuerdo, se han aunado esfuerzos para aumentar la promoción y difusión de la información para invitar emprendimientos a inscribirse en esta convocatoria a través de redes sociales, medios de comunicación y aliados estratégicos. Dentro de los aliados estratégicos se encuentra la difusión en el SENA, Red Une, Impulsa, voz a voz dentro de la misma Secretaría, entre otros.

Las partes están de acuerdo con la propuesta y se comprometen a gestionar los documentos necesarios para formalizar la modificación del plazo del Acuerdo, específicamente en cuanto al plazo de ejecución y el calendario de pagos.

Carrera 60 a No63a-52.
Plaza de los Artesanos
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195



**MEJOR
PARA TODOS**

La supervisora pide tener en cuenta el anexo técnico y hacer las modificaciones pertinentes, para garantizar la correcta ejecución.

2. Seguimiento y Avances Técnicos.

A la fecha, se han adelantado las siguientes actividades tendientes a consolidación de la base de 800 empresarios que se van a caracterizar.

- a. Se diseñó entre las partes un listado de aliados estratégicos que incluyó a la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (ACOLFA); Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (ACOPLASTICOS); Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX); la ANDI, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, entre otros. Se diseñó una carta explicativa a estos aliados informando del acuerdo firmado entre PNUD y SDDE para apoyar emprendimientos por oportunidad y se les solicitó información sobre emprendedores.
- b. Se realizaron llamadas a estos aliados para promover el acuerdo y consecución de bases de datos.
- c. Se hicieron reuniones con aliados tales como la junta directiva de ANDI del futuro, la CCB y Colfecar.
- d. La SDDE remitió a PNUD una base de datos SUIM que contiene el listado de potenciales negocios a verificar si cumplen con el perfil requerido para pasar a la etapa de caracterización. La base se envió con más de 5.000 registros de negocios, de los que el PNUD realizó un análisis preliminar que concluyó con un total de 971 negocios que deberán ser analizados con mayor profundidad para determinar cuáles serán seleccionados para realizar la caracterización.
- e. Se elaboraron piezas publicitarias para dar a conocer el proyecto y se abrió una convocatoria para que los empresarios que deseen participar en el proceso, se inscriban. Estas invitaciones han sido rotadas por los diferentes medios de comunicación de las partes.

Gina Centanaro, Subdirectora de Emprendimiento, informó su gestión referente a la promoción y difusión de la convocatoria. Expresó que la convocatoria ha sido expuesta en página web y redes sociales (Twitter y Facebook) de la Secretaria de Desarrollo Económico. De la misma manera informó que ha enviado la ficha promocional por medio de correo electrónico a diferentes aliados comerciales como son: Impulsa, Red Une, Sena y colaboradores dentro de la misma Secretaria, entre otros. Así mismo, se comprometió a seguir muy de cerca los avances en la promoción de la mencionada convocatoria.

Por otro lado la Subdirectora de Emprendimiento, comentó la posibilidad de difundir información física de la convocatoria en folletos en la feria "Wiki Bazar" que se llevará a cabo en el Gimnasio Moderno los días 03 y 04 de diciembre. Este evento contará con la participación de 200 mujeres empresarias, posibles candidatas para el objeto de este acuerdo de cooperación.

Por su parte el PNUD informó que a la fecha se han inscrito en el LINK cerca de 200 empresarios, lo que permite pensar que esta estrategia ha brindado frutos en la construcción de la base de datos de empresas a caracterizar.





De acuerdo a la propuesta de extensión del plazo de ejecución de la primera fase del acuerdo y las actividades realizadas, se considera pertinente modificar anexo técnico más específicamente modificar fechas en la tabla de actividades. Lo anterior en cuanto a se necesitaría reorganizar fechas de las actividades en concordancia con la extensión del plazo hasta el 31 de marzo del 2017.

3. Compromisos

Durante la reunión se adquirieron los siguientes compromisos:

Actividad	Encargado	Fecha entrega
Envío banner promocional para impresión	Gina Centanaro	30/11/2016
Impresión de 100 folletos para difusión y promoción de la convocatoria.	Freddy Martinez	02/12/2016
Envío carta de solicitud extensión de plazo al 31 de marzo 2017	Freddy Martinez	30/11/2016
Radicar carta de solicitud extensión de plazo al 31 de marzo 2017	SDDE	01/12/2016
Informe de Avance y Actividades	PNUD	01/12/2016
Redacción Acta No. 1 comité técnico	SDDE	06/12/2016
Realizar el próximo Comité técnico el 7 de diciembre a las 11:30 am en oficinas SDDE- DDEE	TODOS	06/12/2016

Suscriben los miembros del comité técnico,

	
Gina Karina Centanaro Subdirectora Emprendimiento Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Pilar Ospina Ariza Subdirectora de Intermediación de Mercados Secretaría Distrital de Desarrollo Económico Supervisora Acuerdo de Cooperación
	
Tatiana Varela Fontecha Contratista Dirección de Formación y Desarrollo Empresarial Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Rafael Rivera Méndez Coordinador Nacional - Programa de Desarrollo de Proveedores Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

