



MLUP Baitong, P.O. Box 2510, Phnom Penh 3, Cambodia

M/P: (+855)- 10-413-857/12-413-857, E-mail: [mlup@online.com.kh](mailto:mlup@online.com.kh), [www.mlup-baitong.org](http://www.mlup-baitong.org)

លេខ: ០១២/១៥ អ.ម.ប

**នាយកប្រតិបត្តិអង្គការម្លប់បៃតង  
សូមគោរពជូន**

**បណ្ឌិត ហាស ពិសិដ្ឋ អគ្គលេខាធិការរង និងជាប្រធាន  
គ្រប់គ្រងគម្រោង CoWES នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ**

**កម្មវត្ថុ:** សំណើសុំធ្វើវិសោធនៈកម្មលើអនុស្សរណៈកិច្ចព្រមព្រៀង

- យោង:**
- អនុស្សរណៈកិច្ចព្រមព្រៀងលេខ MAFF/CoWES/2018/001-00 ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨
  - របកគំហើញ និងអនុសាសន៍របស់ទីប្រឹក្សាវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិគម្រោង
  - ស្មារតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដឹកនាំ និងតម្រង់ទិសគម្រោង ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកប្រធានមេត្តាជ្រាបថា៖ ដើម្បីឲ្យការអនុវត្តគម្រោងទទួលបានលទ្ធផលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត ស្របតាមសេចក្តីសម្រេច របស់គណៈកម្មការដឹកនាំ និងតម្រង់ទិសគម្រោង ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា បទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពមួយឆ្នាំកន្លងមក និងអនុលោមតាមអនុសាសន៍របស់ទីប្រឹក្សាវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិគម្រោង អង្គការម្លប់បៃតងសូមស្នើធ្វើវិសោធនៈកម្មលើអនុស្សរណៈដូចយោងខាងលើ ដោយរក្សាទុកនូវផ្នែកដែលបាន និងកំពុងត្រូវអនុវត្តបន្តដូចខាងក្រោម៖

- លទ្ធផលបន្ទាប់ទី១៖** ការអភិរក្សដីកសិកម្ម និងកសិ-រុក្ខកម្ម ត្រូវបានកែលម្អ
- លទ្ធផលផ្ទាល់ទី១.១៖ អាទិភាពនៃការគ្រប់គ្រងដីដោយនិរន្តរភាព ត្រូវបានបញ្ជ្រាបក្នុងផែនការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដោយសហការជាមួយក្រសួងកសិកម្ម និងដៃគូដទៃ
  - លទ្ធផលផ្ទាល់ទី១.២៖ ការអនុវត្តអំពីការគ្រប់គ្រងដីដោយចីរភាពសម្រាប់កសិករមានជីតិច ត្រូវបានអនុវត្តបង្ហាញ
- លទ្ធផលបន្ទាប់ទី២៖** ព្រៃឈើសហគមន៍ត្រូវបានស្តារ និងគ្រប់គ្រងដោយនិរន្តរភាព
- លទ្ធផលផ្ទាល់ទី២.១៖ សកម្មភាពជាអាទិភាព ដើម្បីពន្លឿនការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ព្រៃឈើ ត្រូវបានរំលែចក្នុងកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងក្រសួងកសិកម្ម។
  - លទ្ធផលផ្ទាល់ទី២.២៖ យុទ្ធសាស្ត្រស្តារព្រៃឈើសមស្រប និងសហគ្រាសបង្កើតមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ត្រូវបានអនុវត្តបង្ហាញ

ដោយក្នុងនោះ សកម្មភាពមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើរួចហើយដូចជា៖ សកម្មភាព 1.2.1., 1.2.7., 1.2.8., 2.1.1., 2.1.2., លទ្ធផលផ្ទាល់ទី១.៣ និងលទ្ធផលផ្ទាល់ទី៣.១។

ដោយយោងតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់សហគមន៍ និង របកគំហើញនិងអនុសាសន៍របស់ទីប្រឹក្សាវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិគម្រោង និងស្មារតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដឹកនាំ និងតម្រង់ទិសគម្រោង ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នោះ

អង្គការម្លប់បៃតង សូមស្នើសុំថវិកាបន្ថែមចំនួន ៣៥,០០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក (អនុសាសន៍ទី១៖ បង្កើនថវិកាយ៉ាងតិច ៥០០០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក) ដោយផ្ដោតទៅលើតម្រូវការសាងសង់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកចាំបាច់ ដែលថវិកាសរុបសម្រាប់គម្រោង មានចំនួន ២៧៦,០២៨ដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិក (ពីរយចិតសិបប្រាំមួយពាន់ និងម្ភៃប្រាំបីដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក) ដើម្បីគម្រោងអាចមានលទ្ធភាពបញ្ចប់នូវរាល់កិច្ចការ និងផែនការដែលបានកែសម្រួលតាមការគ្រោងទុក។

ចំពោះមុខអង្គការម្លប់បៃតង សូមស្នើជំនួសដោយផែនការសកម្មភាព និងថវិកាថ្មី (ដូចមានឯកសារឧបសម្ព័ន្ធជូនភ្ជាប់) ដែលបានអនុវត្តកន្លងមក និងត្រូវអនុវត្តបន្ត ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម លោកប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង មេត្តាពិនិត្យ និងសម្រេច ដោយក្តីអនុគ្រោះ។

សូម លោកប្រធាន មេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំ។

ថ្ងៃអង្គារ ទី៥កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៩  
នាយកប្រតិបត្តិ



លោក សុផាណា

ចម្លងជូន៖

- Mr. Sovanny Chhum, Programme Analyst  
UNDP Cambodia
- ឯកសារ

✓ សុផាណា  
27.5.19

រដ្ឋាករចំណាយដៃគូ:  
 ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
 00090509  
 00096237  
**អង្គការម្លប់បំបាត់ (Mlup Baitong-MB)**

គម្រោង:  
 ការគ្រប់គ្រងប្រាក់ ដើម្បីការពារ និងស្តារសេវាកម្មទីជម្រក និងប្រព័ន្ធបរិស្ថាននៅតំបន់ដូងក្រវាញ បំបាត់នូវការផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍ (CoWES)  
 ថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ - ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០ (២៥ខែ)

លេខគ្រូ	សកម្មភាព	ឯកតា	# ឯកតា	តម្លៃសកតា (ជាដុល្លារ)	សរុប (ជាដុល្លារ)	Actual Expenditure from Apr-Dec.2018	Projection from Jan 2019 to Mar 2020	សំណើសុំថវិកាធនធាន	Variance	% Variance
	I. គាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិក									
	- ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ									
	- ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ				13,440	5,261	8,179	13,440	-	0%
	- ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ				16,560	7,952	9,141	17,094	(534)	-3%
	- ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ				30,000	13,213	17,321	30,534	(534)	-2%
	II. ផ្នែកកម្មវិធី									
	- សកម្មភាពគម្រោង									
	លទ្ធផលបន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងកសិ-កម្មកម្ម ត្រូវបានគេយល់									
	លទ្ធផលបន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងកសិ-កម្មកម្ម ត្រូវបានគេយល់									
1.1.1	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	ឃុំ	3	3,300.00	9,900	9,939	-	9,939	(39)	0%
1.1.2	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	ឃុំ	3	3,554.00	10,661	2,612	-	2,612	8,049	76%
1.1.3	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	ប្រជុំ	3	1,160.00	3,480	5,043	-	5,043	(1,563)	-45%
1.1.4	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	ប្រជុំ	3	665.00	1,995	-	1,000	1,000	995	50%
					26,036	17,594	1,000	18,594	7,442	29%
	លទ្ធផលបន្ទាប់ពីការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងកសិ-កម្មកម្ម ត្រូវបានគេយល់									
1.2.1	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	ឃុំ	3	1,066.67	3,200	-	-	-	3,200	100%
1.2.2	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	ប្រជុំ	3	4,016.67	12,050	6,333	23,950	30,283	(18,233)	-151%
1.2.3	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	ឃុំ	3	1,176.67	3,530	-	10,030	10,030	(6,500)	-184%
1.2.4	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	ឃុំ	3	5,000.00	15,000	8,571	61,911	70,482	(65,482)	-370%
1.2.5	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	សរុបរួម			1,000	-	1,500	1,500	(500)	-50%
1.2.6	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	សរុបរួម	1	7,858.00	7,858	-	7,858	7,858	-	0%
1.2.7	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	សរុបរួម	1	7,500.00	7,500	-	-	-	7,500	100%
1.2.8	ការគាំទ្រដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សដល់បុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ និងថែទាំបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈ	សរុបរួម	1	7,500.00	7,500	-	-	-	7,500	100%


ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ  
 00090509  
 00096237  
**អង្គការម្ហូបបំបែក (Mlup Baitong-MB)**


ការគ្រប់គ្រងថវិកា ធានាបាននូវគុណភាពការងារ និងប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការងាររបស់យើង យើងខ្ញុំគាំទ្រគ្នា  
 ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២០ - ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ (២៤ ខែ)

លេខកូដ	ឯកតា	# ឯកតា	កម្រៃ/ឯកតា (ជាដុល្លារ)	សរុប (ជាដុល្លារ)	Actual Expenditure from Apr-Dec.2018	Projection from Jan 2019 to Mar 2020	សំណើសុំថវិកា	Variance	% Variance
1.2.9	ខែ	22	500.00	11,000	1,557	8,007	9,564	1,436	13%
<b>សរុបរយៈពេល ១២ ខែ</b>					<b>16,461</b>	<b>113,256</b>	<b>129,718</b>	<b>(61,080)</b>	<b>-89%</b>
1.3.1	ឃុំ	3	50.00	150	-	-	-	150	100%
1.3.2	ឃុំ	3	50.00	150	-	-	-	150	100%
1.3.3	សិប្បកម្ម	3	50.00	150	-	-	-	150	100%
<b>សរុបរយៈពេល ១៣ ខែ</b>					<b>450</b>	<b>114,256</b>	<b>148,311</b>	<b>450</b>	<b>100%</b>
<b>សរុបរយៈពេល ១៥ ខែ</b>					<b>95,124</b>	<b>34,055</b>	<b>148,311</b>	<b>(53,187)</b>	<b>-56%</b>
2.1.1	សិប្បកម្ម	3	1,275.00	3,825	-	-	-	3,825	100%
2.1.2	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល	3	2,365.00	7,095	-	-	-	7,095	100%
2.1.3	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល			7,860	3,860	14,640	18,500	(10,640)	-135%
<b>សរុបរយៈពេល ១២ ខែ</b>					<b>18,780</b>	<b>14,640</b>	<b>18,500</b>	<b>280</b>	<b>1%</b>
2.2.1	ឃុំ	3	8,118.00	24,354	3,599	5,200	8,799	15,555	64%
2.2.2	ប្រជុំ	3	2,060.00	6,180	-	5,180	5,180	1,000	16%
2.2.3	សប្តាហ៍	1	10,000.00	10,000	-	8,000	8,000	2,000	20%
<b>សរុបរយៈពេល ១៥ ខែ</b>					<b>40,534</b>	<b>18,380</b>	<b>21,979</b>	<b>18,555</b>	<b>46%</b>

រដ្ឋាករចាត់ចែង: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម  
Award ID: 00090509  
លេខកូដគម្រោង: 00096237  
អង្គការដ្ឋបម្រុង (Mlup Baitong-MB)  
ការគ្រប់គ្រងសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និងសុវត្ថិភាពសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ប្រកាសលើការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (CoWES)  
កម្រោង: ថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ - ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០ (២៤ខែ)  
ពេលវេលា  
អនុវត្តគម្រោង:

លេខកូដ	សកម្មភាព	ឯកតា	# ឯកតា	តម្លៃ/ឯកតា (ជាដុល្លារ)	សរុប (ជាដុល្លារ)	Actual Expenditure from Apr-Dec, 2018	Projection from Jan 2019 to Mar 2020	សំណើសុំថ្លៃ វិសោធនៈកម្ម	Variance	% Variance
	សរុបលទ្ធផលបន្ទាប់ពី៖ (6)				59,314	7,459	33,020	40,479	18,835	32%
	លទ្ធផលបន្ទាប់ពី៖ សមត្ថភាពគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព នៅទីជម្រាល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច									
	លទ្ធផលថ្នាក់ ៣.១: សមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត និងផ្តល់សេវាសកម្មភាព នៃកម្មវិធីសម្រាប់ គ្រប់គ្រងទីជម្រាល									
3.1.1	3.1.1. ផ្តល់ប្រតិបត្តិការ សម្រាប់សម្រួលវិបត្តិប្រតិបត្តិការសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ (ការអនុវត្តសមត្ថភាព និងសេវាសកម្មភាព)	សរុបរួម	1	100.00	100	-	-	-	100	100%
3.1.2	3.1.2. ផ្តល់ប្រតិបត្តិការ សម្រាប់សម្រួលវិបត្តិប្រតិបត្តិការសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ (ការអនុវត្តសមត្ថភាព និងសេវាសកម្មភាព)	សរុបរួម	1	100.00	100	-	-	-	100	100%
3.1.3	3.1.3. ផ្តល់ប្រតិបត្តិការ សម្រាប់សម្រួលវិបត្តិប្រតិបត្តិការសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ (ការអនុវត្តសមត្ថភាព និងសេវាសកម្មភាព)	សរុបរួម	1	100.00	100	-	-	-	100	100%
	សរុបលទ្ធផលថ្នាក់ ៣.១: សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទីជម្រាល				300	-	-	-	300	100%
	លទ្ធផលថ្នាក់ ៣.២: ទំនៀមទម្លាប់ និងសីលធម៌សេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និងការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (PME) រៀបចំដើម្បី និងរៀបចំការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ព្រមទាំងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រី ក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ (នេះមានន័យថា ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រី ក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ ក្នុងការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និងការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (PME) ។									
3.2.1	3.2.1. រៀបចំសេវាសម្រួលវិបត្តិប្រតិបត្តិការសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (PME) ។	សរុបរួម			100	-	-	-	100	100%
3.2.2	3.2.2. ការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ ព្រមទាំងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រី ក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ ក្នុងការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និងការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (PME) ។	ថ្ងៃ	19	250.00	4,750	3,290	1,410	4,700	50	1%
3.2.3	3.2.3. ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់មន្ត្រីក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ និងតំបន់ជុំវិញ ក្នុងការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និងការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (PME) ។	គ្រប់គ្រងបណ្តុះបណ្តាល	1	3,320.00	3,320	3,467	-	3,467	(147)	-4%
	សរុបលទ្ធផលថ្នាក់ ៣.២: សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទីជម្រាល				8,170	6,757	1,410	8,167	3	0%
	សរុបលទ្ធផលថ្នាក់ ៣.២: សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទីជម្រាល				8,470	6,757	1,410	8,167	303	4%
	សរុបលទ្ធផលថ្នាក់ ៣.២: សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទីជម្រាល				162,908	48,271	148,686	196,957	(34,049)	-21%
	សរុប II. សកម្មភាពគម្រោង (9) = (4+8)				211,028	66,242	179,252	245,494	(34,466)	-16%
	សរុប (10) = (3) + (9)				241,028	79,455	196,573	276,028	(35,000)	-15%

រៀបចំដោយ:   
 អ្នកអនុវត្ត  
 ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង  
 ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

ពិនិត្យនិងដាក់ត្រួតពិនិត្យដោយ:   
 អោម សុផាណា  
 នាយកប្រតិបត្តិ  
 ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨