

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|---------|
| تنظيم زياره خارجه للاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تفعيل دور مكاتب المساعدة القانونية ودور المحكمة في تطبيق مبدأ العدالة الناجزة | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | UNDP* | 30,000 | 71605 | 11,690 | 75105 | 178,690 | التوصيات | تنظيم زيارات دراسية للمعاليش الخارجية في مجال المساعدة القانونية | (4/2/1) |
| | | | | | | | | | اتعماد ادارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (7%) | (5/2/1) |
| | | | | | | | | | إجمالي مصروفات النشاط الأول | |

النشاط الثاني: تعميم انشاء مكاتب المساعدة القانونية وتطوير مكاتب تسوية المنازعات داخل محاكم الأسرة

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| زيارات دورية بموافقة معالي المستشار مساعد وزير العدل لمعاينة وتحديد المحاكم ذات الأولوية لإنشاء مكاتب مساعده قانونية في ضوء احصائيات القضايا المنظورة داخل محاكم الأسرة من خلال الادارة العامة للمحاكم المتخصصة | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | 10,000 | 71610 | 71610 | 71610 | تقارير المأموريات | زيارات دورية من ممثلي وزارة العدل ونيابات الأسرة لتحديد المحاكم التي تحتاج لإنشاء مكاتب قانونية وتطوير مكتب تسوية المنازعات الأسرية ومتابعة نشر نظم الميكنة داخل المحاكم | (1/1/2) |
| تطوير مكاتب التسوية | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | 55,000 | 72105 | 72105 | 72105 | متابعة المكاتب | تأنيث وتجهيز عدد (6) مكاتب مساعده قانونية داخل محاكم الأسرة | (2/1/2) |
| مد مكاتب التسوية بعدد (20) حاسب الي | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | 18,000 | 72205 | 72205 | 72205 | متابعة المكاتب | تطوير عدد (20) مكتب تسوية منازعات داخل محاكم الأسرة | (3/1/2) |

رفع الوعي لدى المتقاضيين بدور مكاتب المساعدة القانونية ومكاتب تسوية المنازعات

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| طباعة مولات قانونية للقضاة للقضاة 1000 نسخة من مجلد المستشار احمد موافي | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | 17,000 | 74210 | 74210 | 74210 | المطويات الموزعة | اعداد مطبوعات قانونية وارشادية لمكاتب المساعدة القانونية وتسمية المنازعات داخل محاكم الأسرة | (1/2/2) |
| اجراء زيارات ميدانية في حضور ممثلي سفارة السويد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المؤسسات الصحفية والاعلامية (زيارة الإقصر) | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | وزارة العدل / الوحدة التنفيذية للمشروع | 5,000 | 71610 | 71610 | 71610 | اللقاءات والآخر الاعلامية الافتتاحية الرسمية للمكاتب | رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية دور مكاتب المساعدة القانونية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية (زيارات صحفية - لقاءات اعلامية) | (2/2/2) |
| | | UNDP* | 7,350 | 75105 | 75105 | 75105 | | اتعماد ادارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (7%) | (3/2/2) |
| | | | 112,350 | | | | | إجمالي مصروفات النشاط الثاني | |

النشاط الثالث: الوجود التنفيذي للمشروع

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| تحديد عقود العاملين بالوحدة التنفيذية للمشروع طبقا للوائح المنظمة لتعيين الموظفين للوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية | وزارة العدل / OUDA** | وزارة العدل / OUDA** | 30,000 | 71805 | 71805 | 71805 | | الوحدة التنفيذية للمشروع (مدير للمشروع) مدير للمشروع بدون اجر - مساعد تنفيذي - اداري - باحث قانوني - مساعد | (1/3) |
| الدعم اللوجستي لوحدة ادارة المشروع | وزارة العدل / OUDA** | وزارة العدل / OUDA** | 10,000 | 74525 | 74525 | 74525 | | المصروفات التشغيلية للمشروع | (2/3) |
| اجتماع سنوي لتقييم ومراقبة الانشطة المنفذة | وزارة التعاون الدولي / UNDP | وزارة التعاون الدولي / UNDP | 0 | 72705 | 72705 | 72705 | توصيات الاجتماعات | عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لبرنامج تمكين المراه المعول | (3/3) |
| اجتماع سنوي لتقييم ومراقبة الانشطة المنفذة | وزارة التعاون الدولي / UNDP | وزارة التعاون الدولي / UNDP | 0 | 72705 | 72705 | 72705 | توصيات الاجتماعات | عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للمشروع | (4/3) |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| الاشراف الكامل من وزارة التعاون الدولي | وزارة العدل / OUDA | وزارة العدل / OUDA | 10,000 | 74105 | 74105 | 74105 | الاجراءات المالية | الاشراف المالي للمشروع (اتعماد الوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية OUDA) | (5/3) |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| حصة المشروع في ائجاب تقييم برنامج التمكين القانوني العمول من المفازة السويديه SIDA Programme وكذاك ائجاب منسق البرنامج ومساعد البرنامج | ***SIDA Programme *UNDP | 10,000 4,200 64,200 | 75110 75105 | التوصيات للجنة التقييم | حصة المشروع في بعض المصروفات المتعلقة ببرنامج تمكين المرأة العمول من سفارة السويد SIDA Programme اجمالي ادارته برنامج الأمم المتحدة الثالث الأجمالي العام | (6/3) (7/3) |
| | | 355,240 | | | | |

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي *UNDP =
الوحدة التنفيذية المعونة الأمانية التابعة لوزارة التعاون الدولي والمسئولة عن ابراءات الصرفه على انشطة المشروع = OUDA **

القاضيه
برنامج تمكيني العمارة العمول من سفارة السويد = SIDA Programme ***

معالي المستشار
احمد خيرى

مساعد الوزير لشؤون المحاكم المتخصصة



جيهان الطوطي

مدير ادارة مكاتب المساعدة القانونية

