

DIM ANNUAL REPORT (2016-2017)

Projet d'Appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité à Madagascar (ARSSAM)

Reporting Period: **01 Septembre 2016 – 30 Septembre 2017**

Country Office:

MADAGASCAR

Annual Umbrella Authority:

Yes/No

Project Specific Authority

Yes/No

Substantive Reporting	
Accomplishments	<p>1. Appui technique et matériel au processus de planification de la réforme du secteur de la sécurité à Madagascar</p> <p>Appui technique a été fourni lors de la retraite du Comité Technique d'Organisation du séminaire national de la RSS (CTO-RSS) pour la finalisation des plans d'actions des 8 piliers de la RSS en octobre 2016. Subséquemment, le projet a appuyé le CTO-RSS dans la finalisation des plans d'action des huit piliers de la RSS et la consolidation d'un cadre stratégique globale de la RSS (d'octobre 2016 jusqu'à juin 2017), et l'élaboration d'un projet de structure de la nouvelle structure de coordination de la mise en œuvre de la RSS à Madagascar (juin 2017). Le Plan National de la RSS a été officiellement transmis au Président de la République lors de la cérémonie de lancement officiel de la RSS tenue le 12 septembre 2017 avec l'appui du projet. Le 26 septembre 2017 le décret instituant le Bureau National de Coordination de la Réforme du Secteur de la Sécurité (BNC-RSS) et fixant son organisation et ses attributions a été approuvé en Conseil de Ministres et la structure provisoire, le CTO-RSS, a été abrogé.</p> <p>En consultation avec le CTO-RSS, les besoins en question de matériels et équipements du nouvel bureau de coordination de la RSS ont été identifiés en mars 2017. Les équipements ICT et matériels bureautiques ont été procurés et la dotation sera réalisée lors de l'établissement du nouveau bureau pour le début des équipements nécessaires à son bon fonctionnement.</p> <p>En appui au processus de planification et spécialement au mandat du futur BNC-RSS, une stratégie de communication sur la mise en œuvre de la RSS a été élaborée en étroite consultation avec le CTO-RSS, les représentants et les parties prenantes des huit piliers de la RSS à Madagascar. La stratégie est prête pour être partagée et finalisée avec le BNC-RSS lors qu'il sera opérationnel, et contribuera à communiquer de manière stratégique, harmonisée, appropriée et régulière sur la mise en œuvre de la RSS et à l'appropriation de tous les acteurs de ce processus.</p> <p>2. Appui au développement d'une vision nationale de la sécurité</p> <p>En appui au nouvel Haut Conseil de la Défense Nationale (HCDN, récemment créé et en voie d'opérationnalisation) dans son mandat d'élaborer une vision (et ultérieurement une stratégie) de la sécurité nationale, une étude sur les besoins de sécurité humaine à Madagascar a été effectuée, basée sur les conclusions et recommandations déjà élaborées lors des analyses et consultations antérieures (notamment celles menées par le CTO-RSS) et complétée par une récolte d'informations et des consultations supplémentaires pour évaluer</p>

les besoins en sécurité humaine.

3. Renforcement du contrôle et de la gestion des armes à feu par l'Etat

Dans le renforcement de la gestion et du contrôle des armes à feu par l'Etat, une évaluation du cadre législatif et procédural de gestion et contrôle des armes à feu a été effectuée, comprenant différentes recommandations et points d'entrée pour l'appui technique et matériel subséquent par le projet pour appuyer les FDS et autorités locales dans leurs mandats respectifs dans ce domaine. En plus, une enquête si l'accès des civils aux armes à feu, y compris une analyse des motivations qui amènent les civils à se procurer une arme, ainsi que l'effet de la présence d'armes à feu sur les communautés, a été initiée et est actuellement en cours. Finalement, basé sur les recommandations du rapport de l'évaluation, considérant le long délai d'acquisition de ce type de produits, des équipements informatiques ont été commandés qui seront ultérieurement distribués à des Bureaux de Défense au niveau des districts et provinces pour l'informatisation des registres d'armes et de leurs détenteurs.

4. Appui à l'harmonisation et au renforcement d'initiatives de sécurité communautaire

Comme première étape dans l'appui au projet aux mécanismes et acteurs impliqués dans la sécurité communautaire, une analyse des textes et pratiques relatifs à la sécurité communautaire a été initiée et est actuellement en cours. L'identification et analyse des bonnes pratiques locales contribuera à valoriser les initiatives locales, identifier les besoins d'harmonisation au niveau des pratiques et des textes, et identifier les points d'entrée pour un appui technique et matériel qui appuiera les acteurs directement (chefs de fokontany, comités de dina, comités de vigilance/autodéfense villageoise) et indirectement (Police, Gendarmerie, représentants de l'Etat) impliqués dans ces initiatives.

5. Renforcement de capacités des parlementaires et du personnel de l'Assemblée Nationale et du Sénat

Dans le volet de renforcement du contrôle parlementaire du secteur de la sécurité à Madagascar, un premier atelier de renforcement de capacités et de sensibilisation a été effectué du 28 au 29 septembre 2017 pour 20 représentants du personnel du Sénat sur leurs rôles, responsabilités et mandats ainsi que les outils et mécanismes à leur disposition en matière de contrôle démocratique du secteur de la sécurité. Des ateliers similaires sont prévus pour le personnel de l'Assemblée Nationale, les Sénateurs et les Députés respectivement.

Capacity Development

- La capacité des membres du CTO-RSS à mener à bien leur mandat de planifier et préparer la mise en œuvre de la RSS à Madagascar a été renforcée à travers de l'appui technique et financier fourni pour les différentes étapes
- Les évaluations et analyses entreprises (besoins de sécurité humaine, cadre normatif et procédural de gestion et contrôle des armes, enquête sur l'accès des civils aux armes, textes et pratiques relatifs à la sécurité communautaire) ont identifié des points d'entrée pour le projet pour renforcer les capacités des acteurs clés dans les domaines respectives
- Des représentants du personnel du Sénat ont été sensibilisés sur leurs rôles, responsabilités et mandats et leurs connaissances et capacités d'utilisation des outils et mécanismes de contrôle parlementaire ont été renforcées

Exit Strategy


Les résultats atteints jusqu'à présent sont la base et informent l'appui ultérieur du projet aux différentes thématiques et sujets de la RSS prévus par le projet. Les activités sont planifiées et exécutées en étroite collaboration avec la partie nationale, et à la mesure du possible, les parties prenantes nationales sont impliquées activement dans la mise en œuvre, et des activités de sensibilisation et d'appropriation e d'appui aux mécanismes nationaux visent garantir la pérennité des contenus et initiatives réalisées.

note: For the substantive reporting please provide a brief description on the achievements, efforts being made even with DEX to improve the national capacities and exit strategies to shift to NEX modality.

Financial Reporting

Programme Name *	Project/Budget Number	Total Budget	Expenditures Sep 2016 – Sep 2017	Donor	Project Duration	Status (active/completed)	Approval Date and Authorization Period
Projet d'Appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité	Award ID : 00097148	USD 1 500 000	USD 347 000	PBF	1 septembre 2016 – 31 décembre 2018	Active	1. 8 octobre 2016 2. Jusqu'au 9 octobre 2017


Stephanie/MARTIN
Point Focal Projet ARSSAM


Marie DIMOND
DRRP



