

**CIV10-00107778 « PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DES JEUNES A LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
DANS LE NORD, LE SUD, LE CENTRE ET LE CENTRE OUEST ET L'OUEST DE LA COTE D'IVOIRE »**

DEX REPORT

Période du 1^{er} Janvier au 31 Mars 2018

Country Office : Côte d'Ivoire

Annual Umbrella
Authority:

Yes/No

Project Specific
Authority

Yes/No

Substantive Reporting	
Accomplishments	<p align="center">A/ COORDINATION DES ACTIVITES DU PROJET</p> <p>Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan prioritaire, il a été mis en place un comité de coordination de projet qui vise à la coordination technique efficace et efficiente du projet. Ce Comité composé des agences du SNU bénéficiaires du fonds, et des partenaires stratégiques du projet (Ministères et autres structures étatiques) a continué ses activités de coordination technique et de planification du programme au cours de ce premier trimestre 2018 et a régulièrement rendu compte au Comité technique d'experts et au Comité de Pilotage Conjoint du Plan Prioritaire.</p> <p>Ainsi, dans le souci d'impulser et d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les programmes et projets financés par le PBF en Côte d'Ivoire, notamment au niveau de la mise en oeuvre des activités, le Secrétariat technique PBF a organisé du 22 au 23</p>

février 2018, un atelier de validation des Plans Annuels de Travail (PTA) 2018. L'atelier a enregistré la participation de 53 personnes dont 30% de femmes. Cet atelier qui a enregistré la participation de toute les parties prenantes (Secrétariat technique du PBF, Agences des Nations Unies et ONGs internationales bénéficiaires des fonds, Ministères techniques, ONGs et sociétés civiles) au programme et projets financés par PBF a permis d'examiner et de valider les PTA 2018 des projets PBF ; d'assurer une cohérence et une liaison des projets PBF avec le cadre de résultat et le plan d'Action du PACoP.

B/ ACTIVITES OPERATIONNELLES LIEES AU PROJET

- Ayant reçu les fonds qu'en fin décembre 2018, ce premier trimestre a été consacré à la mise en place de l'équipe projet avec une attribution des tâches à chaque membre de l'équipe. Une fois l'équipe constituée, la priorité a été accordée à l'élaboration des documents de planification à savoir : le Plan de Travail Annuel (PTA) ; le Plan de Mission (PM) et le plan de suivi évaluation.
- Pour la mise en œuvre des activités opérationnelles du projet, l'équipe projet a procédé à une large concertation avec les acteurs engagés dans la résolution des problématiques de jeunesse à savoir : les agences des nations unies bénéficiaires des fonds, les ministères techniques, les structures spécialisées en matière d'AGRs en faveur des jeunes et les organisations de jeunesse. Ces différentes concertations ont permis de sélectionner l'Office Nationale du Service Civique comme structure opérationnelle de mise en œuvre des AGRs et la CCSR pour le renforcement du processus de resocialisation des jeunes en conflit avec la loi sur le terrain.
- Dans l'optique de mieux atteindre la vraie cible, plusieurs séances de travail ont eu lieu avec le Ministère de la jeunesse à travers l'Office Nationale du Service Civique et la CCSR pour définir des critères objectifs et réalistes de sélection des bénéficiaires. Les échanges ont également porté sur le choix des villes dans la zone d'intervention du projet. Ces séances de travail ont permis d'identifier cinq (5) localités à savoir Abidjan, Bouaké, Daloa, Gagnoa et Divo où selon le Ministère de la jeunesse, l'on enregistre une forte concentration de jeunes vulnérables ayant fortement côtoyé les ex-combattants et prêts à alimenter les conflits. Au niveau de la resocialisation, c'est la ville d'Abidjan avec un accent particulier sur les quartiers d'Abobo et Yopougon où sévissent les jeunes en conflit avec la loi.

Capacity development	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le PNUD a apporté un appui technique aux membres de l'ONCS et de la CCSR sur les thématiques de cohésion sociale et de consolidation de la paix. ▪ Ces appuis ont permis aux membres de l'ONCS et de la CCSR de mieux comprendre les défis de la consolidation de la paix à travers la mise en œuvre des AGRs au profit de la jeunesse et de bien définir des critères de choix des bénéficiaires tenant compte de la dynamique communautaire de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi. ▪ Le renforcement des capacités techniques des directions régionales du Ministère de la jeunesse et des organisations de jeunesse ont permis à ces acteurs de mieux comprendre les défis de consolidation de la paix à travers les AGRs. Grâce à ces appuis, ces acteurs sont devenus des relais importants sur le terrain auprès des jeunes en matière de sensibilisation et d'identification de jeunes qui répondent aux objectifs de consolidation de la paix.
Exit Strategy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ce projet va renforcer le processus de resocialisation des jeunes en conflit avec la loi et améliorer la sécurité dans les zones d'intervention ; ▪ Ce projet de réinsertion des jeunes vulnérables à travers les AGRs va contribuer à l'effort de construction de la cohésion sociale et de consolidation de la paix au sein de toute les composantes de la population ivoirienne ; ▪ L'étroite collaboration avec le Secrétariat du Conseil National de Sécurité (S-CNS), Office Nationale du Service Civique (OSCN), La Cellule de Coordination et de Suivi de la Réinsertion (CCSR), les Ministères techniques notamment le Ministère de jeunesse consolidera l'appropriation des acquis du projet. Le projet va poursuivre ses appuis au gouvernement et la mise en œuvre des activités au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2018. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyer le Ministère de la jeunesse dans son processus d'insertion des jeunes ; ▪ Accompanyer l'ONCS dans son programme de réinsertion des jeunes vulnérables ; ▪ Accompanyer le S-CNS dans le processus RSS et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.

Award # in Atlas	Programme Name*	Project/Budget Number	Total Budget USD	2018 Expenditures USD	Donor	Project Duration	Status (Active /completed)	Approval Date and Authorization Period
00107478	Projet de renforcement de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans le nord, le sud, le centre et le centre ouest de la Côte d'Ivoire	CIV10- 00107778	750 000	1 670,20	11363	Janvier 2018 – Juin 2019	Active	Novembre 2017
Total			750 000	1 670,20				