

**CIV10-00107778 « PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DES JEUNES A LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
DANS LE NORD, LE SUD, LE CENTRE ET LE CENTRE OUEST ET L'OUEST DE LA COTE D'IVOIRE »**

DEX REPORT

Période du 1^{er} Avril au 30 Juin 2018

Country Office : Côte d'Ivoire

**Annually Umbrella
Authority:** Yes/No

**Project Specific
Authority** Yes/No

Substantive Reporting	
Accomplishments	<p>A/ COORDINATION DES ACTIVITES DU PROJET</p> <p>Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan prioritaire, il a été mis en place un comité de coordination de projet qui vise à la coordination technique efficace et efficiente du projet. Ce Comité composé des agences du SNU bénéficiaires du fonds, et des partenaires stratégiques du projet (Ministères et autres structures étatiques) a continué ses activités de coordination technique et de planification du programme au cours de ce premier trimestre 2018 et a régulièrement rendu compte au Comité technique d'experts et au Comité de Pilotage Conjoint du Plan Prioritaire.</p> <p>Ainsi, dans le souci d'impulser et d'assurer la cohérence et la complémentarité entre les programmes et projets financés par le PBF en Côte d'Ivoire, notamment au niveau de la mise en oeuvre des activités, le Secrétariat technique PBF a organisé du 22 au</p>

23 février 2018, un atelier de validation des Plans Annuels de Travail (PTA) 2018. L'atelier a enregistré la participation de 53 personnes dont 30% de femmes. Cet atelier qui a enregistré la participation de toute les parties prenantes (Secrétariat technique du PBF, Agences des Nations Unies et ONGs internationales récipiendaires des fonds, Ministères techniques, ONGs et sociétés civiles) au programme et projets financés par PBF a permis d'examiner et de valider les PTA 2018 des projets PBF ; d'assurer une cohérence et une liaison des projets PBF avec le cadre de résultat et le plan d'Action du PACoP.

B/ ACTIVITES OPERATIONNELLES LIEES AU PROJET

- Dans le cadre du processus de resocialisation tenant compte de la dynamique communautaire, les écoles primaires publiques (EPP) Clouetcha 3 d'Abobo et L'EPP SICOOGI 11C de Yopougon ont été retenues pour être réhabilitées et équipées. Effet, ces deux (2) écoles servent de base aux jeunes en conflit avec la loi et donc source d'insécurité pour le personnel enseignant, les élèves et les communautés du quartier. Les jeunes issus des sites de resocialisation compléteront leurs formations sur ces chantiers écoles auprès d'artisans confirmés sélectionnés pour la rénovation et l'équipement de ces infrastructures. Dans une dynamique communautaire, l'assainissement de ces sites est assuré par les communautés d'accueils. Ainsi, l'engagement des communautés et des jeunes autrefois perçus comme des délinquants sur le même chantier permet de dissiper les préjugés, de pardonner à ces jeunes. Cette dynamique communautaire complète le processus de resocialisation entamé dans les sites de resocialisation avec l'appui de l'UNICEF et facilite la réinsertion des jeunes au sein des communautés d'accueils. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 50% à Abobo et 47% à Yopougon.

- Après avoir déterminé conjointement avec l'ONSC les localités devant abriter les AGRs et définit les critères de sélection des bénéficiaires, cinq (5) missions conjointes d'identification des bénéficiaires ont été réalisées. Ainsi, 365 propositions de microprojets ont été recueillies dans les cinq (5) localités visitées. Le nombre important de projet présenté par les jeunes dénote leur adhésion au projet mais surtout leur volonté de sortir de la vulnérabilité et ne plus être utilisés par les acteurs de la violence. A la suite du comité de sélection, 52 AGRs au profit de 84 bénéficiaires directs ont été sélectionnés pour 42% d'hommes et 58% de femmes. Les secteurs d'activités concernés sont : le commerce, le petit métier, l'artisanat et l'agriculture.
- L'ONSC en charge de l'exécution des activités du projet avec les bénéficiaires, s'est attelé à reformuler avec les bénéficiaires les propositions de projet. Les ateliers de renforcement des capacités des bénéficiaires en

	<p>matière de gestion d'AGRs, de gestion des conflits sont en cour de préparation. Ces ateliers de formation, permettront d'outiller les bénéficiaires en technique de gestion de projet communautaire et individuel dans un contexte post-crise.</p>
Capacity development	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le PNUD a apporté un appui technique aux membres de l'ONCS et de la CCSR sur les thématiques de cohésion sociale et de consolidation de la paix. ▪ Ces appuis ont permis aux membres de l'ONCS et de la CCSR de mieux comprendre les défis de la consolidation de la paix à travers la mise en œuvre des AGRs au profit de la jeunesse et de bien définir des critères de choix des bénéficiaires tenant compte de la dynamique communautaire de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi. ▪ Le renforcement des capacités techniques des directions régionales du Ministère de la jeunesse et des organisations de jeunesse ont permis à ces acteurs de mieux comprendre les défis de consolidation de la paix à travers les AGRs. Grâce à ces appuis, ces acteurs sont devenus des relais importants sur le terrain auprès des jeunes en matière de sensibilisation et d'identification de jeunes qui répondent aux objectifs de consolidation de la paix.
Exit Strategy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ce projet va renforcer le processus de resocialisation des jeunes en conflit avec la loi et améliorer la sécurité dans les zones d'intervention ; ▪ Ce projet de réinsertion des jeunes vulnérables à travers les AGRs va contribuer à l'effort de construction de la cohésion sociale et de consolidation de la paix au sein de toute les composantes de la population ivoirienne ; ▪ L'étroite collaboration avec le Secrétariat du Conseil National de Sécurité (S-CNS), Office Nationale du Service Civique (OSCN), La Cellule de Coordination et de Suivi de la Réinsertion (CCSR), les Ministères techniques notamment le Ministère de jeunesse consolidera l'appropriation des acquis du projet. Le projet va poursuivre ses appuis au gouvernement et la mise en œuvre des activités au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2018. ▪ Appuyer le Ministère de la jeunesse dans son processus d'insertion des jeunes ; ▪ Accompagner l'ONSC dans son programme de réinsertion des jeunes vulnérables ; ▪ Accompagner le S-CNS dans le processus RSS et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.

Award # in Atlas	Programme Name*	Project/Budget Number	Total Budget USD	2018 Expenditure s USD	Donor	Project Duration	Status (Active /completed)	Approval Date and Authorization Period
00107478	Projet de renforcement de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans le nord, le sud, le centre et le centre ouest de la Côte d'Ivoire	CIV10- 00107778	750 000	123 504,29	11363	Janvier 2018 – Juin 2019	Active	Novembre 2017
Total			750 000	123 504,29				