

**CIV107 778 « PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DES JEUNES A LA CONSOLIDATION DE LA PAIX  
DANS LE NORD, LE SUD, LE CENTRE ET LE CENTRE OUEST ET L'OUEST DE LA COTE D'IVOIRE »**

**DEX REPORT**

**Période du 1<sup>er</sup> Octobre au 31 Décembre 2018**

**Country Office :**

Côte d'Ivoire

**Annual Umbrella  
Authority:**

Yes/No

**Project Specific  
Authority**

Yes/No

Substantive Reporting	
Accomplishments	<p><b>A/ COORDINATION DES ACTIVITES DU PROJET</b></p> <p>Dans le cadre de la mise en œuvre du plan prioritaire, il a été mis en place un comité de coordination de projet qui vise à la coordination technique efficace et efficiente du projet. Ce Comité composé des agences du SNU récipiendaires du fonds, et des partenaires stratégiques du projet (Ministères et autres structures étatiques) a continué ses activités de coordination technique et de planification du programme au cours de ce quatrième trimestre 2018 et a régulièrement rendu compte au Comité technique d'experts et au Comité de Pilotage Conjoint du Plan Prioritaire.</p> <p>A ce titre, le comité de pilotage, composé des experts et partenaires, s'est réuni le 13 novembre pour valider les rapports semestriels.</p>

	<p><b>B/ ACTIVITES OPERATIONNELLES LIEES AU PROJET</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans le mois de novembre se sont tenues les dialogues intercommunautaires de Dabakala et de Mahapleu. Ces activités ont permis aux populations dans toutes leurs composantes d'identifier les problèmes qui affectent la cohésion sociale dans leurs localités et proposer des solutions. L'une des caractéristiques des dialogues réside dans l'opportunité qu'il offre aux populations de résoudre leurs malentendus. Ce fut le cas du dialogue de Mahapleu où le Sous-Préfet a décidé de mettre fin au conflit qui l'opposait à un cadre de la localité. Ensemble, ils ont pris l'engagement de travailler main dans la main pour le développement de Mahapleu.</li> <li>• Au cours de ce trimestre, l'apprentissage de 26 jeunes auprès d'artisans confirmés sur les chantiers de réhabilitation des écoles primaires publiques (EPP) Clouetcha 3 d'Abobo et L'EPP SICOI 11C de Yopougon s'est achevé. Tout le long de ce processus, les jeunes se sont investis dans les travaux témoignant ainsi leur intérêt à s'éloigner du monde violent dans lequel ils vivaient.</li> <li>• 52 AGRs dans les domaines du commerce, des petits métiers, l'artisanat et l'agriculture au profit de 84 bénéficiaires se poursuivent ce trimestre. Pour mieux gérer ces activités, les bénéficiaires ont été formés en matière de gestion d'AGR notamment la comptabilité simplifiée, et les notions de gestion des conflits. Pour rappel, l'objectif poursuivi est de sortir ces jeunes de la vulnérabilité et de les transformer en acteurs de paix débarrassés de toute influence négative et violente.</li> </ul>
Capacity development	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le PNUD a apporté un appui technique aux membres de l'ONCS et de la CCSR sur les thématiques de cohésion sociale et de consolidation de la paix.</li> <li>▪ Ces appuis ont permis aux membres de l'OSCN et de la CCSR de mieux comprendre les défis de la consolidation de la paix à travers la mise en œuvre des AGRs au profit de la jeunesse et de bien définir des critères de choix des bénéficiaires tenant compte de la dynamique communautaire de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.</li> <li>▪ Le renforcement des capacités techniques des directions régionales du Ministère de la jeunesse et des</li> </ul>

	organisations de jeunesse ont permis à ces acteurs de mieux comprendre les défis de consolidation de la paix à travers les AGRs. Grâce à ces appuis, ces acteurs sont devenus des relais importants sur le terrain auprès des jeunes en matière de sensibilisation et d'identification de jeunes qui répondent aux objectifs de consolidation de la paix.
Exit Strategy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ce projet va renforcer le processus de resocialisation des jeunes en conflit avec la loi et améliorer la sécurité dans les zones d'intervention ;</li> <li>▪ Ce projet de réinsertion des jeunes vulnérables à travers les AGRs va contribuer à l'effort de construction de la cohésion sociale et de consolidation de la paix au sein de toutes les composantes de la population ivoirienne ;</li> <li>▪ L'étroite collaboration avec le Secrétariat du Conseil National de Sécurité (S-CNS), Office Nationale du Service Civique (OSCN), La Cellule de Coordination et de Suivi de la Réinsertion (CCSR), les Ministères techniques notamment le Ministère de jeunesse consolidera l'appropriation des acquis du projet. Le projet va poursuivre ses appuis au gouvernement et la mise en œuvre des activités au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2018.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appuyer le Ministère de la jeunesse dans son processus d'insertion des jeunes ;</li> <li>▪ Accompagner l'ONSC dans son programme de réinsertion des jeunes vulnérables ;</li> <li>▪ Accompagner le S-CNS dans le processus RSS et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.</li> </ul>

Award # in Atlas	Programme Name*	Project/Budget Number	Total Budget USD	2018 Expenditures USD	Donor	Project Duration	Status (Active /completed)	Approval Date and Authorization Period
	<b>PROJET DE RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DES JEUNES A LA CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LE NORD, LE SUD, LE CENTRE ET LE CENTRE OUEST ET</b>	<b>CIV107 778</b>	<b>525 000</b>	<b>113 121,83</b>	PBF	Janvier 2018 – Juin 2019	Active	Novembre 2017

	<b>L'OUEST DE LA COTE D'IVOIRE</b>							
Total			<b>525 000</b>	<b>113 121,83</b>				