

PLAN DE TRABAJO ANUAL: PAJUST II DIM /PNUD

Año: 2018

Período: Enero - Diciembre 2018

Nombre Proyecto: Promoviendo la integralidad de la justicia de transición en Guatemala

Número de Award: 106785

Número (s) de Proyecto (s) 107363, 107364 y 107366

Donante (si aplica): PBF/IRF.

Productos (outputs) esperados del proyecto	Actividades planificadas	Calendario				Responsable específico	Presupuesto previsto						
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Donante	Código	Descripción	Monto US\$		
Incluir línea de base, indicadores y metas anuales	(Lista de las actividades, incluidas las de monitoreo y evaluación, a realizar durante el año para alcanzar los productos)												
Resultado 2: Víctimas del EAI mejoran su acceso a la justicia mediante el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en la investigación de casos del EAI en articulación con la sociedad civil. Indicador de resultado 2: # de sentencias sobre casos de graves violaciones a DDHH cometidas durante el EAI, acorde a estándares internacionales de DDHH. Línea basal (2016): 12 Meta: 16.													
Producto 2.1: Modelo de persecución penal estratégica en casos de graves violaciones a los derechos humanos del EAI instalado en la Fiscalía de DDHH. Indicador de producto 2.1 Existencia del documento de propuesta para la instalación del modelo de persecución penal estratégica en la Fiscalía de DDHH, incluyendo una hoja de ruta. Línea basal (2016): 0 Meta: Propuesta para la instalación del modelo de persecución penal estratégica en la Fiscalía de DDHH, incluyendo una hoja de ruta, elaborada y aprobada, y en proceso de implementación por el MP.	Asistencia técnica al Ministerio Público para elaborar una propuesta para la instalación del modelo de persecución penal estratégica en la Fiscalía de DDHH, incluyendo una hoja de ruta para su implementación.		x	x	x	PAJUST PNUD MP	30000	11363		4. Servicios contractuales	50,000.00		
							30000	11363					
Producto 2.2: Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la justicia. Indicador de producto 2.2 a: # de casos en los cuales las víctimas participan, formulando propuestas de reparación digna. Línea basal (2016): 0 Meta: 4. Indicador de producto 2.3 b: Grado de satisfacción de las víctimas con su participación en los casos Línea basal: 0 Meta: 3.	Apoyo a organizaciones de la sociedad civil en calidad de querellantes adhesivos y entidad asesora a víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos del EAI (ODHAG; ADIVIMA; ABJDH; ABJP; FAMDEGUA; FMM; GAM; ECAP).		x	x	x	PAJUST PNUD				6. Transferencia y recursos contractuales	369,075.29		

Resultado 3: Víctimas del EAI reparadas y empoderadas para el ejercicio de sus derechos a través de la búsqueda, identificación e inhumación de personas desaparecidas o fallecidas durante el EAI. Indicador de resultado 3: Indicador: # de identificaciones de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI											
Línea basal (2016): 3070, Meta: 4020 identificaciones de personas ejecutadas o desaparecidas durante el EAI. Grado de satisfacción de las víctimas tras recibir devuelta los restos identificados sus seres queridos desaparecidos o fallecidos. Línea basal: 0 Meta: 3											
Producto 3.1: PNR fortalecida para brindar medidas de resarcimiento integral a víctimas del enfrentamiento armado interno. Indicador de producto 3. 1ª: Documento del Plan de Reingeniería del PNR para la implementación del resarcimiento integral. Línea basal (2016): 0 Meta: Plan elaborado, aprobado y en implementación.	3.1.1 Asistencia técnica al PNR para la elaboración de un Plan de Reingeniería del Programa Nacional de Resarcimiento para fortalecer la implementación del resarcimiento integral, incluyendo una hoja de ruta para su implementación.		x	x	x					4. Servicios contractuales	30,000.00
Producto 3.3: Sociedad civil fortalecida para apoyar víctimas del EAI en el ejercicio de su derecho a la reparación. Indicador de producto 3.2a # de casos de inhumaciones apoyados con acompañamiento jurídico y psicosocial. Línea basal (2016): 2000 Meta: 2125.	3.3.1 Apoyo a organizaciones de la sociedad para brindar atención jurídica y psicosocial a los familiares de las víctimas en procesos de búsqueda, identificación e inhumación. (ASOCDENEB, ACOPDRI, ASOMOVIDINQ, AJKEMAB, ASOQANIL, ADIVIMA, CONAVIGUA, Oxlajuj Ajpop, Tierra Nueva, ECAP).		X	X	X					6. Transferencia y recursos contractuales	223,583.59
Resultado 4: Jóvenes en los centros educativos del Estado priorizados mejoran su comprensión de los conceptos de la memoria histórica, la justicia de transición y cultura de paz, para la no repetición. Indicador de resultado 4.a: # de estudiantes que reciben formación ciudadana sobre memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz. Línea basal (2016): 0. Meta: 15,000. Indicador de resultado 4.b: Grado de comprensión de los jóvenes de los centros educativos priorizados sobre los contenidos de la formación ciudadana en memoria histórica, justicia de transición y cultura de paz. Línea basal (2016): 0. Meta: 3.											
Producto 4.2: Mensajes de justicia de transición, memoria histórica y cultura paz difundidos a través de estrategias de comunicación innovadoras. Indicador de producto 4.2a #: de visitantes a las capsulas informativas sobre memoria histórica, justicia de transición y paz. Línea basal (2016): 0 Meta: 100,000.	4.2.1 Elaboración e implementación de una estratégica de comunicación para difundir capsulas informativas sobre temas de memoria histórica, derechos humanos y cultura de paz mediante las redes sociales		X	X	X					4. Servicios contractuales	20,000.00
										2 suministros y materiales	10,000.00
Resultado 5: Sistema de Gestión, Asesoría y Monitoreo implementado											
Producto (output) 5.1: Gestión, Asesoría y Monitoreo.	5.1.1 Asistencia técnica y asesoría para la gestión de la implementación y monitoreo del proyecto.	X	X	X	X					1. Personal fijo	10,000.00
										7. costos generales	30,000.00
										3. Renta	20,098.13
									Subtotal	762,757.01	
									F&A	53,392.99	
									Total	816,150.00	