



Plan de Trabajo (POA)

Gestión 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fernando Toriz', is positioned above a horizontal line.

Revisó: Fernando Toriz
Coordinador de Proyecto

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Diego Robles', is positioned above a horizontal line.

Elaboró: Diego Robles
Administrador de Proyecto



Título completo	Acompañamiento en los procesos Democracia Sindical
No. de proyecto	00124988/00119576
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	USD \$90,000.00
Presupuesto disponible para el año	USD \$29,670.56
Duración del proyecto	Del 01/04/2020 – 30/06/2021
Resultado de CPD	Fortalecimiento de los procesos participativos e inclusivos en el marco de la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral en México.

Breve descripción del proyecto:

La Reforma Laboral publicada en mayo de 2019 hace un fuerte énfasis en la democracia sindical y en el acceso a la justicia laboral, abriendo nuevos espacios de participación e inclusión. La consolidación de este tipo de espacios es una prioridad para el PNUD, en línea con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que llaman a garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas y el acceso a la justicia para todos.

En este sentido, el PNUD —como parte de un grupo técnico constituido por el Banco Interamericano de Desarrollo— propone una estrategia de acompañamiento a la implementación de esta Reforma basada en sus más de 20 años de experiencia en la observación de los procesos electorales en México, así como en sus productos de conocimiento en torno a la inclusión y acceso a la justicia desarrollados a nivel global. Esta estrategia se enfoca en el apoyo al desarrollo de procesos democráticos, la creación de capacidades en los actores y la atención a potenciales conflictos.

El objetivo general del proyecto es fortalecer las capacidades de los actores participantes en los nuevos procesos democráticos creados por la reforma laboral, en cercana coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y actores de la cooperación internacional. Actualmente, el proyecto está estructurado en tres líneas de trabajo:

- a) la creación de materiales de difusión y estrategias de capacitación para usuarios y participantes de los procesos;
- b) la creación de capacidades para fedatarios públicos; y
- c) la formulación de estrategias para la observación electoral y el seguimiento a quejas.

El resultado esperado es que la democracia sindical se consolide como un espacio de participación sustantiva e inclusiva, que sume a la cultura democrática del país.

--	--	--	--



PNUD			Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2021		
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
1. Creación de materiales de difusión.	1.1 Elaboración de Materiales de difusión y capacitación para sensibilizar a los actores clave sobre los pasos a seguir en cada proceso.	Generación de una ronda de diferentes materiales de difusión (infografías, trípticos, materiales digitales)	<p>Diagnóstico con las necesidades de información detectadas para los actores relevantes.</p> <p>Diseño de propuestas de materiales de información.</p> <p>Aplicación de encuesta en línea dirigida a una muestra de sindicatos y trabajadores</p>	Fernando Toriz		X	X	X	\$ 6,932.59	Enero 2021	Marzo 2021
2. Creación de capacidades para fedatarios públicos	2.1 Diseño y elaboración de Materiales de capacitación para los fedatarios sobre los pasos a seguir en el proceso de legitimación de contratos colectivos.	Elaboración de un Manual de verificación de procesos democráticos-laborales y de materiales de capacitación para	<p>Reuniones de trabajo con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano quienes participarán en el proceso de difusión del Manual para notarios.</p> <p>Generación de materiales de difusión y capacitación dirigidos a notarios públicos.</p>	Fernando Toriz		X	X	X		Enero 2021	Marzo 2021



	3.2 Elaboración de Manual de verificación de procesos democráticos laborales (en tanto se define la participación de fedatarios en otros procesos, el producto queda delimitado a legitimaciones de contratos colectivos existentes, pero es posible extenderlo a otros procesos).	<p>notarios públicos.</p> <p>Generación de materiales de difusión y capacitación dirigidos a notarios públicos.</p>									
3. Formulación de estrategias para la observación electoral y el seguimiento a quejas	3.1 Diseño y elaboración del Manual para el seguimiento y atención de quejas vinculadas a los procesos democráticos sindicales	Manual para el seguimiento y atención de inconformidades	<p>Revisión exhaustiva del marco normativo laboral y de otros documentos tanto nacionales como internacionales para la identificación de mejores prácticas en materia de atención y seguimiento de quejas dentro del ámbito democrático y laboral.</p> <p>Diagnóstico jurídico sobre el alcance y facultades de la</p>	Fernando Toriz		X	X	X	\$3,465.22	Enero 2021	Marzo 2021



			STPS en la atención y seguimiento de quejas vinculadas a los procesos democráticos sindicales Elaboración de Manuales y la Guía de acompañamiento								
4. Programa de acompañamiento para la democracia sindical	<p>4.1 Elaboración de Recomendaciones para fortalecer la inclusión en los sindicatos, entre afiliados y directivas.</p> <p>4.2 Elaboración de una Guía para la organización de ciclos electorales internos más transparentes e inclusivos.</p> <p>4.3 Elaboración de un Manual de observación electoral sindical (según el interés de los sindicatos, esto puede limitarse a una</p>	<p>Guía para la organización de ciclos electorales internos más transparentes e inclusivos</p> <p>Guía de observación electoral sindical</p>	<p>Identificación de intereses y necesidades de acompañamiento de los sindicatos.</p> <p>Diagnóstico del estado actual de la inclusión en los sindicatos, entre afiliados y directivas, e identificación de buenas prácticas a nivel nacional e internacional.</p>	Fernando Toriz				X	-	Enero 2021	Marzo 2021



	observación interna, o extenderse a incluir observadores externos neutrales de la sociedad civil).										
5. Memoria documental del proyecto	<p>5.1 Integración de documentación sobre lecciones aprendidas del proyecto, así como de diferentes materiales de difusión de aprendizajes alcanzados.</p> <p>5.2 Elaboración reuniones y webinars para exponer resultados alcanzados y lecciones aprendidas del proyecto.</p>	Generación de memoria documental del proyecto	<p>Generación de documentos y materiales de difusión sobre el proyecto.</p> <p>Reuniones y webinars para exponer los resultados alcanzados y lecciones aprendidas del proyecto.</p> <p>Integración y presentación de memoria documental del proyecto.</p>	Fernando Toriz				X	-	Enero 2021	Junio 2021