



Annex IV

Project Annual Progress Report

Project Title	Fortalecimiento Institucional y Consolidación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra Pobreza.
Fecha de entrega al PNUD	
Realizado por	

Award ID	
Project ID	30042015
UNDAF Outcome(s):	Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y reducción de la desigualdad y la pobreza, prestando especial atención a las poblaciones rurales, incorporadas como ejes principales de la acción del Estado y de los protagonistas económicos y sociales a nivel nacional, regional y local.
Expected CP Outcome(s):	PRODUCTO 1. Los 3 niveles de Gobierno cuentan con líneas de base, metas y planes concertados para el cumplimiento de los ODM y/o la reducción de la desigualdad y la pobreza en regiones, distritos y/o localidades prioritarias.
Expected Output(s):	La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) tiene capacidades técnicas y de concertación fortalecidas para lograr acuerdos de gobernabilidad en los ejes de desarrollo económico, rural, territorial, sostenibilidad ambiental e igualdad de género conducentes a la reducción sostenible de la pobreza y la desigualdad con los actores políticos subnacionales y hacer seguimiento de los mismos.
Implementing Partner:	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) – Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP)
Responsible Parties:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Award Start Date	Mayo de 2014
Award End Date	30 de abril de 2015
Total Award Amount	US\$ 30,000.00

Breve descripción del Proyecto	
El presente proyecto ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades técnicas y de concertación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) para lograr acuerdos de gobernabilidad en los ejes de desarrollo económico, rural, territorial, sostenibilidad ambiental e igualdad de género conducentes a la reducción sostenible de la pobreza y la desigualdad con los actores políticos subnacionales y hacer seguimiento de los mismos.	

I) PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO

Descripción de los principales logros del proyecto en el año
<ul style="list-style-type: none"> • A través de la red de Mesas de concertación se ha logrado la suscripción de Acuerdos de gobernabilidad 2015-2018 en las 26 regiones del país. 23 de las 25 autoridades de nivel regional electas así como el Alcalde de Lima Metropolitana son suscriptores de los acuerdos. • El proceso de formulación y suscripción de los Acuerdos ha movilizado a amplios sectores de la sociedad y expresa acuerdos en agendas que integran diversas dimensiones del desarrollo. También ha movilizado a un amplio sector de partidos y movimientos políticos locales y regionales, así como candidaturas independientes en la discusión, concertación y aprobación de las propuestas; el 86% de las candidaturas regionales han suscrito los acuerdos en cuestión. • Los Acuerdos suscritos buscan dar continuidad a políticas de estado que han sido reconocidas como valiosas por amplios sectores ciudadanos y se constituye en un marco de referencia para nuevas concertaciones y para el seguimiento concertado a su ejecución. • Se ha generado y diseminado bases de información mediante reuniones de debate, página WEB de la Mesa y otros medios para promover un voto informado. • Articulación amplia de actores, para actividades de información, análisis y elaboración concertada de recomendaciones a la implementación de las políticas públicas. • En este proceso, la MCLCP se ha fortalecido como espacio de referencia, articulador y facilitador de intervenciones de actores comprometidos con la Lucha Contra la Pobreza desde el enfoque de derechos. Se ha consolidado relaciones con diferentes instituciones públicas y privadas, también con diferentes espacios de articulación especializados en temáticas específicas ya existentes, que contribuyen desde su área de especialización a propuestas integrales.

II) PERFORMANCE DEL PROYECTO

Resultado 1	La MCLCP fortalecida en capacidades técnicas y de concertación para lograr acuerdos de gobernabilidad entre los actores políticos a nivel regional conducentes a la reducción sostenible de la pobreza y la desigualdad		
Línea de base	En periodo electoral 2010-2014 MCLCP consiguió suscripción de acuerdos de gobernabilidad a nivel regional, especialmente relacionados con temas de infancia, con indicadores y metas establecidos.		
Meta	Regiones cuentan con propuestas basadas en evidencia para suscripción de acuerdos de gobernabilidad en temas de desarrollo sostenible, desarrollo rural y ordenamiento territorial, y reducción de la pobreza.		
Indicador	1 documento base por región		
Actividad 1	Meta	Indicador	% de logro
Concertación de propuestas entre Estado y sociedad para priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano en los planes y acciones nacionales, regionales y locales.	Acuerdos de gobernabilidad para el periodo 2015-2018 suscritos	Regiones con Actas de Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018 suscritas	100%
Acción 1.1 Revisión de indicadores y metas de acuerdos de gobernabilidad regionales y nacionales 2010-2014	Base de datos con indicadores y metas establecidos en Acuerdos de Gobernabilidad 2010-2014.	Portal web www.elecciones.mesadeconcertacion.org.pe	100%
Acción 1.2 Documentos base por región o	Documento base de acuerdo para cada región	1 documento por región	100%
Acción 1.3 Diseño y puesta en marcha de Interface / plataforma digital de Portal Elecciones Regionales 2014-2018	Portal web con información sistematizada y organizado a nivel nacional y departamentalizado sobre los Acuerdos de Gobernabilidad	Portal web funcionando	100%
Acción 1.4 Administración de portal web	Sistema de intranet para mantener sistema de información del portal web.	Portal con información estadística y acuerdos de gobernabilidad previos funcionado	100%
Acción 1.5 Consultoría para revisar indicadores de dimensiones económica y ambiental y fuentes disponibles y actualizar la	Base de datos con indicadores y metas establecidos en Acuerdos de Gobernabilidad 2014-2018 con valores actualizados y validados.	Portal web funcionando con información actualizada a nivel nacional, regional y local.	100%

información para 2014 sobre la base de los Acuerdos de Gobernabilidad suscritos.			
Acción 1.6 Elaboración de contenidos generales y de dimensiones económica y ambiental para el Portal de Elecciones y Acuerdos de Gobernabilidad Regionales.	Textos de presentación de página web	Nuevo Portal web funcionando	90%
Acción 1.7 Consultoría para creación de módulo de ingreso de nueva información estadística para el Portal web de la Mesa y Acuerdos de Gobernabilidad Regionales.	Motor de búsqueda de información estadística para portal web	Portal web con información estadística actualizada funcionando.	90%
Comentarios	<p>Se elaboró un Documento de Trabajo con propuestas concertadas, entre Estado y sociedad civil, como base para los Acuerdos de Gobernabilidad Local, considerando propuestas diferenciadas por dimensiones: social, económica, ambiental e institucional, que contribuyan a la promoción del Desarrollo Humano Integral.</p> <p>Como resultado de un proceso de discusión y concertación de propuestas promovidas por la Mesa, las 26 regiones del país han logrado concertar medidas y metas en las cuatro dimensiones del desarrollo humano.</p> <p>Se ha identificado que los AdGR además de las 6 políticas propuestas por la MCLCP en la dimensión social, han trabajado otras 14, que responden a la riqueza y particularidades de las regiones.</p> <p>Se cuenta con una herramienta de información y comunicación en torno a los Acuerdos de Gobernabilidad y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. El portal actualizado sirve para hacer seguimiento al cumplimiento de las AdGR y para la construcción de los acuerdos en torno a políticas públicas</p> <p>EL portal web con contenidos y estadística actualizada, se encuentra actualmente listo para ser subido a internet. Se están realizando los últimos ajustes al portal, en particular, a las páginas regionales para los cuales cada Mesa regional debe registrar la información que corresponde.</p>		
Actividad 2	Meta	Indicador	% de logro
Formulación y aprobación de documento de proyecto			
Acción 2.1 Formulación de documento de proyecto y recomendación de aprobación por parte de PAC	Documento de proyecto recomendado para aprobación por PAC	Minutas de reunión de PAC Documento de proyecto	80%
Acción 2.2 Movilización de recursos para financiamiento de proyecto	Recursos de otras fuentes	Diálogo con otras fuentes	80%
%total de logro del Resultado 1 Promedio % de logro actividades en el año	Comentarios		
	90%	<p>Los resultados del Proyecto se enmarcan en un período de tiempo que coincide con la coyuntura electoral regional. Ello ha permitido la conformación e el impulso de los grupos de construcción de los Acuerdos para luego pasar por el proceso de oficialización o ratificación de compromisos.</p> <p>Asimismo, el Proyecto ha permitido trabajar en dos etapas información valiosa para la gestión regional a través del portal web. En primer lugar se puso al servicio de los usuarios del portal, información para la construcción de indicadores de los Acuerdos de Gobernabilidad y en segundo lugar se actualizó la información con base a los mismos Acuerdos regionales.</p> <p>A la fecha, debe completarse la implementación de las páginas de las Mesas regionales con información particular de cada región. Merece destacarse, el material de difusión sobre los Acuerdos de gobernabilidad regionales producidos o coordinados por las Mesas Regionales, apalancando recursos de la región.</p>	

Performance del Proyecto en el año		
Total % de logro de resultados	Comentarios	
	90%	<p>Se alcanzaron las metas habiéndose suscrito los Acuerdos de Gobernabilidad en las 26 regiones, y se ha colocado la última información disponible en la página web.</p> <p>Se optó por las publicaciones en la página web, en lugar de las publicaciones impresas inicialmente programadas, y con éxito se han apalancado recursos para la publicación de Acuerdos de gobernabilidad en 9 regiones y varias localidades del país.</p>

III) PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTACULOS EN LA IMPLEMENTACION

Describir los principales obstáculos experimentados durante la implementación. Incluir las medidas que han sido adoptadas para enfrentar las dificultades.


Descripción	Medidas adoptadas
El lento proceso de aprobación de listas y candidaturas que participaron en el proceso electoral influyó en la continua reprogramación de fechas programadas para la suscripción de los Acuerdos de Gobernabilidad regionales.	
Se observa poca preparación del personal en algunas Mesas regionales, en temas de comunicación.	Se estableció una comunicación permanente con las Mesas regionales, para dar asistencia y recomendaciones sobre la política de comunicación, y herramientas prácticas para mejorar la información que proviene de las Mesas regionales.
Dificultad para organizar material de los Acuerdos en una publicación	La consultoría debió extenderse un poco más para estandarizar los resultados para el análisis de metas e indicadores.

IV) LECCIONES APRENDIDAS*

Describir brevemente las lecciones aprendidas durante la vida del proyecto.

	Descripción
1	La apropiación de la información estadística sobre la problemática en las cuatro dimensiones del desarrollo, por los actores de las Mesas en regiones, requiere una asistencia técnica permanente, así como el acceso a documentos de análisis de la información en el nivel nacional, que permita tener comparaciones y balances de la problemática en las diversas regiones del país.
2	Desde la organización de ese espacio de diálogo y concertación que es la Mesa, queda como la tarea la instalación de los Comités Ejecutivos Regionales con participación activa de las nuevas autoridades, además de las organizaciones de la sociedad que ya participan, y la necesaria tarea de buscar nuevos aliados y socios. A ello debe seguir la conformación de las respectivas Mesas locales, principalmente en las provincias y distritos donde se ha logrado suscribir el Acuerdo.
3	En la agenda de trabajo no puede faltar el desarrollo de las herramientas para formalizar y llevar a la práctica los compromisos asumidos en los Acuerdos de gobernabilidad y la organización de los grupos de trabajo a que haya lugar y que permita dar continuidad al seguimiento a los Acuerdos, en cada una de las dimensiones del desarrollo.
4	El proceso electoral regional y local del 2014 constituyó una oportunidad para revisar lo andado y en especial para renovar un compromiso plural, inclusivo, para que cada peruano y peruana pueda tener una vida digna y plena.

* Las lecciones aprendidas se refieren a aquellos aprendizajes, positivos y negativos, basados en la experiencia, relativos a formas de resolver problemas y/o maneras de llevar adelante actividades que puedan servir a otros actores en procesos similares. Las lecciones aprendidas del IFP podrán servir como insumo para las evaluaciones de proyecto, así como para compartir con los demás proyectos que se implementan en conjunto con el Gobierno.



Mesa de Concertación
Para la Lucha contra la Pobreza

Lima, 05 de mayo de 2015

Carta N° 075-2015-MCLCP-MN

Proyecto: "Fortalecimiento institucional y consolidación de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza"

Señora
María Luisa Silva
Representante Residente
PNUD
Presente.-


Asunto: Informe final correspondiente al Proyecto "Fortalecimiento Institucional y Consolidación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – período 2014-abril 2015.

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar adjunto al presente el informe final correspondiente al Proyecto de cooperación suscrito por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para el "Fortalecimiento Institucional y Consolidación de la Mesa de Concertación para la Lucha contra Pobreza".

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,


Gilda Uribe Uribe


Directora Nacional

Proyecto: "Fortalecimiento institucional y consolidación de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza"

Doc. y Com. / UNDP LIMA - PERU

N° 150523 RECEIVED 5 MAYO de 2015

CLASSIF:	ACERCA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
MAY/15				
REC				



Inc.: Archivador de palanca con documentos anexos.

Calle Ureta 147, Miraflores
Teléfonos 447 2006 / 241 6751
E-mail: mclcp@mesadeconcertacion.org.pe