

Informe Trimestral

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2018
No. de proyecto	107927
Agencia de ejecución	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Presupuesto total	USD 1,253,150.80
Presupuesto disponible para el año	USD 1,253,150.80
Duración del proyecto	Del 01/12/2017 AL 31/12/2018
Resultado de CPD	Efecto MECNUD No. 12. El Estado mexicano habrá generado sinergias para la construcción de una ciudadanía participativa que conoce y ejerce plenamente sus derechos humanos, incide en políticas públicas incluyentes y asume sus responsabilidades. GEN 2: La igualdad de género es un objetivo importante y significativo. Es decir, hay evidencia de que se ha realizado un análisis de género y de que se prevé un cambio en cuanto a la igualdad de género y/o al empoderamiento de mujeres, contando con indicadores para medirlo.
Breve descripción del proyecto: El objetivo general de este proyecto es fortalecer la pertinencia y los resultados de la observación electoral en el proceso electoral 2017-2018 en México. Se busca fortalecer las capacidades de las organizaciones observadoras nacionales que participarán en el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2018 (FAOE), para lo cual se facilitará asistencia técnica y capacitación, así como se asignarán recursos financieros para la ejecución de proyectos de observación. Adicionalmente, se promoverá un mejor conocimiento y comprensión sobre aspectos cruciales en temas administrativos, jurisdiccionales y de delitos electorales en las distintas etapas del proceso electoral 2017-2018. Los resultados de los informes y documentos se presentarán en foros dirigidos a actores políticos y sociales, y sus contenidos servirán de insumo para la creación de mensajes que se difundirán de manera amplia entre la población.	

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

*De los dos resultados del proyecto, en el primer trimestre únicamente se presentaron avances en el resultado 1. Este resultado tiene 4 productos y 13 actividades. Únicamente hubo avances en las cuatro actividades correspondientes al primer producto en el primer trimestre.

Resultado/Actividad 1: Fortalecer las capacidades de las organizaciones observadoras nacionales que participan en el FAOE 2018 / Apoyar la Convocatoria y las propuestas de las OSC

Objetivo: Colaborar en el diseño de la Convocatoria del FAOE 2018, realizar un taller informativo para las OSC que muestren interés en participar, dar asesoría a las OSC que lo soliciten y seleccionar los proyectos que resulten seleccionadas en apoyo al Comité Técnico de Evaluación (CTE).

Breve descripción de la meta anual: Colaborar en el diseño de la Convocatoria del FAOE 2018, realizar un taller informativo para las OSC que muestren interés en participar, dar asesoría a las OSC que lo soliciten y seleccionar los proyectos que resulten seleccionadas en apoyo al Comité Técnico de Evaluación (CTE).

Entregable/producto principal 1:
Convocatoria del FAOE 2018

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
<p>- Colaborar en el diseño impulsando que sea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amplia - abarque temas de interés actual - incluyente - consistente en cobertura geográfica - que incluya la Declaración de principios globales para la observación y la Agenda 2030 	<ul style="list-style-type: none"> - Amplitud: logró reducir el requisito para las OSC interesadas en participar, del número de años de estar legalmente constituidas de 5 a 3 en relación con las convocatorias del FAOE anteriores. Participaron 128 organizaciones con 175 proyectos, es la edición del FAOE que ha recibido más propuestas desde su creación. - Interés actual: También se impulsó que la lista de temáticas para los proyectos fuera indicativa más no restrictiva, a diferencia de ediciones anteriores. - Incluyente: se consideró como criterio general de selección en la convocatoria "proyectos que incluyan la perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, observación de la participación de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y comunidad LGBTTTI". - Cobertura geográfica: La cobertura de la convocatoria fue nacional e incluso se admitieron proyectos con alcance internacional para observar el voto de los mexicanos en el extranjero. - Declaración global: Se incluyó como criterio de selección en la convocatoria, así como la consideración de la Agenda 2030. 	<p>9 de febrero de 2018 (publicación de la convocatoria)</p>

Entregable 2:
Taller informativo para las OSC interesadas en participar

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
<ul style="list-style-type: none"> - Asistencia significativa. - En coordinación con los socios del proyecto. - Solventar dudas sobre la convocatoria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Asistieron 54 representantes de 43 organizaciones interesadas en participar. - Se grabó y transmitió por internet de manera simultánea. - Participaron los cuatro socios del proyecto (INE, TEPJF, FEPADE y PNUD). - Hubo varias sesiones de preguntas y respuestas durante el taller, que respondieron los socios del proyecto. También se incluyeron preguntas de las personas que siguieron el taller por internet. 	<p>22 de febrero de 2018</p>

	<ul style="list-style-type: none"> No se logró finalizar el programa del taller como se había planeado debido a que la sesión de preguntas fue muy amplia. 	
Entregable 3:		
Asesoría a las OSC interesadas		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
- Mejorar la calidad de los proyectos, impulsar la diversidad temática y nuevos aspectos de la observación electoral.	<ul style="list-style-type: none"> Se habilitaron dos líneas telefónicas para la atención a las organizaciones que deseaban participar. Se habilitó la cuenta de correo faoe2018@undp.org para atender a las OSC. Se realizó una reunión el 28 de febrero con representantes de seis organizaciones, en las instalaciones del PNUD. Asistieron funcionarios del INE y del PNUD para atender a las OSC y apoyarlas en mejorar la calidad de sus proyectos. De este colectivo de OSC, cinco resultaron seleccionadas por el CTE. 	Del 9 de febrero al 2 de marzo (tiempo en que estuvo abierta la convocatoria del FAOE 2018)
Entregable 4:		
Apoyo al Comité Técnico para la selección de proyectos		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Apoyar al CTE en la selección de proyectos para diseñar instrumento de evaluación: <ul style="list-style-type: none"> transparente neutro flexible para incorporar propuestas innovadoras. Transversalizar la perspectiva de género. 	<ul style="list-style-type: none"> Se apoyó al CTE en varios aspectos como: Organizar la distribución aleatoria de proyectos, documentar la metodología utilizada, soporte técnico general al trabajo del CTE. Para dar transparencia, la metodología se publicó en la página del PNUD México, además se organizó una rueda de prensa con la presencia de medios de comunicación para que el CTE presentara su dictamen y su metodología. Para incorporar propuestas innovadoras y transversalizar perspectiva de género, ambos criterios fueron utilizados por el CTE para su selección de proyectos. 	9 a 20 de marzo.
Indicadores	Target 2018	Resultado 2018
1. Porcentaje de proyectos seleccionados cuyos resultados fueron calificados positivamente.	80%	Este indicador podrá medirse una vez que el CTE apruebe el informe final de las organizaciones beneficiadas (agosto-septiembre 2018)
2. Número de temas/enfoques innovadores de los proyectos en 2018 con respecto a los temas trabajados en 2015.	Al menos 10% de temas innovadores	Se solicitó la lista de temas al INE de los proyectos de 2015, ya que el PNUD no administró el fondo en esa elección y no cuenta con la información. El INE únicamente cuenta con la lista de nombres de los proyectos seleccionados en 2015. Nos encontramos en

		proceso de comparar esa información con los temas de la presente edición del Fondo.
3. Porcentaje de proyectos con perspectiva de género implementados	75%	Aún no se han implementado los proyectos.
4. Grado de conocimiento y comprensión de las OSC sobre los contenidos de la capacitación recibida.	70%	Se aplicó un instrumento ex ante y ex post en el taller llevado a cabo el 22 de febrero con organizaciones interesadas en participar. El instrumento constó de 9 preguntas de opción múltiple. Se recolectaron 25 cuestionarios a la entrada y 19 a la salida. El promedio de respuesta del primer instrumento fue de 4.5 y del segundo de 4.2. Se continuarán realizando estos controles en los talleres futuros.

*Las actividades del resultado 2 no tuvieron avances en el primer trimestre.

Resultado 2 /Actividad 1: Mejorar el conocimiento y comprensión sobre aspectos cruciales del proceso electoral 2017-2018 / Documentar aspectos cruciales administrativos, jurisdiccionales y de delitos electorales en las distintas etapas del proceso electoral		
Objetivo: Mejorar el conocimiento y la comprensión de los observadores beneficiados por el FAOE 2018 y del público en general sobre aspectos cruciales administrativos, jurisdiccionales y de delitos electorales, en relación con el proceso electoral. Esta actividad no tuvo avances durante el primer trimestre.		
Breve descripción de la meta anual: Realizar 3 foros informativos sobre aspectos cruciales del proceso electoral, difundir documentos informativos y mensajes a los observadores beneficiados por el FAOE, con el fin de mejorar su comprensión y conocimiento del proceso electoral.		
Entregable/producto principal 1: Foros sobre aspectos cruciales con expertos nacionales e internacionales		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
		Por iniciar
Entregable 2: Informes sobre los aspectos cruciales		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
		Por iniciar
Entregable 3: Mensajes sobre los aspectos cruciales		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable

	-	Por iniciar
Indicadores	Target 2018	Resultado 2018
1. Grado de conocimiento y comprensión sobre aspectos cruciales del proceso electoral.	70%	Por iniciar
2. Grado de utilidad percibida de los documentos /informes por parte d las OSC	80%	Por iniciar
3. Porcentaje de actores políticos y sociales clave a los que se dieron a conocer los informes	75%	Por iniciar
4. Número de mensajes difundidos basados en los informes y documentos.	Al menos 5	Por iniciar

5. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Percepción negativa o equivocada de la función del PNUD en el marco del proceso electoral y del FAOE: que el PNUD o la ONU sea identificado como observador de la elección.	Proyecto en general	<ul style="list-style-type: none"> - Antonio Molpeceres, representante residente del PNUD enfatizó en el taller que la ONU y el PNUD no hacen observación electoral en estas elecciones y que nuestra labor se restringe a la asistencia técnica a las organizaciones de la sociedad civil que harán observación electoral. - Javier González, Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática explicó nuevamente en la rueda de prensa para presentar el fallo del CTE, el rol del PNUD. - Se preparó un documento para la comunicación en frentes abiertos retomando ideas de la edición 2012 del fondo, en caso de que exista mala información y haya que dar declaraciones adicionales por parte de PNUD. 	<p>22 de febrero 2018</p> <p>21 de marzo de 2018</p>	Alto
Retrasos en la gestión del proyecto.	Proyecto en general	<ul style="list-style-type: none"> - Firma del documento del proyecto. - Reuniones regulares de seguimiento y estatus del proyecto. - Designación de enlaces institucionales. - Contratación de personal de apoyo 	Desde el inicio del proyecto	Alto

Inseguridad: vinculados con actos de agresión, violentos y/o criminales durante las actividades del FAOE en campo, en contra de: <ul style="list-style-type: none"> - Staff FAOE PNUD. - Observadores electorales de proyectos seleccionados - Monitores de los proyectos 	Proyecto en general en particular el día de la jornada electoral	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones sobre riesgos de seguridad con UNDSS. - Capacitación de una persona del proyecto en Análisis y gestión de riesgos. 	1° de julio	Medio
--	--	---	--------------------	-------

6. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Desacuerdos entre los socios del proyecto por la revisión de aspectos operativos a las organizaciones seleccionadas prevista en la convocatoria (microassessment).	Involucramiento del Comité Técnico de Evaluación para tomar decisiones para mitigar el impacto. Reuniones de coordinación entre los socios para aclarar los aspectos que causaron conflicto con los socios. Atención personalizada a las organizaciones que se confundieron o tuvieron malentendidos de la información proporcionada.	15 de febrero a 15 de marzo de 2018	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Retraso en la publicación de la Convocatoria del FAOE 2018.	Resolución rápida de los puntos que causan desacuerdo entre los socios para la publicación de la convocatoria. Involucramiento de otras áreas del PNUD para resolver aspectos operativos de la convocatoria. Envío de información a las OSC interesadas en participar para no generar incertidumbre.	1° de enero a 9 de febrero de 2018	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

7. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?
<ul style="list-style-type: none"> - Es necesario tener mucha comunicación con los socios del proyecto y definir claramente las funciones y atribuciones de cada uno en el marco del proyecto. - Acordar desde un principio los canales de comunicación con las organizaciones o con los grupos atendidos. - Atender de manera personalizada a las organizaciones de la sociedad civil.

8. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre		
Aprobado	USD 1,253,150.80	100 % del presupuesto total del año
Ejecutado	USD 58,189.21	4.64 % del presupuesto del año

Comprometido a gastar en el trimestre siguiente	USD 1,029,596.31	82 % del presupuesto del año
Total del Gasto (Acumulado al Trimestre)	USD 58,189.21	4.64 % del presupuesto del año
Motivo de la variación en el gasto N/A		
Planeación		
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No
Objetivo de la revisión (descripción breve)		

Elaborado por:



Alessandra Rossi
Coordinadora del proyecto



Nicte Ha Muñoz
Coordinadora Administrativa



Mónica Eden Wynter
Asistente sustantiva

Fecha: 26 de abril de 2018.