



Informe de avances y logros 2017

VERDAD JUSTICIA REPARACIÓN NO REPETICIÓN



Al servicio
de las personas
y las naciones

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN -PAJUST II-**

DATOS GENERALES

Título del proyecto: PAJUST II: Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil para el impulso de la justicia de transición.
ID del convenio: 00087881
Periodo del proyecto: del 01/04/2015 al 31/12/2018 **Periodo cubierto por el informe:** del 01/01/2017 al 31/12/2017
Responsable del informe: María Salomé García Ortiz

Tabla de Avances: Resumen de Logros en resultados y Líneas de Acción Desarrolladas Durante el 2017

Transcribir cada resultado esperado, de acuerdo al documento del proyecto (PRODOC) aprobado.	Utilice una línea por cada meta del proyecto. Copie la meta textualmente. Sólo eso se escribe en cada línea.	Describir los avances, conforme está redactada la meta. Cuando fuera el caso, se podrá mencionar también eventuales avances logrados que no estaban previstos y que es importante destacar.	Enumerar las principales acciones realizadas para alcanzar las metas, puede incluir cantidades (p.e. de talleres, etc.), ya que el detalle se encuentra en el reporte sobre el plan operativo.	Referirse a las metas sin avances, indicando lo que falta por realizar para completar la meta. Referirse a las metas sin avances, indicando lo que falta por realizar para completar la meta.
Resultados esperados	Metas de los indicadores	Avances en las metas	Principales acciones impulsadas para alcanzar metas	Metas/acciones pendientes
P1. Verdad Ejercicio del derecho de las víctimas del enfrentamiento armado interno a la verdad fortalecido.	Indicador: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado Línea de Base: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado. Meta: 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, promovidas.	La meta se logró mediante el apoyo a 2 organizaciones para promover el derecho de las víctimas a la verdad, por un lado, el impulso de la iniciativa de ley 3590 que busca crear la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y por otro lado, seguimiento en la investigación de 64 casos de niñez desaparecida y el logro de 21 reencuentros familiares de niñez desaparecida durante el EAI.	Durante el 2017, se ha continuado el apoyo a 2 organizaciones para promover el derecho de las víctimas del EAI a la verdad mediante la incidencia en el Congreso para la aprobación de la iniciativa de ley 3590 que busca crear La Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas. Investigación de casos de niñez desaparecida durante el EAI y realización reencuentros familiares.	

Resultados esperados	Metas de los indicadores	Avances en las metas	Principales acciones impulsadas para alcanzar metas	Metas/acciones pendientes
<p>P2. Justicia Ejercicio del derecho de las víctimas del enfrentamiento armado interno a la justicia fortalecido.</p>	<p>Indicador: Existencia de la política de derechos humanos y justicia de transición. Línea de Base: No existe. Meta: Política de Derechos Humanos y Justicia de Transición elaborada.</p>	<p>Se alcanzó la meta, se cuenta con la propuesta de Política de Derechos Humanos y Justicia de Transición para el Ministerio Público.</p>	<p>Se contrató a la firma Consultora Justice Rapid Response que desarrollo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del diagnóstico de la situación actual de la organización, análisis, investigación y persecución penal de casos del EAI por parte de la UCECAI. • Elaboración de la Propuesta de Política de Derechos Humanos y Justicia de Transición referidos a casos del EAI. • Desarrollo de dos procesos de capacitación dirigidos a fiscales y Auxiliares fiscales de la UCECAI. 	
<p>P3. Reparación Ejercicio del derecho de las víctimas del enfrentamiento armado interno a la reparación fortalecido.</p>	<p>Indicador: # de víctimas, desglosado por género, del EAI que acceden a medidas de reparación. Línea de Base: 20,000 Meta: 22,000 (2,000 para 2017) víctimas de las cuales al menos 1250 son mujeres, reciben medidas de reparación. Indicador: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado Línea de Base: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas</p>	<p>7 organizaciones apoyadas para impulsar 9 procesos judiciales, alrededor de dichos casos se establecieron mesas de trabajo que fortalecieron las alianzas entre organizaciones y fiscales a cargo de los casos.</p>	<p>En 2017, se firmaron 7 convenios con organizaciones (BJDH, BJP, ADIVIMA, GAM, FMM, FAMDEGUA y ODHAG) para seguir impulsando casos del EAI en coordinación con el MP.</p>	
		<p>La meta establecida en 2017 fue superada, porque 2,176 víctimas de las cuales 1,259 mujeres y 917 hombres recibieron atención psicosocial y jurídico social, fortaleciendo su estado emocional, y su capacidad para la inhumación y dignificación de 401 familiares víctimas.</p> <p>Entre las alianzas más relevantes establecidas, para el proceso de reparación en 2017 por las OSC fueron con el MP, RENAP, PNR, las municipalidades, los juzgados, la Secretaría de la Paz.</p>	<p>PNUD firmó 10 convenios de cooperación con igual número de OSC, (AJKEMAB', ASOMVIDINQ, ASOQANIL, ASOCDENEB' ACOPDRI, CONAVIGUA, OXLAJUJ AJPOP TIERRA NUEVA, ECAP y FAMDEGUA.</p> <p>Implementación de acciones y alianzas estratégicas a favor de las víctimas por las OSC en coordinación con FAFG, PNR en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Chimaltenango.</p> <p>Reuniones con familiares, gestiones ante entidades, talleres de capacitación, reuniones</p>	

Resultados esperados	Metas de los indicadores	Avances en las metas	Principales acciones impulsadas para alcanzar metas	Metas/acciones pendientes
	<p>estratégicas con el Estado.</p> <p>Meta: 10 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado promovidas.</p> <p>Indicador: # de víctimas del EAI documentadas.</p> <p>Línea de Base: 0</p> <p>Meta: 500 víctimas están documentados.</p>	<p>Organizaciones de víctimas, entre ellas ASOMOVIDINQ, ASOCDENEB, CONCODIG y ASOQANIL con capacidades de establecer coordinaciones con el estado y hacer propuestas a favor de las víctimas.</p> <p>Se logró que 660 víctimas fueron documentadas como medidas de reparación, con el apoyo de las OSC, MP y RENAP, la documentación ha sido fundamental para las víctimas, para la consecución de sus casos en el marco de la justicia y la reparación.</p>	<p>regionales, coordinaciones con FAFG, CICR otras.</p> <p>Organizaciones de Comités de Víctimas como ASOMOVIDINQ.</p> <p>Mesas de trabajo impulsadas por el PAJUST entre OSC, RENAP y PNR, tanto en lo local y nacional para el abordaje de la documentación lograda, sin embargo, sigue siendo un reto.</p> <p>Alianza con el MP en la búsqueda en la gestión de la documentación ante los entes responsables.</p> <p>Apoyo en la firma de un convenio entre el RENAP y el PNR, para la agilización de la búsqueda de la documentación.</p> <p>Acompañamiento a las víctimas ante los registradores municipales de RENAP, para la agilización de la documentación.</p>	
<p>P4. No repetición</p> <p>Garantías de no-repetición fortalecidas mediante la educación, la dignificación y el desarrollo.</p>	<p>Indicador: # de estudiantes desglosados por sexo reciben enseñanza en el marco de una Pedagogía de la Memoria Histórica y cultura de paz.</p> <p>Línea de Base: 0</p> <p>Meta: 15,000 estudiantes reciben enseñanza en el marco de una Pedagogía de Memoria Histórica y Cultura de Paz</p>	<p>La meta planteada fue superada, 15,700 estudiantes recibieron formación en el aula derivado de la implementación del piloto de la Estrategia de Formación Ciudadana que se llevó a cabo en 7 departamentos a cargo de una organización de sociedad civil, parte de la Mesa Técnica de Educación para la Paz y el Ministerio de Educación.</p>	<p>Se firmaron 2 convenios de cooperación y entre PNUD y organizaciones de la sociedad civil, así como 4 enmiendas (ODHAG, TIERRA NUEVA, ADICI, FLACSO, IARS, ADIVIMA), quienes estuvieron a cargo de la coordinación y la implementación de actividades del plan piloto.</p> <p>Se implementó satisfactoriamente, el plan piloto de la Estrategia de Formación Ciudadana que se llevó a cabo en 7 departamentos a cargo de una organización de sociedad civil.</p> <p>Fortalecimiento de la Mesa Técnica de Educación para la Paz conformada por más de 20 organizaciones de sociedad civil y algunas</p>	

Resultados esperados	Metas de los indicadores	Avances en las metas	Principales acciones impulsadas para alcanzar metas	Metas/acciones pendientes
			<p>entidades del Estado, como el MINEDUC, PDH.</p> <p>Participación de 628 maestros y aproximadamente 15,700 alumnos en el plan piloto.</p> <p>Desde la mesa técnica de Educación para la Paz, se apoyó al Ministerio de Educación con la revisión de 12 guías para ser implementadas en los grados que reciben el curso de formación ciudadana, listas para reproducción.</p> <p>En noviembre 2017, fue publicado el acuerdo Ministerial del Ministerio de Educación No. 3181-2017, en el que se crea la "Estrategia Nacional de Formación Ciudadana".</p>	
	<p>Indicador: # de alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado.</p> <p>Línea de Base: Sociedad civil cuenta con capacidades técnicas y experticia previa para establecer alianzas estratégicas con el Estado.</p> <p>Meta: 2 alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado, promovidas.</p>	<p>2 alianzas, una con el Ministerio de Educación quien avaló para la implementación del plan piloto de la Estrategia de Formación Ciudadana, y una alianza con la Procuraduría de los Derechos Humanos brindando asesoría y acompañamiento relacionados con el enfoque de derechos humanos.</p>	<p>A través del apoyo de un consultor, se ha mantenido estrecha relación con el Ministerio de Educación, lo cual ha derivado en la facilitación y articulación con otros procesos, como por ejemplo la participación en el ejercicio de diseño de la evaluación de la Estrategia de Formación Ciudadana, a cargo de DIGEDUCA, y apoyado por las organizaciones que forman parte de la Mesa de Educación para la Paz.</p> <p>De igual forma se ha mantenido estrecha relación con la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien ha brindado asesoría y acompañamiento en el enfoque de Derechos Humanos en las actividades de capacitación a personal del Ministerio de Educación, para la apropiación e implementación de la estrategia de formación ciudadana, durante el año 2018.</p>	
	<p>Indicador: # de comunidades en el área Ixil con procesos implementados, con enfoque de</p>	<p>Se elaboró la línea de base para la intervención PAJUST – PC IXIL, mediante</p>	<p>Se realizó la alianza con 4 organizaciones de sociedad civil ASOMVIDINQ, ASOCDENEB,</p>	

Resultados esperados	Metas de los indicadores	Avances en las metas	Principales acciones impulsadas para alcanzar metas	Metas/acciones pendientes
<p>P5. Articulación Sistema de gestión y articulación fortalecido para asegurar la eficiente y efectiva conducción del Programa.</p>	<p>género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana.</p> <p>Línea de Base: 0 comunidades con procesos implementados, con enfoque de género, para el ejercicio de la verdad, justicia, reparación y participación ciudadana de forma integral.</p> <p>Meta: Proyecto Piloto diseñado y su implementación iniciado.</p>	<p>la cual se han identificado 10 comunidades, las cuales recibirán además de la tención jurídico social y psicosocial, también participarán en actividades de promoción del desarrollo impulsadas por el PC Ixil.</p>	<p>ECAP y ODHAG, las cuales estarán apoyando las actividades de la intervención PAJUST – PC Ixil.</p> <p>En 2017 se desarrolló la línea de base, para iniciar la integración de la iniciativa PAJUST – PC Ixil, en 3 municipios que conforman la región Ixil.</p> <p>Con el apoyo de las organizaciones socias de PAJUST, se realizó la integración de listados de las familias que podrían ser beneficiarias de la intervención PAJUST – PC Ixil aproximadamente 924.</p> <p>Se inició con las actividades de coordinación a nivel de terreno entre el equipo PC Ixil y las organizaciones socias PAJUST, con el objetivo de depurar los listados de posibles familias beneficiarias, aplicando los criterios de selección que el PC Ixil ha considerado.</p> <p>En junio 2017 se realizó la Junta de Proyecto.</p> <p>Se presentaron los avances logrados durante el año anterior (2016) y los avances logrados hasta la fecha de la reunión de la Junta en relación con las metas propuestas. Se analizaron asimismo el nivel de ejecución presupuestaria, así como el comportamiento de los riesgos, y medidas de mitigación. El análisis y la discusión en torno a estos temas facilitaron acuerdos sobre puntos de seguimiento para el fortalecimiento de los proyectos.</p>	<p>La diferencia entre lo planificado y lo ejecutado, fue \$153,108.89 USD.</p> <p>Este monto representa en gran parte a la Evaluación de medio tiempo para el PAJUST, el último pago de JRR y pago de peritajes, cuya ejecución se ha trasladado a 2018.</p>

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN II**

6 de febrero 2018

Proyecto: PAJUST II - Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil para el impulso de la justicia de transición.

Project: 87881

NOTA AL ARCHIVO

Informe de avances y logros 2017.

En referencia al correo enviado por Buro de Panamá, sobre la solicitud de ejecución DIM, estamos presentado el informe correspondiente a la ejecución del año 2017, el cual resume los avances y logros en cada uno de los outputs contenidos en el POA 2017.

A finales del mes de junio del presente año, se estará colocando una copia del informe completo de la ejecución del PAJUST II en la carpeta correspondiente, debido a que en esos días se presenta el informe anual al Donante (según Convenio entre PNUD y Suecia).

Para dejar constancia de lo anterior suscribo esta nota de archivo.



María Salomé García
Coordinadora del Programa PAJUST II



Vo. Bo.
Claudia de Saravia
Oficial de Programa