

Quarter 3 Status for Project 00096831

Title:	PIMS 5375. "Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la Implementación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los Recursos Genéticos y la Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización del Convenio sobre Diversidad Biológica"		
Description:	Actividades y logros durante el segundo trimestre de ejecución del proyecto.		
Period:	Julio-Septiembre		
Year:	2017		
Status:	Achieved <input type="checkbox"/>	On track <input checked="" type="checkbox"/>	Off track <input type="checkbox"/>

- Pasamos del 0.49% de ejecución en el primer trimestre, a 2.61% del total del presupuesto asignado al proyecto, corte al 30 de septiembre 2017.
- Se obtuvieron los materiales del diseño de imagen y manuales relativos a la misma para el proyecto.
- Se acordó un trabajo conjunto con el proyecto Gobernanza de la GIZ para la facilitación del Inception Workshop.
- Se ejecutó el Inception Workshop, y se contó con la participación de más de 80 personas de 29 socios institucionales e interesados en el tema del Protocolo de Nagoya (Universidades, OSC's, Gobierno, Comunidades, y Sector Privado).
- Se elaboraron dos videos derivados del Inception Workshop sobre el taller en sí mismo, y con preguntas guía específicas.
- Participación en la reunión regional (Panamá) sobre Retos legales y respuestas prácticas para la correcta implementación de los marcos legales nacionales de ABS post de Nagoya en Panamá y América Latina y el Caribe.
- Se contrató al auxiliar administrativo y a la especialista en recursos genéticos para terminar la conformación de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP).
- La UCP sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
- Se sostuvo una capacitación sobre el Protocolo de Nagoya en las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dirigida a investigadores contando con una asistencia de 45 participantes (29 mujeres y 16 hombres).
- Se sostuvo una breve charla sobre todos los aspectos del Protocolo de Nagoya en la Reunión Nacional de Redes Temáticas del CONACYT, en las cuales había más de 100 representantes que agrupan a cerca de 11 mil investigadores nacionales.
- Se elaboraron y publicaron los TdR's para la contratación de las siguientes consultorías:
 - Consultoría para la elaboración los lineamientos de protocolos bioculturales (SDC-60-2017).
 - Consultoría para el trabajo de facilitación y seguimiento del trabajo con el poder legislativo (SDC61-2017).
 - Consultoría para la elaboración de dos protocolos bioculturales locales (SDP-34-2017).
 - Consultoría para la elaboración de cuatro protocolos bioculturales en pueblos indígenas (SDP-32-2017).
 - Consultoría para la elaboración del KAP y la estrategia de comunicación (SDP-36-2017).
- Se ejecutamos dos talleres de fortalecimiento de capacidades en las regiones Sur Sureste y Norte Occidente, en la Universidad Marista de Yucatán (Mérida) y el Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP (Tepatitlán) respectivamente, atendiendo un total de 104 asistentes (40 mujeres y 64 hombres).

Ejecución presupuestal del trimestre: MX\$ 858,935.82 (Ocho cientos cincuenta y ocho mil novecientos treinta y cinco pesos 82/100 m.n.); lo cual agregado a la ejecución del primer trimestre de MX\$211,249.74 (Doscientos once mil dscientos cuarenta y nueve pesos 74/100 m.n.), nos deja con un total agregado de los dos trimestres con corte 30 de septiembre de MX\$1,070,185.56 (Un millón setenta mil ciento ochenta y cinco pesos 56/100 m.n.).

Elaborado por: Alejandro Callejas

(firma)

