



Informe Trimestral

1. Información general

Título completo	Iniciativas Gerenciales
No. de proyecto	00118876
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	929,910.22 USD
Presupuesto disponible para el año	285,120.00 USD
Duración del proyecto	01/02/2020 - 31/05/2023
Resultado de CPD	Efecto Directo 1
Breve descripción del proyecto:	
<p>El proyecto tiene el objetivo de poner a la disposición de la gerencia de la Oficina del PNUD de México, una capacidad de análisis orientada a apoyar la toma de decisiones respecto a las orientaciones estratégicas de las iniciativas de desarrollo; pilotear e implementar herramientas para fortalecer y acelerar tanto proyectos de las unidades de la Oficina como marcos normativos y programáticos del Estado mexicano; y asegurar la visibilidad y el posicionamiento del PNUD con actores internos y externos clave.</p> <p>Es un proyecto que busca coadyuvar a la definición de propuestas concretas ante los cambios de paradigmas de naturaleza tecnológica, institucional, financiera y política que modifican de manera considerable los problemas de desarrollo que se presentan en la actualidad.</p>	

2. Desempeño de Proyecto

Componente 1
<p>Objetivo: Fungir como unidad asesora de la gerencia de la Oficina de País.</p>
<p>Breve descripción de la meta anual: Contar con un nivel de visibilidad “Muy oportuno”, es decir, que entre el 75 y el 100% de los productos desarrollados por el proyecto se difundan a través de diferentes plataformas y medios oportunos.</p>
<p>Producto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Congreso del Estado de Veracruz emite iniciativa de ley en la que se hace referencia a la guía “<i>Legislar con enfoque de Agenda 2030</i>”. 2. Participación en el curso “<i>Administración y gestión local, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible</i>” del CRIM-UNAM. 3. Presentación del estudio “<i>Desarrollo humano y acceso a la tecnología: efectos diferenciados en el contexto de la COVID-19 en México</i>”. 4. Participación en el evento “<i>LabLocal, desarrollo municipal con perspectiva de derechos humanos</i>”. 5. Presentación de la serie de conservatorios con el INAFED “<i>Diálogos virtuales INAFED – PNUD 2022</i>”. 6. Participación en el Congreso Mexiquense Municipalista “<i>Construyendo desde lo local: una ruta para la sostenibilidad en el Estado de México.</i>” 7. Participación en taller “<i>Implicaciones prácticas de la Agenda 2030</i>” en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Economía. 8. Capacitación a la Red SumaRSE Nuevo León en materia de Agenda 2030.



Criterios de calidad	Evaluación
<p>1. La referencia se realizó en el marco del Día Internacional del Parlamentarismo y con relación a la atención de las recomendaciones que brinda.</p>	<p>Se aterrizaron las recomendaciones a través de una iniciativa de ley para transversalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los productos legislativos del estado de Veracruz.</p> <p>Evidencia: https://versiones.com.mx/2022/06/30/legislar-con-enfoque-de-agenda-2030-fundamental-para-promover-sociedades-justas-pacificas-e-inclusivas/</p>
<p>2. Participación en el curso con el tema “Los ODS, efectos de pandemia y su acercamiento en México para su cumplimiento”.</p>	<p>Se contó con la asistencia de funcionarias/os públicas, representantes de la academia y organismos de la sociedad civil.</p> <p>Evidencia: https://www.crim.unam.mx/media/st_pub2022_programa-01_op_2021_07.pdf</p>
<p>3. El estudio brinda un panorama sobre los efectos de la transformación digital en la población mexicana, y sobre las dinámicas generadas a partir del uso de la tecnología en los ámbitos de la salud, educación e ingreso en el contexto de la COVID-19.</p>	<p>El coordinador general internacional urbano en la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el análisis y recomendaciones que se presentan en el estudio servirán para fortalecer el proceso de digitalización en todas las zonas del país, así como para aplicar todo lo aprendido en estos años para construir ciudades, comunidades y sociedades más resilientes.</p> <p>Evidencia: https://twitter.com/SREescucha/status/1545175169412616192</p>
<p>4. Se presentó y enseñó a emplear la Plataforma de Análisis para el Desarrollo (PAD) construida por el PNUD en México a fin de acercar y facilitar la consulta de datos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y diversas áreas del desarrollo, y con ello apoyar la elaboración de diagnósticos y la toma de decisiones basada en evidencia.</p>	<p>Se reconoció el potencial de la plataforma para su uso por parte de funcionarias y funcionarios públicos municipales para elaborar diagnósticos y tomar decisiones basadas en evidencia.</p> <p>Evidencia: https://twitter.com/CEDHChiapas/status/1519717754802253826</p>
<p>5. Se presentaron los “Diálogos virtuales INAFED – PNUD 2022” en conjunto con el INAFED, a fin de que servidoras y servidores públicos municipales conozcan las herramientas y conocimiento generado por el PNUD a fin de generar políticas públicas que hagan frente a los estragos que la pandemia ha ocasionado en todos los niveles y ámbitos.</p>	<p>El primer conversatorio versó sobre el Índice de Desarrollo Humano municipal y contó con la participación de aproximadamente 200 funcionarias y funcionarios públicos municipales de todo el país.</p> <p>Evidencia: https://twitter.com/INAFED_Mx/status/1526638541911908352</p>
<p>5. Intervención en el evento inaugural y en el Panel “Desarrollo Municipal en el Marco de la Agenda 2030” del Congreso Mexiquense Municipalista</p>	<p>Se contó con la participación de los 125 municipios del Estado de México y las dependencias del estado.</p> <p>Evidencia: https://fb.watch/d66DzOM-nG/</p>
<p>6. Participación en el marco de la Estrategia de Formación para Estados y Municipios sobre la Agenda 2030, que se realiza en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Economía.</p>	<p>Más de 100 funcionarias y funcionarios del ámbito subnacional fueron capacitados en la gestión por resultados para el desarrollo desde el enfoque de desarrollo sostenible.</p> <p>Evidencia: https://twitter.com/PNUD_Mexico/status/1519775858839502849?s=20&t=BSV4gz9Z6pekDGVVDJvDNg</p>



7. Capacitación sobre la Agenda 2030, la perspectiva de género y cómo utilizar la herramienta técnica de gestión y medición de impacto alineada a los ODS	Evidencia: Archivo interno de seguimiento a indicadores del proyecto 2022.
---	--

Indicador	Meta
Nivel de visibilidad de los productos desarrollados por el proyecto de Iniciativas Gerenciales en plataformas y medios oportunos	Promedio: Muy oportuna

Resultado 1.1

Objetivo: Atender la formalización de alianzas estratégicas mediante un enfoque sustantivo y financiero con actores claves de los diferentes sectores a nivel nacional y subnacional.

Breve descripción de la meta anual: Concretar mediante firma de un acuerdo o aportación financiera por lo menos el 20% de las alianzas con contrapartes.

Producto:

1. Acercamiento con el municipio de San Luis Potosí en materia de capacitación para jóvenes.
2. Acercamiento con el Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí para el fortalecimiento de sus procesos de planeación con enfoque de desarrollo sostenible.
3. Acercamiento con el Congreso del Estado de Veracruz en materia de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades en la legislación con enfoque de Agenda 2030.
4. Acercamiento con la Secretaría de Hacienda de Chiapas sobre participación en evento protocolario y capacitación en planeación de Agenda 2030 a nivel municipal.
5. Acercamiento con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México en materia de instrumento de financiamiento para el desarrollo sostenible.
6. Acercamiento con el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora para capacitación en la legislación con enfoque de Agenda 2030.

Criterios de calidad	Evaluación
1. En el marco de la participación del PNUD para temas de Agenda 2030 con el Congreso de Querétaro, el municipio de San Luis Potosí identificó al PNUD como un posible aliado para un evento de emprendimiento con la finalidad de dar capacitación para jóvenes.	El evento donde se nos consideraba ha cambiado varias veces de estructura, aún no se ha concretado en qué términos lo harán.
2. En el marco de una solicitud de reunión para explorar colaboración conjunta se compartió una propuesta técnica de acompañamiento técnico para el fortalecimiento de los procesos de planeación en el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí con enfoque de desarrollo sostenible.	Se está a la espera de la retroalimentación del Comité del SEASLP, aún hay posibilidades de que se concrete.
3. En el marco de una solicitud de acompañamiento técnico, se compartió una propuesta técnica para la generación de módulos de capacitación.	Se está en proceso de revisión de la documentación legal para avanzar en la generación de un convenio.
4. En el marco de una solicitud participación en evento protocolario y acompañamiento técnico se hizo un acercamiento con la Secretaría de Hacienda de Chiapas.	La alianza no trascendió.



5. En el marco de una solicitud de acompañamiento para Bono de Sustentabilidad, el PNUD generó un informe para enfatizar el esfuerzo del gobierno mexiquense para emitir un instrumento financiero bajo los principios internacionales y da recomendaciones que puedan incrementar aún más su impacto.	Se compartió el documento con el Gobierno del Estado de México y se está a la espera de observaciones.
6. En el marco de una solicitud de capacitación, se elaboró una propuesta técnica para la generación de módulos de capacitación.	La alianza no trascendió.

Indicador	Meta
Porcentaje de alianzas estratégicas formalizadas, del total de las alianzas intentadas	20%

Resultado 1.2

Objetivo: Posicionar a la Oficina de País como una unidad que puede implementar las iniciativas de investigación aplicada priorizando análisis de brechas de género.

Breve descripción de la meta anual: Desarrollar por lo menos una iniciativa con fondos *ad hoc* recibidos o mediante solicitud de apoyo/colaboración; y por lo menos una iniciativa atienda de manera específica retos de desigualdad de género.

Producto:

1. Presentación del estudio *“Desarrollo humano y acceso a la tecnología: efectos diferenciados en el contexto de la COVID-19 en México”*.
2. Desarrollo de contenidos para el informe relacionado con los impactos de la COVID-19 en materia educativa en colaboración con la unidad de Desarrollo Social y Económico.
3. Registro en la segunda etapa de la iniciativa *Mujeres RISE* del *Canada’s International Development Research Centre* (IDRC).

Criterios de calidad	Evaluación
1.El estudio brinda un panorama sobre los efectos de la transformación digital en la población mexicana, y sobre las dinámicas generadas a partir del uso de la tecnología en los ámbitos de la salud, educación e ingreso en el contexto de la COVID-19.	El coordinador general internacional urbano en la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el análisis y recomendaciones que se presentan en el estudio servirán para fortalecer el proceso de digitalización en todas las zonas del país, así como para aplicar todo lo aprendido en estos años para construir ciudades, comunidades y sociedades más resilientes. Evidencia: https://twitter.com/SREescucha/status/1545175169412616192



<p>2.Documento para que, a través de métodos cualitativos de investigación, se obtenga información relativa a las consecuencias de las medidas de cierre de centros educativos no solamente en el nivel de adquisición escolar de las y los niños, sino también en los aspectos de la vida individual y social que impactarán en el comportamiento de la desigualdad en el país y sus posibles impactos a mediano y largo plazo.</p>	<p>El documento se encuentra en revisión de los distintos apartados y en proceso de diseño y maquetación. Se tiene contemplado su lanzamiento a finales de julio.</p>
<p>3.Envío de documentos correspondiente a la 2da etapa de la convocatoria para recibir fondos y realizar investigación orientada a la acción y transformadora de género sobre cómo la salud de las mujeres y su trabajo (remunerado o no remunerado) se cruzan e interactúan en el contexto de preparación, respuesta y recuperación de COVID-19).</p>	<p>A finales de junio de 2022 se envió la documentación correspondiente a la 2da etapa donde el PNUD participa como tercero, en colaboración con el <i>think tank</i> ETHOS y la University of British Columbia.</p>

Indicador	Meta
Número de iniciativas desarrolladas	1
Número de Iniciativas que atienden de manera específica retos de desigualdad de género	1

Componente 2

Objetivo: Contribuir a la robustez de los diagnósticos y las intervenciones de desarrollo de la Oficina de País, poniendo a su disposición servicios de investigación aplicada.

Breve descripción de la meta anual: Al funcionar como consultoría interna, el proyecto buscará atender por lo menos el 90% de las solicitudes que se reciban por parte de las unidades programáticas y/o de la gerencia.

Producto:

1. Participación en proyecto para la construcción de indicadores de calidad de servicios básicos.
2. Plan de Servicios de Asistencia Técnica para atención a requerimientos del proyecto “Apoyo a STPS”.
3. Plan de servicios de Asistencia Técnica para atención a requerimiento del proyecto “Proyecto Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo”.

Criterios de calidad	Evaluación
<p>1.Participación en proyecto el buró regional para la construcción de indicadores de calidad de servicios básicos a nivel nacional y subnacional basados en información proveniente de la red social Twitter.</p>	<p>Comenzaron las reuniones del equipo el 25 de mayo y para finales de junio se está en la revisión de los datos a nivel estatal y municipal, así como en la verificación del contenido del diccionario y de la metodología a implementar. Se espera presentar un avance para México en octubre del presente año.</p>
<p>2.El proyecto recibió solicitud para diseñar y desarrollar materiales de comunicación con mensajes estratégicos de conciliación en los Centros de Conciliación Locales, así como el diseño editorial e impresión de un manual.</p>	<p>Se está a la espera de la firma del <i>Service Plan</i> con el proyecto “Apoyo a STPS - Cierre de Juntas de Conciliación y Arbitraje en México y curso de habilidades socioemocionales para la empleabilidad”.</p>



<p>2.El proyecto recibió solicitud para desarrollar el diseño gráfico y editorial de la publicación “Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo en México”. Esta prestación de servicios queda establecida a partir de la firma del presente Plan de Servicios de Asistencia Técnica, en adelante “Plan”.</p>	<p>El 29 de junio se firmó el <i>Service Plan</i> y se comenzará a generar un cronograma de trabajo para definir fechas para los entregables.</p>
---	---

Indicador	Meta
<p>Número de solicitudes atendidas en materia de servicios de acompañamiento técnico a iniciativas de desarrollo/Número de solicitudes recibidas y valoradas como pertinentes y atendibles</p>	<p>90%</p>

Resultado 2.1

Objetivo: Poner a la disposición de la Oficina de País herramientas de análisis de datos oportunas y accesibles.

Breve descripción de la meta anual: Al funcionar como consultoría interna, el proyecto buscará que por lo menos el 60% de los productos y/o servicios brindados a las unidades programáticas y/o gerencia sean evaluados con el nivel “Muy satisfecho”; y que la totalidad de los productos y/o servicios requeridos se entreguen con un componente de enfoque de género.

Producto:

1. Participación en proyecto del buró regional para la construcción de indicadores de calidad de servicios básicos con datos de Twitter.
2. Plan de Servicios de Asistencia Técnica para atención a requerimientos del proyecto “Apoyo a STPS”.
3. Plan de servicios de Asistencia Técnica para atención a requerimiento del proyecto “Proyecto Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo”.

Criterios de calidad	Evaluación
<p>1.Participación en proyecto el buró regional para la construcción de indicadores de calidad de servicios básicos a nivel nacional y subnacional basados en información proveniente de la red social Twitter. Se buscará incorporar un componente de género en el análisis estadístico.</p>	<p>Se espera presentar un avance para México en octubre del presente año.</p>
<p>2.El proyecto recibió solicitud para diseñar y desarrollar materiales de comunicación con mensajes estratégicos de conciliación en los Centros de Conciliación Locales, así como el diseño editorial e impresión de un manual.</p>	<p>Se está a la espera de la firma del <i>Service Plan</i> con el proyecto “Apoyo a STPS - Cierre de Juntas de Conciliación y Arbitraje en México y curso de habilidades socioemocionales para la empleabilidad”.</p>
<p>3.El proyecto recibió solicitud para desarrollar el diseño gráfico y editorial de la publicación “Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo en México”. Esta prestación de servicios queda establecida a partir de la firma del presente Plan de Servicios de Asistencia Técnica, en adelante “Plan”.</p>	<p>El 29 de junio se firmó el <i>Service Plan</i> y se comenzará a generar un cronograma de trabajo para definir fechas para los entregables.</p>



Indicador	Meta
Satisfacción de los instrumentos de análisis elaborados por el proyecto.	Al menos 60% de muy satisfecho
Proporción de productos desarrollados que integran un enfoque de Género respecto a los requeridos	100%

Resultado 2.2

Objetivo: Proporcionar a las unidades programáticas de la Oficina de País un acompañamiento técnico en el desarrollo de iniciativas de desarrollo.

Breve descripción de la meta anual: Al funcionar como consultoría interna, el proyecto buscará desarrollar al menos una iniciativa con cada una de las unidades programáticas del PNUD en México.

Producto:

Unidad de Gobernanza Efectiva y Democracia

1. Plan de Servicios de Asistencia Técnica para atención a requerimientos del proyecto "Apoyo a STPS".
2. Plan de servicios de Asistencia Técnica para atención a requerimiento del proyecto "Proyecto Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo".

Unidad de Género

3. Capacitación conjunta a la Red SumaRSE Nuevo León en materia de Agenda 2030.
4. Registro en la segunda etapa de la iniciativa Mujeres RISE del Canada's International Development Research Centre (IDRC).
5. Colaboración con la unidad de Género para el diseño, compilación y desarrollo de una infografía temática con indicadores de género.

Unidad de Desarrollo Social y Económico

6. Generación del estudio "Desarrollo humano y acceso a la tecnología: efectos diferenciados en el contexto de la COVID-19 en México".
7. Desarrollo de contenidos para el informe relacionado con los impactos de la COVID-19 en materia educativa.

Criterios de calidad	Evaluación
1. El proyecto recibió solicitud para diseñar y desarrollar materiales de comunicación con mensajes estratégicos de conciliación en los Centros de Conciliación Locales, así como el diseño editorial e impresión de un manual.	Se está a la espera de la firma del <i>Service Plan</i> con el proyecto "Apoyo a STPS - Cierre de Juntas de Conciliación y Arbitraje en México y curso de habilidades socioemocionales para la empleabilidad".
2. El proyecto recibió solicitud para desarrollar el diseño gráfico y editorial de la publicación "Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo en México". Esta prestación de servicios queda establecida a partir de la firma del presente Plan de Servicios de Asistencia Técnica, en adelante "Plan".	El 29 de junio se firmó el <i>Service Plan</i> y se comenzará a generar un cronograma de trabajo para definir fechas para los entregables.
3. Capacitación sobre la Agenda 2030, la perspectiva de género y cómo utilizar la herramienta técnica de gestión y medición de impacto alineada a los ODS	Evidencia: Archivo interno de seguimiento a indicadores del proyecto 2022.



<p>4. Envío de documentos correspondiente a la 2da etapa de la convocatoria para recibir fondos y realizar investigación orientada a la acción y transformadora de género sobre cómo la salud de las mujeres y su trabajo (remunerado o no remunerado) se cruzan e interactúan en el contexto de preparación, respuesta y recuperación de COVID-19).</p>	<p>A finales de junio de 2022 se envió la documentación correspondiente a la 2da etapa donde el PNUD participa como tercero, en colaboración con el <i>think tank</i> ETHOS y la University of British Columbia.</p>
<p>5. Ficha con indicadores de género a nivel estatal y municipal, con información cuantitativa y visualizaciones ilustrativas.</p>	<p>La ficha está en la etapa final de actualización, y posteriormente se estará trabajando en el proceso de carga en la plataforma. Se espera presentarla a finales del mes de julio.</p>
<p>6. El estudio brinda un panorama sobre los efectos de la transformación digital en la población mexicana, y sobre las dinámicas generadas a partir del uso de la tecnología en los ámbitos de la salud, educación e ingreso en el contexto de la COVID-19.</p>	<p>El coordinador general internacional urbano en la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el análisis y recomendaciones que se presentan en el estudio servirán para fortalecer el proceso de digitalización en todas las zonas del país, así como para aplicar todo lo aprendido en estos años para construir ciudades, comunidades y sociedades más resilientes.</p> <p>Evidencia: https://twitter.com/SREescucha/status/1545175169412616192</p>
<p>7. Documento para que, a través de métodos cualitativos de investigación, se obtenga información relativa a las consecuencias de las medidas de cierre de centros educativos no solamente en el nivel de adquisición escolar de las y los niños, sino también en los aspectos de la vida individual y social que impactarán en el comportamiento de la desigualdad en el país y sus posibles impactos a mediano y largo plazo.</p>	<p>El documento se encuentra en revisión de los distintos apartados y en proceso de diseño y maquetación. Se tiene contemplado su lanzamiento a finales de julio.</p>

Indicador	Meta
Número de iniciativas emblemáticas desarrolladas con cada unidad programática	Al menos 1 con cada unidad programática

Componente 3	
<p>Objetivo: Acompañar al estado mexicano hacia el cumplimiento del objetivo 16, atendiendo desigualdades sustantivas.</p>	
<p>Breve descripción de la meta anual: Que al menos cuatro instrumentos de política pública, de carácter normativo o programático, mencionen textualmente herramientas o insumos generados por el proyecto; y que se desarrolle al menos una herramienta enfocada en atender la desigualdad de género.</p>	
<p>Producto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Congreso del Estado de Veracruz emite iniciativa de ley en la que se hace referencia a la guía “Legislar con enfoque de Agenda 2030”. 2. Revisión del PNUD al Marco de Referencia del Bono de Sustentabilidad del Estado de México. 	
Criterios de calidad	Evaluación



<p>1. La referencia se realizó en el marco del Día Internacional del Parlamentarismo y con relación a la atención de las recomendaciones que brinda.</p>	<p>Se aterrizaron las recomendaciones a través de una iniciativa de ley para transversalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los productos legislativos del estado de Veracruz. Evidencia: https://versiones.com.mx/2022/06/30/legislar-con-enfoque-de-agenda-2030-fundamental-para-promover-sociedades-justas-pacificas-e-inclusivas/</p>
<p>2. El informe del PNUD busca enfatizar el esfuerzo del gobierno mexiquense para emitir un instrumento financiero bajo los principios internacionales y da recomendaciones que puedan incrementar aún más su impacto.</p>	<p>Se compartió el documento con el Gobierno del Estado de México y se está a la espera de observaciones.</p>

Indicador	Meta
Apropiación (mediante integración en marco normativo o programático) de los productos desarrollados por el proyecto por actores externos	Apropiación en al menos 4 instrumentos
Herramientas desarrolladas que atienden de manera específica desigualdad de género	1

Resultado 3.1

Objetivo: Apoyar al estado en el ámbito federal mediante la elaboración y aplicación de herramientas prácticas que permita la incorporación del enfoque de desarrollo sostenible.

Breve descripción de la meta anual: Proporcionar al menos tres herramientas o servicios prácticos desarrollados por el proyecto a dependencias e instituciones del estado.

Producto:

Criterios de calidad	Evaluación

Indicador	Meta
Número de insumos proporcionados a dependencias e instituciones de estado.	3

Resultado 3.2

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento normativo y de capacidades de las entidades federativas

Breve descripción de la meta anual: Proporcionar al menos dos herramientas o servicios prácticos desarrollados por el proyecto a gobiernos estatales y/o municipales.

Producto:

Criterios de calidad	Evaluación
----------------------	------------



--	--

Indicador	Meta
Número de insumos proporcionados a gobiernos subnacionales	2

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Ausencia o falta de disponibilidad de información para proveer datos útiles a los equipos de los programas del PNUD. Así se identifica el riesgo de que no existan bases de datos actualizadas (años recientes) y con el nivel de desagregación requerido.	Ante el desarrollo de las investigaciones sobre el impacto de la COVID-19 en materia educativa y de tecnología, se detectó ausencia de datos desagregados que permitan fortalecer el análisis.	Para atender esta problemática para ambos estudios, se hizo solicitar los datos mediante contacto con instituciones involucradas, se reconocieron las limitaciones en la información y se adoptaron metodologías de investigación y cálculos estadísticos de diferente naturaleza y complementarios conforme a los datos existentes. Para el estudio de tecnología se contactó al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, quienes brindaron datos puntuales sobre tecnología y salud. Para el estudio de educación Asimismo, para ambas investigaciones se aplicó un enfoque cualitativo a través del uso de entrevistas e información bibliográfica.	Junio 2022	Bajo
Las instituciones públicas mexicanas con las cuales se pretende fortalecer alianzas dejen de tener interés en colaborar con el PNUD o adopten políticas y enfoques que van en contra de los objetivos del proyecto.	Ante una posible falta de fondos, no se concretaron colaboraciones con el Congreso de Tabasco y con Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas.	Con el estado de Tabasco se compartió material de comunicación donde el congreso de Veracruz habla sobre el uso de la guía "Legislar con enfoque de Agenda 2030" para que conozcan el trabajo y acompañamiento que pueda dar el PNUD. Con Chiapas se espera dar continuidad a la alianza en un futuro acercamiento a través de la difusión de las más recientes publicaciones.	Junio 2022	Substancial

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
			Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

--

6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

GASTO DEL TRIMESTRE							
Aprobado	114,838.00 USD*						
Ejercido	65,942.97 USD*						
Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente	259,976.83 USD						
Total del gasto	65,942.97 USD						
Motivo de la variación en el gasto: No se aplicó ajuste presupuestal en este trimestre.							
* El monto incluye fondos TRAC (TRAC 1 y TRAC 2)							
PLANEACIÓN							
Revisión presupuestal en proceso	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sí</th> <th>No</th> <th>Objetivo de la revisión (descripción breve)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)		X	
Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)					
	X						

Elaborado por: Annabelle Sulmont

Firmas:

Fecha: 11/07/2022

DocuSigned by:
Annabelle Sulmont
68708268C71C424...

Revisado por: Daniela Vallarino

DocuSigned by:
Daniela Vallarino
E25024476B9447C...