

# Minutas LPAC

## Revisión N°12 – Diálogo Político de Género

PNUD República Dominicana

Fecha:	25de marzo 2019
Lugar:	PNUD
Proyecto:	00079671 – Diálogo Político de Género

### I. Participantes:

- Magda Rodriguez, Diputada, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados.
- Cesar Ivan Gonzalez, Encargado de Monitoreo y Evaluación de PNUD
- Julia Valls, Asistente técnica de Monitoreo y Evaluación de PNUD
- Diana Martinez, Técnica de proyectos de Gobernabilidad
- Raissa Crespo, Oficial de Género
- María Jesús Barrera, Asistente de Género

### II. Agenda:

#### Revisión N° 12








1. Puntos por los cuales se quiere extender el proyecto hasta el 31 de marzo de 2020.
2. Discusión de la revisión financiera y acciones futuras.

### III. Asuntos Tratados:

1. La Junta del proyecto determinó que el proyecto se extendería hasta el 31 de marzo de 2020, por lo cual se detallaron las principales actividades a realizarse durante el año 2019 y principios de 2020, en el contexto del año electoral. Dentro de las actividades principales, se contempla:
  - Taller interdisciplinario con sectores, instituciones y personas vinculadas a la ley de violencia integral.
  - Elaboración de un taller intensivo de 2 días con todas las integrantes de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara de Diputados para trabajar una agenda legislativa de género en común, establecer un mecanismo de seguimiento y realizar una sesión de team building.

- Ciclo de capacitaciones a mujeres políticas aspirantes, precandidatas, candidatas, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y la Junta Central Electoral en el marco de las elecciones generales de 2020.
  - Apoyo a la realización del diplomado a mujeres políticas en coordinación con el Ministerio de la Mujer y la Junta Central Electoral.
2. En cuanto a la revisión financiera, se determinó la distribución presupuestaria de los fondos regulares del PNUD en los productos y actividades necesarias, detalladas en el plan de trabajo plurianual del documento de proyecto.
  3. Los participantes sugirieron agendar una reunión a mitad de año para revisar los cambios políticos e institucionales que pudieran afectar la realización de las actividades previstas.

Firmas de las personas participantes:

Nombre	Cargo	Firma
Magda Rodriguez	Diputada, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados	
Cesar Iván Gonzalez	Encargado de Monitoreo y Evaluación de PNUD	
Julia Valls	Asistente técnica de Monitoreo y Evaluación de PNUD	
Diana Martinez	Técnica de proyectos de Gobernabilidad	
Raissa Crespo	Oficial de Género	
María Jesús Barrera	Asistente de Género	
Francisco Concepción	Asistente Legislativo Cámara de Diputados	
Carolina Alvarado	Asoc. Proyectos Género PNUD	