

Projet 'Prévenir l'extrémisme violent en Tunisie à travers des approches de développement basées sur les droits humains ' TARABOT - Cohésion pour prévenir la violence  
 Project ID : 00103135  
 PLAN DE TRAVAIL PLURI-ANNUUEL 2018-2020

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES	Budget planifié par an (USD)				Partie responsable	Budget planifié (USD)		
		2017	2018	2019	2020		Source de financement	Description	Montant
Produit 1: Le Gouvernement définit de manière informée, précise et concertée les priorités nationales visant à prévenir l'extrémisme violent dans le respect des droits humains	Activité 1.1. Appuyer la planification stratégique pour définir les priorités nationales de PEV et suivre leur mise en œuvre	0	6 172	0	0	PNUD	Suisse	Consultant.e nationale	6 172
			4 402	3 980	0		Ateliers	8 381	
			2 729	0	30 202		Prestitaire	32 931	
		0	40 000	0	0		Consultant.e internationale	40 000	
			0	13 400	0		Ateliers	13 400	
			1 495	0	0		Ateliers	1 495	
			60 000	0	0		Consultant.e internationale	60 000	
			573	0	0		Equipements	573	
			0	39 323	0		Equipements		
			0	0	0		Ateliers	107 313	
	Activité 1.2. Renforcer les capacités des membres de la CNLCT et du Secrétariat permanent.	0	4 085	0	0	PNUD	Suisse	Consultant.e internationale	
			0	2 900	0		Consultant.e nationale	4 085	
			0	2 680	0		Ateliers	2 900	
		0	0	2 680	0		Ateliers	2 680	
			40 997	0	0		Consultant.e internationale	40 997	
	Activité 1.3. Appuyer la réalisation d'activités de recherche.	0	0	581	3 000	PNUD	Suisse	Consultant.e nationale	3 581
			0	31 690	70 000			Subventions (grants)	101 690
0		0	0	21 338	Voyages			21 338	
		0	0	9 000	Prestitaire			9 000	
		0	3 787	25 000	Ateliers			28 787	
Activité 1.4. Faciliter le partage de connaissances à l'international.	0	0	35 420	0	PNUD	Pays Bas	Voyage	35 420	
	16 064	461	0	0		Suède	Voyage	16 525	
	0	4 988	10 067	45 000		Suisse	Voyage	60 055	
	0	0	10 233	0		Ateliers	10 233		
Activité 1.5. Appui technique et financier à l'élaboration et mise en œuvre d'activités sectorielles pilotes pertinentes à la PEV.	0	0	0	300 000	PNUD	Suisse	Consultant.e internationale		
		0	0			Consultant.e nationale			
		0	0			Ateliers	300 000		
Activité 1.6. Promotion de la gestion des connaissances pour informer les stratégies et politiques publiques de PEV aux niveaux infranational (Médénine) et national.	0	0	0	12 000	PNUD	Suisse	Consultant.e internationale	12 000	
		0	0	56 000			Ateliers	56 000	
Activité 1.7. Concertations auprès des autorités locales, de la société civile, des médias, du secteur privé et de la communauté scientifique sur l'élaboration de la nouvelle SNLCT	0	0	0	48 667	PNUD	Suisse	Ateliers	48 667	
		0	0						
<b>Sous-total Produit 1</b>		<b>16 064</b>	<b>165 902</b>	<b>154 060</b>	<b>688 197</b>			<b>1 024 224</b>	
Activité 2.1. Elaborer un plan de communication et l'actualiser périodiquement.	0	0	3 799	0		Suisse	Consultant.e nationale	3 799	
	274	0	2 465	14 600		Suisse	Consultant.e nationale	17 339	



- Coûts opérationnels directs (DPC)		✓	6 731	27 508	88 981	FINANÇ	ORIGINE	DPC	123 220
Evaluation	Suivi et Evaluation	0	0	0	20 000	PNUD	Suisse	Consultant.e internationale	20 000
	Evaluation à mi-parcours		0	0	20 000			Consultant.e nationale	20 000
	Baseline		0	0	10 000			Ateliers	10 000
	Evaluation finale	0	1 115	3 100	0		Suède	Ateliers	4 215
General Management Support		1 307	11 984	11 527	20 812		Suède	GMS	45 629
		0	0	4 800	0		Pays Bas	GMS	4 800
		0	5 789	38 878	116 445		Suisse	GMS	161 112
Sous-total gestion et suivi du projet		1 307	36 732	312 573	700 908				1 051 520
<b>TOTAL</b>		<b>17 645</b>	<b>239 872</b>	<b>745 258</b>	<b>1 853 025</b>				<b>2 855 800</b>
Total contribution Suisse (Accord de subvention)		-	78 148	524 849	1 572 003				2 175 000
Total contribution Suède à travers le PNUD Afrique		17 645	161 724	155 609	281 022				616 000
Total contribution Pays-Bas à travers le Programme ODD16 au PNUD Tunisie		-	-	64 800	-				64 800

M. Massimo Fusato - Conseiller Technique Principal du projet

Date: 13/12/2019

Signature:



