



Empowered lives.
Resilient nations.

UNDP REGIONAL PROGRAMME FOR AFRICA

NARRATIVE QUATERLY REPORTING TEMPLATE

PAGE COVER

CLUSTER NAME:

Atlas Project code: CIV10-104565
Fund : Ambassade des USA/PNUD

Project Title : PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DE LA JUSTICE ET DES SERVICES DE SECURITE INTERIEURE DANS LA REPOSE AUX VSBG EN COTE D'IVOIRE (PARR/VSBG)





Empowered lives.
Resilient nations.

Brief Description of the Project:

Le projet vise à contribuer à la réponse nationale aux défis des Violences Sexuelles Basées sur le Genre (VSBG), plus particulièrement à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en capitalisant sur les acquis de programmes précédents et/ou en cours de mise en œuvre.

De façon spécifique, le projet se propose de (i) Renforcer le professionnalisme des forces de sécurité intérieure dans la prise en charge des VSBG ; (ii) Renforcer l'efficacité de la justice en matière de prise en charge des cas de VSBG ; (iii) Renforcer la confiance des populations dans les instruments légaux mis en place pour leur protection ; (iv) Renforcer les capacités nationales et celles des services de sécurité en matière de coordination et de collecte d'information sur les VSBG.

Expected Output of the Programme:

Produit 5 : Gestion du projet

1. Expected Activities for the quarter under review :

- Clôture financière du projet

2. Activities implemented during the quarter.

La clôture financière du projet est en cours de finalisation.

Prise en compte du genre

GEN2 (l'égalité entre les sexes n'est pas l'objectif premier mais un objectif important), Quel est le ou les problèmes de genre que le projet aborde ? Comment les activités prévues abordent les questions de genre ? Les principaux bénéficiaires des activités du projet sont-ils désagrégés par sexe ? Les activités permettent-elles de renseigner les indicateurs de produit sensibles au genre ? Quel est le changement induit par les activités en ce qui concerne l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ?

3. Reasons for variance if any.

La mise en œuvre n'a pas enregistré de modifications majeures. Toutefois, à la date de fin du projet prévue pour avril 2020 un avis d'extension sans coût a été introduite auprès du bailleur afin d'adresser quelques actions résiduelles, notamment l'évaluation finale, le comité de



Empowered lives.
Resilient nations.

pilotage final du projet, les opérations de clôture (opérationnelle et financière) et la gestion des *Asset*. Il est à noter par ailleurs que le principe d'extension *no cost* du projet a été acquis.

4. *Others non programmtic activities implemented during the quarter (procurement, recruitment, etc.).*

N/A

5. *Keys challenges, risk and issues faced and proposed solutions.*

N/A

I. Financial Delivery.

Total Budget:

1. Advanced funds for the quarter

	BUDGET ALLOCATED	BUDGET USED	DELIVERY RATE
N/A	0	0	0%

2. Gap analysis