



NOTE DE PRESENTATION DE LA REVISION BUDGETAIRE

La révision budgétaire du Projet MRPA est motivée par deux raisons principales à savoir la pérennité financière des AP et la réduction des menaces sur l'intégrité des AP. En effet :

- 1- La recommandation de l'évaluation à mi-parcours du projet MRPA a fortement insisté sur la nécessité et l'importance d'accélérer la mise en œuvre des actions relatives à la pérennisation financière, un des résultats attendus du projet. Ces actions ont nécessité l'appel à des Cabinets spécialisés et la construction de partenariat pour pouvoir se concrétiser étant donné la spécificité et l'innovation demandée par le domaine. Ces démarches ont pris un peu plus de temps que prévu et les montants exacts requis n'ont pu être intégrés dans le réaménagement budgétaire de juin 2016. Il s'agit des contrats signés en Août sur :
 - L'étude sur les mécanismes de financement innovants avec le Groupement KINOME/ECR/GRET pour 176 581USD ;
 - La promotion de la chaîne de valeur Miel dans la NAP Ampasindava avec la Société T'TELO du Groupe SIGMA pour 65 333USD.

Les montants exigibles en 2016 s'élèvent à 153 652USD.

- 2- La recrudescence des menaces et pressions sur les AP en l'occurrence les trafics de bois précieux et produits ligneux en général, des lémuriens et autres espèces d'une part et d'autre part la migration nécessite des moyens d'intervention plus rapide et des efforts de communication sur les AP. Ainsi, les actions suivantes ont été prises :
 - L'acquisition de trois motos cross pour les agents de The Peregrine Fund et Madagascar National Parks qui gèrent respectivement 3 AP Bemanevika, Mahimborondro et Tsaratanana parmi les plus reculées pour 14 146USD ;
 - La confection des panneaux d'identification des 10 AP du réseau MRPA pour marquer la visibilité et l'existence des AP auprès des populations et des autorités locales et régionales en vue de les conscientiser, pour 17 255USD.

L'organisation de l'institutionnalisation des 5 AP Ampasindava, Galoko, Bemanevika, Mahimborondro et Tsaratanana pour officialiser leur statut spécifique aux yeux de tous est programmé pour le quatrième trimestre avec 10 000USD.

La prise en considération de cet ensemble d'activités nous ramène à un nouveau montant du PTA 2016 à 2 044 139USD. Ce qui affiche un besoin de fonds supplémentaire de **191 383 USD** par rapport au PTA de Juin 2016 s'élevant à 1 852 756 USD.

La présente note a été élaborée en vue de justifier la demande de fonds supplémentaire et la soumission du PTA 2016 révisé ci-joint.

Fait à Antananarivo, le 10 Octobre 2016



Hanta RABEFARIHY

Coordonnateur National du Projet MRPA

Copie à :

- Mr Le Directeur National du Projet
- Mme Le Point Focal MEEF/MRPA
- Mme Le Secrétaire Général du MEEF

« pour compte rendu »