



Bogotá D.C. 27 de noviembre 2019

COMUNICADO CONJUNTO PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE REINCORPORACIÓN INTEGRAL (PBF)

Equipos regionales/locales de ARN, CNR-FARC, CTR, ECOMUN, PNUD, UNICEF, ONU Mujeres y Misión de Verificación de la ONU

Reciban un cordial saludo:

El presente comunicado conjunto tiene el objetivo de brindar orientaciones para la articulación y coordinación de las acciones desarrolladas en el marco del comité técnico del Proyecto de Reincorporación Integral del Fondo de Construcción de Paz de las Naciones Unidas (PBF). El mismo contiene un marco contextual, el presupuesto de las acciones en territorio, información sobre los socios implementadores y sus equipos territoriales, definición de mecanismos de coordinación y los tiempos de ejecución del proyecto. De tal manera, se busca proporcionar información a los territorios respecto a los recursos financieros y humanos que serán invertidos en los ETCRs.

Invitamos a cada una de las personas involucradas en el proceso de implementación del Proyecto "Estrategia de reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC-EP con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional" (PBF), a realizar una lectura detallada del comunicado y fortalecer la articulación y coordinación entre el nivel nacional y el territorial.

I. CONTEXTO DEL PROYECTO (PBF)

El proyecto se crea en el marco del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, con el ánimo de impulsar una reincorporación socioeconómica incluyente que beneficie tanto a los y las excombatientes de FARC-EP en proceso de reincorporación y sus familias, como a las comunidades de base que los acogen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Es un proyecto donde participan articuladamente la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Consejería Presidencial para el Posconflicto, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) en su componente FARC, Agencias de Naciones Unidas siendo el PNUD, UNICEF y ONU Mujeres con el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

II. PRESUPUESTO:

La designación presupuestal del proyecto está distribuida en los 15 ETCRs de la siguiente manera:



Financiado por:



Implementado por:



Con el acompañamiento de:





En la siguiente tabla, se muestran los 15 espacios focalizados y se resaltan los espacios priorizados inicialmente para el componente social (en azul) y los adicionales hacia los cuales se ampliará el enfoque productivo de género con acciones de cuidado (en verde).

Dabeiba
Yarí
Aguabonita
Icononzo
Colinas
Pondores
Arauquita
Anorí
Mesetas
Vistahermosa
Planadas
El Estrecho
Miranda
Puerto Asís
Miravalle

a) COMPONENTES PRODUCTIVO Y SOCIAL

Asignación territorial del presupuesto en cada uno de los 5 ETCRs focalizados para recibir ambos componentes (productivo y social), es decir Dabeiba, Yarí, Agua Bonita, Icononzo y Colinas:

CONCEPTO	RUBRO
Designación a proyecto productivo priorizado (compras directas)	\$ 160.000.000.00
Designación a proyecto productivo priorizado (gastos no asociados a inversión directa)	\$ 50.000.000
Adecuación de espacios amigables	\$ 36.500.000
Kit de desarrollo infantil temprano	\$ 2.500.000
Elementos para las iniciativas Juveniles a desarrollar.	\$ 5.000.000
Elementos para las iniciativas de fortalecimiento del trabajo de cuidado	\$ 26.000.000
Elementos para las iniciativas de fortalecimiento del trabajo de incidencia del cuidado	\$ 2.000.000
Apoyo logístico para el traslado a los ETCR del equipo FARC	\$ 1.000.000



Financiado por:



Implementado por:



Con el acompañamiento de:





Contratación de punto focal de apoyo FARC para ejecución del proyecto	\$ 3.960.000
TOTAL POR ETCR	286.960.000.00

b) **COMPONENTE PRODUCTIVO CON ENFOQUE DE GÉNERO Y ACCIONES DE CUIDADO** (asignación territorial del presupuesto en cada uno de los 10 ETCR focalizados para el componente productivo con enfoque de género y acciones de cuidado: Pوندores, Arauca, Anorí, Mesetas, Vista hermosa, Planadas, El Estrecho, Miranda, Puerto Asís, Miravalle) Conviene mencionar que este aspecto específico del componente social estaba pensado inicialmente para los 5 ETCR focalizados, pero ha sido ampliado a 10 espacios.

CONCEPTO	RUBRO
Designación a proyecto productivo priorizado	\$ 210.000.000.00
Construcción plan comunitario del cuidado y acciones de dotación y/o adecuación espacio amigable, entrega de kit de desarrollo infantil temprano	\$ 43.000.000
TOTAL POR ETCR	253.000.000.00

Los rubros detallados hacen referencia a inversiones directas a cada uno de los ETCRs priorizados. A la vez, es importante mencionar que desde el componente productivo y el componente social se hará acompañamiento de asistencia técnica especializada en la línea productiva priorizada y en las acciones de construcción del plan comunitario de cuidado. En particular en los 5 ETCR (Dabeiba, Yará, Agua Bonita, Icononzo, Colinas) en acciones pedagógicas de promoción del desarrollo infantil y en las requeridas para el desarrollo de las iniciativas juveniles, así como toda la coordinación, gestión y capacitación con el ICBF y salud para fortalecer capacidades en la prestación respectiva de sus servicios. Asimismo, el proyecto PBF apoya el fortalecimiento institucional y técnico del CNR-FARC.

III. MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN

El proceso de implementación desde el componente de cooperación internacional está coordinado por las Agencias de las Naciones Unidas es decir el PNUD, ONU Mujeres y UNICEF, con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Se cuenta con el apoyo de los socios implementadores Limpal y La Kolectiva (ONU Mujeres) y Corporación Juntos Construyendo Futuro (UNICEF). Toda la coordinación técnico-política se desarrolla en estrecha comunicación con la ARN y CNR-FARC. Igualmente se realizan acciones de coordinación con el ICBF, el Ministerio de Salud y la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (CIPI).

Para el desarrollo de las acciones desde el CNR-FARC se ha delegado a Sindy Torres y Alejandro Castañeda para acompañar el componente social y a Karen Cortes y Sebastian Berrio para el componente productivo.

Abajo se encuentran los datos de los profesionales del componente social que están en los territorios:



Financiado por:



Implementado por:



Con el acompañamiento de:





Nombres y Apellidos	Territorio Seleccionado	Teléfono	Email	ETCR		Organización
					Microfocalizado	
Saraya Bonilla Lozada	Antioquia	3112759251	saraya.limpal@gmail.com	Anorí	Dabeiba	Limpal Y La Kolectiva.
Luzmila Patricia Sánchez Cordero	Antioquia	3145621833	luzmilasanchez@juntosconstruyendofuturo.org		Dabeiba	Juntos Construyendo Futuro. Pedagógico.
Cindy Johana Aguirre Castaño	Antioquia	3216468636	cindyaguirre@juntosconstruyendofuturo.org		Dabeiba	Juntos Construyendo Futuro. Psicosocial
Angelica María Rodríguez Cely	Caquetá	311 440 32 99	am.rodriguez.ce@gmail.com	Mira Valle	Montañita	Limpal Y La Kolectiva
Marilyn Villanueva Martínez	Caquetá	3214937961	marlynvillanueva@juntosconstruyendofuturo.org		Montañita	Juntos Construyendo Futuro. Psicosocial
Yuly Alejandra Palacios Hernández	Caquetá	3214374473	yulipalacios@juntosconstruyendofuturo.org		Montañita	Juntos Construyendo Futuro. Pedagógico
Laura Milena Forero Pulgarín	Meta	312 477 25 05	Lauraforero4@gmail.com	Macarena	Yari	Limpal Y La Kolectiva
Elisa Fernanda Dorado Navarro	Meta	3136566502-3152317515	elisadorado@juntosconstruyendofuturo.org		Yari	Juntos Construyendo Futuro. Psicosocial
Claudia Marcela Velandia Monroy	Meta	3138201917	claudiavelandia@juntosconstruyendofuturo.org		Yari	Juntos Construyendo Futuro. Pedagógico
Claudia Milena Durán	Guaviare	311 2779342	claudia.limpal@gmail.com	Vista Hermosa	Colinas	Limpal Y La Kolectiva
Mayra Alexandra Cerón Arévalo	Guaviare	3223421385	mayraceron@juntosconstruyendofuturo.org		Colinas	Juntos Construyendo Futuro. Psicosocial
María Alejandra Tapasco Valbuena	Guaviare	3124247502	mariatapasco@juntosconstruyendofuturo.org		Colinas	Juntos Construyendo Futuro. Pedagógico
Cristy Johana Ríos Sanguino	Tolima	3115172016	cristyjrioss@gmail.com	El Oso	Icononzo	Limpal Y La Kolectiva
Erika Johana Vargas	Tolima	3132228931	erikavargas@juntosconstruyendofuturo.org		Icononzo	Juntos Construyendo Futuro. Pedagógico
Leydi Johana Cardozo Horta	Tolima	3187542720	leidycardozo@juntosconstruyendofuturo.org		Icononzo	Juntos Construyendo Futuro. Psicosocial
Diana Catherine Cárdenas Polo	Cauca	321 882 49 23	diana.cardenas.limpal@gmail.com	Miranda Y Patía		Limpal Y La Kolectiva
Angie Johana Pineda Ardila	Putumayo	310 554 95 26	angiepineda.limpal@gmail.com	La Carmelita		Limpal Y La Kolectiva
Cristina Rivera	Arauca	3219679951	consultoragenero0919@gmail.com	Filipinas		Limpal Y La Kolectiva

Para el componente productivo, el PNUD se encuentra en proceso estructuración de los equipos locales. Entre tanto se cuenta con un equipo técnico a nivel nacional que avanza la implementación en coordinación con ARN y CNR-FARC.



Financiado por:



Implementado por:



Con el acompañamiento de:





V. TIEMPOS.

El proyecto ha iniciado en su concertación y definición en diciembre del 2018 y finaliza en julio de 2020, por lo que es fundamental avanzar en ejecución de los rubros financieros a esa fecha (se adjunta el plan de acción con la descripción y los tiempos de las actividades)



Financiado por:



Implementado por:



Con el acompañamiento de:

