

Plan Anual de Trabajo 2016

País: Perú

Efectos directos del UNDAF:	Entidades del Estado con la contribución de la sociedad civil implementan políticas públicas en prevención y gestión de conflictos, diálogo democrático contribuyendo a un mejor sistema político.
Efectos directos esperados del CP:	Entidades del Estado con la contribución de la sociedad civil, aplican políticas públicas de derechos humanos, acceso a la justicia, transparencia, seguridad ciudadana, gestión y ética pública, y prevención de conflictos, fortaleciendo espacios de diálogo que contribuyen a mejorar el sistema político y las buenas prácticas de administración pública. Se ha fomentado el dialogo y se han establecido mecanismos de gestión de conflictos.
Productos esperados del CP:	<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar la participación de las instituciones y de los líderes en los procesos de diálogo nacional en por lo menos ocho (8) regiones que son miembros de una plataforma de coordinación multinivel (nacional, regional y local) y multipartidaria apoyada por la cooperación internacional. • Incrementar la capacidad de coordinación en prevención de conflictos, la gestión de las agencias estatales que tienen oficinas en Lima, en el marco de un trabajo colaborativo, integrando los gobiernos regionales en los temas de diálogo y prevención de conflictos. • Fortalecer competencias de prevención, gestión y prevención de conflictos en la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, compañías mineras a nivel nacional y regional.
Copartípe en la realización:	<i>Presidencia del Consejo de Ministros y Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.</i>
Otros copartícipes:	Defensoría del Pueblo, Viceministerio de Interculturalidad, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente, Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Energía y Minas y Gobiernos Regionales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El empleo de los recursos naturales desempeña un papel central en el actual escenario de conflictos sociales en el Perú. En particular, la presente tensión derivada de una estrategia nacional de desarrollo y crecimiento económico vinculado fuertemente al empleo de recursos naturales ha exacerbado la rápida transformación de tensiones sociales en conflictos violentos. La ocurrencia de conflictos recurrentes y conflictos con presencia de violencia asociada a los recursos naturales, particularmente en las industrias extractivas, plantea un riesgo directo a la gobernabilidad y a las instituciones de gobierno en el país. La pérdida de vidas humanas y activos, así como el impacto sobre el crecimiento económico y la ruptura del tejido social, como resultado del conflicto social, provoca inestabilidad y la pérdida de los avances en materia de desarrollo que con tanta dificultad se ha ganado.

En el referido contexto, objetivo general del proyecto es contribuir a la estabilidad de la gobernabilidad la cual está severamente afectada por el surgimiento de crisis y conflictos derivados del empleo de recursos naturales en el país. La estabilidad en la gobernabilidad se pretende lograr mediante la institucionalización del diálogo político y el proceso de construcción de consensos en torno a una visión compartida de los principales actores involucrados dentro de la estrategia de desarrollo, lo que incluye comunidades indígenas y el sector privado. La estabilidad en la gobernabilidad también será posible a través del desarrollo de capacidades y destrezas para gestionar conflictos con criterio de género en el marco de por lo menos (8) departamentos del Perú en los que vienen ocurriendo conflictos asociados a la extracción de recursos naturales (como por ejemplo Amazonas, Ancash, Apurímac, Puno, Cusco, Loreto y Piura) así que del desarrollo de capacidades para analizar, monitorear y prevenir conflictos desde el gobierno central (la Presidencia del Consejo de Ministros, los principales ministerios implicados y la instancia nacional que por obra, por mandato, en materia de prevención de conflictos) desarrollando al mismo tiempo políticas públicas.

Adicionalmente, la estabilidad en la gobernabilidad involucra la revisión del marco legal que regula la actividad extractiva de recursos naturales, así como la revisión y la propuesta de capacidades de regulación y monitoreo referidas, en particular a las industrias extractivas. Los esfuerzos nacionales en tal sentido también van a hacer necesario que el sensible asunto de la prevención de conflictos para la gobernabilidad esté acompañado del necesario soporte desde las instancias de cooperación internacional operando en el país.

Periodo del Programa:	2012 – 2018	PRESUPUESTO TOTAL:	USD. 6,976,131.68
Componente del Programa:	Gobernabilidad democrática	Estimación Presupuestaria Anualizada 2016	USD.821,226.62
Título de intervención	Prevención de Conflictos Sociales en el uso de los Recursos Naturales	Recursos asignados:	
Código presupuestario:	Award: 00061249 id 81963	PNUD	USD. 79,121.32
Duración:	6.5 años	ACDI	USD. 686,497.19
		FUNDACION FORD	USD. 55,608.11
		Nota: El presupuesto incluye un refase de los fondos del 2015	

Conformidad (organismo miembro del PNUD): _____



Edo Stork
REPRESENTANTE RESIDENTE ADJUNTO

14 ABR. 2016



PLAN ANUAL DE TRABAJO

2016

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	ACCIONES	CALENDARIO				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO			
			T1	T2	T3	T4		Fuente de Fondos	Cuenta Presupuestaria	Importe	
PRODUCTO 5. Incrementar la participación de las instituciones en los procesos de diálogo nacional en por lo menos trece regiones que son miembros de una plataforma de coordinación multinivel	ACTIVIDAD 5.1 Diseñar y establecer una plataforma multinivel y multipartes.	5.1.1 Fortalecimiento de la Plataforma ONDS-ANGR-PNUD.					PNUD	30000	71300	-	
		5.1.2 Promoción de la Mesa de Cooperación Apurímac.					PNUD	30000	71600	-	
		5.1.3 Pausa Café reunión 25.12.2015	X				PNUD	30000	72700	216.43	
		SUB TOTAL									216.43
	ACTIVIDAD 5.2 Asistencia técnica proporcionada sobre procesos de diálogo a nivel central hacia el GC.	5.2.1 Alojamiento, viáticos, transporte y local, almuerzos-CB - Realización de talleres de capacitación para la prevención y gestión de conflictos hídricos a la ciudadanía.		X	X	X		PNUD	30000	71600	21,838.24
		5.2.2 Elaboración y publicaciones de guías sobre derechos colectivos									
		5.2.2.1 Diagramación y publicación de la Guía metodológica sobre afectación de derechos colectivos.		X	X			PNUD	30000	74200	5,000.00
		5.2.2.2 Corrección de texto de la consultoría: Derechos Colectivos de los pueblos indígenas y la afectación directa a la que se refiere la consulta previa para la identificación de la medida en los procesos de consulta.		X	X			PNUD	30000	74200	360.14
		5.2.3 Publicación del documento de trabajo "Análisis jurídico sobre las afectaciones a derechos colectivos de los pueblos indígenas"		X	X			PNUD	30000	74200	1,931.59
		5.2.4 Diseño y Diagramación del documento de trabajo "Análisis jurídico sobre las afectaciones a derechos colectivos de los pueblos indígenas"		X	X			PNUD	30000	74200	1,568.41

5.2.3 Apoyo en la difusión y sensibilización sobre una Agenda Indígena para el próximo quinquenio					PNUD	30000		
5.2.3.2 Consultoría para la Elaboración de materiales de disusión sobre los Avances y Desafíos de la Consulta Previa	X	X			PNUD	30000	71300	1,154.30
5.2.3.3 Diseño y diagramación de materiales de difusión	X	X			PNUD	30000	74200	3,000.00
5.2.3.4 IC Producto 3	X	X			PNUD	30000	71300	586.60
ACCION 5.2.6 Fortalecimiento a espacios de diálogo y participación indígena								
5.2.6.1 Asistencia técnica para las reuniones de trabajo del GTPI Nacional	X	X			PNUD	30000	71300	9,502.85
5.2.6.2 Asistencia técnica para las reuniones de trabajo del GTPI Nacional			X	X	PNUD	30000	71300	12,000.00
5.2.6.4 Apoyo a la participación de líderes indígenas a las reuniones nacionales y descentralizadas			X	X	PNUD	30000	71600	10,000.00
5.2.6.5 Diseño y diagramación de documento de Sistematización de Buenas prácticas en la promoción del Diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas			X		PNUD	30000	74200	3,500.00
5.2.6.6 Difusión del documento			X		PNUD	30000	71300	10,000.00
5.2.6.7 Reuniones de trabajo entre miembros del GTPI y autoridades nacionales para garantizar sostenibilidad del GTPI			X	X	PNUD	30000	71600	10,000.00
5.2.7 Empresa - Elaboración de cuestionario Ad Hoc para el Sondeo de Opinion			X	X	PNUD	30000	72100	16,000.00
5.2.8 Talleres de fortalecimiento de capacidades en materia de género para líderes y líderesas indígenas miembros del GTPI			X	X	PNUD	30000	71600	10,000.00

	5.2.10 Promoción del diálogo para generar oportunidades que impulsen el desarrollo en el territorio.								
	5.2.10.1 Presentación del informe "Canon y desarrollo humano en el territorio".		X			PNUD	30000	72700	10,000.00
	5.2.10.1.1 Reuniones Informe del Canon	X	X			PNUD	30000	72700	60.05
	5.2.10.2 Reuniones del Grupo Impulsor Estado y empresas para del desarrollo sostenible.	X	X	X	X	PNUD	30000	72700	5,000.00
	5.2.10.3 Elaboración del estudio "Visión de la Minería 2030" para generar una visión compartida sobre una nueva minería entre actores privados y sociedad civil		X			PNUD	30000	72100	55,000.00
	5.2.10.4 Presentación de documento "Visión para la minería en el Perú al 2030".		X	X		PNUD	30000	72700	5,000.00
	5.2.10.5 Consultoría: Sistematización de los 3 años de la experiencia de la ONDS – PCM 2012-2016				X	PNUD	30000	71300	8,657.26
	5.2.10.6 Sistematización los acuerdos, actas y otros compromisos suscritos por el estado peruano a través de la ONDS - PCM.				X	PNUD	30000	71300	8,657.26
	5.2.10.7 Apoyo evento Primer encuentro Internacional sobre Dialogo, industrias Extractivas y Conflictividad Social.	X				PNUD	30000	74200	1,190.16
	Asistencia Técnica PNUD					PNUD	30000	71400	64,878.66
	Asistencia Técnica PNUD					PNUD	11888	71400	21,626.22
	SUB TOTAL								296,511.74
5.3 Una agenda de debate nacional respecto a recursos naturales, industrias extractivas y desarrollo sostenible.	5.3.1 Empresa - Elaboración y difusión de videos sobre la participación ciudadana en el monitoreo de los reursos hídricos.					PNUD	30000	72100	-
						PNUD	30000		
5.5	SUB TOTAL								0.00

	Intervenciones de la Cooperación al Desarrollo y el Sistema de las Naciones Unidas apoyan la plataforma multi-partes y multinivel.	5.5.1 Apoyo al fortalecimiento del Grupo de Trabajo Interagencial										
		5.5.1.1 Actividades de incidencia para la promoción de la pregunta de autoidentificación étnica en el Censo 2017		X				PNUD	30000	71600	3,000.00	
		SUB TOTAL									3,000.00	
<p>PRODUCTO 2. Incrementar la capacidad de coordinación en prevención de conflictos, la gestión de las agencias estatales que tienen oficinas en Lima, en el marco de un trabajo colaborativo, integrando los gobiernos regionales en los temas de diálogo y prevención de conflictos.</p>	<p>2.1 Asistencia técnica proveída a 8 GOREs para la operación de Unidades de diálogo y prevención de conflictos.</p>	2.1.1 Talleres macro regionales de fortalecimiento de capacidades dirigidos a funcionarios y equipos técnicos de gobiernos regionales desde una perspectiva intersectorial y en articulación con otros niveles de gobierno.		X	X	X		PNUD	30000	71600	1,756.28	
		2.1.2 Promoción de redes de intercambio de conocimiento e información con otros gobiernos regionales.		X	X	X		PNUD	30000	71600	-	
		2.1.3 Desarrollo de herramientas, instrumentos, mecanismos para la constitución de áreas o unidades funcionales de diálogo y prevención de conflictos en gobiernos regionales.		X	X			PNUD	30000	71300	-	
		2.1.4 Sistematización de experiencias y procesos de institucionalización de unidades de diálogo y prevención de conflictos en gobiernos regionales.				X	X		PNUD	30000	71300	10,000.00
		2.1.5 Asistencias técnicas prestadas a GOREs para la creación y funcionamiento de Oficinas para la prevención y gestión de conflictos.	X	X	X	X		PNUD	30000			
		2.1.5.1 Planificación de actividades 2016 para el trabajo con GOREs	X					PNUD	30000	71300	2,932.98	
		2.1.5.2 Coordinación de actividades para la asistencia técnica a GOREs	X					PNUD	30000	71600	3,812.88	
		2.1.5.3 Asistencia técnica prestada al	X	X	X	X		PNUD	30000	71300	10,014.01	

	GORE Apurimac								
	2.1.5.4 Asistencia técnica prestada al GORE Piura	X	X			PNUD	30000	71300	5,973.51
	2.1.5.5 Asistencia técnica prestada al GORE Arequipa	X	X	X		PNUD	30000	71300	5,973.51
	2.1.5.6 Asistencia técnica prestada al GORE Tacna	X	X			PNUD	30000	71300	5,973.51
	2.1.5.7 Asistencia técnica prestada al GORE Cusco	X	X			PNUD	30000	71300	5,973.51
	2.1.6 Culminación del documento de proyecto (PRODOC) para implementar estrategia de desarrollo territorial en cinco (05) distritos del área de influencia operativa de la Compañía Minera Antamina.								
	2.1.6.1 Consultoría documento de proyecto (PRODOC) para implementar estrategia de desarrollo territorial en cinco (05) distritos del área de influencia operativa de la Compañía Minera Antamina.		X			PNUD	30000	71300	2,400.00
	Asistencia Técnica PNUD					PNUD	30000	71400	93,283.39
	Asistencia Técnica PNUD					PNUD	11888	71400	23,753.89
	SUB TOTAL								171,847.48
2.3 Un "Programa de fortalecimiento de capacidades y confianza" dirigido a los funcionarios que trabajan en prevención y manejo de conflictos en materia de prevención y gestión de conflictos.	2.3.1 Implementación del Diplomado virtual de PyGC con funcionarios públicos.	X	X				30000	71300	5,064.50
	Asistencia Técnica PNUD	X	X	X	X		30000	71400	52,443.38
	Asistencia Técnica PNUD						11888	71400	15,258.45
	SUB TOTAL								72,766.34
2.5 Apoyo prestado al gobierno para la elaboración de trabajos de investigación y	2.5.1 Servicio de Video: taller de institucionalización del diálogo y la prevención de conflictos sociales en	X				PNUD	30000	71300	574.26

vídeos sobre las buenas prácticas de las oficinas del gobierno nacional y regional.

el Perú,									
2.5.2 Elaboración del video promocional de la segunda edición del diplomado	X	X				PNUD	30000	71300	346.29
2.5.3 Servicio de relatoriasobre el Balance, lecciones aprendidas y desafíos en torno a la institucionalción y sostenibilidad del diálogo y la prevención de conflictos sociales en el Perú	X					PNUD	30000	71300	577.15
2.5.4 Elaboración de la Memoria del XI Congreso Mundial de Mediación (CMM) y Primer Congreso Nacional para la Construcción de la Paz	X					PNUD	30000	71300	1,094.99
2.5.5 Correccion de estilo, diseño e impresion de la memoria del XI congreso mundial de mediación (CMM)	X	X				PNUD	30000	71300	4,445.44
2.5.6 Elaboración de lecciones aprendidas del Proyecto "Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales" del periodo 2012 – 2015".			X			PNUD	30000	71300	1,385.16
2.5.7 Diseño de la Memoria del proyecto Alianzas para el dialogo, informe del canon y piezas graficas para la difusión de los documentos diseñados	X	X				PNUD	30000	71300	1,875.74
2.5.8 Impresión de la Memoria del proyecto Alianzas para el dialogo			X			PNUD	30000	74200	4,328.63
2.5.10 Diseño e impresión de los Dossiers de las 5 lineas tematicas del proyecto			X			PNUD	30000	74200	2,500.00
Asistencia Técnica PNUD						PNUD	30000	71500	11,064.33
Asistencia Técnica PNUD							11888	71500	3,935.67
SUB TOTAL									32,127.67

PRODUCTO 3.
Fortalecer competencias de prevención, gestión y prevención de conflictos en la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, empresas extractivas a nivel nacional y regional.

3.1 Desarrollo y entrega de un "Programa de construcción de capacidades" para la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones de los pueblos indígenas.	3.1.2. Elaboración, diagramación, impresión y presentación del informe de recomendaciones para la certificación ambiental en el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal.		X	X				PNUD	30000	71300	20,000.00
	SUB TOTAL										20,000.00
3.2 Trabajo con empresas mineras y energéticas sobre buenas prácticas, normas de responsabilidad social, medio ambiente, derechos humanos y enfoques de resolución y prevención de conflictos.	3.2.1 Asistencia técnica prestada en la Conferencia Global EITI para Fortalecer la presencia y visibilidad del PNUD en temas vinculados a la industria extractiva		X					PNUD	30000	71300	4,000.00
	3.2.2 Asistencia técnica prestada en la Presentación del Atlas de los ODS y Minería en la SNMPE para Sensibilizar a empresas del sector extractivo vínculos entre la actividad y los ODS.		X					PNUD	30000	71300	900.00
	3.2.3 Apoyo Evento en la Sociedad Nacional de Minería: Conversatorio " Los objetivos de Desarrollo Sostenible y la Actividad Minero - Energetico.		X					PNUD	30000	72700	439.64
	SUB TOTAL										5,339.64
3.3 Desarrollo y entrega de un Programa de empoderamiento que fomenta el liderazgo femenino.	3.3.1 Elaboración y presentación de la Agenda mujer en la minería a la sociedad civil.										
	3.3.1.1 Reuniones de trabajo para elaborar y consensuar una Agenda de la Mujer en la Minería			X				PNUD	30000	71600	4,399.47
	3.3.1.2 Presentación de la agenda mujer a lideresas de empresas, consultoras y candidatas.		X	X				PNUD	30000	72700	879.89
	3.3.1.3 Difusión de la Agenda mujer en la minería en medios de comunicación.		X	X				PNUD	30000	72100	586.60
	3.3.1.4 Realización de un taller sobre masculinidad, femineidad y complementariedad.			X				PNUD	30000	72700	0.00

	3.3.1.5 Comunicador GDM	X	X			PNUD	30000	71300	2,020.03
	3.3.1.6 Impresión Agenda de la Mujer en Contextos de Minería	X				PNUD	30000	74200	548.22
	SUB TOTAL								8,434.21
3.4 Creación y fortalecimiento de una Red nacional y regional de líderes (hombres y mujeres) de paz y diálogo.	3.4.1 Funcionamiento de la Red de Universidades para la prevención y Gestión de conflictos.					PNUD	30000		
	3.4.1.1 Brindar servicio de moderación del evento "Conversatorio con Partidos políticos, industrias extractivas, conflictividad social y gobernanza".	X				PNUD	30000	71300	721.44
	3.4.1.2 Brindar servicio de relatoria del evento "Conversatorio con Partidos políticos, industrias extractivas, conflictividad social y gobernanza".	X				PNUD	30000	71300	721.44
	3.4.1.3 Brindar servicio de catering para el evento "Conversatorio con Partidos políticos, industrias extractivas, conflictividad social y gobernanza".	X				PNUD	30000	72700	2,077.74
	3.4.1.4 Brindar servicio de streaming para el evento "Conversatorio con Partidos políticos, industrias extractivas, conflictividad social y gobernanza".	X				PNUD	30000	72100	1,269.73
	3.4.1.5 Entrega de materiales en el evento "Conversatorio con Partidos políticos, industrias extractivas, conflictividad social y gobernanza".	X				PNUD	30000	72399	86.57
	3.4.1.6 Financiamiento de 01 pasaje aereo + DSA + TE para PACHECO CENTENO/MARIBEL ROCIO y DSA reducido + TE para Delia Muñoz y Cesar Guzman para el viaje a Brazil. Asistencia al evento:	X				PNUD	30000	71600	3,630.53
	3.4.2 Fortalecimiento de Líderes sociales de Diálogo de las regiones.					PNUD	30000		

3.4.2.1	Fortalecimiento de capacidades para el diálogo y desarrollo a líderes sociales de la Macro region sur (Abancay).		X					PNUD	30000	71600	10,000.00
3.4.2.2	Fortalecimiento de capacidades para el diálogo y desarrollo a líderes sociales de la Macro region norte (Cajamarca).		X					PNUD	30000	71600	10,000.00
3.4.2.3	Taller con líderes sociales a nivel nacional para el diálogo y desarrollo.		X	X				PNUD	30000	71600	10,000.00
3.4.2.4	Presentación de experiencias internacionales en la organización de la sociedad civil.		X	X				PNUD	30000	71600	10,000.00
3.4.3	Desarrollo de espacios entre la sociedad civil, empresas y el estado para el fortalecimiento del diálogo, la prevención y la gestión de conflictos.										
3.4.3.1	Reunión de la Red de líderes de Ancash y Lima regiones para la presentación de la propuesta de recomendaciones sobre el EIA, minería Artesanal y Política pública.		X					PNUD	30000	71600	2,346.39
3.4.3.2	Presentación de la propuesta de recomendaciones sobre el EIA, minería Artesanal y Política pública a candidatos y entrega del documento con las 6 áreas de recomendaciones.	X	X					PNUD	30000	71600	1,759.79
3.4.3.3	Reunión de coordinación con la ONDS sobre la política pública de diálogo.							PNUD	30000	72700	0.00
3.4.3.4	Reuniones de trabajo para conformar el Grupo de aprendizaje multiactor de aprendizaje para el diálogo.	X						PNUD	30000	72700	1,466.49

		3.4.3.5 Apoyo técnico en la organización de las actividades desarrolladas con la sociedad civil para generar consensos en incidencia en materia de EIA, minería artesanal, política pública de diálogo y liderazgo femenino.	X	X			PNUD	30000	71300	2,597.18
		3.4.3.6 ASISTENCIA TÉCNICA EN ORGANIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA GENERAR CONSENSOS E INCIDENCIA EN MATERIA DE EIA, MINERÍA ARTESANAL, POLÍTICA PÚBLICA DE DIÁLOGO, LIDERAZGO FEMENINO EN CONTEXTO DE MINERÍA Y EXPANSIÓN DE APRENDIZAJES DEL DIÁLOGO	X	X			PNUD	30000	71300	7,787.07
		Asistencia Técnica PNUD					PNUD	30000	71400	2,222.67
		SUB TOTAL								66,687.03
PRODUCTO 4. Soporte Administrativo	4.1 Soporte Administrativo	4.1.1 Alquiler de oficina	X	X	X	X	PNUD	30000	73100	23,000.00
		4.1.2 Gastos operativos	X	X	X	X	PNUD	30000	74500	8,898.30
		4.1.3 Servicios prestados por centro de servicios (RR.HH. Finanzas, IT)	X	X	X	X	PNUD	30000	74500	12,000.00
		4.1.4 Apoyo administrativo IC	X	X	X	X	PNUD	30000	71300	8,657.26
		4.1.5 Taxis oficiales					PNUD	30000	72100	3,000.67
		Asistencia Técnica PNUD		X	X	X	PNUD	30000	71400	21,444.74
		Asistencia Técnica PNUD	X				PNUD	11888	71400	7,148.24
		SUB TOTAL								84,149.21
Total										761,079.74
GMS										60,146.87
Grand Total										821,226.62

REGISTRO DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: Prevención de conflictos por el uso de los recursos naturales		Award ID: 61249		Fecha: 13/04/2016					
#	Descripción	Fecha de Identificación	Tipo	Impacto & Probabilidad	Respuesta Gerencial / Medidas de Mitigación	Responsable	Remitido y Actualizado por	Última actualización	Estado
1	Crisis Políticas o conflictos hacen que el equipo de trabajo de PCM y entes sectoriales no dispongan del tiempo para desarrollar actividades del proyecto	01/01/2012	Operativo	P=1 I=1	Monitoreo continuo para entender las situaciones de riesgo. Se necesita que el personal esté disponible a 100% para el proyecto.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable
2	Rotación frecuente del equipo técnico podría conducir a brechas en la continuidad para el logro de los objetivos del proyecto.	01/01/2012	Organizacional	P=1 I=1	Reorganización del equipo con prioridades y roles acordados y específicos promoviendo liderazgos múltiples.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
3	Proyecto recibirá apoyo por parte de diversos actores comprometidos. Sin embargo presenta un desafío operacional la gestión de un programa extensivo por múltiples actores y actividades.	01/01/2012	Organizacional	P=1 I=1	N. A	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
4	Incremento de costos inesperados debido a imponderables afectaría el financiamiento de diversas acciones	01/01/2012	Financiero	P=1 I=1	Se desarrollaron AWP consensuados y participativos que permiten establecer con antelación los gastos de las acciones.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
5	Apoyo del PNUD en las intervenciones y actividades programadas no tengan siempre un efecto inmediato para la mitigación de los conflictos como es el deseo del proyecto, sino que sea solo el comienzo de un compromiso a largo plazo.	01/01/2012	Otro: Técnico	P=1 I=1	Se trabaja sobre la base de la sostenibilidad de resulta y no en función de respuesta inmediata. Para lo anterior se han generado más de 26 instrumentos de política pública, y capacitado a más de 3500 funcionarios.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable
6	Cambios en el gobierno podrían afectar la prioridad concebida al proyecto y a la temática de los conflictos.	01/01/2012	Político	P=2 I=2	La prevención y gestión de conflictos a través del dialogo ha sido una prioridad constante en el gobierno actual, esto es logro de la capacidad institucional desarrollada dentro del Estado y apoyado por el proyecto.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado.
7	Existe el riesgo de que el proyecto sea visto como una iniciativa de gobierno y no sea suficiente para crear legitimidad y aceptación, en particular entre los socios de la sociedad civil.	01/01/2012	Otro: técnico.	P=1 I=1	Se ha priorizado el trabajo multiactor generando espacios de dialogo y de generación de consensos entre distintas partes. Esto ha permitido acordar la importancia de promover el dialogo como una herramienta de prevención de conflictos.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
8	Creación de un sistema de prevención de conflictos paralelo a los existentes en las regiones.	29/08/2012	Organizacional	P=1 I=1	Se ha creado una plataforma de coordinación ONDS-ANGR-PNUDF para la coordinación de los GOREs	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
9	Cambio frecuente del jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.	07/09/2012	Político	P=1 I=1	Se ha mantenido un equipo técnico financiado por el proyecto PNUD esperando una consolidación de la ONDS. Esto ha conllevado a una continuidad de la política y estrategia de parte de la ONDS.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado

#	Descripción	Fecha de Identificación	Tipo	Impacto & Probabilidad	Respuesta Gerencial / Medidas de Mitigación	Responsable	Remitido y Actualizado por	Última actualización	Estado
10	Vulneración de los acuerdos de las mesas de diálogo con resultados positivos.	22/10/2012	Político	P= 2 I= 1	Este es un riesgo latente dado el poco compromiso de algunos sectores. En la actualidad se trabaja sobre un informe que da cuenta del estado actual de los compromisos asumidos en las mesas a manera de informar al próximo gobierno sobre los compromisos pendientes.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Latente
11	La utilización política electoral de los conflictos sociales	21/03/2013	Político	P= 1 I= 1		Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Latente
12	Mayores conflictos debido a la puesta en marcha de la ley de Consulta previa	21/01/2013	Estratégico	P= 1 I= 1	Se fortaleció el marco normativo de la consulta previa y se trabajó con las distintas dependencias del estado para promover su implementación, por ende superando el riesgo.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
13	Productos que no podrán completarse por falta de presupuesto	11/05/2015	Financiero	P= 1 I= 1	Se movilizaron recursos adicionales y se reprecizaron las metas del proyecto.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Superado
14	Incremento de los patrones violentos de conflictos en el uso de los recursos naturales.	29/08/2012	Estratégico	P= 2 I= 2	Apoyo a fortalecer las capacidades estatales para la promoción del diálogo, conllevando a que la mayoría de los conflictos tengan procesos de diálogos abiertos.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable.
15	Nuevas medidas económicas provistas por el gobierno afectan la implementación del proyecto: Diálogo, Consulta previa y Gobernanza ambiental.	05/01/2014	Político	P= 1 I= 1	El proyecto se adaptó al nuevo escenario sin perder de vista los objetivos y enfoques del proyecto.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable
16	Limitaciones de tiempo del personal técnico responsable de la implementación del proyecto que han dificultado en el avance de actividades.	03/01/2014	Organizacional	P= 1 I= 1	El proyecto ha facilitado la contratación de personal de apoyo para dar soporte al personal técnico.	Luis F. Thais	Miriam Venegas	13/04/2016	Estable

INSTRUMENTO DE MONITOREO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016

Componente del CP: *Gobernabilidad democrática*
 Copartípite en la realización: *Presidencia del Consejo de Ministros y Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.*

PRODUCTOS DEL CP ESPERADOS E INDICADORES, INCLUIDAS LAS METAS ANUALES	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	GASTOS	RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES	ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP
PRODUCTO 1: Incrementar la participación de las instituciones en los procesos de diálogo nacional en por lo menos trece regiones que son miembros de una plataforma de coordinación multinivel	Seguimiento al progreso de los resultados			
	Gestión y monitoreo de riesgos			
PRODUCTO 2: Incrementar la capacidad de coordinación en prevención de conflictos, la gestión de las agencias estatales que tienen oficinas en Lima, en el marco de un trabajo colaborativo, integrando los gobiernos regionales en los temas de diálogo y prevención de conflictos.	Aprendizaje			
	Aseguramiento de la calidad del proyecto anual			
PRODUCTO 3: Fortalecer competencias de prevención, gestión y prevención de conflictos en la sociedad civil organizada, pueblos indígenas, empresas extractivas a nivel nacional y regional.	Revisar y corregir el rumbo			
	Informes de proyectos			
	Revisión de proyectos (Junta de proyectos)			