

**FORMATO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2018**  
**Ambiente, Energía y Resiliencia**  
**00085488 Sexta Comunicación Nacional**



Target 2018					POA 2018						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2018	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				
							Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 1: Inventario Nacional de GEI mejorado y actualizado	1.4 INEGEI actualizado al 2015	Versión final del apartado del INEGYCEI aprobada por la DG INECC y presentada a actores involucrados	Retraso en la redacción, revisión, aprobación y entrega del apartado	Elaboración de cronograma de trabajo; Reuniones de seguimiento; llevar el tema a la Junta de proyecto; apoyar a la CGMCC con recursos humanos.	Taller de cierre INEGEI	\$10,000	X				
		Materiales de difusión disponibles	Retraso en la entrega de los materiales	Elaboración de cronograma de actividades; seguimiento semanal al consultor; reuniones con la CGMCC para asegurar que las revisiones de los contenidos se hagan en los tiempos establecidos	Contratación y conclusión de consultoría para elaborar materiales	\$15,000	X				

**FORMATO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2018**  
**Ambiente, Energía y Resiliencia**  
**00085488 Sexta Comunicación Nacional**



Target 2018					POA 2018					
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2018	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre			
							Q1	Q2	Q3	Q4
		Versión final de la descripción de la metodología utilizada para la actualización del INEGYCEI (NIR) impresa	Retraso en la redacción, revisión, aprobación y entrega del apartado y en el diseño e impresión del documento	Elaboración de cronograma de trabajo; Reuniones de seguimiento en la CGMCC y con el consultor; apoyo a la CGMCC con recursos humanos.	Contratación de Impresión NIR	\$15,000	X			
		Aseguramiento de la calidad del INEGYCEI	Dificultades para la contratación de expertos	Establecer contacto con expertos para asegurar su disponibilidad.	Contratación de 4 expertos para el Aseguramiento de Calidad Inventario	\$5,000	X			
Resultado 2: Desarrollo de conocimiento de los LEDS en México y políticas de mitigación de GEI implementadas o contempladas	2.4 Políticas y acciones para mitigar GEI implementadas o previstas a hasta 2016	Versión final del apartado de mitigación aprobada por la DG INECC y presentada a actores involucrados	Retraso en la redacción, revisión, aprobación y entrega de la versión final del apartado	Elaboración de cronograma de trabajo; Reuniones de seguimiento en la CGMCC; apoyo a la CGMCC con recursos humanos.	Contratación y conclusión de consultoría sector agropecuario	\$80,000	X	X		
					Taller de cierre rutas instrumentación	\$20,000	X			

**FORMATO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2018**  
**Ambiente, Energía y Resiliencia**  
**00085488 Sexta Comunicación Nacional**



Target 2018					POA 2018						
Resultados/ Producto	Indicadores	Target (Meta) 2018	Riesgos	Medidas de mitigación	Actividades planeadas	Monto	Trimestre				
							Q1	Q2	Q3	Q4	
Resultado 3: Actualización de los impactos regionales, locales y nacionales y de opciones de vulnerabilidad y adaptación	3.1 Estudios elaborados con enfoque de evaluación integrada, multidimensional ecosistémica sobre impactos, vulnerabilidad y acciones de adaptación	Versión final del apartado de adaptación aprobada por la DG INECC y presentada a actores involucrados	Retraso en la redacción, revisión, aprobación y entrega de la versión final del apartado	Elaboración de cronograma de trabajo; Reuniones de seguimiento en la CGACC; apoyo a la CGACC con recursos humanos.	Taller cierre capítulo adaptación	\$20,000	X				
Resultado 4: Información relevante ha sido compilada y actualizada	4.3 Información sobre investigación y observación sistemática, educación, formación de capacidades y acciones de sensibilización actualizada y reportada	Versión final del apartado aprobada por la DG INECC	Retraso en la redacción, revisión, aprobación y entrega de la versión final del apartado	Elaboración de cronograma de trabajo; Reuniones de seguimiento con Coordinaciones Generales del INECC; apoyo a la CGACC con recursos humanos.	Contratación y conclusión de consultoría "statu quo"	\$10,000	X				
		Versión final del apartado sobre la situación de los mares concluido y aprobado por la DG INECC	Retraso en la redacción, revisión, aprobación y entrega de la versión final del apartado	Reuniones de seguimiento con la consultora	Taller de expertos en ecosistemas costero-marinos	\$5,000	X				

**Some rules and tips for budget revision:**  
 Ensure that Total Amount Budgeted is within **Project Balance**. Budgets are expected to be aligned with available funding for the duration of the project.

Ensure that Any Changes or Variations from the Original Budget are **Reasonable, Justified** and Revised budget(s) remains **Realistic**

The use of following Budget lines is not allowed in UNDP-GEF projects:  
 75100 (F&A) , 72700 (Hospitality) , 73500 (Reimbursement Costs), BLs starting with 6xxx, 73100 (Rental & Maintenance of premises)

**Project Management** cost cannot exceed the amount approved in the ProDoc.

Budget re-allocations among components in the project cannot exceed **10%** of the total project grant.  
 The introduction of new budget items/or components cannot exceed 5% of original GEF allocation.

Costs under Miscellaneous (74500) and Supplies (72500) cannot exceed 5% of the total budget

PIMS No:	4933	Country:	Mexico
Award ID:	00072348	ProDoc Signature Date DD/MM/YYYY:	30/07/2015
Award Title:	Sixth National Communication to the UNFCCC.	Project Duration (years):	300%
Project ID:	00085488		
Project Title:	PIMS 4933 Sixth National Communication to the UNFCCC.		
Executing Agency:	National Institute of Ecology and Climate Change (INECC).		

PRESUPUESTO- Original budget from Prodoc																			
GEF Outcome/Atlas Activity	Responsible Party (Implementing Agent)	Fund ID	Donor Name	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	Amount (USD) Year 1	Amount (USD) Year 2	Amount (USD) Year 3	Total (USD)	Disbursement till December 2016	% Delivery per item	A Previous approved budget revision (USD)	B Proposed budget revision (USD)	C Difference C=B - A	budget for future year (2018) - add more years if necessary	Total (USD) expenditure by end of project	Deviation from budget approved in Prodoc	Budget revision explanation for changes +/- 5,000 USD	Budget Note (explanation on below)
OUTCOME 1. National GHG inventory has been improved and updated.			GEF	71200	International Consultants	8,291.00	22,109.00	24,873.00	55,273.00	0.00	0%			0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	(see budget notes)	1
				71300	Local Consultants	22,385.00	59,695.00	67,156.00	149,236.00	3787.88	3%	160,000.00	15,000.00	-145,000.00	10,000.00	#jREF!	#jREF!		1
				71400	Contractual Services Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	27255.73	#jDIV/0!	70,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	#jREF!	#jREF!		2
				71600	Travel	0.00	11,055.00	11,055.00	22,110.00	8933.61	40%	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	#jREF!	#jREF!		
				72100	Contractual Services Companies	67,323.00	124,806.00	124,806.00	316,935.00	0.00	0%	80,000.00	55,000.00	-25,000.00		#jREF!	#jREF!		3
				72300	Material & Goods	1,105.00	2,211.00	2,211.00	5,527.00	0.00	0%	500.00		-500.00		#jREF!	#jREF!		
				72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00	0.00	0.00	0.00	1407.81	#jDIV/0!			0.00		#jREF!	#jREF!		
				72500	Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	183.72	#jDIV/0!	1,500.00	1,000.00	-500.00		#jREF!	#jREF!		
				72800	Inform. Tech. Equipment	3,869.00	4,422.00	2,764.00	11,055.00	0.00	0%	1,000.00		-1,000.00		#jREF!	#jREF!		4
				73300	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	5193.17	#jDIV/0!			0.00		#jREF!	#jREF!		4
				74200	Audio Visual Productions	0.00	0.00	0.00	0.00	319.06	#jDIV/0!			0.00		#jREF!	#jREF!		
				74500	Miscellaneous expenses	1,105.00	2,211.00	2,211.00	5,527.00	0.00	0%	1,000.00		-1,000.00		#jREF!	#jREF!		
				75700	Training, Workshops and Confer	3,316.00	6,633.00	6,633.00	16,582.00	15355.91	93%	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	#jREF!	#jREF!		5
72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.24	#jDIV/0!			0.00		#jREF!	#jREF!						
76100	Currency exch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jDIV/0!			0.00		#jREF!	#jREF!						
<b>OUTCOME TOTAL 1</b>						<b>107,394.00</b>	<b>233,142.00</b>	<b>241,709.00</b>	<b>582,245.00</b>	<b>62,369.65</b>	<b>11%</b>	<b>334,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>-163,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	#jREF!	#jREF!		<b>12</b>
OUTCOME 2. Knowledge of LEDS in Mexico has been developed, and implemented or envisaged GHG mitigation policies and actions have been updated.			GEF	71200	International Consultants	24,153.00	80,510.00	56,357.00	161,020.00	0.00	0%	10,000.00		-10,000.00		#jREF!	#jREF!		1
				71300	Local Consultants	24,153.00	80,510.00	56,357.00	161,020.00	43587.66	27%	250,000.00	110,000.00	-140,000.00	100,000.00	#jREF!	#jREF!		1
				71400	Contractual Services - Individ	10,735.00	26,837.00	16,102.00	53,674.00	29423.43	55%	120,000.00	70,000.00	-50,000.00	15,000.00	#jREF!	#jREF!		2
				71600	Travel	2,147.00	10,735.00	8,588.00	21,470.00	7621.74	35%	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	#jREF!	#jREF!		
				72100	Contractual Services - Companies	126,456.00	287,477.00	180,129.00	594,062.00	28308.59	5%	90,000.00	230,000.00	140,000.00	120,000.00	#jREF!	#jREF!		2
				72300	Material & Goods	6,441.00	10,735.00	4,294.00	21,470.00		0%	1,500.00		-1,500.00		#jREF!	#jREF!		6
				72500	Office Supplies					832.55	#jDIV/0!	1,500.00	1,000.00	-500.00		#jREF!	#jREF!		
				72800	Inform. Tech. Equipment	7,514.00	8,588.00	5,367.00	21,469.00	0.00	0%	10,000.00		-10,000.00		#jREF!	#jREF!		6
				73300 (2)	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	5193.19	#jDIV/0!			0.00		#jREF!	#jREF!		
				74200 (2)	Audio Visual Productions	0.00	0.00	0.00	0.00	626.87	#jDIV/0!			0.00		#jREF!	#jREF!		
				74500	Miscellaneous expenses	2,147.00	5,367.00	3,220.00	10,734.00	0.00	0%	500.00		-500.00	1,000.00	#jREF!	#jREF!		
				75700	Training, Workshops and Confer	17,176.00	42,939.00	25,763.00	85,878.00	44709.83	52%	15,000.00	30,000.00	15,000.00	60,000.00	#jREF!	#jREF!		5
				76100	Currency exch	0.00	0.00	0.00	0.00	-319.43	#jDIV/0!			0.00		#jREF!	#jREF!		
<b>TOTAL OUTCOME 2</b>						<b>220,922.00</b>	<b>553,698.00</b>	<b>356,177.00</b>	<b>1,130,797.00</b>	<b>159,984.43</b>	<b>14%</b>	<b>508,500.00</b>	<b>451,000.00</b>	<b>-57,500.00</b>	<b>336,000.00</b>	#jREF!	#jREF!		
71200	International Consultants	30,000.00	50,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0%	10,000.00		-10,000.00		#jREF!	#jREF!		1				
71300	Local Consultants	116,910.00	194,850.00	77,940.00	389,700.00	54200.84	14%	107,114.10	5,000.00	-102,114.10	20,000.00	#jREF!	#jREF!		3				

OUTCOME 3. Regional, local and national impacts, vulnerability and adaptation options have been assessed and reported, and information on impacts, vulnerability and implemented adaptation actions have been updated.	GEF	71400	Contractual Services - Individ	64,000.00	74,000.00	74,000.00	212,000.00	35451.2	17%	100,000.00	120,000.00	20,000.00	27,000.00	#jREF!	#jREF!	2
		71600	Travel	30,950.00	51,584.00	20,633.00	103,167.00	9400.77	9%	45,000.00	10,000.00	-35,000.00	20,000.00	#jREF!	#jREF!	7
		72100	Contractual Services - Companies	141,028.00	219,028.00	102,029.00	462,085.00	0.00	0%	73,553.90	50,000.00	-23,553.90	100,000.00	#jREF!	#jREF!	3
		72300	Material & Goods	3,750.00	9,374.00	5,624.00	18,748.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	#jREF!	#jREF!	6
		72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00	0.00	0.00	0.00	3336.56	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		72500	Office Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	1188.29	#jDIV/0!	3,000.00	1,000.00	-2,000.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		72800	Inform. Tech. Equipment	9,374.00	18,748.00	9,374.00	37,496.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	6
		73300 (2)	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	5193.19	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		74500	Miscellaneous expenses	9,374.00	18,748.00	9,374.00	37,496.00	0.00	0%	500.00	0.00	-500.00	1,000.00	#jREF!	#jREF!	6
		75700	Training, Workshops and Confer	11,717.00	35,452.00	14,061.00	61,230.00	24103.17	39%	45,000.00	20,000.00	-25,000.00	60,000.00	#jREF!	#jREF!	5
		76100	Currency exch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	319.06	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!			
<b>TOTAL OUTCOME 3</b>				<b>417,103.00</b>	<b>671,784.00</b>	<b>333,035.00</b>	<b>1,421,922.00</b>	<b>133,193.09</b>	<b>9%</b>	<b>386,168.00</b>	<b>206,000.00</b>	<b>-180,168.00</b>	<b>228,000.00</b>	#jREF!	#jREF!	13
OUTCOME 4. Relevant information has been compiled and updated.	GEF	71300	Local Consultants	13,500.00	54,000.00	67,500.00	135,000.00	21097.63	16%	60,000.00	30,000.00	-30,000.00	10,000.00	#jREF!	#jREF!	3
		71400 (3)	Contractual Services - Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jDIV/0!	25,000.00	20,000.00	-5,000.00	10,000.00	#jREF!	#jREF!	2
		71600	Travel	3,000.00	3,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0%	3,500.00	1,500.00	-2,000.00	0.00	#jREF!	#jREF!	6
		72100	Contractual Services - Companies	8,107.00	12,609.00	12,609.00	33,325.00	31876.4	96%	50,000.00	6,000.00	-44,000.00	30,000.00	#jREF!	#jREF!	8
		72300	Material & Goods	2,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	#jREF!	#jREF!	6
		72800 (2)	Inform. Tech. Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jDIV/0!	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		73300 (2)	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	5193.19	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		74500	Miscellaneous expenses	2,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	11.83	0%	500.00	0.00	-500.00	0.00	#jREF!	#jREF!	6
		76100	Currency exch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		75700	Training, Workshops and Confer	3,000.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	-1281.31	-9%	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		<b>TOTAL OUTCOME 4</b>				<b>31,607.00</b>	<b>83,609.00</b>	<b>98,109.00</b>	<b>213,325.00</b>	<b>56,897.74</b>	<b>27%</b>	<b>148,100.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>-85,600.00</b>	<b>50,000.00</b>	#jREF!
OUTCOME 5. Sixth NC and its BUR have been approved by the Inter-Ministerial Commission on Climate Change (CICC).	GEF	71300	Local Consultants	0.00	4,600.00	41,400.00	46,000.00	0.00	0%	15,000.00	65,000.00	50,000.00	45,232.00	#jREF!	#jREF!	3
		72100	Contractual Services	0.00	6,192.00	22,723.00	28,915.00	35585.12	123%	110,000.00	80,930.62	-29,069.38	0.00	#jREF!	#jREF!	8
		71400	Service Contract (SC)	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	14605.45	209%	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	#jREF!	#jREF!	2
		72300	Material & Goods	0.00	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	0%	7,232.00	0.00	-7,232.00	0.00	#jREF!	#jREF!	6
		72500 (1)	Office Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	942.84	#jDIV/0!	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		72800	Inform. Tech. Equipment	0.00	500.00	4,500.00	5,000.00	93.75	2%	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	#jREF!	#jREF!	6
		74200 (2)	Audio Visual Productions	0.00	0.00	0.00	0.00	25747.7	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	101,768.67	#jREF!	#jREF!	
		74100	Evaluation & Audit costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	65,000.00	61,000.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		74500	Miscellaneous	0.00	500.00	4,500.00	5,000.00	815.26	16%	500.00	0.00	-500.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		71600 (2)	Travel	0.00	0.00	0.00	0.00	1489.48	#jDIV/0!	12,000.00	15,000.00	3,000.00	30,000.00	#jREF!	#jREF!	
		75700	Workshops	0.00	1,800.00	16,200.00	18,000.00	8130.45	45%	12,000.00	35,000.00	23,000.00	60,000.00	#jREF!	#jREF!	5
		76100	Currency exch	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.5	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00	0.00	0.00	0.00	2071.74	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!			
<b>TOTAL OUTCOME 5</b>				<b>0.00</b>	<b>17,592.00</b>	<b>97,323.00</b>	<b>114,915.00</b>	<b>89,469.29</b>	<b>78%</b>	<b>240,732.00</b>	<b>312,430.62</b>	<b>71,698.62</b>	<b>257,000.67</b>	#jREF!	#jREF!	14
OUTCOME 6. Project Implementation (Management, Monitoring and Evaluation)	GEF	71400	Service Contract (SC)	35,006.00	45,089.00	45,215.00	125,310.00	157768.65	126%	150,000.00	0.00	-150,000.00	150,000.00	#jREF!	#jREF!	9
		71200	International Consultants	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		71600 (1)	Travel	0.00	0.00	0.00	0.00	885.39	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	10
		72800	Inform. Tech. Equipment	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		71400	Evaluation	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		72200 (3)	Furniture	0.00	0.00	0.00	0.00	2735.75	#jDIV/0!	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00	0.00	0.00	0.00	2456	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		72500	Materials	760.00	800.00	327.00	1,887.00	194.93	10%	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		73300 (2)	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	5193.19	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
		74100	Audit costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	-4,000.00	25,000.00	#jREF!	#jREF!	
		74500	Miscellaneous	0.00	0.00	0.00	0.00	4215.23	#jDIV/0!	25,000.00	0.00	-25,000.00	15,000.00	#jREF!	#jREF!	11
		74598	Direct Project Costs	4,994.00	6,214.00	4,255.00	15,463.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!	
72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#jDIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#jREF!	#jREF!			
<b>TOTAL OUTCOME 6</b>				<b>42,260.00</b>	<b>53,603.00</b>	<b>77,297.00</b>	<b>173,160.00</b>	<b>173,449.14</b>	<b>100%</b>	<b>186,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-186,500.00</b>	<b>190,000.00</b>	#jREF!	#jREF!	9
<b>TOTAL</b>				<b>819,286.00</b>	<b>1,613,428.00</b>	<b>1,203,650.00</b>	<b>3,636,364.00</b>	<b>675,363.34</b>	<b>19%</b>	<b>1,804,000.00</b>	<b>1,202,930.62</b>	<b>-601,069.38</b>	<b>1,161,000.67</b>	#jREF!	#jREF!	

Budget notes = explain all  
Please note: maior

Saldo Estimado 1.202.930.62

**Steps to be taken during budget revision process:**

**Country Office will do:**

1. excel sheet to be submitted to RCU for approval
2. upon RCU approval, budget uploaded to Atlas, AWP generated from Atlas and submitted to RCU and, at the same time, budget sent to KK in Atlas and RCU informed

**RCU will do:**

3. ASL request submitted by RCU PA to MP/SA



PLAN DE COMPRAS

Column1	Title of Procurement Action	Is this an amendment?	Type of Procurement Action	Procurement Category	No. of units required (if goods)	Target date for TOR/SOW/Specs	Planned Contract Start/Target PO Order Date	No. of working days	Estimated Contract Duration	Days, weeks, months, years	Estimated Contract Value (in USD)	Comments	Status	Delivery Location (if applicable)	Duty Station (if home-based IC)
	Statu Quo		IC	Consultant - National Individual	1	01/10/2018	01/20/2018		6 meses		10,000		Contrato en elaboración	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Aseguramiento de la Calidad del Inventario		IC	Consultant - National Individual	4	02/28/2018	02/28/2018		6 meses		5,000		Planeación	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Contratación de Revisores Editoriales		IC	Consultant - National Individual	2	01/10/2018	01/20/2018		6 meses		17,500		Contrato en elaboración	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Contratación de Diseño NIR		IC	Consultant - National Individual	1	01/10/2018	02/28/2018		6 meses		15,000		Planeación	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Materiales de Difusión		CSP	Contractual Services	1	01/20/2018	01/20/2018		6 meses		15,000		Contrato en elaboración	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	INDCs Agropecuario (iSustentable)		CSP	Contractual Services	1	01/20/2018	03/20/2018		6 meses		80,000		Planeación	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Contratación de diseñadores		CSP	Contractual Services	1	01/10/2018	02/28/2018		6 meses		15,000		Planeación	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Contratación de Impresión NIR		CSP	Contractual Services	1	04/30/2018	04/30/2018		1 mes		15,000		Planeación	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Taller de Expertos en Ecosistemas Costero-Marinos		LTA	Workshop/ Seminar Cost (Location and/or Catering)	1	01/22/2018	01/22/2018		1 día		5,000		Planeación	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Taller de Cierre INEGI		LTA	Workshop/ Seminar Cost (Location and/or Catering)	1	02/28/2018	03/31/2018		1 día		10,000		Planeación	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Taller de Cierre de Rutas de Instrumentación		LTA	Workshop/ Seminar Cost (Location and/or Catering)	1	03/31/2018	03/31/2018		1 día		20,000		Planeación	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Taller de Cierre Capitulo de Adaptación		LTA	Workshop/ Seminar Cost (Location and/or Catering)	1	03/31/2018	03/31/2018		1 día		20,000		Planeación	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
	Taller de Cierre del Proyecto		LTA	Workshop/ Seminar Cost (Location and/or Catering)	1	09/30/2018	09/30/2018		1 día		35,000		Planeación	Boulevard Adolfo Ruíz Cortines número 4209, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, México	
											<b>262,500</b>				