



Al servicio
de las personas
y las naciones

Plan de Trabajo

Gestión 2022

Título completo	Implementación de los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en el Salvador, Honduras y Guatemala en el marco del Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México
No. de proyecto	137215 / 00127795
Agencia de ejecución	PNUD
Presupuesto total	USD \$3,064,871.59
Presupuesto disponible para el año	USD \$1,442,526.69
Duración del proyecto	Del 05/07/2021 AL 31/07/2023
Resultado de CPD	Efecto directo 1 del marco de cooperación. Al 2025, el Estado mexicano cuenta con una estrategia integral de desarrollo social, combate a la pobreza multidimensional y a la desigualdad, con un enfoque integrado de derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio, que incorpora mecanismos redistributivos sin dejar a nadie atrás.
Breve descripción del proyecto: El Gobierno de México firmó dos cartas de Intención en junio de 2019, mediante las cuales estableció el compromiso para trabajar de forma conjunta en iniciativas de desarrollo y proyectos sociales que reduzcan la pobreza y promuevan la integración social y bienestar de los países del norte de Centroamérica. Particularmente, se acordó cooperar para la instrumentación de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en la República de Honduras y en la República de El Salvador. Por una parte, el objetivo de “Sembrando Vida” es mejorar las prácticas productivas que permitan reducir la pobreza y elevar la calidad de vida de la población. El proyecto consiste en incentivar el cultivo de Sistemas Productivos Agroforestales que combinan la producción de cultivos tradicionales de alto valor económico con el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF) en conjunto con hortalizas, árboles frutícolas y maderables. Por otra parte, el objetivo de “Jóvenes Construyendo el Futuro” es vincular a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro. Este proyecto tiene como objeto apoyar al Gobierno de México con la contratación de equipos multidisciplinarios (personal administrativo y técnicos agrícolas) que realizan actividades fundamentales para la implementación de los programas sociales mencionados en El Salvador y Honduras.	



Al servicio
de las personas
y las naciones

PNUD			Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo		Gestión				2023			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin	
					1	2	3	4				
1. Contratación de equipo multidisciplinario para la operación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro desde México.	1.1 Consultores individuales contratados	17 consultores individuales contratados	1.1.1	Gestión de las contrataciones, revisión de los productos y procesamiento de los pagos.	Alejandro González	x	x	x	X	USD \$51,233.43	01-01-22	31-12-22
2. Contratación de equipo multidisciplinario para la operación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro en El Salvador.	2.1 Consultores individuales contratados	61 consultores individuales contratados	2.1.1	Gestión de las contrataciones, revisión de los productos y procesamiento de los pagos.	Delia Canizalez (PNUD El Salvador)	x	x	x	x	USD \$295,708.00	01-01-22	31-12-22



Al servicio
de las personas
y las naciones

3. Contratación de equipo multidisciplinario para la operación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro en Honduras.	3.1 Consultores individuales contratados	70 consultores individuales contratados	3.1.1	Gestión de las contrataciones, revisión de los productos y procesamiento de los pagos.	Anabelle Lagos (PNUD Honduras)	x	x	x	x	USD \$283,372.37	01-01-22	31-12-22
4. Elaboración de un diagnóstico sobre el perfil de los beneficiarios de los programas Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el Futuro en El Salvador y Honduras.	4.1. Diagnóstico elaborado	Desarrollo del diagnóstico sobre el perfil de los beneficiarios	4.1.1	Revisión y comentarios al diagnóstico	Alejandro González	x	x	x	x	-	01-01-22	31-12-22