

Plan de Trabajo | Gestión 2020



Al servicio
de las personas
y las naciones

Título completo	Fortalecimiento institucional para el desarrollo resiliente en Tabasco 2019-2025
No. de proyecto	00118905
Agencia de ejecución	PNUD México
Presupuesto total	236,707.57 USD
Presupuesto disponible para el año	236,707.57 USD
Duración del proyecto	Del 01/12/2019 al 31/11/2025
Resultado de CPD	Efecto Directo #6: Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones.

Breve descripción del proyecto:

En los últimos 10 años, el gobierno de Tabasco ha avanzado en el diseño e implementación de estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales para la reducción de riesgos de desastre a través del Plan Maestro de Protección Civil 2009-2011; Transversalización del Plan Maestro de Protección Civil, nivel Municipal y Estatal 2012; Fortalecimiento de capacidades a través de la gestión integral de riesgos de desastres 2013-2015 y Tabasco seguro ante desastres 2015-2018. El PNUD colaboró en estos procesos, además de la asistencia técnica a la Dirección de Protección Civil estatal y a más de 10 de sus municipios como parte del Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastres en México del PNUD.

Sin embargo, se observa que aún hay temas por consolidar y que los procesos de desarrollo en el estado mantienen su vulnerabilidad ante desastres, y en algunos sectores éstas se siguen reproduciendo, ya que carece de criterios y medidas de resiliencia en sus políticas públicas estatales y municipales. A pesar de los avances, persisten algunas, obedecen a debilidades institucionales y otras no han logrado potenciarse como en el caso del nuevo Instituto Estatal de Protección Civil que busca impulsar y coordinar la transversalización de la GIRD en políticas sectoriales. Así mismo, algunas secretarías prioritarias del gobierno estatal (Educación, Infraestructura, Medio Ambiente, Salud) y los gobiernos municipales requieren fortalecer sus capacidades para diseñar y/o implementar normativa, programas y proyectos con enfoque de resiliencia ante desastres.

El presente proyecto busca incrementar la coordinación inter-institucional e inter-sectorial, fortalecer espacios de gobernanza del riesgo, generar acuerdos entre los sectores clave y niveles de gobierno para el impulso de la resiliencia en sus sectores y/o territorios, a la vez que se incrementan las capacidades de la sociedad civil y las comunidades para la participación y contraloría social en políticas públicas preventivas.

El objetivo final es contribuir a la institucionalización de estrategias existentes y nuevas de gobernanza territorial de los riesgos de desastres que incidan en el desarrollo sostenible y resiliente de Tabasco.

Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha Inicio	Fecha fin
					1	2	3	4			
Resultado 1: Tabasco cuenta con un marco legal y una institución (IPCET) fortalecidas para la gestión de riesgos de desastres, que generan impacto a nivel transversal ¹ en programas y proyectos sectoriales, y en la política preventiva de protección civil a nivel municipal.	Producto 1.1: Diagnóstico de fortalecimiento del IPCET con un plan de trabajo de acompañamiento técnico de parte del equipo PNUD.	El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, IPCET, se fortalecerá para la GIRD, en materia de capacidades.	Diagnóstico de capacidades al interior del IPCET.	Coord. Operativa	X	X			28,910.10 USD	01-02-20	30-06-20
			Diseño e implementación de una estrategia de difusión y comunicación de riesgos.	Asesores especializados						N/A	N/A
			Acompañamiento y asesoría en el proceso de implementación de la Escuela Nacional de Protección Civil, Campus, Tabasco.		X	X	X	X		01-03-20	20-12-20
	Producto 1.2: Documento con la propuesta de estrategia de transversalización de la GIRD desde IPCET para las demás dependencias estatales de Tabasco	La institucionalización de la resiliencia en Tabasco, implica apoyar los procesos de políticas públicas preventivas en tres secretarías del estado y el IPCET	Acompañamiento técnico al IPCET	Asesores especializados	X	X	X	X		01-03-20	20-12-20
			Reuniones de trabajo de asesoría a la dirección de gestión de riesgos del IPCET, y diferentes secretarías y sectores.	Asesores especializados	X	X	X	X		01-03-19	30-12-19
	Producto 1.3: Documento con la revisión de los borradores de la nueva	El marco legal-jurídico de la Gestión Integral de Riesgos, Resiliencia se ha fortalecido para Estado Tabasco	Homologación de criterios técnicos para la revisión del borrador de la Ley de PC y el reglamento.	Asesores Especializados			X	X		01-06-20	31-12-20

¹ Con TRANSVERSALIDAD de la gestión de riesgos nos referimos al proceso de coordinación entre el IPCET y una o varias instancias estatales para incluir la visión de prevención de desastres en sus instrumentos de política pública, lo cual incluye realizar análisis de riesgos específicos, definir criterios y medidas preventivas para los riesgos priorizados, elaborar propuestas técnico-jurídicas para modificar sus instrumentos normativos y programáticos, acompañar la implementación de las modificaciones aceptadas y dejar capacidades instaladas para su continuidad.

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión				2020					
Resultado	Producto	Targets	Actividades		Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha	Fecha		
	Ley Estatal de Protección Civil y de su Reglamento.			Revisión y formulación de propuesta de mejora a la Ley y al Reglamento estatal de protección civil de Tabasco.	Asesores Especializados							N/A	N/A	
	Producto 1.4: Documento con la propuesta de un manual de procedimientos para el análisis de riesgos en obras y proyectos, homologado con la SOTOP y la Secretaría de Bienestar.	Generar un modelo de análisis de riesgos del IEPCT para los diferentes sectores de desarrollo del Estado. Apartados del manual: a) Introducción b) Ítems de llenado en la cédula de análisis de riesgo c) Análisis de peligros d) Análisis de vulnerabilidad e) Estimación del riesgo aceptable f) Estudios complementarios g) Medidas de RRD		Asesoría y acompañamiento técnico al procedimiento de análisis de riesgo, planes internos de protección civil en la iniciativa privada.	Asesores Especializados	X	X	X	X			01-03-20	31-12-20	
				Acompañamiento en el fortalecimiento de los diferentes programas de análisis de riesgos ejemplo; seguro, coordinado. Por el IPCET.	Asesores Especializados							01-03-20	31-12-20	
	Producto 1.5: Documento con la propuesta para el diseño metodológico de al menos 5 Atlas de riesgo municipales.	Generar cinco instrumentos municipales de análisis de riesgos vinculados a tomas de decisión en desarrollo sostenible y la reducción de vulnerabilidades del municipio.		Asesoría en la metodología para la construcción de los atlas municipales de riesgo.	Asesores Especializados	X	X	X	X			01-02-20	31-12-20	
				Capacitación a equipo técnico, revisión de parámetros en la plataforma digital, atlas estatal de riesgos.	Asesores Especializados	X	X	X	X			01-02-20	31-12-20	
Resultado 2:	Producto 2.1:	Valoración inicial de las capacidades y		Diseño del diagnóstico y sus	Asesores Especializados	X						44,145.00 USD	01-02-20	30-02-2020

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión				2020			
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha	Fecha	
Funcionarios estatales y municipales de sectores estratégicos del gobierno, han sido capacitados en temas de GIRD y resiliencia para el desarrollo sostenible.	Documento con el resultado del diagnóstico de necesidades de capacitación.	conocimientos presentes en el personal clave identificado que permita detectar fortalezas y áreas de oportunidad en conocimientos, metodologías y herramientas para la transversalización de GIRD y resiliencia para el desarrollo sostenible	reactivos	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento						01-03-20	30-03-2020	
			Aplicación del diagnóstico combinando versión en línea y presencial a las y los funcionarios potenciales participantes.		X							
	Producto 2.2: Documento con el programa de fortalecimiento de capacidades en GIRD y Gobernanza del Riesgo dirigido a funcionarios a nivel municipal y estatal implementado.	Capacitación hasta 30 directivos, enlaces a nivel municipal, estatal; Apartados del programa: (1) Introducción, (2) justificación, (3) objetivos de aprendizaje, (4) perfil de entrada y salida del educando, (5) contenidos, (6) malla curricular, (7) facilitadores, (8) diagnóstico de necesidades de capacitación, (9) sistema de evaluación y seguimiento, (10) bibliografía y (11) anexos. Implementación de herramientas y metodologías aprendidas en un trabajo integrador.	Elaborar el programa de formación, de acuerdo con las necesidades que se acuerden/detecten en el diagnóstico capacidades	Asesores Especializados Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento	X						01-02-20	30-03-2020
			Coordinación para la implementación del programa de fortalecimiento de capacidades en funcionarios estatales y municipales.			X	X					
			Evaluación de capacidades de salida de los programas de formación.	Asesores Especializados Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento			X	X				01-10-20

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión			2020		
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres			Presupuesto	Fecha	Fecha
	Producto 2.3: Documento con el reporte de la evaluación de cambio y permanencia de nuevas capacidades creadas.	No aplica en 2020								
Resultado 3: Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Tabasco cuentan con mayores capacidades en innovación social para la resiliencia y de incidencia pública y contraloría social.	Producto 3.1: Documento con el programa de fortalecimiento en innovación social para el resiliencia en OSCs de Tabasco.	25 organizaciones capacitadas en innovación en incidencia y contraloría social.	Elaborar el programa de diseño metodológico de resiliencia social, junto con OSCs y SGG.	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento	X			45,997.29 USD	01-04-20	30-06-2020
			Implementación del programa de formación a través de Talleres de fortalecimiento de capacidades para las OSC participantes	Asesores Especializados Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento	X	X	X		30-06-20	31-12-2020
	Producto 3.2: Documento borrador de la Ley de Participación Social para el estado de Tabasco.	El marco legal-jurídico de participación social OSC's se ha fortalecido para Estado Tabasco	Reuniones de trabajo para la construcción de propuestas para la Ley de Participación Social.	Asesores Especializados	X	X			01-04-20	30-09-2020
			Acompañamiento y asesoría para la Ley de Participación Social.			X	X		01-10-20	20-12-2020
Producto 3.3:	El documento		Seguimiento a proyectos y acciones	Asesores			X	01-10-20	30-12-2020	

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión				2020		
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha	Fecha
	Documento con la propuesta de campaña de comunicación y sensibilización.	considera lo siguiente: (1) definición de la política de comunicación que se asumirá durante la implementación del proyecto alineados por las políticas del PNUD y IEPC, y 2) Recuperación de casos éxito mapeadas	de resiliencia y de contraloría social emprendidas por las OSC en el marco del programa de resiliencia social e igualdad de género.	Especializados Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento							
			Diseño de la campaña de comunicación y sensibilización social con base en prácticas y casos de éxito.					X		01-10-20	01-12-2020
	Producto 3.4: Reporte de acciones de resiliencia y de contraloría social, así como de intercambios.	Documento considera lo siguiente: (1) informe de intercambios de experiencias (2) Informe de Buenas Prácticas generadas por terceros.	Sistematización de aprendizajes y casos de éxito de las acciones de resiliencia y contraloría social e igualdad de género hechas por OSC	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento				X		01-12-20	30-12-2020
	Intercambio de experiencias y visitas a otras redes de OSC en temas similares en otros estados de la república.				X	X	01-06-20	30-12-2020			
Resultado 4: Información mejorada para la planeación territorial, de infraestructura e inversiones, a través de un sistema integral de	Producto 4.1: Documento técnico describiendo el funcionamiento del SISPLADER y propuesta para su formalización	Soluciones técnicas para el uso y manejo de los sistemas de información. A partir de espacios de gobernanza ya conformados; 1) Comité de Planeación	Reuniones y talleres de construcción intersecretarial del sistema	Asesores Especializados Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento	X	X	X	X	64,672.10 USD	01-03-20	31-12-20
		Elaboración del documento SISPLADER						X			

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo						Gestión			2020		
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres			Presupuesto	Fecha	Fecha	
interinstitucional (SISPLADER).	jurídica.	para el Desarrollo de Tabasco (COPLADET), y 2) el Sistema de Planeación para el Desarrollo Resiliente en Tabasco (SISPLADER). El documento incluyendo: Justificación legal del sistema, protocolo de actuación, metodología para integrar mapas y datos disponibles, reglas internas de toma de decisiones, propuesta de integración y simplificación de trámites, sistema seguimiento, con el enfoque de igualdad	Generar un documento para la transversalizar el enfoque de igualdad de género en la gestión de riesgos de desastres, en los sectores de trabajo estatales asesorados por el proyecto	Asesores Especializados Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento			X		01-10-20	31-12-20	
	Producto 4.2:	Acompañamiento dirigido a un equipo conformado por diferentes secretarías que permita transmitir la experiencia acumulada por los sectores. Este producto contiene dos partes: (1) la Metodología de sistematización y (2) Documento del informe de talleres, asesorías de acompañamiento en sistematización	Elaboración de la metodología de sistematización	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento	X				01-06-20	01-08-2020	
	Documento con la sistematización de las estrategias sectoriales implementadas para la RRD.		Dar acompañamiento a la implementación del Sistema, incluyendo el monitoreo de su efectividad en cuanto a inversiones y permisos de uso del suelo adecuadamente procesados, en todos los municipios y las dependencias estatales				X		01-10-20	31-12-2020	

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo						Gestión		2020		
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres			Presupuesto	Fecha	Fecha
			participantes.							
			Evaluar efectos e impacto esperado con el sistema y dar seguimiento semestral.				X		01-10-20	31-12-2020
	Producto 4.3: Catálogo de prácticas preventivas y lecciones aprendidas elaborado por el proyecto.		Elaborar un plan de Gestión de Conocimiento	Coord. Operativa Especialista Gestión Conocimiento	X				01-02-20	30-05-2020
			Capacitar a funcionarios clave de las Secretarías participantes en la metodología para sistematizar prácticas de resiliencia.				X		01-10-20	30-12-2020
						X		01-10-20	30-12-2020	
	Producto 4.4: Documento con propuesta de campaña para difundir los	Difusión del SISPLADER, mesa de trabajo para comenzar el proceso de su implementación	Evaluar efectos e impacto esperado con el sistema y dar seguimiento semestral.	Asesores Especializados Coord. Operativa Especialista	X		X		01-06-20	30-12-2020

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo					Gestión		2020				
Resultado	Producto	Targets	Actividades	Responsable	Trimestres				Presupuesto	Fecha	Fecha
	avances y éxitos alcanzados por el SISPLADER y otros instrumentos de transversalización de la GIRD en Tabasco.	y seguimiento.	Implementación del SISPLADER (Sistema de Planeación para el Desarrollo Resiliente en Tabasco), funcionando a través de 3 dependencias estatales con 3 dimensiones (fortalecimiento de capacidades, arreglos institucionales y soluciones tecnológica	Gestión Conocimiento							
Resultado 5:					X	X	X	X	52,983.10 USD	01-02-20	31-12-20
Gestión del proyecto											
					TOTAL ANUAL				236,707.57 USD		