



ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОМУ ДОКУМЕНТУ

[Туркменистан]

Название проекта: Укрепление институционального и статистического потенциала по национальным счетам

Номер проекта: 00102375

Исполняющий партнер: Государственный комитет Туркменистана по статистике

Дата начала: 01.08.2018 г.

Дата завершения: 31.08.2021 г.

Краткое описание

Целью настоящего документа является продление срока действия Проектного документа «Укрепление институционального и статистического потенциала по национальным счетам».

Одним из основных компонентов Проектного документа (результат 3) является адаптирование бизнес регистров в соответствии с требованиями Системы национальных счетов 2008 года (СНС 2008) и в ходе реализации проекта была выявлена необходимость разработки данного программного обеспечения. Учитывая, что разработка программного обеспечения требует немного больше времени, а также сложности осуществления ряда мероприятий проекта в течении этого года в связи с введенными ограничениями на перемещение людей и товаров, связанных с недопущением распространения нового типа вируса – COVID 19, предлагается следующее:

- продлить срок действия Проектного документа до 31.08.2021 года для эффективного осуществления всех мероприятий, запланированных в рамках проекта.

- включить изменения в раздел V. Структура результатов (прилагается).

- включить «Год 2021» в раздел VII. Годовой рабочий план (прилагается).

Дополнительное финансирование со стороны Правительства и ПРООН на реализацию Рабочего плана на 2021 год не предусматривается.

Результат 1 РПП-ТКМ 2016-2020:

Качественные данные приведены в соответствие с международными стандартами и доступны для высших должностных лиц, законодателей и заинтересованной общественности для мониторинга достижения основных целей национальных программ, ЦУР после 2015 года, РППР ООН и для разработки новых национальных стратегий и программ

Промежуточный результат:

Создана система мониторинга и отчетности на основе фактических данных в целевых отраслевых министерствах и учреждениях для оценки прогресса в реализации национальных и отраслевых стратегий и программ, в том числе соответствующих ЦУР, в соответствии с международными стандартами

Общая сумма

**542 179.26
долл. США**

ПРООН:


**73 500.00
долл. США**

**Правительство
Туркменистана:**

Сумма в национальной
валюте (манат),
эквивалентная
официальному курсу на
момент проведения
платежа

**468 679.26
долл. США**

Согласовано(подписи):

Государственный комитет Туркменистана по статистике	Программа Развития ООН
 Силап Велбегов Председатель	 Натия Нацвлишвили и.о. Постоянного Представителя
Дата:	Дата:

IV. СТРУКТУРА РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕСУРСОВ

Ожидаемый конечный результат, как указано в Структуре результатов и ресурсов Страновой программы: Итоговый результат 4 (РППР/ПС ПРООН 1): Качественные данные, приведенные в соответствие с международными стандартами, доступны для лиц, ответственных за разработку политики, законодателей, и заинтересованной общественности для мониторинга основных целей Национальных Программ, ЦУР на период после 2015 года, РППР ООН и для разработки новых национальных стратегий и программ										
Индикаторы конечных результатов, как указано в Структуре результатов и ресурсов Страновой программы, включая исходные данные и целевые показатели: Индикатор 4.1: % рекомендаций реализовано согласно адаптированной Глобальной оценки национальных статистических систем (РППР 1.1) Исходные данные: Государственный комитет по статистике получил рекомендации и некоторые их них реализованы Цель: 40%										
Наименование и номер проекта: Укрепление институционального и статистического потенциала по национальным счетам										
Ожидаемые результаты	Индикаторы	Источник данных	Исходные данные		Цели				МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ	
			Наименование	Год	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4		ВСЕГО
Результат 1 Национальная программа внедрения СНС2008 согласована и институциональные механизмы определены	1.1 Количество специалистов министерств и ведомств, знакомых с рекомендациями СНС 2008	Туркменстат	0	2018	5	8	8	0	21	Отчеты проекта
	1.2 Количество совместных консультаций между Туркменстатом, Центральным банком, Министерством финансов и экономики и другими ведомствами	Туркменстат	0	2018	5	5	5	2	17	Отчеты проекта
	1.3 Соглашения с ключевыми учреждениями, составителями данных, обновлены и заключены	Туркменстат	Соглашения составлены СНС 1993							Отчеты проекта
Результат 2 Предложения по совершенствованию системы классификаций подготовлены	2.1 Проекты экономических классификаций разработаны в соответствии с международными стандартами и представлены для утверждения и внедрения	Туркменстат	Нет	2018		да			да	Отчеты проекта

Результат 3 Бизнес-регистры адаптированы к требованиям СНС2008	3.1 Бизнес регистры приведены в соответствие с требованиями СНС 2008	Туркменстан	Нет	2018		да	да	да	да	да	да	Отчеты проекта
Результат 4: Методологический, информационный и кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены	4.1 Оценка ВВП и его основных компонентов осуществляется согласно СНС 2008	Туркменстан	частично	2018		да	да	да	да	да	да	Отчеты проекта
	4.2 Доля показателей, по которым разработаны и апробированы методологии	Туркменстан		2018	20%	40%	30%	10%	100%			Отчеты проекта
	4.3 Количество обследований, адаптированных согласно рекомендациям СНС 2008	Туркменстан	0	2018		1	1	-	2			Отчеты проекта
	4.4 Количество международных семинаров и конференций, на которых участвовали специалисты Туркменстана	Туркменстан	0	2018	3	3	3	-	9			Отчеты проекта
	4.5 Совместный квартальный отчет по СНС 2008 года составлен к третьему кварталу 2020 года	Туркменстан	0	2018	-	-	да	-	да			Отчеты Туркменстана
	4.6 Количество специалистов Туркменстан, прошедших обучение по СНС 2008	Туркменстан	0	2018	20	30	30	-	80			Отчеты проекта
Результат 5. ИКТ потенциал, относящийся к построению национальных счетов, усилен	5.1 Оборудование и программное обеспечение обеспечивает расчеты основных показателей СНС в соответствии с рекомендациями 2008 года	Туркменстан	частично	2018			да	-	да			Отчеты проекта

Результат 2. Методологический, информационный и кадровый потенциал национальных счетов Туркменистана усилены	2.1 Организовать визит в одну из стран с передовым опытом по специфическим вопросам СНС2008							Правительство Туркменистана	71600 Транспортные расходы (1 поездка x 5 дня x 5 участников) **72100 Контрактные услуги принимающей стороны за организацию визита 64300, 74500 Операционные расходы	15 090 3000 1000
	2.2. Подготовить методики и провести расчеты показателей СНС для приведения основных счетов в соответствие с версией 2008 года							Правительство Туркменистана	71200 Международные эксперты (1 эксперт x 25 дней) 71300 Местные эксперты (1 эксперт x 6 месяцев) 75700 Тренинги, семинары (всего 15 участников x 1.5 дня) 71300 Перевод методик на туркменский язык	13750 6000 780 4000
	Итого, Результат 2:									43 620
	Административные расходы, 7%:							Правительство Туркменистана	75100	3053.40
	Всего, Результат 2, включая административные расходы:									46 673.4

Управление проектом	Заработная плата персонала проекта	Правительство Туркменистана, ПРООН	71400	Заработная плата	23 731.60
	Расходы по содержанию офиса				
			72500	Офисные принадлежности	1280
	Итого, Управление проектом:				25 550.87
Итого					233 841.70
Правительство Туркменистана					225 341.70
ПРООН					8 500.00