



**ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ**  
**Туркменистан**

**Наименование проекта:** Повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена Туркменистана

**Номер проекта:**

**Исполняющий партнер:** Аппарат Омбудсмена

**Дата начала:** 01.01.2021

**Дата завершения:** 31.12.2022

**Дата заседания комитета по оценке проектов:**

**Краткое описание проекта**

Основной целью Проекта является совершенствование системы защиты, поощрения и реализации прав человека в Туркменистане путем реформирования национального законодательства в соответствии с международными обязательствами Туркменистана в области прав человека, а также повышение институционального потенциала Аппарата Омбудсмена.

В частности, Проект будет направлен на укрепление независимых и эффективных функций Аппарата Омбудсмена в защите прав человека соответствии с Парижскими принципами.

При осуществлении Проекта ПРООН будет тесно сотрудничать и координировать свою работу с Управлением Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Глобальным альянсом национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ) и региональными сетями национальных правозащитных учреждений. Проект будет способствовать дальнейшему укреплению существующих национальных и международных механизмов координации в области прав человека.

**Содействует достижению результата 1 РПСУР ООН-ТКМ 2021-2025гг:**

К 2025 году население Туркменистана имеет доступ к более эффективной, инновационной и прозрачной системе государственного управления, основанной на верховенстве закона, соблюдении прав человека гендерного равенства и трудовых прав, и на качественных данных.

**Результат 1.3. ДСП:**

Законодательно-стратегическая база, программы и их реализация

усовершенствованы в области выполнения рекомендаций Механизмов ООН, в том числе УПО, договорных органов ООН и Специальных Процедур с участием гражданского общества.

**Гендерный маркер: GEN 2**

**Общая сумма требуемых средств 2021-2022 гг.:**

**\$155 911,22 долл. США**

**Правительство Туркменистана (Омбудсмен Туркменистана)**

**\$89 102,22 долл. США**

**2021**

**2022**

**\$30 881,27**

**\$58 220,95**

**ПРООН**

**\$40 255,00**


**\$26 554,00**

**ИТОГО**

**\$71 136,27**

**\$84 774,95**

Соласовано (подписи):

<b>Аппарат Омбудсмена</b>	<b>Программа развития ООН</b>
Яздурсун Гурбанназарова Омбудсмен	Натиа Нацвилишвили и.о Постоянного Представителя
Дата:  11.12.2020г.	Дата:  11.12.2020г.

## I. ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ

Настоящий период государственного развития Туркменистана характеризуется активной деятельностью по реформированию национальной системы прав человека, включая институциональные и правовые меры. Туркменистан одним из первых среди стран региона присоединился к ключевым международным конвенциям и инструментам в области прав человека. В частности, Туркменистан является государством-участником семи из девяти основных договоров в области прав человека и некоторых из факультативных протоколов к ним и ратифицировал все восемь основных конвенций МОТ.

Страна участвует в регулярных диалогах с основными договорными органами ООН и приняла ряд рекомендаций по представленным национальным докладам.

Туркменистан принял участие в диалогах по Универсальному периодическому обзору (УПО) и получил ряд рекомендаций по совершенствованию системы защиты прав человека. В целях выполнения рекомендаций к УПО, Межведомственная комиссия по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права разработала Национальный план действий по правам человека на 2016-2020 годы (НПДПЧ), который был утвержден в 2016 году. В настоящее время в сотрудничестве с ПРООН проводится оценка завершающего свое действие НПДЧ, по результатам которой будет разработан проект нового Плана действий на последующий пятилетний период.

В целях создания независимого правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами, новой редакцией Конституции Туркменистана (4.09.2016 г.) введена должность Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане и установлен порядок его избрания. В ноябре того же года в Туркменистане принят Закон «Об Омбудсмене», который определяет права, обязанности, основные направления и гарантии деятельности Омбудсмана и его полномочия. В марте 2017 года Меджлисом Туркменистана впервые в стране был избран Омбудсмен. Согласно Закону, Омбудсмен рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права, свободы и законные интересы граждан Туркменистана и находящихся на территории Туркменистана иностранных граждан и лиц без гражданства и имеет право проводить по ним проверку.

Закон обеспечивает правовую основу неприкосновенности и независимости Омбудсмана, который не может быть привлечен к уголовной ответственности или административной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержан, заключен под стражу, подвергнут приводу и личному обыску без согласия Меджлиса Туркменистана Омбудсмен вправе проводить проверки без предварительного уведомления мест содержания под стражей, запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от организаций независимо от их организационных форм. Омбудсмен ежегодно представляет на рассмотрение Президента Туркменистана доклад о своей деятельности и о ситуации в области прав человека в стране, выступает с данным докладом перед Меджлисом Туркменистана.

Основными направлениями деятельности Омбудсмана является содействие развитию международного сотрудничества в области прав человека, изучение и внедрение международных стандартов, а также реализация международных обязательств Туркменистана по защите прав и свобод человека и повышение информированности населения в области прав человека.

В целях оказания содействия Аппарату Омбудсмана в реализации Закона Туркменистана «Об Омбудсмене», Программа развития ООН и Аппарат Омбудсмана Туркменистана совместно разработали настоящий Проект в области повышения институционального потенциала Аппарата Омбудсмана Туркменистана.

## II. СТРАТЕГИЯ

Настоящий проект является стратегически важным как для Программы развития ООН, так и для Правительства Туркменистана, так как закрепляет уже сложившиеся конструктивные отношения в сфере осуществления глобальной Повестки в области устойчивого развития до 2030 года (Повестка-2030) и соответствующих Целей устойчивого развития, принятых Туркменистаном на правительственном уровне в сентябре 2016 года.

Долгосрочной целью Проекта является совершенствование системы защиты, поощрения и реализации прав человека в Туркменистане путем приведения национального законодательства в соответствии с конвенциями ООН в области прав человека, а также развития институционального потенциала Аппарата Омбудсмена в получении аккредитации Глобальным альянсом национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ).

Проект непосредственно направлен на достижение Цели 16 из Целей Устойчивого Развития ООН (ЦУР) «Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях» и Цели 10. «Сокращение неравенства внутри стран и между ними посредством» укрепления потенциала Аппарата Омбудсмена в продвижении и защите прав человека в соответствии Парижским принципам.

Рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития (РПС) между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций на 2021–2025 годы в целях оказания поддержки в области международных обязательств Туркменистана предусмотрено: укрепление потенциала Аппарата Омбудсмена для получения аккредитации в качестве национального правозащитного учреждения в соответствии Парижским принципам; оказание поддержки отдельным государственным учреждениям, в том числе правоохранительным органам, в разработке или укреплении программ и механизмов для выполнения принятых рекомендаций, полученных от договорных органов и механизмов ООН по правам человека.

Документ по программе сотрудничества между Туркменистаном и ПРООН на 2021-2025 гг. одним из направлений определяет сотрудничество с целевыми государственными учреждениями, включая правоохранительные органы и Аппарат Омбудсмена, с участием регионального отделения УВКПЧ для выполнения рекомендаций договорных органов по правам человека. Проект способствует достижению Промежуточного Результата 1.3 Законодательно-стратегическая база, программы и их реализация усовершенствованы в области выполнения рекомендаций Механизмов ООН, в том числе УПО, договорных органов ООН и Специальных Процедур с участием гражданского общества.

В частности, Проект будет включать следующие компоненты:

### **Компонент 1: Укрепление институционального потенциала Аппарата Омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами.**

Проект окажет поддержку в развитии организационной структуры, подготовки/переподготовки персонала, проведении оценки потенциала, используя Инструментарий ПРООН-УВКПЧ для сотрудничества с Национальными правозащитными учреждениями, в разработке и имплементации внутренней образовательной программы для повышения профессионального потенциала сотрудников аппарата Омбудсмена

Проект будет оказывать техническую помощь Аппарату Омбудсмена на основе Инструментария ПРООН-УВКПЧ для сотрудничества с Национальными правозащитными учреждениями. Инструментарий предусматривает обмен опытом, информацией в области прав человека и подходов к институциональному развитию национальных правозащитных учреждений. Инструментарий отражает соответствующие шаги на всех этапах создания и укрепления потенциала Национальных правозащитных учреждений и определяет основные идеи для поддержки ПРООН и УВКПЧ на международном, региональном и национальном уровнях, а также тип необходимого потенциала.

### **Компонент 2: Укреплено сотрудничество Аппарата Омбудсмена и правоохранительных органов посредством повышения информированности сотрудников правоохранительных органов, особенно осуществляющих следственные действия**

### **и функции по исполнению наказаний, судей, адвокатов о нормах международного права в области прав человека.**

Создание эффективных механизмов взаимодействия с государственными органами по защите прав человека в соответствии с Парижскими принципами является приоритетным направлением для Национальных правозащитных учреждений. В соответствии с Законом Туркменистана «Об Омбудсмене», Омбудсмен имеет все полномочия оказывать содействие в организации взаимодействия государственных органов в совместном планировании и выполнении согласованных программ в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

Мероприятия в данном Компоненте Проекта будут направлены на повышение информированности сотрудников правоохранительных органов, адвокатов о Минимальных стандартных правилах ООН (МСП) в отношении обращения с заключенными ООН, Руководящих принципах, касающихся роли лиц, осуществляющих судебное преследование, Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, Принципах и руководящих положениях ООН, касающихся доступа к юридической помощи в системах уголовного правосудия посредством проведения семинаров, «круглых столов», ознакомительных визитов по следующим аспектам:

- а) обучение соответствующего персонала применению МСП;
- б) жалобы и независимая инспекция;
- в) уважение человеческого достоинства и человеческой значимости заключенных;
- г) защита и особые потребности уязвимых групп лишенных свободы лиц;
- д) право на доступ к юридическому представительству;
- е) расследование случаев бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения.

### **Компонент 3: Повышение уровня знаний и осведомленности широких слоев населения о правах человека, функциях и деятельности Омбудсмана.**

Одной из основных функций Омбудсмана является содействие правовому просвещению граждан в области защиты прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты. Мероприятия в данном Компоненте Проекта будут направлены на повышение осведомленности широкой общественности, и особенно наиболее уязвимых групп населения, посредством неформального образования, обучения и информационной деятельности. Для охвата на велятском уровне, проект будет привлекать представителей халк маслахаты (местных советов) в качестве дополнительных специалистов для проведения тренингов по правам человека в велятах. Проект также будет создавать необходимые условия для активизации взаимодействия Омбудсмана с представителями гражданского общества, которые будут участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Проекта.

В рамках данного Компонента предполагается разработка информационных материалов по правам человека для распространения среди населения.

При осуществлении Проекта ПРООН будет тесно сотрудничать и координировать свою работу с Управлением Верховного Комиссара по правам человека (УВКПЧ), Глобальным альянсом национальных правозащитных учреждений (ГАНРИ) и региональными сетями национальных правозащитных учреждений. Проект будет способствовать дальнейшему укреплению существующих национальных и международных механизмов координации в области прав человека.

### **III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ**

Ожидается, что в рамках проекта будут достигнуты три результата, которые будут способствовать

В рамках Проекта в рамках вышеописанных Компонентов станут следующие результаты:

#### **Результат 1. Институциональный потенциал аппарата Омбудсмена укреплен.**

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

- 1.1 Проект дорожной карты по получению аккредитации Аппарата Омбудсмена в ГАНПЗУ;
- 1.2 Проект Стратегического плана по развитию потенциала Аппарата Омбудсмена;
- 1.3 Проект нормативного правового акта для укрепления учреждений Омбудсмена
- 1.4 Повышен потенциал сотрудников Аппарат Омбудсмена в области мониторинга и оценки работы национальных правозащитных учреждений
- 1.5 Повышен потенциал сотрудников Аппарат Омбудсмена в области механизмов рассмотрения жалоб в соответствии с Парижскими принципами

#### **Результат 2.**

**Укреплено сотрудничество Аппарата Омбудсмена и правоохранительных органов посредством повышения информированности сотрудников правоохранительных органов, особенно осуществляющих следственные действия и функции по исполнению наказаний, судей, адвокатов о нормах международного права в области прав человека.**

В рамках данного результата предполагается развитие конструктивного сотрудничества аппарата Омбудсмена с правоохранительными органами, коллегиями адвокатов и международными правозащитными учреждениями. Омбудсмену будет оказано содействие в проведении информационно-разъяснительных мероприятий о международных нормах и стандартах в области прав человека. В рамках Результата также может быть оказано содействие по адаптации и внедрению в Туркменистане наиболее эффективных международных инструментов в области прав человека.

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

- 2.1 Количество сотрудников правоохранительных органов, адвокатов, судей, осведомлённых о международных нормах и стандартах в области прав человека и деятельности Омбудсмена в разбивке по полу.
- 2.2 Количество налаженных связей с другими международными правозащитными учреждениями и Уполномоченными по правам человека.

#### **Результат 3. Уровень знаний и осведомленности широких слоев населения о правах человека, функциях и деятельности Омбудсмена повышен.**

Достижение данного результата будет измеряться следующими индикаторами:

- 3.1 Количество государственных служащих, представителей общественных организаций, студентов, населения, участвовавшего в семинарах и «круглых столах».
- 3.2 Количество распространенных информационно-образовательных материалов по правам человека.

### **IV. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ**

#### ***Ресурсы, требуемые для достижения ожидаемых результатов***

В целях достижения вышеперечисленных результатов проекта, основные ресурсы, необходимые для достижения ожидаемых результатов, будут в основном состоять из расходов на международных и национальных экспертов и консультантов, которые будут оказывать аналитическую и техническую поддержку проекту, получения данных, командировочных расходов, затрат на проведение заседаний и семинаров, ознакомительных визитов и услуг по контрактам в поддержку деятельности проекта.

## **Партнеры**

Основным национальным партнером в рамках проекта будет Аппарат омбудсмена Туркменистана.

## ***Риски и предположения***

### **Ожидания:**

- Приверженность Омбудсмена и других вовлеченных министерств и отраслевых ведомств в реализацию Проекта.
- Эффективная координация всех вовлеченных сторон при осуществлении Проекта.

### **Риски:**

Среди рисков, которые могут повлиять на достижение целей настоящего Проекта, наиболее существенными являются:

- Сложности для принятия Аппаратом соответствующих действий по ключевым административным/операционным рекомендациям, вытекающим из Проекта, или для использования всех имеющихся административных ресурсов для обеспечения последовательного и эффективного использования передовых программ и технологий.
- Недостаточность кадров.
- Недостаточная координация между ПРООН и Аппаратом в целях своевременного осуществления ключевых мероприятий Проекта.
- Ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

## ***Управление знаниями***

Знания и опыт, приобретенные бенефициарами проекта в результате деятельности проекта, будут трансформированы в планы действий по развитию потенциала персонала Аппарата. В рамках проекта будут подготовлены и проведены учебные тренинги по эксплуатации, администрированию и обслуживанию системы. Эксперты ПРООН подготовят обучающие модули семинаров и тренингов.

## ***Устойчивое развитие и масштабирование***

Устойчивость результатов после завершения проекта, учитывая содержание проекта, партнёрские отношения и реализацию проектных мероприятий, обеспечивается совместной деятельностью по внедрению результатов проектных мероприятий по определённым направлениям посредством:

- Заинтересованности и слаженной деятельности вовлеченных структур
- Государственной поддержки (распространение информации о результатах деятельности проекта на совещаниях и тематических семинарах во всех регионах страны среди персонала Аппарата, веб-сайтах партнёров проекта) и бюджетного финансирования.
- Интеграции результатов проекта в существующую систему защиты прав человека

## ***Управление проектом***

Проект будет осуществляться посредством механизма реализации национального исполнения (МРНУ). В качестве национального партнера Проекта выступит Аппарат Омбудсмена Туркменистана.

Система управления проектом состоит из трех уровней:

1. Стратегическое управление; Оперативное управление и координация;

## 2. Система мониторинга и оценки (раздел VI Документа проекта).

Поскольку поддержка реализации проекта, осуществляемого в модальности национального исполнения, и может предоставляться ПРООН лишь по запросу Национального исполняющего партнёра, стороны согласились, что Документ проекта, будет зарегистрирован в установленном порядке в Министерстве финансов и экономики Туркменистана.

В данном проекте, помимо проектной команды, за оперативный контроль по реализации проекта и обеспечение взаимосвязи проекта с другими аналогичными инициативами и проектами будут осуществлять программные сотрудники странового офиса ПРООН: Глава программного департамента ПРООН и Программный аналитик по вопросам управления, экономической диверсификации и инклюзивному росту.

Наряду с услугами программных сотрудников, страновой офис ПРООН также будет оказывать административные услуги, перечисленные в Приложении 1.

ПРООН в Туркменистане будет осуществлять контроль и управление за общим бюджетом проекта, а также будет ответственна за мониторинг реализации проекта и за своевременное предоставление отчётности донору. Кроме того, ПРООН будет поддерживать координацию и сетевую кооперацию с другими действующими инициативами и организациями в стране.

## V. СТРУКТУРА РЕЗУЛЬТАТОВ

**Ожидаемый результат в формулировке Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН 2021-2025 гг: Результат 1. Эффективное управление и верховенство права**  
 К 2025 году население Туркменистана имеет доступ к более эффективной, инновационной и прозрачной системе государственного управления, основанной на верховенстве права, соблюдении прав человека, гендерного равенства и трудовых прав, и на качественных данных.

**Промежуточный результат 1.2: Программы сотрудничества между ПРООН и Правительством Туркменистана на 2021-2025гг.**  
 Законодательно-стратегическая база, программы и их реализация усовершенствованы в области выполнения рекомендаций Механизмов ООН, в том числе УПО, договорных органов ООН и Специальных Процедур с участием гражданского общества.

**Индикатор 1.3.3: Аккредитация Аппарата Омбудсмана при Глобальном альянсе национальных правозащитных учреждений (GANHRI)**  
**Исходный показатель: нет (2020) Целевой показатель: да (2025)**

**Наименование и номер проекта: Поддержка в укреплении институционального потенциала Аппарата Омбудсмана Туркменистана**

Ожидаемые результаты	Индикаторы	Источник данных	Исходные данные		Цели		Методы сбора данных и риски
			Наименование	Год	Год 1	Год 2	
Результат 1 Институциональный потенциал Аппарата Омбудсмана укреплен	1.1 Проект разработанной Дорожная карта по получению аккредитации в ГАНПЗУ	Отчет о прогрессе проекта	нет	2020	Да	Да	Техническая оценка, отчеты экспертов
	1.2 Проект стратегического плана по развитию потенциала Аппарата Омбудсмана;	Отчет о прогрессе проекта	нет	2020	Нет	Да	Техническая оценка, отчеты экспертов
	1.3 Проект нормативного правового акта для укрепления учреждений Омбудсмана	Отчет о прогрессе проекта	нет	2020	Да	Да	Техническая оценка, отчеты экспертов
	1.4 Повышен потенциал сотрудников Аппарат Омбудсмана в области мониторинга и оценки работы национальных правозащитных учреждений	Отчет о прогрессе проекта	-	2020	-	90%	Опросы в конце семинаров, отчеты экспертов
	1.5 Повышен потенциал сотрудников Аппарат	Отчет о прогрессе проекта	-	2020	80%	-	



	<p>Омбудсмена в области механизмов рассмотрения жалоб в соответствии с Парижскими принципами</p>						<p>Опросники в конце семинаров, отчеты экспертов</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

<p><b>Результат 2</b> Укреплено сотрудничество Аппарата Омбудсмана и правоохранительных органов посредством повышения информированности сотрудников правоохранительных органов, особенно осуществляющих следственные действия и функции по исполнению наказаний, судей, адвокатов о нормах международного права в области прав человека.</p> <p><b>Результат 3</b> Уровень знаний и осведомленности широких слоев населения о правах человека, функциях и деятельности Аппарата Омбудсмана повышен.</p>	<p><b>2.1</b> Количество представителей правоохранительных органов, судей адвокатов, осведомлённых о международных нормах и стандартах в области прав человека и деятельности Омбудсмана.</p>	<p>Отчет о прогрессе проекта</p>	<p>-</p>	<p>2020</p>	<p>40</p>	<p>60</p>	<p>Опросники в конце семинаров, отчеты экспертов</p>
---	---	----------------------------------	----------	-------------	-----------	-----------	--

	<p><b>3.1</b> Количество государственных служащих, представителей общественных организаций, студентов, населения, участвовавшего семинарах и «круглых столах» о правах человека и деятельности аппарата Омбудсмана в разбивке по полу.</p>	Отчет о прогрессе проекта	-	2020	80	60	Опросники в конце семинаров, отчеты экспертов
	<p><b>3.2</b> Количество распространённых информационно-образовательных материалов по правам человека</p>	Отчет о прогрессе проекта	-	2020	1000	1000	Техническая оценка, отчеты экспертов

## VI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

### План мониторинга

Деятельность по мониторингу	Цель	Периодичность	Ожидаемое действие
Отслеживать в прогрессе достижения результатов	Данные о ходе выполнения проекта на соответствие с индикаторами результатов в Структуре результатов и ресурсов (СРР) будут собираться и анализироваться для оценки прогресса проекта в отношении достижения согласованных итоговых результатов.	Ежеквартально, или с периодичностью, требуемой для каждого индикатора.	Если прогресс будет более медленным, чем предполагалось, то этот вопрос будет рассматриваться руководством проекта.
Осуществлять мониторинг и управление рисками	<p>Определить конкретные риски, которые могут угрожать достижению намеченных результатов.</p> <p>Определить и мониторить действия по управлению рисками, используя журнал рисков. Это включает меры и планы мониторинга, которые могут требоваться согласно Социальным и экологическим стандартам ПРООН. Аудиты будут проводиться в соответствии с процедурами ПРООН по проведению аудитов с целью управления финансовым риском.</p>	Ежеквартально	Риски определяются руководством проектом, и предпринимаются действия для управления рисками. Активно ведется журнал рисков для отслеживания выявленных рисков и предпринятых действий.
Изучать	Знания, передовой опыт и уроки будут охватываться регулярно. Кроме того, их будут перенимать и от других проектов и партнеров и включать в данный проект.	По крайней мере, ежегодно	Соответствующие уроки охватываются командой проекта, и используются для принятия продуманных решений руководства.
Ежегодное обеспечение качества работ по проекту	Качество проекта будет оцениваться на соответствие со стандартами качества ПРООН для определения сильных и слабых сторон проекта, и для вынесения продуманных решений на уровне руководства с целью улучшения проекта.	Ежегодно	Сильные и слабые стороны будут рассматриваться руководством проекта и использоваться для принятия продуманных решений в целях улучшения показателей осуществления проекта.
Пересмотреть и корректировать направления деятельности	Внутренний обзор данных и фактов по всем мониторинговым действиям для вынесения продуманных решений.	По крайней мере, ежегодно	Данные об исполнении проекта, риски, уроки и качество будут обсуждаться Проектным Советом и будут использованы для корректирования направлений деятельности

<p><b>Отчёт о выполнении проекта</b></p>	<p>Отчёт о ходе работы будет представлен Проектному Совету и ключевым заинтересованным сторонам, и включит данные о ходе работы, отражающие достигнутые результаты на соответствие с предварительно определенными годовыми промежуточными целями на уровне итоговых результатов, краткий обзор годового рейтинга качества проекта, обновленный журнал рисков с мерами по смягчению последствий, и все отчеты по оценке или обзору, подготовленные за этот период.</p>	<p>Ежегодно, и в конце проекта (заключительный отчет)</p>	
<p><b>Обзор Проекта (Правление Проекта)</b></p>	<p>Механизм управления проектом (то есть, Проектный Совет) будет проводить регулярные обзоры проекта для оценки результатов осуществления проекта и рассмотрения Годового Плана Работ в целях обеспечения реалистичного составления бюджета на протяжении всего периода осуществления проекта. В заключительном году проекта Проектный Совет должен провести обзор по завершению проекта для охвата извлеченных уроков и обсуждения возможностей для расширения, и для национализации результатов проекта и извлеченных уроков с соответствующей аудиторией.</p>	<p>Два раза в год</p>	<p>Все вопросы, касающиеся качества, или более медленный, чем ожидалось, прогресс, должны обсуждаться Проектным Советом, и действия руководства должны быть согласованы для решения выявленных проблем.</p>

VI. ГОДОВОЙ РАБОЧИЙ ПЛАН

Год: 2021

Ожидаемые результаты	Планируемые мероприятия	Сроки				Источники финансирования	Планируемый бюджет		
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		Описание бюджета	Сумма (в долларах США)	
Результат 1 Институциональный потенциал аппарата Омбудсмана укреплен.	1.1 Проведение двухдневного семинара (дистанционно) с международным экспертом из Азиатско-Тихоокеанского Форума (АТФ) по разработке Дорожной карты по получению аккредитации в ГАНПЗУ. 1 международный эксперт (10 рабочих дней).					ПРООН	71200	Международный эксперт (1 эксперт*10 дней)	\$3 000,00
							72400	Переводческие услуги (1 переводчик*2 дня, письменный перевод)	\$363,00
Результат 1 Институциональный потенциал аппарата Омбудсмана укреплен.	1.2 Проведение технических консультаций с экспертами по АТФ по подаче заявки на аккредитацию в ГАНПЗУ. 1,5 дня семинар и «Круглый-стол»- презентация Дорожной карты по получению аккредитации в ГАНПЗУ. 1 Международный эксперт, миссия 4 дня, 7 рабочих дней). 1 Национальный консультант (30 рабочих дней).					ПРООН	71200	Международный эксперт (1 эксперт*7 дней)	\$4 000,00
							71600	Транспортные расходы (1 эксперт *4 дня)	\$3 675,00
							71300	Национальный эксперт*30 дней)	\$ 2 500,00
							75700	Тренинги, семинары (1.5 дня* 10 человек) (1 день *30 человек)	\$3 400,00









Управление проектом	3.2 Проведение информационных сессий о работе Омбудсмана в области прав женщин в трех Ресурсных Центрах в велаятах. (20 участников x 3 велаята). Сессии будут проводиться экспертами аппарата Омбудсмана (2 человека) и 1 сотрудник ПРООН.	ПРООН	75700 Тренинги, семинары (3 дня*60 человек)	\$682,50		
			71600 Транспортные расходы (2 человека*3 дня: 1 человека).	\$720,00		
			64300,74500 Операционные расходы	\$ 541,01		
			<b>Всего по результату 3:</b>		<b>\$ 3 041,01</b>	
			<b>Административные расходы (7%)</b>			
			75100 Услуги и администрирование	\$212,87		
			<b>Всего по Результату 3, включая административные расходы:</b>		<b>\$ 3 253,87</b>	
			<b>Результат 3:</b>		<b>ПРООН</b>	<b>\$ 4 102,00</b>
			<b>Итого по Результату 3:</b>			<b>\$ 7 355,88</b>
					ПРООН	\$12 000,00
		71400 Заработная плата (2человека*12 месяцев)	\$750,00			
		72400 Связь и интернет	\$1 500,00			
		73100 Аренда офиса				
<b>Всего Управление проектом</b>			<b>\$14 250,00</b>			
Правительство Туркменистана			\$30 881,27			
ПРООН			\$40 255,00			
<b>ИТОГО</b>			<b>\$71 136,27</b>			

Год: 2022

Ожидаемые результаты	Планируемые мероприятия	Сроки				Источники финансирования	Планируемый бюджет		
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		Описание бюджета	Сумма (в долларах США)	
Результат 1 Институциональный потенциал аппарата Омбудсмана укреплен.	1.1 Проведение оценки потенциала аппарата Омбудсмана с участием международного эксперта.					ПРООН	71200	Международный эксперт (2эксперта* 10 дней)	\$ 7 380,00
	Двухдневный семинар по проведению оценки. 2 Международных эксперта (миссия 4 дня, 10 рабочих дней).					Правительство Туркменистана	75700	Тренинги, семинары (2 дня* 15 человек)	\$1 399,29
							71300	Переводческие услуги (1 переводчик*2 дня, письменный перевод)	\$519,00
	1.2 Разработка стратегического плана по развитию потенциала по результатам проведенной оценки.					ПРООН	71200	Международный эксперт (1 эксперт* 14 дней)	\$3 000,00
	Двухдневный семинар по результатам проведенной оценки. Международный эксперт (миссия 3 дня, 10 рабочих дней). Национальный консультант (45 рабочих дней)						71600	Транспортные расходы (1 эксперт *3 дня)	\$1 924,00
						Правительство Туркменистана	75700	Тренинги, семинары (2 дня* 15 человек)	\$1 399,29



	МИССИЯ 3 дня, 7 рабочих дней).								75700 Тренинги, семинары (2 дня* 20 человек) 64300, 74500 Операционные расходы	\$1 705,71
	<b>Всего по результату 1</b>									\$23 632,76
	<b>Административные расходы (7%)</b>							Правительство Туркменистана	75100 Услуги и администрирование	\$1 654,29
	<b>Всего Результат 1, включая административные расходы:</b>									\$ 25 287,05
	<b>Результат 1 (ПРООН)</b>									\$12 304,00
	<b>Итого по Результату 1</b>									\$37 591,05
	<b>Результат 2</b> Укреплено сотрудничество Аппарата Омбудсмена и правоохранительных органов посредством повышения информированности сотрудников правоохранительных органов, особенно осуществляющих следственные действия и функции по исполнению наказаний, судей, адвокатов о нормах международного права в области прав человека.									\$8 304,00
	2.1 Поездка с целью обмена опытом и изучения международной практики аппаратов Омбудсмена по правам человека и их региональных офисов.							Правительство Туркменистана	71600 Транспортные расходы (5 дней * 3 участника: 2 из Аппарата Омбудсмена +1 сотрудник ПРООН)	\$1 128,00
	2.2 Проведение информационных сессий с правоохранительными органами о Минимальных стандартных правилах ООН (МСП) в отношении обращения с заключенными ООН в 5и велятах и г. Ашхабаде. Сессии будут проводиться экспертами аппарата Омбудсмена (2 человека) и 1 сотрудник ПРООН.							Правительство Туркменистана	2 человека*4 дня: участника из Аппарата Омбудсмена).	\$3 600,00

Результат 3 Уровень знаний и осведомленности широких слоев населения о правах человека, функциях и деятельности Омбудсмана повышен.	2.3 Участие в международной конференции по вопросам прав человека. (2 участника из Аппарата Омбудсмана)				Правительство Туркменистана	71600 Транспортные расходы (3 дня*2 участника) <b>64300, 74500</b> Операционные расходы	\$4 516,00
	<b>Всего по результату 1</b>				Правительство Туркменистана		<b>\$ 18 162,80</b>
	<b>Административные расходы (7%)</b>					75100 Услуги и администрирование	<b>\$ 1 271,40</b>
	<b>Итого по Результату 2, включая административные расходы:</b>						<b>\$ 19 434,20</b>
Результат 3 Уровень знаний и осведомленности широких слоев населения о правах человека, функциях и деятельности Омбудсмана повышен.	3.1 Оказание технической поддержки в подготовке доклада Омбудсмана за 2021 год. Проведение презентаций доклада Омбудсмана за 2021 год. Пять презентаций будут проведены в Ресурсных центрах по правам человека в велятах и в г. Ашхабаде. Сессии будут проводиться экспертами Аппарата Омбудсмана (2 человека) и 1 сотрудник ПРООН. Национальный консультант (45 рабочих дней).				Правительство Туркменистана	75700 Тренинги, семинары (5 дней*25 человек) <b>71600</b> Транспортные расходы (2 человека*4 дня)	\$4 500,00  \$1 119,00
	3.2 Разработка, издание и распространение информационно-образовательных материалов по правам человека. (Тираж 1000 экземпляров).				Правительство Туркменистана	71300 (Национальный эксперт*45 дней)  74200 Печать материалов	\$ 3 000,00  \$ 3 000,00
	<b>Всего по результату 3</b>					<b>64300, 74500</b> Операционные расходы	<b>\$ 997,54</b>
							<b>\$12 616,54</b>

	Административные расходы (7%)	Правительство Туркменистана	75100 Услуги и администрирование	\$ 883,16
Управление проектом	Итого по Результат 3, включая административные расходы:	ПРООН	71400 Заработная плата (2 человека*12*50% месяцев)	\$13 499,70
			72400 Связь и интернет (12 месяцев, 50%)	\$750,00
			73100 аренда офиса (12 месяцев, 50%)	\$1 500,00
	Всего Управление проектом			\$14 250,00
Правительство Туркменистана				\$ 58 220,95
ПРООН				\$ 26 554,00
ИТОГО				\$84 774,95

## VIII. МЕХАНИЗМЫ РУКОВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ

Проект будет реализован в режиме национального исполнения при поддержке странового офиса ПРООН в соответствии с правилами и процедурами ПРООН. В качестве главного Национального Исполняющего партнёра выступает Аппарат Омбудсмана Туркменистана.

В частности, Национальный Исполняющий партнёр отвечает за то, чтобы долгосрочные результаты проекта соответствовали целям развития, описанным в стратегических документах Туркменистана (Национального Плана действий Туркменистана в области прав человека на 2021-2025гг).

Аппарат Омбудсмана Туркменистана назначает старшее должностное лицо в качестве Национального координатора проекта (НКП), который будет отвечать за реализацию проекта от имени Исполняющего партнёра.

На начальном этапе проекта ПРООН и Аппарат Омбудсмана совместно разрабатывают регламентирующие документы Координационного Совета Проекта (КСП), включая список членов и регламент работы. НКП является председателем КСП. КСП несёт ответственность за принятие на основе консенсуса управленческих решений по проекту. КСП является основным субъектом стратегического управления проектом. КСП будет собираться не реже двух раз в год для обсуждения вопросов, связанных с реализацией проекта. Дополнительные заседания могут быть созваны НКП по мере необходимости.

Для участия в КСП могут приглашаться представители других заинтересованных сторон на правах наблюдателей.

Руководитель проекта является исполнительным секретарём КСП, принимает участие в заседаниях в качестве члена КСП без права голоса и несёт ответственность за подготовку заседания КСП и за ведение протоколов заседаний.

Для обеспечения безусловной ответственности ПРООН за результаты проекта, решения КСП будут приниматься в соответствии со стандартами, обеспечивающими рациональное управление для достижения результатов развития, включая наилучшее соотношение цены и качества, справедливость, целостность, прозрачность и эффективную конкуренцию.

Стратегический уровень управления проектом со стороны ПРООН обеспечивает страновой офис ПРООН в Туркменистане. На данном уровне обеспечивается соответствие долгосрочных результатов проекта Рамочной программы сотрудничества в целях развития (РПСР) Организации Объединенных Наций на 2021-2025 годы, Целям Устойчивого Развития (ЦУР) и Документу страновой программы ПРООН для Туркменистана (2021-2025).

Основной уровень оперативного управления – Руководитель проекта. Команда проекта состоит из Руководителя проекта и Ассистента проекта.

Для выполнения узкоспециализированных задач и предоставления необходимой экспертизы будут привлекаться международные и национальные эксперты для повышения эффективности проекта. Найм краткосрочных консультантов будет осуществляться в соответствии с процедурами ПРООН.

Передача имущества, приобретённого в рамках проекта, будет осуществлена после завершения проекта в соответствии с решением КСП по правилам и процедурам ПРООН.



## Организационная структура проекта



## IX. ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ

Данный проектный документ будет являться инструментом, на который ссылается статья 1 Стандартного базового соглашения о содействии, подписанного между Правительством Туркменистана и ПРООН 5 октября 1993 года («Соглашение»). Все ссылки этого соглашения на «Агентство по реализации» будут считаться ссылками на «Партнера по реализации».

Данный проект будет осуществляться Аппаратом Омбудсмана Туркменистана - «Партнер по реализации», в соответствии с его финансовыми положениями, правилами и процедурами только до той степени, до какой они не противоречат принципам Финансовых положений и правил ПРООН. Там, где финансовое управление Партнера по реализации не обеспечивает требуемого руководства для обеспечения максимальной рентабельности затрат, справедливости, честности и неподкупности, прозрачности и эффективной международной конкуренции, будет применяться финансовое правление ПРООН.

## X. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

1. В соответствии со Статьей III СБСОП ответственность за меры защиты и обеспечение безопасности Исполняющего партнера, его сотрудников и имущества, а также имущества ПРООН, находящегося в пользовании у Исполняющего партнера, возлагается на Исполняющего партнера. Для выполнения этого обязательства Исполняющий партнер должен:
  - а) Осуществить разработку соответствующего плана безопасности и поддерживать план безопасности, принимая во внимание ситуацию безопасности в стране, в которой осуществляется проект;
  - б) Принять на себя все риски и обязательства, связанные с безопасностью Исполняющего Партнера, и реализацию плана обеспечения безопасности в полном объеме.
2. ПРООН оставляет за собой право проверки разработки такого плана, и в случае необходимости внесения предложений по его изменению. Несоблюдение мер по обеспечению актуальности плана и его реализации в полном объеме в соответствии с положением выше считается нарушением обязательств Исполняющего партнера в рамках данного Документа проекта.
3. Исполняющий партнер согласен с тем, что он будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы никакая часть из средств ПРООН, полученных в связи с данным Документом проекта, не использовалась для поддержки отдельных лиц или организаций, связанных с террористической деятельностью, и что среди получателей средств, выплаченных ПРООН в связи с настоящим Документом проекта, отсутствуют лица, включенные в список, формируемый Комитетом Совета Безопасности в соответствии с резолюцией 2167 (1999).
4. Исполняющий партнер признает и соглашается, что ПРООН не потерпит сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации и надругательств со стороны Исполняющего партнера и каждой из его ответственных сторон, их соответствующих суб-реципиентов и других субъектов, участвующих в реализации Проекта, как подрядчиков или суб-подрядчиков и их персонала, так и любых лиц, оказывающих им услуги согласно Документу проекта.

(а) Во время реализации мероприятий в соответствии с данным Документом проекта Исполняющий партнёр и каждая из его ответственных сторон, упомянутых выше, должны соблюдать стандарты поведения, изложенные в Бюллетене Генерального секретаря ST/SGB/2003/13, датированные 9 октября 2003, относительно "Специальных мер по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств" (СМЗСЭСН).

(b) Кроме того, при осуществлении деятельности в рамках данного Документа проекта, не ограничиваясь применением других положений, правил, мер и процедур, влияющих на выполнение деятельности, Исполняющий партнёр и каждая из его ответственных сторон, упомянутых выше, не должны подвергаться сексуальным домогательствам в какой бы то ни было форме (СД). СД определяется как любое нежелательное поведение сексуального характера, которое можно обоснованно ожидать или воспринимать как оскорбление или унижение, когда такое поведение вмешивается в работу, становится условием трудоустройства или создает пугающую, враждебную или оскорбительную рабочую обстановку.

5. а) При осуществлении деятельности в рамках настоящего Документа проекта Исполняющий партнер (в отношении своей собственной деятельности) требует от своих суб-сторон, упомянутых в пункте 4 (в отношении их деятельности), наличия у них минимальных стандартов и процедур или плана разработки и/или совершенствования таких стандартов и процедур с целью принятия эффективных превентивных и следственных мер. Они должны включать: политику в отношении сексуальных домогательств и сексуальной эксплуатации, и надругательств; политику в отношении изобличения/защиты от репрессалий; и механизмы подачи жалоб, дисциплинарных взысканий и расследований. В соответствии с этим, Исполняющий партнер будет требовать, чтобы такие суб-стороны принимали все необходимые меры для того, чтобы:

- i. Не допускать, чтобы его сотрудники, агенты или любые другие лица, привлеченные для оказания каких-либо услуг в соответствии с настоящим Документом проекта, занимались СД или СМЗСЭСН;
- ii. Предлагать сотрудникам и персоналу обучение по вопросам профилактики и реагирования на СД или СМЗСЭСН, если Исполнительный партнер и его суб-партнеры, упомянутые в пункте 4, еще не организовали собственное обучение по вопросам предотвращения СД или СМЗСЭСН, Исполняющий партнер и его суб-партнеры могут использовать учебные материалы, имеющиеся в ПРООН;
- iii. Отчитываться и осуществлять мониторинг в отношении СД или СМЗСЭСН, о которых Исполняющий партнер и его суб-стороны, упомянутые в параграфе 4, были проинформированы или были поставлены в известность иным образом, и их состояние;
- iv. Направлять жертв/потерпевших от СД или СМЗСЭСН для получения безопасной и конфиденциальной помощи; и
- v. Своевременно и конфиденциально регистрировать и расследовать любые заявления, достаточно достоверные для проведения расследования в отношении СД или СМЗСЭСН. Исполняющий партнер информирует ПРООН о любых таких полученных заявлениях и расследованиях, проводимых им или любой из его под-партий, упомянутых в пункте 4, в связи с их деятельностью в рамках Документа проекта, и информирует ПРООН о ходе расследования ею или любой из таких под-партий, если такое уведомление (i) не ставит под угрозу проведения расследования, включая, в частности, охрану и безопасность людей и/или (ii) не противоречит законодательству. После проведения расследования Исполняющий партнер уведомляет ПРООН о любых мерах, принятых им или любым другим учреждением по итогам расследования.

b) Исполняющий партнер устанавливает, что он выполнил вышеизложенное, к удовлетворению ПРООН, по просьбе ПРООН или любой другой стороны, действующей от ее имени, для предоставления такого подтверждения. Несоблюдение Исполняющим партнером и каждой из его суб-сторон, указанных в пункте 4, вышеуказанного, как это определено ПРООН, считается основанием для приостановления или прекращения Проекта.

6. Социальная и экологическая устойчивость будет повышаться за счет применения социальных и экологических стандартов ПРООН (<http://www.undp.org/ses>) и связанного с ними механизма подотчетности (<http://www.undp.org/secu-srm>).
7. Исполняющий партнер: (а) осуществляет проектные и программные мероприятия в соответствии с Социальными и экологическими стандартами ПРООН; (б) обеспечивает выполнение любых планов по управлению или уменьшению последствий, подготовленных с целью обеспечения соответствия проекта или программы упомянутым стандартам, и (с) конструктивно и своевременно принимает участие в работе, направленной на разрешение любых проблем или урегулирования жалоб, возникающих в рамках Механизма подотчетности. ПРООН будет стремиться к тому, чтобы сообщества и другие заинтересованные стороны проекта были проинформированы об этом и имели доступ к Механизму подотчетности.
8. Все стороны, подписавшие данный Документ проекта, добросовестно сотрудничают в ходе любых мероприятий по оценке любых обязательств, связанных с программой или проектом, или соблюдением социальных и экологических стандартов ПРООН. Это включает в себя обеспечение доступа к объектам проекта, соответствующему персоналу, информации и документации.
9. Исполняющий партнер принимает надлежащие меры для предотвращения злоупотребления средствами, мошенничества или коррупции со стороны своих должностных лиц, консультантов, ответственных сторон, субподрядчиков и субреципиентов при реализации проекта или использовании средств ПРООН. Исполняющий партнер обеспечивает наличие и соблюдение своей политики финансового управления, борьбы с коррупцией и мошенничеством в отношении всех финансовых средств, полученных от ПРООН или через нее.
10. Требования следующих документов, которые на тот момент вступили в силу на момент подписания Документа проекта, применяются к Исполняющему партнеру: а) Меры ПРООН в отношении мошенничества и других видов коррупционной практики и б) Офис ПРООН по аудиту и расследованиям и Руководство по расследованиям. Исполняющий партнер соглашается с требованиями вышеуказанных документов, которые являются неотъемлемой частью настоящего Документа проекта и доступны в сети Интернет по адресу [www.undp.org](http://www.undp.org).
11. В случае необходимости расследования ПРООН обязана проводить расследования, касающиеся любого аспекта проектов и программ ПРООН, в соответствии с положениями, правилами и процедурами ПРООН. Исполняющий партнер в полной мере сотрудничает, включая предоставление персонала, соответствующей документации и предоставление доступа в помещения Исполняющего партнера (и его консультантов, ответственных сторон, субподрядчиков и субреципиентов) для таких целей в разумные сроки и на разумных условиях, которые могут потребоваться для проведения расследования. При наличии ограничений в выполнении этого обязательства ПРООН проводит консультации с Исполняющим партнером для поиска решения проблемы.
12. Стороны, подписавшие настоящий Документ проекта, незамедлительно сообщают друг другу о любых случаях ненадлежащего использования средств, или заслуживающих доверия сообщениях о мошенничестве или коррупции с надлежащим соблюдением конфиденциальности.

В том случае, если Исполняющему партнеру становится известно, что проект или деятельность ПРООН, полностью или частично являются предметом расследования в отношении предполагаемого мошенничества / коррупции, Исполняющий партнер должен проинформировать об этом Постоянного представителя ПРООН / Руководителя офиса, который, в свою очередь, должен оперативно проинформировать Офис ПРООН по аудиту и расследованиям (ОАР). Исполняющий партнер должен регулярно информировать

Главу представительства ПРООН в стране и ОАР о статусе расследования и связанных с ним действиях.

13. Исполняющий Партнер соглашается, что, когда это применимо, доноры ПРООН (включая Правительство), предоставляющие финансирование, полностью или частично, из средств на деятельность, подпадающую под действие настоящего Документа проекта, могут обращаться к Исполняющему Партнеру за возмещением любых средств, которые, по определению ПРООН, были использованы не по назначению, в том числе путем мошенничества или коррупции, или иным образом оплачены, кроме как в соответствии с положениями и условиями настоящего Документа проекта.
14. Если ПРООН не получила возмещение этих средств, то Исполняющий партнер соглашается с тем, что доноры ПРООН (включая Правительство), предоставляющие финансирование, полностью или частично, из средств на деятельность, подпадающую под действие настоящего Документа проекта могут обращаться к Исполняющему Партнеру за возмещением любых средств, которые, по определению ПРООН, были использованы не по назначению, в том числе путем мошенничества или коррупции, или иным образом оплачены, кроме как в соответствии с положениями и условиями настоящего Документа проекта.

Заметка: Термин «Документ проекта», используемый в настоящем положении, включает в себя любые последующие соглашения, заключенные в отношении Документа проекта, в том числе соглашения с ответственными сторонами, субподрядчиками и субреципиентами.

15. Все контракты, оформленные Исполняющим партнером в связи с настоящим Документом проекта, должны содержать положение о том, что никакие гонорары, вознаграждения, компенсации, скидки, подарки, комиссии или другие выплаты, кроме указанных в предложении, не были предоставлены, получены или обещаны в связи с процессом отбора или в ходе исполнения контракта, и что получатель средств от Исполняющего партнера обязуется сотрудничать с любыми расследованиями и аудиторскими проверками после осуществления оплаты.
16. В случае обращения ПРООН в соответствующие национальные органы для инициирования разбирательств в отношении связанных с проектом правонарушений, государственные органы обязуются обеспечить активное участие национальных органов в ведении расследования и возбуждение судебного дела в отношении любых лиц, уличенных в участии в правонарушениях, компенсацию ущерба и возврат в полном объеме средств, полученных этими лицами от ПРООН.
17. Исполняющий партнер обязуется что все условия, перечисленные в настоящем разделе, именуется «Управление рисками», передаются каждой ответственной стороне, субподрядчику и субреципиенту, а все положения данного раздела именуется «Стандартные положения по управлению рисками» включены, *mutatis mutandis*, во все субконтракты или субсоглашения, которые в будущем будут заключены в связи с данным Документом проекта.

## XI. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппарат Омбудсмана Туркменистана, в соответствии с положениями Соглашения между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН о со-финансировании предоставит взнос для реализации настоящего проекта в сумме **\$89,102.22** (восемьдесят девять тысяч сто два доллара США и двадцать два цента), которая будет перечислена на счет ПРООН следующим образом.

Аппарат Омбудсмана Туркменистана, в соответствии с нижеуказанным графиком платежей, перечислит взнос в манатном эквиваленте на сумму **\$40,796.15** (сорок тысяч семьсот девяносто шесть долларов пятнадцать центов США) **долларов США** в Туркмено-Турецкий Коммерческий Банк, на расчетный счет 23203934273168502583000.

	Дата платежа	Сумма
i.	20.01.2021	<b>13 866,57</b> долл. США
ii.	20.01.2022	<b>26 929,58</b> долл. США

- a. Аппарат Омбудсмана Туркменистана, в соответствии с нижеуказанным графиком платежей, перечислит взнос в долларовом эквиваленте на сумму **48 306,07** (сорок восемь тысяч триста шесть долларов семь центов США) **долларов США** в Citibank N.A, 111 Wallstreet New York, NY 10043, счет номер 36349562 и детали: SWIFT no.CITIUS33, ABA no. 021000089.

	Дата платежа	Сумма
iii.	20.10.2021	<b>17 014,70</b> долл. США
	20.01.2022	<b>31 291,37</b> долл. США

- a. Стоимость Взноса при его внесении в валюте отличной от доллара США должна быть определена путем использования обменного курса ООН<sup>1</sup>, действующего на дату принятия внесения средств. При изменении обменного курса ООН до полного освоения ПРООН Взноса, стоимость оставшихся средств будет, соответственно, переоценена. При определении в подобном случае потерь в балансе оставшихся средств, ПРООН информирует Правительство на предмет возможности дополнительного финансирования со стороны Правительства. При невозможности дополнительного финансирования поддержка Плана Действий в рамках данного проектного документа может быть сокращена, отложена или прекращена со стороны ПРООН.
- b. Приведенный выше график платежей составлен с учетом требования о том, что Взнос должен быть осуществлен до начала запланированных мероприятий. В этот график могут вноситься изменения в соответствии с ходом реализации проекта.
- c. ПРООН получает, управляет и использует Взнос, направленный на цели реализации проекта, в соответствии со своими действующими нормами, правилами, политикой, процедурами и директивами ПРООН, в том числе, в частности, Финансовыми правилами, изданными Исполнительным Советом ПРООН.

2. ПРООН обязуется предоставлять в Аппарат Омбудсмана отчетность о реализации мероприятий и использовании финансовых средств проекта в соответствии с Соглашением о со-финансировании. Все финансовые счета и отчеты должны быть выражены в долларах США.

3. В случае, если ожидаются или были реализованы непредвиденные увеличения расходов или обязательств (либо вследствие инфляционных факторов, колебания в валютных курсах или непредвиденных обстоятельств), то ПРООН должен своевременно представить правительству дополнительную смету расходов, отражающую дальнейшее

<sup>1</sup>Обменный курс ООН по Туркменистану определяется на основе официального обменного курса Центрального банка Туркменистана.

финансирование, которое будет необходимо. Правительство должно предпринять все возможные меры для получения требуемых дополнительных средств.

4. Все неистраченные средства Взноса, оставшиеся после подготовки итогового балансового отчета, будут использованы на закупку дополнительных услуг и(или) оборудования, по согласованию с Аппаратом Омбудсмана
5. Если платежи, упомянутые выше, не получены в соответствии с графиком платежей и дополнительным сроком в ходе реализации проекта не поступают со стороны Правительства или других источников, то ПРООН может сократить, приостановить или прекратить помощь, предоставляемую для проекта в рамках данного проектного документа.
6. Все доходы от процентов, относящиеся к взносу, должны быть зачислены на счет ПРООН, и должны быть использованы в соответствии с установленными процедурами ПРООН.
7. На взнос необходимо отнести следующие затраты:
  - (а) 7% возмещение косвенных затрат, связанных с предоставлением общей управленческой поддержки со стороны штаб-квартиры ПРООН и странового офиса
  - (б) Прямые затраты на услуги по поддержке осуществления, предоставляемых ПРООН.
8. Право собственности на оборудование, материалы и прочее имущество, профинансированных за счет средств взноса, принадлежит ПРООН до доставки и установки оборудования. Право собственности на оборудование, приобретенного за счет средств взноса, будет передано от ПРООН Аппарату Омбудсмана по завершению установки оборудования в соответствии с правилами и процедурам ПРООН.