

22/2/2017



## UN Development Programme

### Morocco - Rabat

**Project:** 00097562  
**Project Title:** PA à la SNLCC  
**Start Year:** 2017  
**End Year:** 2021  
**Implementing Partner:** Ministère Fonction Publique  
**Responsible Parties:** MOR-National Execution  
**Revision Type:** Project Approval

Budget (US\$) as of Last Revision on 22-February-2017		
Donor	Fund	Amount
UNDP-FW	28110 GIPS -DGPD-Global	280,000.00
Total Budget ( 2017 and Beyond )		280,000.00
Total Utilization ( 2016 and Prior )		0.00
Project Total		1,500,000.00
Unprogrammed/Unfunded		1,220,000.00

#### Project Description:

En conformité avec l'actuel Cadre de coopération d'aide au développement UNDAF 2017-2021 et en s'alignant aux dispositions de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) et d'autres conventions et accords en matière de prévention et de lutte contre la corruption, ce projet a pour but d'accompagner le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration (MFPMA) dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption (SNLC). L'objectif de cette dernière est de réduire la corruption, renforcer l'intégrité et améliorer la redevabilité pour assurer une prestation plus efficace et plus adaptée des services sociaux aux populations marocaines, et pour améliorer également les résultats du développement humain.

Ce document reflète le premier plan de travail annuel, qui correspond à l'année 2017.

Le budget total du projet correspond à 300 000 USD du PNUD et 1 200 000 du MFPMA, restant 2 260 000 USD à mobiliser.

**Agreed by:** M. Ahmed LAAMOUMRI  
**Agreed by:** MFPMA  
**Agreed by:** Mme. MEDAGANGODA-LABE  
**Agreed by:** PNUD

Pour le Ministre et par Délégation  
Le Secrétaire Général

Ahmed LAAMOUMRI





## Annual Work Plan

Morocco - Rabat

Project: 00097562  
Project Title: PA à la SNLCC  
Year: 2017

Report Date: 22/2/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00101237 PA SNLCC	Capacités institutionnelles a	16/2/2017	31/12/2021	MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71600 Travel	10,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71200 International Consultants	10,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	75700 Training, Workshops and Confe	12,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	18,000.00
	Dispositif juridique harmonis	16/2/2017	31/12/2021	MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	20,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71600 Travel	28,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71200 International Consultants	10,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	75700 Training, Workshops and Confe	22,000.00
								0.00
	Plaidoyer et communication	16/2/2017	31/12/2021	MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	20,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	75700 Training, Workshops and Confe	15,000.00
	PMO mise en place	16/2/2017	31/12/2021	MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71300 Local Consultants	40,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71600 Travel	10,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71200 International Consultants	25,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	61100 Salary Costs - NP Staff	14,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	71500 UN Volunteers	20,000.00
				MOR-National Execution	28110	UNDP-FW	75700 Training, Workshops and Confe	6,000.00
TOTAL								280,000.00
GRAND TOTAL								280,000.00

## PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2017

### PROJET D'APPUI A LA STRATEGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION – PA à la SNLCC MAROC

Numéro du projet : 00097562

Partenaire de réalisation : Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration

Durée du projet : 2017- 2021

Date de réunion du LPAC : 9 février 2017

#### Brève description du projet

En conformité avec l'actuel Cadre de coopération d'aide au développement UNDAF 2017-2021 et en s'alignant aux dispositions de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) et d'autres conventions et accords en matière de prévention et de lutte contre la corruption, ce projet a pour but d'accompagner le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration (MFPMA) dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption (SNLC). L'objectif de cette dernière est de réduire la corruption, renforcer l'intégrité et améliorer la redevabilité pour assurer une prestation plus efficace et plus adaptée des services sociaux aux populations marocaines, et pour améliorer également les résultats du développement humain.


Le PNUD envisage d'appuyer les deux premières vagues de la SNLC notamment l'impulsion et l'intensification, à travers a) l'appui aux **aspects juridiques** et de contractualisation ; b) le développement des capacités institutionnelles pour le suivi et la mise en œuvre de la stratégie ; c) le renforcement de la **communication et de la visibilité** autour des efforts nationaux ainsi qu'autour de la mobilisation civique pour une prestation plus efficace des services publics ; d) la mise en place du **PMO (Project Management Office)**, la structure de gestion et de suivi de la mise en œuvre de la SNLC; et enfin d) l'appui **aux projets pilotes** en accompagnant les secteurs concernés à travers le MFPMA dans le lancement de projets pilotes à généraliser par ces secteurs.

UNDAF 2017-2021 : Effet 1 Les partenaires institutionnels et de la société civile mettent en œuvre le processus de régionalisation avancée et les principes d'une gouvernance démocratique participative, sensible au genre et fondée sur les droits humains, tels que consacrés par la Constitution et les engagements internationaux.

BUDGET TOTAL	300 000 USD
RESSOURCES	PNUD TF 300 000 USD
ALLOUEES	Gouvernement 0 USD
GMS	20 000 USD

Lu et approuvé par :

Date : 20 février 2017

 <p>Ayhanie Medagangoda-Labe Représentant Résident Adjointe</p>	<p>MFPMA</p> <p>Pour le Ministre et par Délégation Le Secrétaire Général</p> <p>Ahmed LAAMOUARI Secrétaire Général</p>
--	--



## PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2017

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PRÉVUES	SOUS ACTIVITES	CHRONOGRAMME				Partie exécution financière	BUDGET PLANIFIÉ			
			T1	T2	T3	T4		Source de fond	Descripti on du budget	Montant USD	
Produit 1 : Un dispositif juridique et contractuel harmonisé et adapté mis en place et opérationnel	1.1 Cartographier des instruments juridiques existants liés à la lutte contre la corruption	1- Recrutement d'un consultant					MFPMA PNUD	Trust fund	71 300 71 200	20 000	
	1.2 Développement d'un guide pratique d'usage des instruments juridiques disponibles	1- Analyse des instruments juridiques existants					MFPMA PNUD	Trust fund	71 300	10 000	
		2-Organisation des ateliers, rencontres sur les instruments cartographiés							71 600	13 000	
		3-Elaboration et impression du guide							75 700	7 000	
	1.3 Mise à niveau des connaissances des secteurs concernés et des instruments juridiques disponibles	1- Organisation des sessions de formation 2- Voyage d'étude et promotion de la CSS&T					MFPMA PNUD	Trust fund	71 600 75 700	15 000 15 000	
1.4 Appui au développement des instruments juridiques en appui à la stratégie	1- Identification des secteurs développant les nouveaux instruments juridiques 2- Accompagner les secteurs dans le développement de leurs instruments juridiques 3- Mener un benchmark international					MFPMA PNUD	Trust fund	71 300 71 600 75 700 74 500	0		
Sous-Total du Produit 1											80 000

Produit 2 : Les connaissances et capacités institutionnelles en matière d'intégration de l'AC dans les politiques publiques sociales sont accrues	2.1 Définition des besoins en matière de développement des capacités	1- Recruter un consultant 2- Organiser des ateliers de concertation					MFPMA PNUD	Trust fund	71 300 75 700	8 000 2 000	
	2.2 Développement des plans des capacités par programme ou domaine d'intervention	1- Développer des modules des formation 2- Etablir des partenariats avec les secteurs concernés					MFPMA PNUD	Trust fund	71 300 71 200	20 000	
	2.3 Développement des outils nécessaires pour le suivi	1- Mettre en place un SS 2- Organiser des ateliers d'utilisation du SS					MFPMA PNUD	Trust fund	71 300	0	
	2.4 Mise en œuvre du plan de formation	1- Organiser des sessions de formations					MFPMA PNUD	Trust fund	71 600 75 700	10 000 10 000	
	2.5 Ciblage des secteurs sociaux prioritaires	1- Identifier les secteurs prioritaires 2- Analyser les besoins 3- Organiser des sessions de formation ciblées					MFPMA PNUD	Trust fund	71 300 71 600 75 700	0	
	Sous-Total du Produit 2								50 000		

[illegible]



Produit 4 : Structure institutionnelle de gouvernance et de suivi de la SNLCC mise en place et opérationnelle.	4.1 Mettre en place un mécanisme national institutionnel de suivi de la stratégie	1- Recruter deux chargés du PMO 2- Elaborer une vision consensuelle et institutionnelle pour le suivi de la mise en œuvre de la SNLCC 3- Organiser des ateliers thématiques selon les composantes de la SNLCC 4- Mettre en place un SI					MFPMA PNUD	Trust fund	71 300 75 700 71 600 71 200	100 000
	4.2 Proposition des scénarios adaptés aux besoins des secteurs prioritaires	1- Identifier et analyser les scénarios possibles pour la mise en œuvre de la SNLCC 2- Organiser une rencontre nationale pour l'adoption des scénarios					MFPMA PNUD	Trust fund	71 600 75 700 71 200	5 000
	4.3 Mettre en place une structure de gestion de la stratégie	1- Analyser l'organigramme de gouvernance de la SNLCC 2- Proposer les mécanismes d'opérationnalisation de la structure de gouvernance 3- Finaliser les TdRs 4- Institutionnaliser la structure de gouvernance de la SNLCC par un décret					MFPMA PNUD	Trust fund	72 100 71 300 71 200 71 600 75 700 74 500	10 000
	4.4 Proposition d'outils de territorialisation de la mise en œuvre de la stratégie au niveau local	1- Mettre en place une dynamique territoriale en appui à la SNLCC 2- Institutionnaliser le rôle du territoire dans la mise en place de la SNLCC					MFPMA PNUD	Trust fund	71 300 71 300 75 700	0

4.5 Renforcer le système de suivi et d'évaluation de l'INPPLC	1- Analyser le SSE de l'INPPLC 2- Améliorer et renforcer le SSE 3- Elaborer les indicateurs de S&E en fonction des besoins de la SNLCC 4- Territorialiser le SS&E						MFPMA PNUD	71 300 75 700	Trust fund	0
4.6 Identifier un réseau d'experts en appui à la stratégie	Mettre en place un réseau d'experts aux niveau national et territorial en appui à la SNLCC						MFPMA PNUD	71 600 71 300	Trust fund	0
Sous-Total du Produit 4							115 000			



Produit 5 : Outils innovant d'appui aux projets pilotes mis en place	5.1 Identifier les secteurs prioritaires	1- Organiser des ateliers de concertations 2- Identifier les secteurs prioritaires						MFPMA PNUD	Trust fund	71 300 75 700	
	5.2 Identifier les besoins	1- Organiser des rencontres d'identification des besoins 2- Organiser une session de restitution et validation des besoins						MFPMA PNUD	Trust fund	75 700 74 500	
	5.3 Définir les outils adéquats pour les secteurs	1- Analyser les besoins des secteurs 2- Proposer des solutions efficaces aux secteurs						MFPMA PNUD	Trust fund	71 300 75 700	
	5.4 Accompagner les projets pilotes	1- Proposer un système de contractualisation flexible aux secteurs prioritaires 2- Identifier les expertises nécessaires pour les secteurs						MFPMA PNUD	Trust fund	71 300 71 200 75 700	
	Sous-Total du Produit 5							0			
Sous-Total Projet											
TOTAL PRODUITS			280 000				280 000				
GMS 7%			20 000				20 000				
TOTAL PROJET									300 000 USD		