



REPUBLIQUE DE CÔTE  
D'IVOIRE  
Union Discipline Travail



United Nations Peacebuilding Support Office



SYSTEME DES NATIONS UNIES

TITRE DU PROGRAMME : Appui à la planification, la coordination, au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre du Plan Prioritaire de consolidation de Paix 2015 – 2017

# PLAN DE TRAVAIL

*(Janvier - Décembre 2018)*



Produits escomptés (Indicateurs et objectifs annuels)	Activités Clés/sous activités	Cadre temporel				Résultat Attendu	Partenaires Responsables	Budget			MONTANT PREVU		
		T1	T2	T3	T4			Fonds	Donors	Account	Description	USD	FCFA
Produit 1 : La planification des priorités de consolidation de la paix, la coordination, le suivi-évaluation de leur mise en œuvre, ainsi que la communication sur les résultats sont assurés de façon efficace.													
1.1. Appuyer le fonctionnement du Secrétariat technique, du Comité de Pilotage conjoint et du Comité technique d'Experts													
Produit1 La planification stratégique et la coordination de la mise en œuvre des priorités de consolidation de la paix sont assurées efficacement par le comité de pilotage conjoint. Indicateur 1.1: Nombre de réunion de coordination organisées Niveau de référence : 0 Cible : 6 un Comité de Pilotage mieux informés et techniquement bien appuyés pour donner des orientations stratégiques Indicateur 1.2: Nombre de documents de programme et projets approuvés Niveau de référence : 0 Cible : 2 Indicateur 1.3 : Nombre de Plans de Travail Annuels (PTA) validés dans les délais Niveau de référence : 0	1.1.1 Assurer les frais généraux de fonctionnement du secrétariat technique (frais de carburant, acquisition de petit matériel audio visuel et frais de communication (tel, internet etc), acquisition équipement inf et mobilier de bureau, fourniture de bureau, inform. Technologie supplis, Maintenance et entretien, Assurance véhicule)	x	x	x	x	Le secrétariat technique est fonctionnel	PNUD	30000	11363	72300	Frais de carburant	8 000,00	4 516 832
		x	x	x	x			30000	11363	73125	Frais de services communs	37 800,00	21 342 031
		x	x	x	x			30000	11363	75700	Frais de réunions (pause café, déjeuner, cocktail etc)	500,00	282 302
		x	x	x	x			30000	11363	75700	Frais de retraite du comité technique des Experts (hebergement, location de salle, pause café, déjeuner, 2 ou 3)	8 700,00	4 922 054
		x	x	x	x			30000	11363	72800	inform. Technology supplis	1 000,00	564 604
		x	x	x	x			30000	11363	73400	Maintenance et Entretien	6 000,00	3 387 624
		x	x	x	x			30000	11363	74500	Assurance véhicule	490,00	276 655
		x	x	x	x			30000	11363	75700	Frais de réunions (pause café, déjeuner (sandwichs)	1 000,00	564 604
		x	x	x	x			30000	11363	75700	Frais de réunions (pause café, déjeuner (sandwichs) etc)	2 000,00	564 604
		x	x	x	x			30000	11363	75700	Frais de réunions (pause café, déjeuner (sandwichs))	510,00	287 948
x	x	x	x	30000	11363	75700	Frais de réunions (pause café, déjeuner (sandwichs))	15 000,00	8 469 060				
Total 1-1								80 000,00	35 846 71				

Cible : 3

Indicateur 1.4: Niveau de mise en œuvre des recommandations du Comité Technique Conjoint d'Experts et du Comité de Pilotage Conjoint  
Niveau de référence : 0%  
Cible : 100%  
(Avec une enquête de satisfaction tous les 6 mois)

		1.2. Appuyer la planification stratégique et la coordination des projets				le consolidation de la paix							
		T1	T2	T3	T4								
1.2.1. Sélectionner et rémunérer un Coordonnateur Projets PBF	X	X	X	X		Un Coordonnateur est en fonction au niveau du ST/PBF	PNUD	30000	12363	61100/61200/61300	salairé P5 (100%)	280 000,00	158 089 120
1.2.2. Sélectionner et rémunérer un Spécialiste suivi-évaluation International						Un spécialiste Suivi et évaluation international est en fonction au niveau du ST/PBF	PNUD	autre	autre	61100/61200/61300	salairé P3 (100%)		
1.2.3. Elaborer les plans de travail annuel 2018 et 2019 des projets /programmes Pp2 et PACoP	X					14 PTA élaborés (projets) et 03 PTA consolidés (1 Pp2 et 2 PACoP)	PNUD	30000	12363	75700	DSA, frais atelier hors Abidjan pour 60 pers x 2	22 221,00	22 546 065
<b>Total 1-2</b>												<b>302 221,00</b>	<b>170 635 11</b>

		1.3. Renforcer les capacités techniques du Secrétariat Technique du CdP conjoint (Personnel d'appui)											
		T1	T2	T3	T4								
1.3.1. Assurer la mobilisation de compétences pour l'exercice des fonctions aux postes d'associé au programme et de chauffeur	X	X	X	X		Une associé au programme est en fonction au niveau du ST/PBF	PNUD	30000	12363	71400	Salairé Personnel d'appui	32 894,07	18 572 1
						Un chauffeur est en fonction au niveau du ST/PBF	PNUD	30000	12363	71400	Salairé Personnel d'appui	14 748,59	8 310 1
<b>Total 1-3</b>												<b>47 612,66</b>	<b>26 882 2</b>

TOTAL PARTIEL ACTIVITY 1													
Indirect Support Cost (7%)													
<b>TOTAL ACTIVITY 1</b>												<b>459 922,02</b>	<b>222 974 51</b>

Produits escomptés (indicateurs et objectifs annuels)	Activités Clés	Cadre temporel				Partenaires Responsables	Budget	Description	USD	FCFA
		T1	T2	T3	T4					

Produit 2 : Le suivi-évaluation et la communication sur les résultats du Pp2 et du PACoP sont assurés de manière efficace

2.1. Assurer le suivi-évaluation du Plan prioritaire y compris les programmes et projets du PACoP

2.1.1. Assurer la mobilisation de compétences pour le suivi-évaluation et la communication													
	X	X	X	X		Un spécialiste Suivi et évaluation international est en fonction au niveau du ST/PBF	PNUD	autre	autre	61100/61200/61300	salairé P3 (100%)		
	X	X	X	X		Un analyste en suivi-évaluation est en fonction au niveau du ST/PBF	PNUD	30000	12363		Salairé Analyste S-E	60 069,00	33 915 197
						Recruter deux spécialistes (VNU) dont un en Suivi-Evaluation et un autre en communication pour appuyer le Secrétariat Technique du Comité de Pilotage Conjoint	PNUD	autre			Specialiste VNU S-E		
						Un Plan de suivi évaluation élaboré, un guide des procédures élaboré	PNUD	30000	12363		VNU Communication		

2.1.2. Actualiser le Plan de suivi-évaluation et opérationnaliser les procédures													
	X	X											
<b>Total 2-1</b>												<b>60 069,00</b>	<b>33 915 197</b>



Cible: Oui

Indicateur de résultat 2.3  
L'évaluation d'impact du  
Plan Prioritaire est réalisée  
Niveau de référence : Non  
Cible : Oui

Indicateur de résultat 2.4  
Niveau de mise en œuvre des  
recommandations des  
missions de suivi  
Niveau de référence : 0%  
Cible : 100%

Indicateur de résultat 2.5  
Existence et fonctionnalité de  
la base de données de suivi  
du Plan Prioritaire incluant la  
cartographie des  
interventions et des  
intervenant

Niveau de référence : Non  
Cible : Oui  
Indicateur de résultat 2.5  
La stratégie de  
Communication du PACOP est  
élaborée et mise en œuvre  
Niveau de référence : Non  
Cible : Oui

2.3. Réaliser le rapportage du Projet

2.3.1. Elaborer les rapports périodiques (trimestriel, semestriel, annuel et/ou de fin de projets)	x	x	x	x	20 rapports élaborés dont 02 rapports intermédiaires trimestriels, 07 rapports de fin de projet, 07 rapports semestriels, 03 rapports annuels de projets et 01 rapport annuel du Cdp	PNUD	30000	11363				
Total 2-3												

2.4. Organiser revue périodique du Programme

2.4.1. Tenir des réunions de coordination mensuelles	x	x	x	x	56 réunions du comité de coordination tenues	PNUD	30000	11363	75700	Atelier (location de salle, pause café, déjeuner, DSA)	500,00	282 302
2.4.2. Organiser un atelier de revue à mi-terme des projets et du cadre stratégique du PACOP (atelier de fin de Pp2)				x	01 rapport d'atelier à mi-terme	PNUD	30000	11363	75700	Atelier (location de salle, pause café, déjeuner, DSA)	12 000,00	6 775 248
Total 2-4												

2.5. Organiser atelier de suivi-évaluation (y compris élaboration des outils de suivi-évaluation)

2.5.1. Organiser une session de de renforcement des capacités de la Coordination et des agences sur les outils de suivi-évaluation (validation des Plans de suivi-évaluation, des outils et procédures et pratiques sur le reporting)	x			x	01 rapport de sessions de renforcement	PNUD	30000	11363	75700	Atelier (location de salle, pause café, déjeuner, DSA)	10 000,00	5 646 046
2.5.2. Sessions de formation sur le logiciel de suivi-évaluation et la base de données		X			01 rapports de sessions de renforcement	PNUD	30000	11363	75700	Atelier (location de salle, pause café, déjeuner, DSA)	8 000,00	4 516 837
2.5.3. Session de formation sur la GAR	x	x			01 rapports de sessions de renforcement	PNUD	30000	11363	75700	Atelier (location de salle, pause café, déjeuner, DSA)	20 000,00	11 292 081
Total 2-5												

2.6. Elaborer la cartographie du Projet et Programmes et la base de données de suivi du Programme

2.6.1. Informatiser le système de suivi-évaluation et mettre en place une base de données des réalisations des Projets PPF (recruter un prestataire pour la conception)					Rapport d'implementaiton du logiciel de suivi-évaluation	PNUD	30000	11363	71300/ 71300	recrutement de consultant (Cabinet de conception et formation sur logiciel de suivi-évaluation)	60 000,00	33 876 241
Total 2-6												

2.7. Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication

2.7.1 Organiser le lancement du PACoP	x			1 Rapport de l'atelier de lancement	PNUD	30000	11363	75700	Réunion/Atelier (petit déjeuner de presse de lancement du PacoP)	7 000,00	3 952 228				
2.7.2. Effectuer des visites de terrain	x	x	x	3 documents de communication élaborés suite aux visites	PNUD	30000	11363	71600	visite de terrain avec la presse	3 000,00	1 693 812				
2.7.3. Acquérir des gadgets de communication	x	x		Des gadgets de communication sont fournis	PNUD	30000	11363	74200	acquisition de gadgets communication	14 247,03	8 043 931				
2.7.4. Editer une brochure sur la consolidation de la paix	x	x		1 brochure sur la consolidation de la paix élaboré	PNUD	30000	11363	74200	Edition d'une brochure sur la consolidation de la Paix	20 000,00	5 646 046				
2.7.5. Acquérir des kits sur la visibilité du PACoP				Des kits sont disponibles pour la visibilité du PACoP	PNUD	30000	11363	72200/74200	confection des kits de visibilité du PACoP (Dépliants des projets, lakemanos, polos, stylos, clés USB, blocs notes, plaquettes du PACoP),	8 000,00	4 516 832				
2.7.6. Diffuser film documentaire sur le PACoP		x	x	1 film documentaire sur le PACoP est conçu et diffusé	PNUD	30000	11363	74200	diffusion film documentaire PACoP etc	5 000,00	2 823 020				
<b>Total 2-7</b>											<b>47 247,03</b>	<b>26 675 962</b>			
<b>TOTAL PARTIEL ACTIVITY 2</b>											<b>632 832,04</b>	<b>357 288 21</b>			
Indirect Support Cost (7%)											<b>44 296,84</b>	<b>25 010 11</b>			
<b>TOTAL ACTIVITY 2</b>											<b>677 108,88</b>	<b>382 298 31</b>			
3.1. Assurer les frais généraux de fonctionnement du secrétariat technique (Frais de carburant, Acquisition de petit matériel audio visuel et frais de communication (tel, internet etc), acquisition équipement inf et mobilier de bureau, fourniture de bureau, inform. Technologie supplees, Maintenance et entretien, Assurance véhicule)	x	x	x	Le secrétariat technique est fonctionnel	PNUD/MPD	30071	00138	72300	Frais de carburant	15 000,00	8 469 060				
	x	x	x			30071	00138	72400	Acquisition de petit matériel audio visuel et de communication (tel, internet etc)	8 000,00	4 516 832				
	x	x	x			30071	00138	72400	frais de communication (tel, internet etc)	6 000,00	3 387 624				
	x	x	x			30071	00138	72400	Acquisition équipement inform mobilier bureau etc	12 000,00	6 775 748				
	x	x	x			30071	00138	72500	Fourniture de bureau	10 000,00	5 646 040				
	x	x	x			30071	00138	73400	Maintenance et Entretien	13 000,00	7 339 852				
	x	x	x			30071	00138	74100	DPC	50 000,00	28 230 200				
	<b>Fonds de Contrepartie gouvernementale</b>														

12




Prepared by Raluca Eddon  
Title Coordonnatrice PACOP

Signature \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Ce... par : Issouf Diarrassouba

Title \_\_\_\_\_  
Signature   
Date 21/01/18

Approved by

Title \_\_\_\_\_  
Signature   
Date 29/01/2018

LEGENDE	
FONDS 500000USD PACOP	
PACOP	467 290,00
GMS 7%	32 710,30
TOTAL	500 000,30

SOLDE 2017	
SOLDE 2017	316 855,70
GMS 7%	22 179,90
TOTAL	339 035,60

POUcentage SUR LES AGENCES	
MONANT APPRENDRE SUR LE BUDGET DES AGENCES	278 500,00
GMS 7%	19 495,00
TOTAL	297 995,00

MONANT FONDS DE CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT	144 332,04
GMS 3%	4 329,96
TOTAL	148 662,00

MONANT GENERAL	1 285 692,90
----------------	--------------

