



Plan de Travail 2019-2020

Projet de Promotion de développement des Ecovillages

Entre

Le Gouvernement de la République Togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Priorité du Pays : consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'intégration (pilier 3 du Plan National de Développement)

EFFET 2 de l'UNDAF : D'ici 2023, les populations des zones vulnérables ont accru leur résilience aux changements climatiques et aux risques de catastrophe et ont un accès équitable à un environnement de vie décent et à des ressources naturelles et énergétiques durables.

Réalisation correspondante au Plan stratégique : faire face aux situations de crise et accélérer la reprise grâce à des solutions intégrées de gestion de crise

Produit 3.2 du CPD : Solutions retenues pour assurer l'accès universel à des sources d'énergie non polluante, abordable et durable.

Produit 3.3 du CPD : Les moyens des communautés vulnérables qui vivent dans les zones fortement exposées aux risques naturels sont renforcés afin qu'elles puissent s'adapter aux effets futurs des changements climatiques ainsi qu'aux catastrophes.

Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature

Autres partenaires : Les ministères sectoriels impliqués et la société civile.

Description

En dépit de la grande diversité de ses écosystèmes, le Togo est confronté aux problèmes environnementaux majeurs caractérisés par la dégradation continue des ressources naturelles engendrant la baisse de la productivité agricole et la fragilisation des écosystèmes. Cette situation est, en grande partie, imputable à une gestion peu rationnelle des ressources naturelles du fait de la pauvreté et des modes de production non durables.

Pour faire face à ces défis, le gouvernement togolais, avec l'appui du PNUD, a entrepris depuis 2014, une initiative pilote de développement local intégré à travers le concept innovant d'Ecovillages dans deux villages de la région maritime : le village de Donomadé dans la préfecture de Yoto, et AndoKpomey dans la préfecture de l'Avé.

Cette stratégie novatrice, fondée sur l'intégration dans une même approche de lutte contre la pauvreté à s'appuie sur la promotion des énergies renouvelables, la maîtrise de l'eau et développement des moyens d'existence durable.

Au vu des changements transformationnels induits cinq (05) nouveaux sites d'écovillages sont identifiés dans le cadre du projet de développement des écovillages pour initier le processus de passage à l'échelle.

Cette phase de mise à échelle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national des Ecovillages en lien avec l'UNDAF, le programme pays 2019-2023 du PNUD et s'aligne bien sur les priorités nationales du PND du Togo.

Période couverte par le Programme : 2019-2023

Titre de l'intervention : Développement des Ecovillages.

Code budgétaire :

Durée du projet : 5 ans

Budget estimatif sur 24 mois : 2 381 400 \$US

☐ Gouvernement 123 000 \$US

☐ Budget ordinaire 2 258 400 \$US

☐ Autres sources 0

Approuvé (Partenaire de réalisation): Prof David Wonou OLADOKOUN



Ministre de l'Environnement, du Développement Durable
et de la Protection de la Nature

25 MARS 2019



Approuvé (PNUD):

Mr Mactar Fall



Représentant Résident a.i. du PNUD

Produits de CPD	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE					PARTIE RESPONSABLE	Source des fonds	Description dans le budget	Budget planifié (USD) 1 USD = 574,564 FCFA	
		2019		2020						2019	2020
		S1	S2	S3	S4						
		1	2	3	4						
COMPOSANTE 1 : GOUVERNANCE TERRITORIALE LOCALE DU DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE ET CULTUREL.											
Produit 3.2: Solutions retenues pour assurer l'accès universel à des sources d'énergie non polluante, abordable et durable Indicateur 3.2.1 : Nombre de ménages ayant respectivement à leur tête une femme ou un homme et vivant dans les zones visées qui ont accès à des sources d'énergie non polluante, abordable et durable Niveau de référence (2017) : Ménages ayant une femme à leur tête : 3 096 ; ménages ayant un homme à leur tête : 8 904 Niveau cible : Ménages ayant une femme à leur tête : 225 ; ménages ayant un homme à leur tête : 325	Elaborer, valider et mettre en œuvre un programme de Sensibilisation, Formation, Information, Communication Environnementale (SFICE) avec des réunions de mise en place des CVS pour la durabilité des acquis.	X	X	X			MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	36 000	0
	Elaborer les textes juridiques des Organisations Communautaires de Base, Mettre en place des Comités Villageois Spécialisés et former les membres des CVD et CVS et ceux des Comités Inter-Villageois sur les thématiques de gestion des conflits dans les terroirs des Ecovillages et de leurs villages satellites.	X					MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	8 600	0
	Acquérir des cartes numériques thématiques et géoréférencées portant sur l'espace économique ou terroir des Ecovillages	X					MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	18 300	0
	Tenir des réunions villageoises et inter-villageoises pour une planification participative de l'occupation de l'espace suivant la vocation des sols.	X	X				MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	12 500	7 000
	Elaborer et valider 5 plans locaux d'aménagement et de gestion communautaire, participative et inclusive des ressources naturelles des terroirs villageois assorti des chartes locales d'utilisation durable des ressources naturelles			X			MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	50 000	20 000

Source des données : Rapport annuel du Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature Indicateur 3.2.2 : Pourcentage de producteurs et productrices de charbon qui utilisent des techniques de carbonisation à haut rendement énergétique Niveau de référence (2017) : 0 Niveau cible : 35% par rapport à la situation dans les écovillages et 0,3 % par rapport au plan national	Construire, équiper et assurer le fonctionnement de 5 Cases de santé au profit des Ecovillages		X	X	MEDDPN	GVT	71300 Local Consultan t	0	130 000
	Construire 5 pièces adjacentes aux PTFM équipées de coffres-forts blindé et de ligne de microcrédit revolving pour promouvoir les AGR d'entreprenariat rural de création inclusive de richesses assortie d'une assurance santé dans les écovillages		X	X	MEDDPN	GVT	71300 Local Consultan t	0	43 000
	Construire 5 salles polyvalentes avec des TV à écran plat, accès à l'internet, 15 ordinateurs pour la formation et la création inclusive d'emplois verts et de richesses sous la gestion d'un Groupement de femmes des Ecovillages		X	X	MEDDPN	PNUD	71300 Local Consultan t	0	80 000
	Acquérir et distribuer 1550 poubelles soit 2 pour chacun des 750 ménages, les PTFM, les cases de santé, les écoles et les salles polyvalentes pour le tri des déchets organiques à composter et non organiques à recycler				MEDDPN	GVT	71300 Local Consultan t	0	50 000
Source des données : Rapport annuel du Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature Indicateur 3.2.3 : Pourcentage de productrices de charbon de	Construire un total de 60 latrines écologiques dont la moitié pour les femmes des Ecovillages		X	X	MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	0	80 000
	COMPOSANTE 2 : ADAPTATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION, CROISSANCE INCLUSIVE ET CREATION DURABLE D'EMPLOIS VERTS ET DE RICHESSES								
	Mettre en place dans les 5 nouveaux écovillages une minicentrale solaire de 15-20 KW pour l'éclairage public, l'alimentation de PTFM, et autres infrastructures et équipements socioéconomiques	X	X		MEDDPN	PNUD	71300 Local Consultan t	500 000	80 000
	Construire 10 locaux techniques devant abriter les PTFM et les batteries des centrales solaires dans les 5 nouveaux écovillages.	X			MEDDPN	PNUD	71300 Local Consultan t	87 000	0

bois qui se convertissent à d'autres activités leur rapportant des revenus substantiels	Former les membres du CVS-Energie sur le fonctionnement, l'entretien et la maintenance des ouvrages		X			MEDDPN	PNUD	75700 Learning	8 700	6 000
	Réaliser 5 forages positifs à grand débit équipés d'électropompes solaires 5m³/H et Construire 5 châteaux d'eau d'une capacité de 5m3 à une hauteur de 10 mètres	X	X			MEDDPN	PNUD	71300 Local Consultant	500 000	90 000
	Total Produit 3.2								606 100	483 000
Source des données : Rapport annuel du Ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature	Mettre en place par délibération une parcelle d'environ 4 ha protégée par un périmètre de 1000 mètres de grillage avec 2 portes pour servir de périmètre écologique de démonstration dans chacun des 5 nouveaux écovillages		X	X		MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	0	80 000
	Procéder au labour et à la délimitation des parcelles écologiques et à l'installation des matériels et équipement de production (brise-vents et haies vives, adduction d'eau, installation de kits d'irrigation goutte à goutte, etc)		X	X		MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	0	40 000
	Appuyer techniquement l'installation des blocs de maraichage et l'affectation participative des parcelles d'irrigation pour une exploitation agrosylvopastorale en toute saison intégrant 100% des femmes chefs de ménages		X	X		MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	0	15 000

(2017) : 200
Niveau cible : 300 dont 7
écovillages

Rapport annuel du
Ministère de
l'environnement et des
ressources forestières

COMPOSANTE 3 : Utilisation durable des ressources naturelles et conservation communautaire des écosystèmes

Gestion du projet, Suivi-évaluation, visibilité et communication	Promouvoir 10 unités d'aulacaudiculture pour créer des sources de revenus alternatives aux chasseurs et contribuer à la protection des forêts contre les feux de brousse				X	MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	0	30 000
	Total Produit 3.3									
	Organiser 2 missions de suivi dans les 5 écovillages par autorités du MEDDPN		X		X	MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	8 500	8 500
	Mettre en place de comités régionaux écovillages, organiser des réunions de planification, réunion bilan et suivis des activités dans les écovillages	X			X	MEDDPN	PNUD	72100 Contract Sce Comp	8 500	8 500
	Appui de l'unité de coordination en fourniture et matériel de bureau	X				MEDDPN	PNUD	72500	8 700	5 000
	Assistance technique pour la mise en œuvre du projet	X	X	X	X		PNUD	74500	40 000	40 000
	Total gestion de Projet, suivi-évaluation, visibilité et communication									
	TOTAL GLOBAL									
	PNUD									
	GVT									
									1 423 400	958 000
									1 423 400	835 000
									0	123 000