



*Au service
des peuples
et des nations*

Plan de Travail Annuel 2022

« Projet de Développement de l'Agrobusiness au Bénin (PDAB) »

Entre

Le Gouvernement de la République du Bénin

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

*Juz
3/4/20*

Titre du Projet:

“Projet de Développement de l’Agrobusiness au Bénin (PDAB)”

Effet (s) UNDAF/CPD:

D’ici à 2023, les populations béninoises, en particulier les plus vulnérables, sont plus résilientes et ont une meilleure qualité de vie par l’accès à un emploi décent, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une énergie propre, et par la gestion durable des ressources naturelles, des effets néfastes des changements climatiques, des crises et des catastrophes

Produit(s) PS /PNUD:

Marginalised groups, particularly the poor, women, people with disabilities and displaced are empowered to gain universal access to basic services and financial and non-financial assets to build productive capacities and benefit from sustainable livelihoods and jobs

Produit (s) du CPD :	Les jeunes et les femmes ont davantage de capacités, de compétences et de facilités d'installation pour l'auto-emploi et l'entrepreneuriat agricole, la mise en œuvre de micro, petites et moyennes entreprises en milieu rural et péri urbain
Produits du Projet	Cf Tableau cadre de ressources et de résultats
Partenaire de Mise en Œuvre :	Direction du Conseil Agricole, des Innovations et de la Formation Entrepreneuriale (DCAIFE)
Autres Parties Responsables	Fonds National pour le Développement Agricole (FNDA), Assurance Mutuelle Agricole du Bénin (AMAB); Direction de la Législation Rurale de l'appui aux Organisations Professionnelles et de l'Entrepreneuriat Agricole (DLROPEA), Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA), Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP), Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), Agence de Normalisation et de la Métrologie (ANM), Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), Chambre Nationale d'Agriculture du Bénin (CNAB), Association des Services Financiers (ASF), Consortium Alafia (CA), Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles (PNOPPA); Plateforme des Acteurs de la Société Civile au Bénin (PASCiB).

J2
 5 7i LB

Description succincte

Le présent projet « Projet de Développement de l'Agribusiness au Bénin (PDAB) » est bâti sur l'idée selon laquelle la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes peut reposer sur la valorisation du potentiel agricole du pays à travers la promotion des chaînes de valeur identifiées dans le PAG et ceci en lien avec les Agences Territoriales de Développement Agricoles (ATDA). Il s'agira ici de bâtir sur les acquis des différents projets de promotion de l'entrepreneuriat agricole en vue de consolider les meilleurs résultats obtenus et d'étendre les meilleures pratiques. A cet effet, il importe de mettre en place un mécanisme holistique d'accompagnement post installation pour assurer la viabilité et la durabilité des entreprises créées. L'objectif du projet est de promouvoir la création d'emplois à travers la création d'entreprises agricoles viables pour les jeunes et les femmes.

De manière spécifique, le projet vise à :

- Apporter un appui institutionnel à l'organisation/structuration des jeunes entrepreneurs ;
- Faciliter l'accès au financement des jeunes entrepreneurs ;
- Garantir la viabilité, la durabilité et la compétitivité des jeunes entreprises agricoles par l'accompagnement à l'accès aux marchés ;
- Développer une synergie entre entrepreneurs agricoles par Pôles de Développement Agricole.

Ce projet sera exécuté suivant la modalité NIM et la Direction du Conseil Agricole, des Innovations et de la Formation Entrepreneuriale (DCAIFE) sera l'agence d'exécution sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche.

J2
47 LB

Période du Programme :	2018 - 2021
Secteur Clé d'Activité (Plan Strat):	Croissance Inclusive
Atlas Award ID:	00098573
Date de démarrage:	Janvier 2018
Date de Fin :	Décembre 2021
Date du CLEP	08/12/2017
Arrangements de Gestion :	_____NEX_____

Budget PTA 2022		
Total des ressources nécessaires :		768 000
Total des ressources allouées :	TRAC du PNUD :	0
	INDIAN UN partnership Fund :	0
	Gouvernement :	768 000
	A rechercher :	
À financer :		

Approuvé par (signatures)¹ :

Approuvé au nom de :	Signature	Date	Nom/Titre
Gouvernement du Bénin	 Le Ministre des Agriculture, de l'élevage et de la Pêche du	Gaston DOSSOUHOUI, Cossi Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
Programme Nations Unies pour le développement	 A. Abchir	07/02/2021	Aouale ABCHIR, MOHAMED Représentant Résident du PNUD



¹ Note : Modifiez le bloc des signatures selon qu'il y a lieu

² Le marqueur genre mesure l'investissement du projet dans l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Choisir un marqueur par produit : G3 (l'égalité des sexes est un objectif principal); G2 (l'égalité des sexes est un objectif important); G1 (contribution limitée à l'égalité des sexes); G0 (pas de contribution à l'égalité des sexes)

JM
4i LB

I. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Année: 2022

Output Atlas N° 00101807 : « Amélioration du revenu des petits producteurs »

PRODUITS ESCOMPTES <i>Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Lister les résultats d'activités et les actions pour les réaliser</i>	AGENDA				PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVU		
		T1	T2	T3	T4		Source de Financement	Code Budgétaire et Description	Montant \$ US
AXE 1 : Structuration et mise en réseau des jeunes									
AXE 2 : Sécurisation et Gestion foncière									
Produit 2 : Les jeunes hommes et femmes ciblées sont installés sur des terres sécurisées Données de base : 0 Indicateur(s) : 2.1 Proportion d'acteurs disposant d'un acte de dépôt de dossier pour être sécurisé Cible 2022 : 80%	2.2 Appuyer à la Formalisation des actes d'exploitation par propriété foncière	X	X	X	X	DNP/DLROP EA	BN	75700 : Ateliers d'échanges 71600 : Voyage 71500 : UNV	35 000
Sous-total 2									35 000
AXE 3 : Accès au financement									
Produit 3 : Les Besoins d'accompagnement en financement des entrepreneurs (eures) ciblés sont satisfaits Données de base : 0 Indicateur(s) : Nombre de jeunes entrepreneurs équipés ; Cible(s) 2022: H 18/F 7;	3.1 : Éditer et multiplier les Référentiels technico-économiques des CVA couvertes par les PME-PDAB	X						72100 : Contrat de service avec les structures	15 000
	3.2 : Équiper les PME et PMI afin d'accroître leur facilité d'accès au crédits	X	X			DNP/ATDA/ PNUD	BN	72100 : Contrat de service avec les structures 75100; Facilitées & Administrations	550 000
	3.3 : Organiser le suivi post-équipement ou financements	X	X	X	X	DNP/FNDA	BN	71600 : Voyage 71400 : Personnel	10 000
Sous-total 3									575 000
AXE 4 : Accès aux marchés									

(Signature)

(Signature)

MF LB

PRODUITS ESCOMPTES <i>Données de base, indicateurs et cibles annuelles associés</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Lister les résultats d'activités et les actions pour les réaliser</i>	AGENDA				PARTIES RESPONSABLES	BUDGET PREVU		
		T1	T2	T3	T4		Source de Financement	Code Budgétaire et Description	Montant \$ US
		Produit 5 : Des partenariats de qualité avec des agrégateurs intéressés sont établis Données de base : 0 Indicateur(s) : Nombre de partenariats formalisés pour le marché ; Cible(s) 2022 : 9	5.4: Accompagner la participation des PME aux foires 5.5: Accompagner les PME dans la démarche qualité-et traçabilité (la formation, mise en place système de traçabilité)		X		X	X	BN
		X	X		DNP/ABSS A	71600 : Voyage 75700 : Ateliers d'échanges	30 000		
Sous-total 4									
Appui général à la gestion	6.1 : Capitaliser les résultats et les expériences du projet	X	X	X	X	BN	75100 : Facilitées & Administration; 75700 : Ateliers d'échanges	15 000	
	6.2 : Évaluation finale du Projet		X	X	X		72100 : Contrat de service avec les structures	35 000	
	6.3 : Tenir 2 sessions du Comité Technique de Gestion du Projet	X		X			75700 : Ateliers d'échanges	40 000	
	6.4 : Fonctionnement du personnel (bureau et logistique)	X	X	X	X	BN	74500 : Divers 71400 : Personnel	18 000	
Sous-total 5									
TOTAL Output Atlas N° 00101807								108 000	
TOTAL								768 000	768 000

W

Handwritten signature/initials in blue ink.