

Programme Croissance Inclusive et Développement Durable 2013-2017

Plan de travail pour l'année 2017

Pays : République Démocratique du Congo

Effets/Indicateurs l'UNDAF/CPAP: Les institutions publiques mettent en œuvre efficacement des politiques et des programmes concertés d'appui aux acteurs clés œuvrant dans les secteurs porteurs susceptibles d'accélérer la création d'emploi et de générer des revenus

Partenaire de mise en œuvre: PNUD

Autres partenaires : Ministère du Plan

Résumé sommaire

La composante Planification et Suivi Evaluation du Développement (PLASED) est l'une des trois composantes programmatiques du pilier II du PNUD, à savoir Croissance Inclusive et Développement Durable (CIDD). Les interventions de PLASED visent à contribuer à l'amélioration de la planification stratégique du développement de la RDC. Ainsi, PLASED apportera aux administrations et structures nationales bénéficiaires un appui technique et financier en synergie avec les interventions des autres composantes programmatiques du PNUD et celles des Partenaires Techniques et Financiers intervenant dans le domaine de la planification du développement. Faisant suite aux recommandations du comité de pilotage du 12 décembre 2016, les interventions inscrites au plan de travail 2017 vont se concentrées sur les axes suivants : (1) la production des outils stratégiques pour appuyer la formulation des stratégies nationales et sectorielles ; (2) la production des statistiques fiables et harmonisées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du New Deal et des ODD ; (3) le plaidoyer destiné à mobiliser les ressources nécessaires pour le renforcement des capacités provinciales en matière de planification, la mise en œuvre de la feuille de route du New Deal et l'amélioration des capacités nationales en matière d'évaluation des politiques et programmes de développement. Par ailleurs, la composante pourra bénéficier, dans la limite des ressources disponibles, de l'appui technique du Centre Régional du PNUD à Addis-Abeba et Bureau Régional de Dakar à travers le Pool de Dakar.

<p>Période couverte par le PTA : 2017 Domaine d'intervention : Planification du développement et Coordination de l'aide Modalité de gestion : DIM (mise en œuvre directe par le PNUD)</p>	<p>Budget estimatif sur une base de 12 mois : 9 100 877,22 USD Ressources allouées : • PNUD : 440.877 USD (TRAC) • PNUD / UNITE NEW DEAL : USD Ressources à mobiliser : 3 380 000 USD</p>
--	--

Approuvé par :

Signature :

Nom : **MONIQUE LIKELE BATHIWELO**

Titre : **Secrétaire Général**

Date : **6-02-2017.**

Signature :

Nom : **ALFREDO TEIKOIRA**

Titre : **DPA/P**

Date : **1/2/17**



Produits attendus (Indicateurs, BaseLine, Cibles annuelles)	ACTIVITES CLÉES PLANIFIÉES	ORGANISME				Bénéficiaires	Mode de mise en œuvre	Partenaires de mise en œuvre	Description Budget	Budget					
		T1	T2	T3	T4					Gouvernement (à mobiliser)	Provinces (à mobiliser)	PRUD (TRAC)	PRUD (autres Peul) (à mobiliser)	Unité (à mobiliser)	Autres PTF (à mobiliser)

I. PLANIFICATION ET PROGRAMMATION

<p>Produit 1 : Document actuel révisé et adopté en Conseil des Ministères</p> <p>BaseLine : Livre Blanc pour la vision RDC 2030 et PNSO finalisé</p> <p>Indicateur : Nombre de travaux techniques pour l'actualisation du PNSO sa mise en cohérence avec le Livre Blanc et les ODD.</p> <p>Cible : 1 plan de développement national consensuel et harmonisé</p>	1. Relecture du nouveau Gouvernement avec la participation des DEP et des PTF	X	X	X	X	X	DEME, DPR, OCDD	DIM	PRUD GOUVERNEMENT	Ateliers, Consultants, Impressions	600 000						600 000
<p>Produit 2 : Plans quinquennaux des provinces disponibles</p> <p>BaseLine : 0 plans quinquennaux des 26 provinces</p> <p>Indicateur : Nombre de provinces ayant bénéficié de l'accompagnement technique du ministère du Plan</p> <p>Cible : 26 plans quinquennaux en cohérence avec les ODD priorités, et les 5 PSC du New Deal</p>	2. Accompagnement de la province du Tanganyika dans l'élaboration de son Plan de Développement	X	X				DPR, DEME	DIM	PRUD GOUVERNEMENT BANQUE MONDIALE GIZ UNION EUROPEENNE BAD CANADA	Missions en provinces (billets, DSA), Ateliers, Impressions	300 000	250 000	50 000		1 550 000		2 500 000
<p>Produit 3 : Cadreage provincial réalisé ou actualisés</p> <p>BaseLine :</p> <p>Indicateur : Nombre de cadreage provinciaux réalisés</p> <p>Cible : 26</p>	3. Accompagner des provinces dans l'évaluation de la hauteur de leurs recettes	X	X	X			DEME	DIM	Gouvernement GIZ, BANQUE MONDIALE, PRUD	Missions en provinces (billets, DSA), Ateliers, Impressions			0				2 600 000
<p>Produit 4 : Document de politique disponible pour chaque ministère BaseLine :</p> <p>Indicateur : Nombre de politiques sectorielle disponible</p> <p>Cible : Tous les ministères au niveau national</p>	4. Accompagnement des ministères sectoriels dans l'élaboration ou l'actualisation de leurs politiques sectorielles	X	X	X	X		DEME	DIM	Gouvernement GIZ Ateliers, BANQUE MONDIALE, PRUD	Ateliers, Impressions			10000				2 600 000
<p>Produit 5 : La cohérence et l'harmonisation en matière de planification du développement est assurée</p> <p>BaseLine : 9 Tables Rondes organisées</p> <p>Indicateur : Nombre des Ministres Provinciaux ayant le Plan dans leurs attributions présents aux saisies</p> <p>Cibles : 1 Table Ronde</p>	5. Organisation de la 10 ^{ème} Table Ronde des Ministres National et Provinciaux du Plan				X		DPR	DIM			50 000	10 000	0	40 000		100 000	
<p>Produit 6 : La Direction de Contrôle et suivi est renforcée dans sa fonction de suivi-évaluation des projets et programmes de développement</p> <p>BaseLine :</p>	6.1 Organiser l'atelier de restitution de l'étude diagnostique des capacités nationales en matière d'évaluation des politiques, des projets et des programmes de développement	X	X				DCS	DIM	DCS PRIMAIRE PRUD				20 000				20 000

Indicateurs : Nombre de mission de suivi / réalisées, Nombre de rapport d'évaluation des projets ou programmes de développement produits, Nombre de rapport d'analyse produits à partir de la base de données

Produit 7 : Les ODD sont pris en compte dans la planification nationale et les plans provinciaux (Cible : Gouvernement central et provinciaux), Administration publique nationale et provinciale
Indicateurs de performance : Nombre de cadre de planification national et plans provinciaux intégrant les ODD.

Produit 8 : L'expérience de la RDC sur le processus de priorisation des ODD est partagée
Cible :
Indicateurs :

Produit 9 : Toutes les parties prenantes au niveau national sont sensibilisées sur l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, l'Agenda 2030 et le New Deal

Produit 10 : L'approche sur la localisation des ODD est partagée avec toutes les parties prenantes au niveau national

Produit 1 : Le dialogue politique de haut niveau est renforcé et les mécanismes de suivi ainsi que de pilotage des réformes renforcés, opérationnels, transparents et ouverts à la société civile.

Indicateur 1 : Existence d'un Cadre de

6.2 Renforcer les capacités humaines et institutionnelle de la DCS		x	x	x	x		DIM	PNUD	Foriter ou centre de formation	Achat d'ordinateurs et divers matériels informatiques	10 000						100 000	
6.3 Construction de la base de données pour le suivi-évaluation des projets et programmes de développement		x	x	x	x		DIM	GOVERNEMENT PNUD			0						50 000	
1.Suivi et accompagnement sur la prise en compte des ODD dans le cadre de planification national et dans les plans provinciaux		x	x	x	x		DIM	PNUD	Ateliers Missions en provinces		0						0	
1.Organisation d'un panel de haut niveau sur le partage de l'expérience de la RDC sur la priorisation des ODD et leur mise en cohérence avec les engagements du New Deal		x	x	x	x		DIM	PNUD	Ateliers réunions		0						0	
1.Sensibilisation et vulgarisation de l'Agenda 2063 et de sa cohérence avec l'Agenda 2030 et le New Deal		x					DIM	PNUD	Atelier		0						0	
1.Séminaire d'information, échange et partage d'expérience sur la localisation des ODD dans les provinces d'Ituri, Bas-Uele et Itshopu		x					DIM	PNUD	Atelier		0						0	
II. GESTION ET COORDINATION DE L'AIDE																		
Sous-total Planification & Programmation																		
											550 000		260 000		170 000		1 690 000	8 400 000

Produit II : l'état est intégralement retracé et intégré au budget et aux comptes de la nation (résultats 2.3 CPAP)																	
Produit 1 : Les cadres et mécanismes de planification et de coordination de l'aide en province sont renforcés	1. Renforcement de cadre et mécanisme de planification et coordination de l'aide en province	x					DIM	PNUD	Missions en provinces		300 000						300 000
Indicateurs : Nombre de cadres et mécanismes provinciaux opérationnels Cibles : 26 provinces									Ateliers Impressions								
Produit 2 : Le dialogue politique de haut niveau est renforcé et les mécanismes de suivi ainsi que de pilotage des réformes renforcés, opérationnels, transparents et ouverts à la société civile.	2.1.Revue du fonctionnement des structures de coordination au niveau national et sectoriel	*					DIM	PNUD	Ateliers Impressions		0						0
	2.2 Renforcement des capacités des cadres de la DCRE en matière de gestion et coordination de l'aide	x	x	x	x		DIM	PNUD	Ateliers Impressions		0						0

<p>concentration et de coordination de haut niveau sur la gestion du développement national et sur les réformes/ BaseLine : 0/ Cible : Cadre mis en place, institutionnalisés et fonctionnel</p> <p>Indicateur 2 : Nombre de Groupes Thématiques Sectoriels fonctionnels au niveau central/ BaseLine : 9 /15 / Cible : 14/15</p> <p>Indicateur 3 : Nombre de provinces couvertes par le PNUD ayant des mécanismes de concertation opérationnels/BaseLine : 2/ Cible : 4</p> <p>Indicateur 4 : Nombre de groupes inter-bailleurs fonctionnels au niveau national/ BaseLine : 13/Cible : 17</p> <p>Indicateur 5: Nombre des réunions tenues par les GT dynamiques communautaires/Indicateur 6:Nombre des cadres de la DCRE formés</p>	<p>2.3 Mise en place et/ou renforcement des cadres et mécanismes de coordination des actions humanitaires, de stabilisation et de développement en provinces (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut Katanga...)</p>	<p>DCRE, DPR et SACGT</p>	<p>DIM</p>	<p>PNUD</p>	<p>Experts internationaux et nationaux, Formations et voyages d'études, Equipements</p>	<p>10 000</p>	<p>0</p>	<p>10 000</p>
<p>Produit 3 : La gestion de l'aide est renforcée au niveau central/provincial et les instruments de plébiscite ainsi que de coordination sont revus et/ou mis en place sur la base des défis et priorités du pays pour analyser/orienter les efforts de développement</p> <p>Indicateur 1 : Nombre de rapports sur l'aide produits et publiés à partir des données de la PGAI / BaseLine : 0/Cible : 3 rapports finalisés et publiés</p> <p>Indicateur 2 : Matrices de fragilité actualisées/ BaseLine : Matrices élaborées en 2017/ Cible : Matrices actualisées pour les 5 PSSs</p> <p>Indicateur 3 : Existence du rapport de la 4ème enquête sur la corruption et sur la responsabilité mutuelle /BaseLine : 0/Cible : Rapport de la 5ème enquête produit</p>	<p>3.1 Mise en place d'un mécanisme national de coordination de l'aide</p> <p>3.2 Présentation officielle et suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du Partenariat Mondial pour la Coopération efficace au service du Développement et du New Deal</p> <p>3.3 Organisation de la 5ème Enquête sur la responsabilité mutuelle et sur le New Deal</p> <p>3.4 Elaboration, impression et publication des rapports nationaux sur l'aide</p> <p>3.4. Participation et restitution des rencontres sur le New Deal et le partenariat Mondial sur base d'un calendrier valide au préalable)</p>	<p>DCRE</p> <p>DCRE</p> <p>DCRE</p> <p>DCRE et PGAI</p> <p>DCRE</p>	<p>DIM</p> <p>DIM</p> <p>DIM</p> <p>DIM</p> <p>DIM</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>15 000</p> <p>10 000</p> <p>0</p> <p>10 000</p> <p>10 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>15 000</p> <p>10 000</p> <p>0</p> <p>10 000</p> <p>10 000</p>	
<p>Produit 4 : L'impact de l'aide au développement sur le vécu sur le vécu quotidien de la population est mesuré BaseLine : Indicateur : Nombre de rapport d'impact produit Cible :</p>	<p>3.5 Formation des Points focaux provinciaux de la société civile sur l'analyse des risques de fragilité (selon la nouvelle configuration des provinces)</p> <p>3.6 Collecte des données sur les engagements prévus, les déséquilibres affectifs, auprès des Bailleurs et les données sur les utilisations des déséquilibres auprès des Agences et les Ministères Sectoriels</p>	<p>DCRE et OSC</p> <p>DCRE et OSC</p> <p>DCRE et OSC</p> <p>PGAI (Finances) DTC (Budget) DPRS (Budget)</p>	<p>DIM</p> <p>DIM</p> <p>DIM</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>30 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>30 000</p>	

Produit 5 : La qualité du travail de la PGAI est améliorée à la suite d'échanges d'expérience entre les cadres de la PGAI et ceux des plateformes similaires BaseLine : Indicateur : Nombre de rapports faits et actualisés produits sur l'aide au développement en RDC Cibles :	1.Participation des membres de la PGAI aux ateliers d'échanges d'expérience avec les pays voisins (outil Platform Manager Aid (AMPA))	x	x	PGAI	DIM	PNUD		50 000	0									50 000
Produit 6 : La proportion des interventions des partenaires en RDC est connu du public BaseLine: Bulletin Aïdinfo n° 1 Indicateur : Nombre de Bulletin Aïdinfo produit et diffusé Cible :	1.Publication du bulletin d'information "Aïdinfo II"	x		PGAI	DIM	PNUD		300 000	25 000									125 000
Sous-total Gestion & Co-ordination de l'aide 480 000 0 70 000 0 0 550 000																		

III. Statistiques

Produit III : Les institutions publiques mettent en œuvre efficacement des politiques et des programmes concertés d'appui aux acteurs clés œuvrant dans les secteurs porteurs susceptibles d'accélérer la création d'emploi et de générer des revenus (Résultat 2.1. CPAP)

Produit 1 : Les échéances d'entreprises devant faire l'objet d'enquête de conjoncture sont actualisées BaseLine : Indicateur : Nombre d'entreprises ayant fait l'objet de sondage Cible :	1.Renouvellement de la base de sondage pour les analyses de conjoncture	x				PNUD	Ateliers impressions	0										
Produit 2 : Les Notes de conjoncture trimestrielles et les documents relatifs aux principaux indicateurs macroéconomiques révisés sont disponibles BaseLine : Indicateur : Nombre de Note de conjoncture produites Notes de conjoncture Cibles : 4	2.Elaboration des notes de conjoncture et des documents des principaux indicateurs macroéconomiques	x	x	x	x	PNUD	Ateliers impressions	0										
Produit 3 : Les statistiques relatives aux taxes et redevances en vigueur dans la province de l'ITURI sont disponibles BaseLine: Indicateurs : Nombre de rapports statistiques produits Cibles :	3.Renforcement des capacités des agents du Ministère Provincial du Plan dans la province de l'ITURI en matière de collecte, d'analyse et de production des statistiques relatives aux taxes et redevances provinciales	x				PNUD	Ateliers Consultants	0										0

Sous-total Statistiques 0 0 260 000 240 000 0 0 0 0 8 550 000																		
TOTAL ACTIVITES PROGRAMMATIQUES																		

Fonctionnement PI AISEO																							
Expert National Co-ordination de l'aide																							
Associé au Programme																							
Chauffeur																							
Commiss																							
Fournitures, consommables et communication																							
Entretien véhicules et carburant																							
								53 000,00	27 381,50	14 897,81	14 897,81	3 200,00	12 500,00					53 000,00	27 381,50	14 897,81	14 897,81	3 200,00	12 500,00

Contribution aux charges de Bureau				45 000,00			45 000,00
Prise en charge coordination				30 000,00			30 000,00
SMMS				0			
TOTAL FONCTIONNEMENT				200 877,22			200 877,22
TOTAL PTA 2017				440 877,22			9 150 877,22