



Approuvé  
le 26/05/2019  
et des missions

Programme des Nations Unies pour le Développement  
République de CÔTE D'IVOIRE  
Année : 2019  
Numéro du Projet : CIV10-00103551  
Titre du Projet : Projet d'Appui à la Formation continue de la Police nationale

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL : 2019 REVISION DU 07 MAI 2019

Produits attendus	Activités clés	Cadre temporel				Responsables	Fond	Impl Agent	Donor	Account	Description	Budget 2019	Révision 07/05/2019	Budget révisé
		T 1	T 2	T 3	T 4									
Activity 1 : Les capacités institutionnelles de la police nationale sont renforcées en matière de programmation, mise en œuvre, suivi et évaluation de programmes de formation continue	Evaluation et appui à la mise en œuvre des plans locaux de formation	X				UNPOL/DGPN	30000	1981	11140	71300	Expertise Nationale et internationale pour appui à la structuration de la stratégie de formation continue	1 000	-	1 000
		X				UNPOL/DGPN	30000	1981	11140	75700	Atelier bilan de la police sur la sécurisation du processus électoral	25 000	-	25 000
						PNUD/DGPN	30071	1981	00138	75700	Renforcement de capacités	-	15 000	15 000
						PNUD/DGPN	30071	1981	00138	75100	GMS Fond 30071	-	750	750
						UNPOL/DGPN	30000	1981	11140	75100	GMS Fond 30000	2 080	-	2 080
						PNUD/DGPN	30000	1981	11140	72200	Construction de 3 abris préfabriqués pour salles de formation (Dimbokro, Segoula et Odienne)	28 080	15 750	43 830
						PNUD/DGPN	30000	1981	11140	72200	Réhabilitation et équipement des bureaux de la SD formation continue (extension de la seconde partie du bâtiment et augmentation du nombre de bureaux pour contenir le nombre de fonctionnaires y affectés, en complément de la première partie réhabilitée en 21)	50 304	5 290	55 594
						PNUD/DGPN	30000	1981	11140	72200	Equipements (simulateurs)	52 952	10 000	62 952
						PNUD/DGPN	30071	1981	00138	72200	Travaux de réhabilitation des infrastructures de Police	-	40 000	40 000
						PNUD/DGPN	30071	1981	00138	72200	Expertise en BTP pour suivi planification et suivi des travaux de construction et réhabilitation, en complémentarité et synergie avec le Projet de réponse aux VSBG financé par les USA	12 000	60 000	60 000
Activity 2 : Les services de police ont les capacités opérationnelles nécessaires pour la conduite des sessions de formation continue	Formation de formateurs et animateurs relais	X				PNUD/DGPN	30000	1981	11140	75700	Organisation d'ateliers de formation de 270 formateurs de niveaux 1 & 2 en 11 sessions de formation de 25 apprenants chacune pendant 10 jours	10 000	-	10 000
		X				PNUD/DGPN	30000	1981	11140	72200	Organisation d'ateliers de formation de 248 animateurs relais, en 10 sessions de 25 apprenants pendant 1 semaine	10 000	-	10 000
		X				PNUD/DGPN	30000	1981	11140	71300	Assistance pour suivi présentiel des sessions de formation	3 000	-	3 000
		X				PNUD/DGPN	30071	1981	00138	75100	GMS Fond 30071	-	5 000	5 000
		X				PNUD	30000	1981	11140	75100	GMS Fond 30000	11 060	1 223	12 284
						UNPOL/DGPN	04000	1981	00012	72400	Reproduction et diffusion de guides formateurs et apprenants sur supports physiques déconcentrés	149 316	121 513	270 829
						PNUD/DGPN	04000	1981	00012	71600	Mission locales: effectuer les suivi des séances de démultiplication des formation par unité locale de formation, apporter les correctifs nécessaires et collecter les données	20 000	-	20 000
						PNUD/DGPN	30000	1981	00012	75100	GMS	5 000	-	5 000
						PNUD	30000	1981	11140	71400	coordonnateur National	-	-	25 000
						PNUD	30000	1981	11140	71400	Assistant administratif et financier	20 000	4 000	24 000
				PNUD/DGPN	30071	1981	00138	71405	Assistante VNU	2 500	7 500	10 000		
				PNUD/DGPN	30071	1981	00138	71300	Consultants appui à la mise en œuvre	18 000	18 000	18 000		
				PNUD/DGPN	30071	1981	00138	71300	Consultants appui à la mise en œuvre	7 000	7 000	7 000		
<b>TOTAL PARTIE 2</b>												<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>
<b>TOTAL PARTIE 3</b>												<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>

Produits attendus	Activités clés	Cadre temporel				Responsables	Fund	Impl Agent	Donor	Account	Description	Budget 2019	Révision 01/05/2019	Budget révisé	
		T 1	T 2	T 3	T 4										
Activity 4. Le projet est mis en œuvre efficacement et contribue aux résultats de développement	Fonctionnement, fournitures, visibilité	X	X			PNUD	30000	1981	11140	71400	chauffeur	3 000	1 000	4 000	
		X	X			PNUD	30000	1981	11140	72400	autres dépenses de fonctionnement (fournitures, entretien véhicule, entretien bureau, communication, etc)	3 000	5 613	8 613	
	X	X			PNUD	30000	1981	11140	72300	Carburant pour fonctionnement bureau projet (300 litres par véhicule par mois)	1 000	-	1 000		
	X	X			PNUD	30000	1981	11140	71600	Mission conjointe (MIS/DEPR/JICA-PNUD) interne d'évaluation de la mise en œuvre (période:carburant)	5 000	5 000	10 000		
	X	X			PNUD/DGPN	30071	1981	00138	71600	Missions et DPC	-	21 348	21 348		
	X	X			PNUD	30000	1981	11140	71300	Evaluation finale externe du projet	14 120	-	14 120		
	X	X			PNUD/DGPN	30071	1981	00138	75100	GMS Fond 30071	-	2 317	2 317		
	X	X			PNUD	30000	1981	11140	75100	GMS Fonds 30000	3 890	1 849	5 739		
	<b>TOTAL PARTIEL 4</b>		X	X			PNUD	30000	1981	11140			254 906	210 891	465 797
	<b>COUT TOTAL DU PROJET</b>		X	X											

Préparé par  
**Mamadou KONATE**  
 Titre: Coordonnateur National  
 Signature:   
 Date: \_\_\_\_\_

Certifié par  
**Giscard KOUASSI**  
 Titre: Spécialiste de Programme  
 Signature:   
 Date: \_\_\_\_\_

Visé par  
**Issouf DIANGASSOUSA**  
 Titre: PMSU  
 Signature:   
 Date: \_\_\_\_\_

Approuvé par  
**Luc GREGOIRE**  
 Titre: Représentant Résident  
 Signature:   
 Date: \_\_\_\_\_

