

CIV10-00103531

Projet d'Appui à la Formation continue de la Police nationale

PLAN D'ACQUISITION 2017

Description of goods, services of works	Unit of measure	Quantity/ duration	Estimated unit price in USD	Estimated total price in USD	Available budget in USD	Estimated completion of activity	Responsible authority
Services							
Contrats avec experts internationaux pour formation des policiers	each/mois	4	4 125,00	16 500	16 500	30-janv-17	Mamadou KONATE
Acquisition de billets d'avion	each	2	750,00	1 500	1 500	30-janv-17	Mamadou KONATE
Contrat avec prestataire pour organisation de cérémonie de lancement du projet	each	2	1 000,00	2 000	2 000	30-janv-17	Mamadou KONATE
Contrat avec prestataire pour restauration de 5 sessions de formation à Abidjan	each	5	4 500,00	22 500	22 500	15-févr-17	Mamadou KONATE
Recrutement de prestataire pour Impressions autocollants	each	1000	1,00	1 000	1 000	15-mars-17	Mamadou KONATE
Location véhicules pour transport de matériels	each	1	5 000,00	5 000	5 000	15-mars-17	Mamadou KONATE
Biens							
Achat, aménagement et installation de salles préfabriquées pour 18 services	each	18	12 000,00	216 000	216 000	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de tables bancs (15 TB de 2 places pour 18 services)	each	18	1 450,00	26 100	26 100	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de kits bureaux formateurs pour 18 services (1 kit = 1 table + 3 chaises)	each	18	350,00	6 300	6 300	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de toiles de projection murale pour 18 services	each	18	100,00	1 800	1 800	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de vidéoprojecteurs pour 18 services	each	18	800,00	14 400	14 400	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat d'ordinateurs portables pour 18 services et équipe projet	each	20	1 200,00	24 000	24 000	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat copieurs multifonction pour 18 services	each	18	1 000,00	18 000	18 000	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de 2 véhicules de type 4X4 pour activités du projet.	each	2	21 000,00	42 000	42 000	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de Cartons de Ramettes repro blanc 80g 21*2	each	1	33 000,00	33 000	33 000	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de Blocs notes	each	100	6,00	600	600	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de Rouleaux flipchart(carton de 6)	each	100	2,00	2 000	2 000	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de Toner pour copieur IR 2024	each	4	100,00	400	400	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de chrono	each	4	100,00	400	400	15-mars-17	Mamadou KONATE
Achat de Chemises cartonnées	each	20	5,00	100	100	15-mars-17	Mamadou KONATE
		100	3,00	300	300	15-mars-17	Mamadou KONATE
TOTAL				434 200	434 200		

Mamadou KONATE

Coordonnateur National

Konate

Visé par Aminata G. COULIBALY

Titre: *Procurement Associate*

Signature: *Agbo*

Date: *02/02/2017*

Joseph Ezoua

Chargé de Programme

Approuvé par Luc gnionfonfour
 Directeur Pays Adjoint/Opérations

Titre:

Signature:

Date:


02/02/17


02/02/2017

Produits attendus	Activités clés	Cadre temporel				Responsables	Budget 2017			Description	
		T 1	T 2	T 3	T 4		Fund	Donor	Account		
						PNUD	30000	11140	72300	Carburant pour mission de suivi	
		X				PNUD	30000	11140	72500	Fournitures (fournitures de bureau, carburant, etc.) pour 3 mois	
	Fonctionnement, fournitures, visibilité	X				PNUD	30000	11140	74200	Célébrations (signature de convention, remise de matériels)	
		X				PNUD	30000	11140	74200	Confection d'autocollants et étiquettes pour équipements	
TOTAL PARTIE 4											
COUTS TOTAUX ELIGIBLES											
ADMINISTRATION ET GESTION											
COUT TOTAL DU PROJET							30000	11140			

Préparé par
Mamadou KONATE
 Titre: **Coordonnateur National**
 Signature: 
 Date: **20/01/2017**

Certifié par
Issouf DIARRASSOUBA
 Titre: **Issouf**
 Signature: 
 Date: **21/01/2017**

Certifié par
Joseph Ezoua
 Titre: **Chargé de Programme**
 Signature: 
 Date: **20/01/2017**

Approuvé par
Luc GREGOIRE
 Titre: **Directeur Pays**
 Signature: 
 Date: **21/01/2017**