



Au service
des peuples
et des nations

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2019

01/01/2019 – 31/12/2019

<i>Titre du projet :</i>	Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien
<i>Articulation avec les objectifs de développement durable (ODDs) :</i>	<u>ODD 16</u> : Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable, l'accès à la justice pour tous et la mise en place d'institutions efficaces, redevables et inclusives à tous les niveaux. <u>Cible 16.7</u> : Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels.
<i>Effets et produits attendus du Plan Stratégique global du PNUD 2018-2021 :</i>	<u>Effet 2</u> : Accélérer les transformations structurelles pour le développement durable. Signature solution: Strengthen effective, inclusive and accountable governance <u>Produit 2.2.2</u> : Constitution-making, electoral and parliamentary processes strengthened to promote inclusion, transparency and accountability <u>Indicateur de produit</u> : Number of parliaments with improved capacities to undertake inclusive, effective and accountable law-making, oversight and representation
<i>Effets et produits attendus du programme pays 2015-2020 :</i>	<u>Effet UNDAF n° 1</u> : D'ici à 2020, les institutions civiles, politiques et administratives sont entièrement opérationnelles dans le respect des principes universels des droits de l'homme, la démocratie et l'égalité des genres. <u>Produit CPD 1.2</u> : La participation citoyenne et les capacités des institutions et des contre-pouvoirs sont renforcées, permettant une meilleure reddition des comptes devant le peuple. <u>Produits CPAP</u> : <u>1.2.2</u> : La nouvelle Assemblée des Représentants du Peuple est dotée des capacités et structures lui permettant de jouer pleinement son rôle constitutionnel <u>1.2.3</u> : Les capacités du Parlement Tunisien en matière de développement, d'adoption et de mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire établi par la constitution de 2014 sont renforcées (principales lois organiques et institutions indépendantes)
<i>Effets attendus du projet :</i>	<u>Produit 1</u> : L'ARP dispose d'une vision et des capacités pour renforcer ses fonctions législatives, de contrôle et de Suivi et évaluation de l'agenda 2030. <u>Produit 2</u> : L'ARP est renforcée en matière de transparence et dans sa fonction de représentation.
<i>Partenaire d'exécution :</i>	PNUD
<i>Parties responsables :</i>	PNUD, Assemblée des Représentants du Peuple (ARP)

Brève description

Le présent Plan de Travail Annuel (PTA) revêt une importance toute particulière dans la mesure où il permettra d'une part d'appuyer la finalisation du maillage institutionnel nouveau, la consolidation des nouveaux mécanismes de contrôle parlementaire et d'inclusion de la société civile et d'autre part de mettre les bases des réformes essentielles à engager au sein du parlement pour sa deuxième législature. Il s'agit de la préparation du Plan de développement stratégique du parlement à l'horizon 2030 ainsi que le renforcement du rôle du parlement dans la réalisation de l'agenda 2030.


La mise en œuvre de ce PTA tient compte de risques politiques et stratégiques, identifiés à ce stade. En effet, la tenue des élections législatifs et présidentielles au cours du dernier trimestre 2019 impactera le fonctionnement de l'institution parlementaire. A partir du mois de juin 2019, la mobilisation des élus et la cadence du travail législatif diminueront sensiblement en raison du démarrage des campagnes électorales.

Le présent PTA intègre une stratégie d'accélération permettant de finaliser l'adoption des principaux projets de lois encore pendants au courant du premier semestre 2019. A partir du second semestre il se propose de renforcer les capacités de l'administration parlementaire pour garantir un accueil efficace des nouveaux députés et une transition sans heurts vers la nouvelle législature. Tout au long de l'année, le projet investira un effort particulier pour consolider et assurer la pérennité des résultats et des mécanismes novateurs mis en place par l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Il s'agit principalement de l'académie parlementaire, de l'unité de contrôle parlementaire, du caucus femmes, du Portail du parlement, de la plateforme d'inclusion de la société civile, etc. Le plan de développement stratégique du parlement constituera une pièce maitresse pour préparer les réformes prioritaires à engager pendant les prochaines législatures ainsi que la révision du règlement intérieur de l'Assemblée.

Afin d'assurer une transition fluide entre les deux législatures et en prévision du risque d'un changement important au sein du corps élu, le présent PTA a prévu une série d'initiatives visant à appuyer et préparer les nouveaux élus dans la prise de leurs fonctions notamment par la production de supports documentaires et d'induction au travail et aux fonctions parlementaires.

<p>Période couverte par le projet : 2015-2020 Composante du Programme : Gouvernance Titre de l'intervention : Consolidation de la transition démocratique en Tunisie : Appui au Parlement tunisien</p> <p>N° Award : 00087365 N° Projet : 00109265</p> <p>Durée : 15 Avril 2015-31 Décembre 2020</p>	<p>Budget total estimé : \$ 4 922 585 Dont :</p> <p>Ressources mobilisées : \$ 2 861 857</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danemark : \$ 1 160 935 - UE : \$ 753 826 - UK : \$ 457 122 - TRAC : \$ 44 974 - PNUD FW : \$ 445 000 - Pays bas : \$ 721 540 <p>Budget total 2019 : \$ 683 257 Dont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danemark (y compris 8% de GMS) : \$ 12 387 - PNUD Funding windows : \$ 57 203 - PB (y compris 8% de GMS) : \$ 613 667
---	--

Approuvé (PNUD) : _____



Sommaire des résultats programmatiques, des indicateurs et des cibles annuelles afférentes qui serviront de référence pour le rapportage en 2019

Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Données de référence à fin 2018	Cibles 2019 (cumulatives)
	<p>CPAP 2015-2020 :</p> <p>1.8 % des parlementaires bénéficiant d'actions de renforcement des capacités</p>	<p>CPAP 2015-2020 :</p> <p>100% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités</p>	<p>CPAP 2015-2020 :</p> <p>100% des parlementaires ont bénéficié d'actions de renforcement des capacités</p>
	<p>Projet :</p> <p>Bilan et perspectives stratégiques de développement de l'Assemblée.</p> <p>Nombre de bénéficiaires (élus, fonctionnaires de l'ARP, etc.)¹ formés</p> <p>Nombre des cadres informatiques de l'ARP formés</p> <p>Nombre de fonctionnaires formés</p> <p>Nombre de rapports d'analyse et d'évaluation élaborés</p> <p>Charte institutionnelle régissant les relations et les mécanismes entre l'ARP et la société civile</p>	<p>Projet :</p> <p>Termes de références pour la désignation des experts en cours de validation avec l'Assemblée.</p> <p>3995 bénéficiaires formés</p> <p>3 cadres formés par des cycles de formation sur l'administration avancée</p> <p>245 bénéficiaires ont reçu un premier cycle de formation sur les plateformes ICT</p> <p>2 rapports d'analyse, d'évaluation et de contrôle est élaboré.</p> <p>Projet de charte institutionnelle entre l'ARP et la société civile élaborée et soumis aux OSC pour commentaires.</p>	<p>Projet :</p> <p>Groupe de travail au sein de l'ARP chargé de l'élaboration du plan stratégique de développement de l'ARP constitué.</p> <p>Feuille de route pour la mise en œuvre du plan de développement stratégique élaboré</p> <p>Au moins 5300 bénéficiaires formés</p> <p>Au moins 7 cadres formés par des cycles de formation sur l'administration avancée</p> <p>Au moins 330 fonctionnaires ont obtenu la certification sur les compétences nécessaires de l'utilisation numérique.</p> <p>Au moins 6 rapports d'analyse, d'évaluation et de contrôle est élaboré.</p> <p>Charte institutionnelle entre l'ARP et la société civile élaborée</p>

¹ N.B. Un fonctionnaire ou député peut recevoir plusieurs formations. Pour ce motif, l'utilisation de « bénéficiaire » est plus correcte.

	<p>Nombre de mécanismes pour l'engagement des citoyens et de la société civile développés</p> <p>Nombre de produits de sensibilisation des citoyens sur le mandat de l'ARP et le rôle des députés</p> <p>Nombre des cadres du département de communication formés</p> <p>Nombre de bénéficiaires formés en matière genre</p>	<p>1 mécanisme mis en place et opérationnelle (Plateforme digitale).</p> <p>5 Capsules vidéo à destination des citoyens et de la société civile sur le mandat de l'ARP et le rôle du député sont réalisées</p> <p>0</p> <p>151 bénéficiaires formés en matière de genre.</p>	<p>Une application mobile destinée aux citoyens pour l'engagement des citoyens et de la société civile dans le processus parlementaire est mise en place et opérationnelle, en plus de la plateforme digitale</p> <p>Campagne d'information réalisé dans le pays</p> <p>Au moins 10 cadres du département de communication formés</p> <p>Au moins 10 journalistes sont formés en matière de journalisme parlementaire.</p> <p>180 bénéficiaires formés en matière genre</p>
--	--	---	--

EXPECTED OUTPUTS AND RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESP. PARTY	Fund. Source	Budget Description	PLANNED BUDGET				
		Q1	Q2	Q3	Q4				Dan	Amount US\$			Total
										FW	PB	BID	
Output 1: L'ARP est renforcée pour devenir une institution plus efficace grâce un Plan stratégique de développement pour coordonner le renforcement des capacités institutionnelles et des structures de l'Assemblée.	1.1 Le plan stratégique de développement de l'ARP est finalisé de manière inclusive et participative Finalisation de la vision stratégique en tant qu'outil de planification et de coordination à long terme	x	x	x	x	PNUD, ARP			8 940	60 492	0	69 432	
		x	x	x	x	PNUD, ARP				15 965		15 965	
		x	x	x	x	PNUD, ARP				11 034		11 034	
		x	x	x	x	PNUD, ARP				6 673		6 673	
		x	x	x	x	PNUD, ARP			8 940	26 820		35 760	
		1.2 Les capacités des parlementaires et du secrétariat sont renforcées pour remplir les fonctions législatives et de contrôle								10 820	142 039	0	172 229
		Appui technique à la fonction législative, contrôle et au travail parlementaire	x	x	x	x	PNUD, ARP		Cons. nat. IC	7 077	5 923		59 589
			x	x	x	x	PNUD, ARP		Consult. Inter.		3 503		3 503
			x	x	x	x	PNUD, ARP		Ateliers	3 743	23 373		32 398
			x	x	x	x	PNUD, ARP		Missions		24 457		24 457
x	x		x	x	PNUD, ARP		Prest./serv		3 215	16 804	20 019		
Renforcement du rôle de l'Assemblée dans la mise en œuvre de "l'Agenda 2030"	x	x	x	x	PNUD, ARP		Contrat de sce		4 950		19 800		
	x	x	x	x	PNUD, ARP		Cons. nat. IC		1 451		\$1 451		
	x	x	x	x	PNUD, ARP		Consult. Inter.		5 005		5 005		
		x	x	x	PNUD, ARP		Ateliers		6 006		6 006		

EXPECTED OUTPUTS AND RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESP. PARTY	Fund. Source	Budget Description	PLANNED BUDGET			
		Q1	Q2	Q3	Q4				Dan	Amount US\$		
										FW	PB	BID
(Suite Output 1)	1.3 Les capacités de l'ARP à utiliser l'infrastructure numérique sont renforcées.							0	0	183 844	0	183 844
	Renforcement des capacités des cadres et personnel de l'Administration parlementaire	x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/nat			42 541		42 541
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/int			37 036		37 036
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Ateliers			1 501		1 501
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Missions			33 032		33 032
	Développement de modules complémentaires pour une gestion "zéro papier" et évaluation du système ICT	x	x	x	x	PNUD, ARP	Consult. Inter.			8 341		8 341
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/nat			30 029		30 029
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Missions			1 335		1 335
	Numérisation des fonds AV	x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/nat			30 029		30 029
Output 2 : L'ARP est renforcée en matière de transparence, et dans sa fonction de représentation	2.1 Les capacités de représentation, de transparence et de dialogue de l'Assemblée sont renforcées							0	6 000	115 918	0	121 918
	Appui à la mise en place d'un cadre durable et de mécanismes structurels pour le dialogue avec - et la participation de la SC	x	x	x	x		Cons. nat. IC			1 742		1 742
		x	x	x	x		Ateliers			2 002		2 002
		x	x	x	x		Contrat de sce		6 000	18 000		24 000
	Appui à la mise en place d'une plateforme numérique et développement d'une application mobile	x	x	x	x		Prest/sev/nat			41 707		41 707
		x	x	x	x		Missions			5 338		5 338
	Renforcement des capacités de l'ARP en matière de communication	x	x	x	x		Cons. nat. IC			7 257		7 257
		x	x	x	x		Ateliers			500		500

EXPECTED OUTPUTS AND RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESP. PARTY	Fund. Source	Budget Description	PLANNED BUDGET				
		Q1	Q2	Q3	Q4				Amount US\$				
									Dan	FW	PB	BID	Total
(Suite Output 2)	Travaux d'induction des nouveaux députés	x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/nat		10 010				10 010
	Renforcement des capacités des journalistes en matière de journalisme parlementaire	x	x	x	x	PNUD, ARP	Ateliers		3 337				3 337
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/int		25 024				25 024
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Ateliers		1 001				1 001
2.2 La participation et l'engagement des femmes et des jeunes dans les processus parlementaires sont renforcés.													
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Cons. nat. IC		\$5 225				\$5 225
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Ateliers		\$5 505				\$5 505
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/nat		\$1 001				\$1 001
		x	x	x	x	PNUD, ARP	Contrat de scc	\$8 940	\$26 820				\$35 760
								0	8 940	38 551	0		47 491

EXPECTED OUTPUTS AND RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESP. PARTY	Fund. Source	Budget Description	PLANNED BUDGET				
		Q1	Q2	Q3	Q4				Amount US\$				
									Dan	FW	PB	BID	Total
Output 3 : Gestion efficace du projet	3. Gestion du projet								0	7 185	27 365	0	34 550
	Associée au projet (SB3)	x	x	x	x	PNUD, ARP	Contrat de sce		\$4 590	\$13 770			\$18 360
	Conducteur (SB2)	x	x	x	x	PNUD, ARP	Contrat de sce		\$2 595	\$2 595			\$5 190
	Sécurité et hygiène	x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/nat			\$2 000			\$2 000
	Communication	x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/nat			\$2 000			\$2 000
	Entretien voiture, carburant	x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/nat			\$1 000			\$1 000
	Fournitures et consommables	x	x	x	x	PNUD, ARP	Prest/sev/nat			\$6 000			\$6 000
							Produit 1+2+3		\$10 820	\$50 435	\$568 210		\$629 465
							Direct Project Cost		\$649	\$3 026			\$3 675
							Total partiel		\$11 469	\$53 461	\$568 210		\$633 140
							GMS (7% / 8%)		\$918	\$3 742	\$45 457		\$50 117
							Total Plan de Travail Annuel 2019		\$12 387	\$57 203	\$613 667		\$683 257