





Au service
des peuples
et des nations

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL
01/01/2020 – 31/12/2020

Titre du projet :	Amélioration de l'accès à la justice dans le gouvernorat de Médenine
Articulation avec les objectifs de développement durable (ODDs) :	  <p>ODD 16 : Paix, justice, institutions efficaces</p> <p>ODD 5 : Réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles</p>
Effet et produits attendus du Plan Stratégique global du PNUD 2018-2021 :	<p>Contexte de développement 2 : Accélérer les transformations structurelles propices au développement durable</p> <p>Solution type no 2 : Mettre en place une gouvernance plus efficace, plus inclusive et plus responsable</p> <p>Output 2.2.3 Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and other marginalised groups</p>
Effet et produit attendus du programme pays 2015-2020 :	<p>Effet 1 UNDAF : D'ici à 2019, les institutions civiles, politiques et administratives sont pleinement opérationnelles, dans le respect des principes universels des droits de l'Homme, de démocratie et d'égalité de genre</p> <p>Effet 1 CPD : D'ici à 2019, les institutions civiles, politiques et administratives sont pleinement opérationnelles, dans le respect des principes universels des droits de l'Homme, de démocratie et d'égalité de genre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit 1.1 CPD : Les capacités des institutions garantes de l'État de droit sont renforcées, assurant un meilleur accès à la justice et à la sécurité, notamment des plus vulnérables, dans le respect des standards internationaux <p>Effet 2 CPD : D'ici 2019, l'État est organisé selon de nouvelles divisions régionales décentralisées répondant aux aspirations des Tunisiens à un modèle de gouvernance démocratique basé sur la participation des citoyens et la redevabilité devant les populations.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit 2.1 CPD : Une stratégie nationale de décentralisation est appuyée et contribue à un système de gouvernance locale efficace permettant l'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens ▪ Produit 2.2 CPD : Les acteurs nationaux sont appuyés pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de bonne gouvernance, incluant un Système National d'intégrité efficace
Résultat correspondant	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Résultat 1.1 Programme Pays HCDH :

Programme Pays HCDH	Le secteur judiciaire fonctionne dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme et offre davantage des garanties de recours aux victimes et une responsabilité pour les violations des droits de l'homme.
Axes et objectifs du Plan Quinquennal de Développement (PQD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Axe Domaine de souveraineté PQD : L'objectif est d'appuyer la réforme du système judiciaire et pénitentiaire.
Effets attendus du projet :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Les institutions judiciaires et pénitentiaires de Médenine sont mieux organisées et délivrent des services de qualité conformes aux standards internationaux, y compris l'égalité de genre et la non-discrimination. 2) La population de Médenine et en particulier les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables accèdent sans difficultés à des services judiciaires et pénitentiaires de qualité. 3) Les solutions adoptées dans le cadre du projet contribuent au renforcement des connaissances et au processus national de réforme de la justice
Partenaires d'exécution :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ministère de la Justice, DGPR (Direction Générale des Prisons et de la Rééducation) ▪ Organisations de la société civile ▪ Ordre National des Avocats de Tunisie (ONAT)
Parties responsables :	Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH).

Brève description

Le « Projet conjoint d'amélioration de l'accès à la justice » vise à fournir aux justiciables du gouvernorat de Médenine, et en particulier aux femmes, jeunes et personnes vulnérables, **un meilleur accès et plus de confiance dans les institutions judiciaires et pénitentiaires** chargées d'assurer le respect de leurs droits. Il repose sur l'approche basée sur les droits de l'homme et vise d'un côté à appuyer les détenteurs d'obligations, à savoir les institutions étatiques, à fournir un service de qualité et conforme aux standards internationaux (offre de justice) et de l'autre côté à renforcer les capacités des détenteurs de droits, à savoir la population, pour connaître leurs droits et avoir la capacité de recourir aux institutions judiciaires en charge de la protection des droits (demande de justice).

Le projet intervient dans la région du sud-est et plus en particulier dans le **gouvernorat de Médenine** et repose sur des mécanismes pour assurer la mise à l'échelle sur le territoire national des interventions au niveau local et sur la capitalisation des connaissances développées.

Il consiste à réaliser des activités d'appui aux institutions judiciaires et pénitentiaires de Médenine (4 tribunaux cantonaux (Médenine, Ben Guerdane, Djerba et Zarzis), du tribunal de première instance de Médenine et de la cour d'appel ainsi que la prison de Harboub) pour améliorer le fonctionnement de la chaîne pénale et ses performances à assurer des services de qualité conformes aux standards internationaux et pour renforcer la confiance en facilitant l'accès des populations des justiciables de la région - particulièrement les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables- à des réponses institutionnelles et des prestations appropriées et adaptés. Il comporte, également, des activités de production, de partage et de capitalisation des connaissances en matière de réformes judiciaires.

Le projet prévoit en outre d'appuyer l'amélioration des mécanismes d'aide légale existants. Ce volet s'inscrit à la suite des activités pilotes déjà réalisées par le PNUD sur ces thématiques dans le cadre des projets de soutien à la réforme de la justice et au processus de justice transitionnelle. Le projet prévoit de créer un service d'aide juridique au sein du Centre de défense et d'intégration sociale (CDIS) de Médenine et d'établir un service d'information aux justiciables au sein des juridictions et de la prison d'Harboub (Médenine).

Période couverte par le projet : 01/04/2019 – 31/12/2021	Budget total estimé : 3 032 720,00 USD
N° Award :00123429 N° Projet :00118648 / 00118647 / 120923	<i>Dont :</i> - <i>Ressources allouées</i> 2,058,984.00 USD
Durée : 33 mois	<i>Dont</i> 1 594 400,00 USD (ODD16+) 464 584 USD (Pays Bas)
	<i>Et</i> 163 000 USD (HCDH)
	- <i>Ressources à mobiliser</i> : 810 736 USD
	Budget total 2020 : 981 373 USD

Préparé par : Corrado Quinto
Conseiller technique principal en justice et droits humains

Corrado Quinto

Validé par : Oumama Ennaifer
Democratic Governance Team Leader

Oumama Ennaifer

Approuvé par : Alissar Chaker
Deputy Resident Representative

Alissar Chaker

Résultats attendus en 2020	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2020
	<p>PS 2018-2021</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicator 1.6.2.2 Country has frameworks in place to prevent and respond to SGBV: <ul style="list-style-type: none"> 1.6.2.2.A-Multi-sectoral policy and legislation 1.6.2.2.B-Multi-sectoral services including justice and security 1.6.2.2.C-Platforms for raising awareness and social mobilization ▪ Indicator 2.2.3.1 Country has strengthened institutions and systems supporting fulfilment of nationally and internationally ratified human rights obligations <ul style="list-style-type: none"> 2.2.3.1.A-Population eligible for justice 2.2.3.1.B-Human rights ▪ Indicator 2.2.3.2 Number of population who have access to justice, disaggregated by sex and marginalised groups <ul style="list-style-type: none"> 2.2.3.2.A.1-Population eligible for justice 2.2.3.2.A.2-Population accessing justice 2.2.3.2.A.3-Proportion of population accessing justice 2.2.3.2.B.1-Female eligible for justice 2.2.3.2.B.2-Female accessing justice 2.2.3.2.C.1-Male eligible for justice 2.2.3.2.C.2-Male accessing justice 2.2.3.2.C.3-Proportion of male accessing justice 2.2.3.2.D.1-Marginalised people eligible for justice (<i>Specify type of</i> 	<p>PS 2018-2021</p> <p>1.6.2.2.A Yes</p> <p>1.6.2.2.B No</p> <p>1.6.2.2.C No</p> <p>2.2.3.1 A - Yes</p> <p>2.2.3.1 B - Yes</p> <p>2.2.3.2.A.1-Population eligible for justice (479,21)</p> <p>2.2.3.2.A.2-Population accessing justice (1091)</p> <p>2.2.3.2.A.3-Proportion of population accessing justice N/A</p> <p>2.2.3.2.B.1-Female eligible for justice 245,272</p> <p>2.2.3.2.B.2-Female accessing justice - 895</p> <p>2.2.3.2.C.1-Male eligible for justice - 234,248</p> <p>2.2.3.2.C.2-Male accessing justice - 196</p> <p>2.2.3.2.C.3-Proportion of male accessing justice N/D</p>	<p>PS 2018-2021</p> <p>1.6.2.2.A Yes</p> <p>1.6.2.2.B Yes</p> <p>1.6.2.2.C Yes</p> <p>2.2.3.1 A - Yes</p> <p>2.2.3.1 B - Yes</p> <p>2.2.3.2.A.1-Population eligible for justice -479,21</p> <p>2.2.3.2.A.2-Population accessing justice -2000</p> <p>2.2.3.2.A.3-Proportion of population accessing justice</p> <p>2.2.3.2.B.1-Female eligible for justice 245,272</p> <p>2.2.3.2.B.2-Female accessing justice - 800</p> <p>2.2.3.2.C.1-Male eligible for justice - 234,248</p> <p>2.2.3.2.C.2-Male accessing justice - 1200</p> <p>2.2.3.2.C.3-Proportion of male accessing justice N/D</p> <p>2.2.3.2.D.1-Marginalised people</p>

	<p><i>marginalisation in "CO Comments" box)</i> 2.2.3.2.D.2-Marginalised people accessing justice 2.2.3.2.D.3-Proportion of marginalised people accessing justice</p>	<p>2.2.3.2.D.1-Marginalised people eligible for justice (<i>Marginalisation à définir</i>) 2.2.3.2.D.2-Marginalised people accessing justice 2.2.3.2.D.3-Proportion of marginalised people accessing justice</p>	<p>eligible for justice (marginalization à définir) 2.2.3.2.D.2-Marginalised people accessing justice 2.2.3.2.D.3-Proportion of marginalised people accessing justice</p>
--	---	--	---

Résultats attendus en 2020	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2020
<p>Projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit 1.1 : Des réponses pratiques aux difficultés procédurales, organisationnelles et infrastructurelles des juridictions civiles et pénales sont développées ▪ Produit 1.2 : Les conditions de détention de la prison de Harboub sont améliorées et le taux de détention préventive et provisoire prolongée est réduit ▪ Produit 1.3 : Les capacités des institutions judiciaires à délivrer des services de qualité conformes aux standards 	<p>CPD 2015-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CPD Outcome 1: les institutions civiles, politiques et administratives sont pleinement opérationnelles, dans le respect des principes universels des droits de l'Homme, de démocratie et d'égalité de genre. <p>Indicateur 1.1 Nombre de textes relatifs aux instances nationales soutenues intégrant les normes internationales et les bonnes pratiques Indicateur 1.2 Nombre de rapports annuels élaborés par les instances démocratiques et les organes de régulation Indicateur 1.3 Existence d'une stratégie nationale de réforme du système judiciaire (0 - Not exist 1- Partially developed 2 - Strategy developed 3 - Both strategy and action plan developed)</p>	<p>CPD 2015-2020</p> <p>1.1 - 9</p> <p>1.2 - 7</p> <p>1.3 - 1</p>	<p>CPD 2015-2020</p> <p>1.1. 7 (atteint)</p> <p>1.2 35</p> <p>1.3 - 3</p>
	<p>Projet</p> <p>Ind 1.1.1 Temps moyen de traitement des affaires pénales et civiles (désagrégation hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, étrangers)</p> <p>Ind 1.1.2 Réduction du temps de localisation des dossiers archivés et du pourcentage de dossiers non-localisés. (Cible = 20% de moins)</p>	<p>Projet</p> <p>1.1 Difficultés qui ralentissent le travail des juridictions de Médenine : procédures trop lourdes, faible informatisation, manque de personnel</p> <p>1.2.1 Étude sur l'état des lieux de la prison de Harboub</p>	<p>Cible 2020 :</p> <p>1.1.1 = 30% de moins</p> <p>1.1.2 = 20% de réduction du temps de localisation des dossiers archivés et du pourcentage de dossiers non-localisés.</p> <p>1.2.1 Amélioration d'au moins 3 thématiques</p>

Résultats attendus en 2020	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2020
<p>internationaux sont renforcées</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit 1.4 : Les mécanismes de redevabilité des institutions judiciaires et pénitentiaires sont renforcés au niveau local afin de réduire les risques de corruption et améliorer la confiance des citoyens ▪ Produit 2.1 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont informées de leurs droits et des démarches pour saisir la justice ▪ Produit 2.2 : La population et en particulier les groupes 	<p>Ind 1.2.1 Degré de conformité des conditions de détention à la prison de Harboub avec les standards internationaux (Règles de Mandela et autres) (cible = 3/7)</p> <p>Ind 1.2.2 % du taux de détention préventive et provisoire (indicateur ODD Tunisie) dans la prison de Harboub (cible = 20% de moins)</p> <p>Ind 1.3.1 % des participants qui auto-évaluent la formation comme étant utile pour leur travail au quotidien (cible = 50%)</p> <p>Ind 1.4.1 Nombre d'évaluations sur les risques de corruption validées par le comité de pilotage de l'ilot d'intégrité (cible = 1)</p> <p>Ind 1.4.2 Nombre de Plan d'action validés par le CoPil (cible = 1)</p> <p>Ind 1.4.3 % du Plan d'action réalisé (cible = 30)</p> <p>Ind 1.4.4 % de personnes déclarent avoir subi ou pratiqué un acte de corruption de la part d'un acteur de justice (avocat, magistrat, greffier, huissier...) dans les derniers 12 mois (cible = 5)</p> <p>Ind 2.1.1 Degré d'information de la population de Médenine sur ses droits (cible = 40% de plus)</p> <p>Ind 2.2.1 Degré d'information et d'accompagnement des justiciables (cible = 40% de plus)</p> <p>Ind 2.2.2 Nombre de personnes bénéficiant des séances d'orientation juridique (cible = 500)</p> <p>Ind 2.3.1 Degré de satisfaction des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (cible = 30% de plus)</p> <p>Ind 3.1.1 Nombre de bonnes pratiques validés pour généralisation (cible = 3)</p>	<p>1.2.2 53% de prévenus à la date du 22.03.2017</p> <p>1.3.1 N/A Diagnostic sur les besoins en formation</p> <p>1.4 N/D</p>	<p>sur les 7 listées par les standards internationaux</p> <p>1.2.2 Réduction de 20% du taux de détention préventive et provisoire dans la prison de Harboub</p> <p>1.2.3 Augmentation de 40% du degré d'information de la population de Médenine sur ses droits</p> <p>1.3.1 Au moins 50% des participants auto-évaluent la formation comme étant utile pour leur travail au quotidien</p> <p>1.4 Une évaluation sur les risques de corruption validé par le comité de pilotage de l'ilot d'intégrité Un Plan d'action validé par le CoPil</p>

Résultats attendus en 2020	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2020
<p>vulnérables sont orientées et accompagnées dans leurs démarches légales par des services d'aide juridique</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit 2.3 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont accompagnées devant les juridictions par des services d'aide judiciaire délivrés par les avocats et les experts ▪ Produit 3.1: La capitalisation des expériences et des bonnes pratiques développées dans le cadre du projet 	<p>Ind 3.2.1 Nombre d'initiatives régionales et internationales développées (cible = 4)</p>	<p>2.1.1 Enquête de perception initiale et finale</p> <p>2.2.1 & 2.2.2 : Etat des lieux des besoins de la population des justiciables en cours de réalisation (dans le cadre de l'Enquête Perception)</p> <p>2.3.1 Etat des lieux des besoins de la population des justiciables et du fonctionnement des BAJ en cours de réalisation (dans le cadre de l'Enquête Perception)</p> <p>3.1.1 : Enquête de perception et étude/analyse de la situation au début entamée</p>	<p>30% du Plan d'action réalisé 5% de personnes déclarent avoir subi ou pratiqué un acte de corruption de la part d'un acteur de justice (avocat, magistrat, greffier, huissier...) dans les derniers 12 mois</p> <p>2.1.1 Augmentation de 40% du degré d'information de la population de Médenine sur ses droits</p> <p>2.2.1 Augmentation de 40% 2.2.2 Au moins 500 personnes bénéficieront des séances d'orientation juridique</p> <p>2.3.1 : Augmentation de 30% du degré de satisfaction des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle</p> <p>3.1.1: Au moins 3</p>

Résultats attendus en 2020	Indicateurs	Données de référence 2019	Cibles 2020
<p>est assurée et remonte au niveau national</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Produit 3.2 : La coopération internationale, y compris celle Sud-Sud et triangulaire, en matière d'accès à la justice est renforcée 		<p>3.2.1: Aucune initiative régionale ou internationale réalisée</p>	<p>3.2.1 : 2 conférences régionales, 1 voyage d'étude, 1 conférence internationale</p>

Effet 1 : Les institutions judiciaires et pénitentiaires de Médenine sont mieux organisées et délivrent des services de qualité conformes aux standards internationaux, y compris l'égalité de genre et la non-discrimination

Produits attendus & Indicateurs	Activités planifiées	T1	T2	T3	T4	Responsabilité	Description Budgétaire	Montant	Fonds ODD16+	Autres fonds	Covid-19	
<p>Produit 1.1 : Des réponses pratiques aux difficultés procédurales, organisationnelles et infrastructurelles des juridictions civiles et pénales sont développées</p> <p>Base line : Difficultés qui ralentissent le travail des juridictions de Médenine : procédures trop lourdes, faible informatisation, manque de personnel</p> <p>Cible fin 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réduction de 30% de temps moyen de traitement des dossiers - 20% de réduction du temps de localisation des dossiers archivés et du pourcentage de dossiers non-localisés. <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ind 1.1.1 Temps moyen de traitement des affaires pénales et civiles (désagrégation hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, étrangers) (cible = 30% de moins) - Ind 1.1.2 Réduction du temps de localisation des dossiers archivés et du pourcentage de dossiers non-localisés. (cible = 20% de moins) 	1.1.1 Modernisation des juridictions et gestion des archives (projet NCSC)					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	28 000	28 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 000	1 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 000	1 000	0	0	
	1.1.2 Réorganisation du tribunal (projet NCSC)					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	18 000	18 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 000	1 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 000	1 000	0	0	
	1.1.3 Appui logistique (équipement, y compris informatique et petits travaux d'infrastructure)					PNUD(Justice)/HCDH	IT Equipment	35 000	26 990	8 010	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	40 000	0	40 000	0	
	Sous-total								125 000	76 990	48 010	0

<p>Produit 1.2 : Les conditions de détention de la prison de Harboub sont améliorées et le taux de détention préventive et provisoire prolongée est réduit</p> <p>Base line :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Étude sur l'état des lieux de la prison de Harboub - 53% de prévenus à la date du 22.03.2017 <p>Cible fin 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amélioration d'au moins 3 thématiques sur les 7 listées par les standards internationaux - Réduction de 20% du taux de détention préventive et provisoire dans la prison de Harboub <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ind 1.2.1 Degré de conformité des conditions de détention à la prison de Harboub avec les standards internationaux (Règles de Mandela et autres) (cible = 3/7) - Ind 1.2.2 % du taux de détention préventive et provisoire (indicateur ODD Tunisie) dans la prison de Harboub (cible = 20% de moins) 	1.2.1 Etat des lieux et système de veille de la détention préventive et provisoire					HCDH	Consultant (Nat)	5 000	5 000	0	0	
	1.2.5 Appui à la création du bureau de probation (projet ATPARJ)						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	121 296	0	44 444	76 852
	1.2.6 Activités de prévention de l'extrémisme violent des détenus, y compris pendant la réhabilitation (PEV)						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	5 000	5 000	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	RPA	3 000	3 000	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	1 500	0	1 500	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	3 000	0	3 000	0
	1.2.7 Aide légale aux détenus, y compris les étrangers						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 500	1 500	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	3 000	3 000	0	0
1.2.8 Appui logistique (équipement, y compris informatique, cabines téléphoniques, espaces de visite et petits travaux d'infrastructure)						HCDH	Staff	-	-	-	-	
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	2 000	2 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Equipment	30 000	30 000	0	0	
Sous-total								175 296	49 500	48 944	76 852	
<p>Produit 1.3 : Les capacités des institutions judiciaires à délivrer des services de qualité conformes aux standards internationaux sont renforcées</p> <p>Base line :</p>	1.3.2 Formation pour les chefs de juridictions en matière de gestion (NCSC)					PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	2 500	2 500	0	0	
							PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	2 500	2 500	0	0

<p>Diagnostic sur les besoins en formation</p> <p>Cible fin 2020 : Au moins 50% des participants auto-évaluent la formation comme étant utile pour leur travail au quotidien</p> <p>Indicateur : Ind 1.3.1 % des participants qui auto-évaluent la formation comme étant utile pour leur travail au quotidien (cible = 50%)</p>	1.3.3 Formation pour les OPJ sur les techniques d'enquête et ateliers d'échange police/parquet pour améliorer la collaboration (ONUDC)				PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	5 000	5 000	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Workshop	14 000	941	13 059	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 000	1 000	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	2 000	2 000	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Publication	2 000	2 000	0	0
	1.3.5 Appui au suivi du Plan d'Action de réforme de la Justice (2016-2020)				PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	2 000	2 000	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	500	500	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	2 500	2 500	0	0
Sous-total							34 000	20 941	13 059	0
<p>Produit 1.4 : Les mécanismes de redevabilité des institutions judiciaires et pénitentiaires sont renforcés au niveau local afin de réduire les risques de corruption et améliorer la confiance des citoyens</p> <p>Base line : Étude de perception (initiale)</p> <p>Cible fin 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une évaluation sur les risques de corruption validé par le comité de pilotage de l'ilot d'intégrité - Un Plan d'action validé par le CoPil - 30% du Plan d'action réalisé - 5% de personnes déclarent avoir subi ou pratiqué un acte de corruption de la part d'un acteur de justice (avocat, magistrat, greffier, huissier.....) dans les derniers 12 mois 	1.4.1 Mise en place d'un « îlot d'intégrité en milieu judiciaire et/ou pénitentiaire » avec la méthodologie développée par le PNUD dans le cadre du projet redevabilité publique				PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	5 000	0	5 000	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	3 000	2469	531	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Equipment	4 000	4 000	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	700	700	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	700	700	0	0
					PNUD(Justice)/HCDH	Publication	1 000	1 000	0	0

Indicateurs : - Ind 1.4.1 Nombre d'évaluations sur les risques de corruption validées par le comité de pilotage de l'ilot d'intégrité (cible = 1) - Ind 1.4.2 Nombre de Plan d'action validés par le CoPil (cible = 1) - Ind 1.4.3 % du Plan d'action réalisé (cible = 30) - Ind 1.4.4 % de personnes déclarent avoir subi ou pratiqué un acte de corruption de la part d'un acteur de justice (avocat, magistrat, greffier, huissier.....) dans les derniers 12 mois (cible = 5)											
Sous-total							14 400	8 869	5 531	0	
Sous-total Effet 1 :							348 696	156 301	115 543	76 852	

Effet 2 : La population de Médenine, et en particulier les femmes et les groupes vulnérables, font valoir leurs droits en justice

Produits attendus & Indicateurs	Activités planifiées	T 1	T2	T3	T 4	Responsabilité	Description Budgétaire	Montant	Fonds ODD16+	Autres fonds	Covid-19	
Produit 2.1 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont informées de leurs droits et des démarches pour saisir la justice	2.1.1 Créer et former une dynamique régionale d'OSC avec une expertise en matière de justice, notamment dans la prise en charge des VFF et des DESC					PNUD(Justice)/HCDH	Staff	-	-	-	-	
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 000	1 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	3 000	0	3 000	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	500	500	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Communication	1 500	1 500	0	0	
Base line : Enquête de perception initiale et finale	2.1.2 Les OSC délivrent une campagne grand public de sensibilisation sur les droits, les démarches pour saisir la justice, y compris en matière de VFF et des DESC					PNUD(Justice)/HCDH	Grant	65 000	40 731	24 269	0	
Cible fin 2020 : Augmentation de 40% du degré d'information de la population de Médenine sur ses droits												
Indicateurs : Ind 2.1.1 Degré d'information de la population de Médenine sur ses droits (cible = 40% de plus)												
Sous-total							Produit 2.1		71 000	43 731	27 269	0
Produit 2.2 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont orientées et accompagnées dans leurs démarches légales par des services d'aide juridique	2.2.1 Renforcement des services d'aide juridique (y compris pour les VFF et DESC) au sein d'une administration étatique (CDIS, DPS ou Mairie) (ASF)					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	9 000	9 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	500	500	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	500	500	0	0	
	2.2.2 Diffusion du système d'aide juridique ADELA (ASF)					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	45 000	29 353	15 647	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 000	1 000	0	0	
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	4 000	0	4 000	0	

<p>Base line : Etat des lieux des besoins de la population des justiciables en cours de réalisation (dans le cadre de l'Enquête Perception)</p> <p>Cible fin 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Augmentation de 40% - Au moins 500 personnes bénéficieront des séances d'orientation juridique <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ind 2.2.1 Degré d'information et d'accompagnement des justiciables (cible = 40% de plus) - Ind 2.2.2 Nombre de personnes bénéficiant des séances d'orientation juridique (cible = 500) 	2.2.3 Renforcement d'un service d'information des justiciables au sein des juridictions ciblées par le projet (ASF)					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	9 000	9 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	500	500	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	500	500	0	0
	2.2.4 Appui à la mise en place du mécanisme d'aide légale dédié aux femmes, et femmes victimes de violence, y compris les services d'accueil des justiciables au sein des juridictions ciblées par le projet (ASF)					PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	4 000	0	4 000	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 000	1 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 000	1 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	9 000	0	9000	0
	2.2.6 Appui à la création d'un réseau d'avocats moniteurs défenseurs des droits de l'homme spécialisés dans l'aide juridique					PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)				
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA				
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery				
Produit 2.2								85 000	52 353	32 647	0
<p>Produit 2.3 : La population et en particulier les groupes vulnérables sont accompagnées devant les juridictions par des services d'aide judiciaire délivrés par</p>	2.3.1 État des lieux sur le fonctionnement et l'analyse des besoins des BAJ ciblés par le projet (ASF)					PNUD(Justice)/HCDH	RPA	1 000	1 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	1 000	0	1 000	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	400	0	400	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	400	400	0	0

les avocats et les experts Base line : Etat des lieux des besoins de la population des justiciables et du fonctionnement des BAJ en cours de réalisation (dans le cadre de l'Enquête Perception) Cible fin 2020 : Augmentation de 30% du degré de satisfaction des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle Indicateurs : Ind 2.3.1 Degré de satisfaction des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (cible = 30% de plus)						PNUD(Justice)/HCDH	Publication	200	200	0	0	
	2.3.2 Renforcer le fonctionnement des BAJ, notamment en termes de coordination avec les services juridiques des CDIS/DPS/Mairie, en coordination avec l'ONAT (ASF)						PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	3 000	2 059	941	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	2 000	2 000	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	500	500	0	0
							PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 500	0	1 500	0
									10 000	6 159	3 841	0
							Total Effet 2		166 000	102 243	63 757	0

EFFET 3 : Les solutions adoptées dans le cadre du projet contribuent au renforcement des connaissances et au processus national de réforme de la justice

Produits attendus & Indicateurs	Activités planifiées	T1	T2	T3	T4	Responsabilité	Description Budgétaire	Montant	Fonds ODD16 +	Autres fonds	Covid-19
<p>Produit 3.1: La capitalisation des expériences et des bonnes pratiques développées dans le cadre du projet est assurée et remonte au niveau national</p> <p>Base line : Enquête de perception et étude/analyse de la situation au début entamée</p> <p>Cible fin 2020 : Au moins 3</p> <p>Indicateurs : Ind 3.1.1 Nombre de bonnes pratiques validés pour généralisation (cible = 3)</p>	3.1.1 Mettre en place un comité régional de coordination pour l'accès à la justice					PNUD(Justice)/HCDH	Conférence (Nat)	500	500	0	0
	3.1.2 Elaboration de rapports sur les bonnes pratiques / projets pilotes réussis comprenant des recommandations de généralisation au niveau national					PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	2 000	2 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	2 000	2 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Publication	5 000	1 706	3 294	0
	3.1.3 Mettre en place des mécanismes pour assurer l'échange régulier entre les différentes juridictions du gouvernorat et du Pays					PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 000	1 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 000	1 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	8 000	0	8 000	0
	3.1.4 Enquête de perception et étude/analyse de la situation au début et à la fin du projet					PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	3 600	3 600	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	14 000	0	14 000	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	3 000	3 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Publication	3 000	3 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Conference (Nat)	12 000	4 225	7 775	0
	3.1.5 Une consultation nationale sur l'accès à la justice, incluant les VFF et l'élimination des dispositions législatives discriminatoires à l'égard des femmes					PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	10 000	10 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Nat)	10 000	10 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	1 500	1 500	0	0

						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	1 500	1 500	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Publication				
	3.1.6 Appui à l'élaboration d'une stratégie nationale d'aide légale					PNUD(Justice)/HCDH	Consultant (Int)	5 000	5 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Workshop (Nat)	1 000	1 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	500	500	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	500	500	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Publication	1 000	1 000	0	0
Sous-total								86 100	53 031	33 069	0
<p>Produit 3.2 : La coopération internationale, y compris celle Sud-Sud et triangulaire, en matière d'accès à la justice est renforcée</p> <p>Base line : Aucune initiative régionale ou internationale réalisée</p> <p>Cibles fin 2020 : 2 conférences régionales, 1 voyage d'étude, 1 conférence internationale</p> <p>Indicateurs : Ind 3.2.1 Nombre d'initiatives régionales et internationales développées (cible = 4)</p>	3.2.1 Organiser des missions d'étude					PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	20 000	20 000	0	0
	3.2.2 Faciliter la participation à des conférences et ateliers internationaux sur la thématique de l'accès à la justice					PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	10 000	9 035	965	0
	3.2.3 faciliter la participation à la 4 ^{ème} conférence internationale sur l'aide légale					PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	15 000	15 000	14 000	0
	3.2.4 Organiser une conférence internationale en Tunisie sur l'accès à la justice					PNUD(Justice)/HCDH	Conference (Int)	10 000	0	10 000	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Service delivery	2 000	2 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Travel and DSA	3 000	3 000	0	0
						PNUD(Justice)/HCDH	Grant / RPA	5 000	5 000	0	0
	Sous - total								65 000	40 035	24 965
Sous – total Effet 3								151 100	93 066	58 034	0
Total Effets 1,2,3								665 796	351 610	237 334	76 852

Frais de gestion (Ressources humains, frais de fonctionnement bureau, évaluation)	242 882	149 597	93 286	0
Ressources humaines (Appui technique, appui administratif et logistique)	218 000	133 000	85 000	0
Frais de fonctionnement bureau	24 883	16 597	8 286	0
Location de bureaux	12 584	4 298	8 286	0
Formation du staff	2 768	2 768	0	0
Achat véhicule	6 711	6 711	0	0
Carburant et entretiens véhicules	1 107	1 107	0	0
Télécommunication et internet	1 409	1 409	0	0
Eau minérale et frais divers	201	201	0	0
Frais de visibilité du projet	101	101	0	0
Total partiel	908 678	501 207	330 619	76 852
GMS (8%)	72 694	40 097	26 450	6 148
Total Plan de Travail Annuel 2020	981 373	541 303	357 069	83 000