

### Budget

Résultat d'activité 1.1.1: "actualisation et la mise en oeuvre du plan d'action de la Stratégie Nationale de Développement des Statistiques est appuyé

Résultat d'activité 1.1.2: Les outils et les informations d'aide à la décision pour une mise en œuvre efficace du PND sont appuyés

4.

Résultat d'activité 1.1.2: Les outils et les informations d'aide à la décision pour une mise en œuvre efficace du PND sont appuyés

1

101

Résultat d'activité 1.2.1: la 6ème RDND est disponible

Resultat d'activitat 1.2.1: la gème RDND est disponible	
lancer le pr	

[illegible]

Sous produit 1.4 : la mise en œuvre du programme Pays est renforcée

Sous produit 1.4 : La mise en œuvre du Programme Pays est renforcée		Réaliser l'atelier							39 080			
Total Sous produit 3										14 889		
Résultat d'activité 1.4.1: le Suivi Evaluation CPAP est assuré												
Activité 1: Mettre en place des mécanismes de S&E des projets	Assurer la formation des staff projets en Gestion Axée sur les Résultats	Elaborer les TDR de l'évènement	USE		USE	18/07/2016	29/07/2016					
		Assurer l'Organisation logistique et technique	AAF		USE	02/08/2016	14/08/2016					
		Réaliser l'atelier	USE		USE	16/08/2016	16/08/2016					
		Procéder aux Paiement des Prestataires	AAF		USE	17/08/2016	27/08/2016					
		Elaborer les TDR de l'évènement	USE		USE	25/08/2016	07/09/2016					
		Assurer l'Organisation logistique et technique	AAF		USE	09/09/2016	20/09/2016					
		Réaliser l'atelier	USE		USE	23/09/2016	23/09/2016					
		Procéder aux Paiement des Prestataires	AAF		USE	24/09/2016	03/10/2016					
		Elaborer et partager le canevas	USE		USE	11/07/2016	15/07/2016					
		Assurer le Suivi de l'Elaboration par les projets	USE		USE	11/08/2016	15/08/2016					
Elaborer des plans de visites de terrain des projets	Elaborer et partager le canevas	USE		USE	11/08/2016	15/08/2016						
	Assurer le Suivi de l'Elaboration par les projets	USE		USE	11/08/2016	22/08/2016						
	Développer une base de données pour les projets	USE		USE	20/07/2016	31/08/2016						
Activité 2: Organiser les revues conjointes			USE		USE							
Activité 3: Organiser la revue annuelle			USE		USE							
Activité 4: Organiser la mission conjointe			USE		USE							
Résultat d'activité 1.4.2: la communication pour le développement en appui avec le CPAP est assuré					USE	25/07/2016	31/07/2016			34 532		
Activité 1: Améliorer les kits de de visibilité projets, ppt et PNUD	Produire de brochure de présentation du PNUD-Stickers	Demande de service pour impression des éléments	UGP/UPM	AAF		29/07/2016	30/07/2016	PNUD	7x200	Print Cost	2 000	
		Livraison et paiement	UGP/UPM	AAF		15/08/2016	16/08/2016					
		Conception et validation de l'outil	UCOM	SCAD		29/07/2016	30/07/2016	PNUD	7x200	Print Cost	1 667	
		Demande de service pour la production éléments	UCOM	AAF								
		Livraison et paiement	UCOM	AAF		15/08/2016	16/08/2016					
		Réalising des kakemono	UCOM	SCAD		29/07/2016	30/07/2016	PNUD	7x200	Print Cost	400	
		Demande de service pour impression des éléments	UGP/UCOM/Procurement									
		Livraison et paiement	UGP/UCOM	AAF		15/08/2016	16/08/2016					
		Faire une Exposition thématique sur l'environnement	UCOM	SCAD		15/07/2016	25/07/2019	PNUD	7x200	Print Cost	338	
		Faire une Exposition thématique sur les initiatives appui du PNUD Jeunes et femmes	UCOM	SCAD		29/07/2016	11/08/2016				338	
		Faire une Exposition thématique sur les initiatives de paix et redévolabilité	UCOM	SCAD		Septembre	Septembre					
		Assurer la Dotation en matériels de promotion de la communication digitale	UGP/UCOM/Procurement	AAF		Avril	Avril	PNUD		Matériel et équipement	1 500	
		Assurer la Publication des succès stories sur le PNUD	Contribuer à l'édition et à l'impression de d'articles dans production phare	UCOM	SCAD		15/08/2016	15/08/2016	PNUD	7x200	Print Cost	1 417
			Assurer l'impression magazine sur le développement PNUD et projets (semestriel)				15/08/2016	15/08/2016				1 417
Activité 3: Participation aux activités UNGC et aux célébrations mondiales	Organiser Journée de la jeunesse - 12 Août	Concevoir des supports de diffusion de messages clés sur les enjeux de la thématique par voie médiatique ou hors média	UCOM	SCAD		18/07/2016	11/08/2016	PNUD	7x200	Print Cost	2 500	
		Concevoir des supports de diffusion de messages clés sur les enjeux de la thématique par voie médiatique ou hors média	UCOM	SCAD		15/08/2016	14/09/2016	PNUD	7x200	Print Cost	5 000	
		Réaliser voyages de presse ou d'investigation ACOUT	UGP/UCOM	DNP		03/07/2016	08/07/2016	PNUD	7x600	Travel	4 000	
Activité 4: Assurer la communication PSPE	Organiser Voyage de presse ou d'investigation	Réaliser voyage de presse ou d'investigation nov/déc	UGP/UCOM	DNP		20/11/2016	25/11/2016					
		Produire des émissions périodiques ou diffusion de publiportage et de spots	UGP/UCOM/Procurement	DNP		24/04/2016	22/05/2016	PNUD	7x200	Print Cost		

[illegible]

Formation de demi-journée: communication événementielle, contrôle interne, prévention des conflits et médiation	Préparer la Questionnaire d'évaluation					USP/MEP	Ony/Formateur/MAF												
	Réaliser la formation	Evaluer la formation	Elaborer le Compte rendu de la formation et partage	Faire le Suivi post formation	Réaliser l'atelier														
Validation manuel NIM simplifié, fascicule des coordinateurs et fascicule des DNP	Elaborer le Compte rendu de l'atelier et partage				Elaborer le Compte rendu de l'atelier et partage	USP/MEP	Ony/TL/DRRF/MAF	12/09/2016	16/09/2016	4000	PNUD	75700 Training Workshop							
	Faire le Suivi post atelier				Elaborer les TDR														
Echange trimestriel avec les partenaires	Elaborer le contenu par PMSU				Réaliser la séance			20/09/2016	21/09/2016	4000	PNUD	75700 Training Workshop							
	Evaluer la séance				Elaborer le Compte rendu de la séance et partage	USP/MEP	Ony/TL/DRRF/MAF												
	Faire le Suivi des recommandations																		
Total Sous produit 4																			70 421

--	--

--	--

10

[illegible]

1

1121

10



2.2 Un cadre favorable à l'entrepreneuriat et au secteur privé favorisant la création d'emploi, notamment en faveur des femmes et	- Activité 1 : Mettre à disposition un spécialiste en finance inclusive	- Fournir une assistance technique ciblée selon les besoins du partenaire dans le domaine	- Conseiller les différents patrons au niveau Macro, Meso et Micro: appui à la CNFI, à la direction Finance Rurale du MINAGRI, la CSBF/BCM, l'APIMF et les IMF	UGP/MEP	SFI/	01/07/16	30/09/16	4000	PNUD	71400	Contractual serv. indiv	4 000
	- Activité 2 : Mettre à jours la feuille de route SNFI suite à la mise en œuvre du MAP:	- Participer à des réunions sur l'état d'avancement des activités du MAP	- Apporter conseil et appui technique sur la réalisation du MAP		SFI/							
	- Organiser un Atelier de restitution des résultats FINSOCPE/MAP	- Réaliser des réunions techniques sur l'avancement du diagnostic de l'offre	- Elaborer les TDR pour la duplication du rapport Finsocpe	UGP/CNFI	SFI/	01/07/16	30/09/16			714200	Print Cost	10 000
	- Dupliquer le rapport Finsocpe	Précéder à la production et la duplication du rapport Finsocpe	- Conseiller les IMF sur les activités en relation avec son domaine et ses compétences			01/08/16	10/08/16					
	- Activité 3 : Promouvoir des services adaptés aux besoins de la population cible particulièrement les femmes et les jeunes (CAE, GVEC)	- Appuyer les IMF dans la mise en œuvre des Activités	- Elaborer les TDR de suivi et de renforcement des GVEC mis en place		SFI/	01/08/16	10/08/16					
	- Assurer le suivi des activités (éducation financière, CAE et GVEC)	- Réaliser les suivi en et les renforcements technique et matériels des GVEC et groupe CAE				01/07/16	30/09/16					
	Total Sous-Produit 2.1.											35 828
	Résultat d'activités 2.2.1. Un modèle de cadre de concertation et d'action public-privé est disponible											
	- Activité 1 : Réaliser un atelier national sur les bonnes pratiques en matière de concertation et d'action public-privé pour la promotion du secteur privé, commerce et emploi	- Valider la note conceptuelle par le task force DPP	- Diffuser la note conceptuelle avec les partenaires	SSPC		01/04/16	20/04/16					18 000
	- Activité 2 : Assurer la mobilisation de personnes ressources	- Inventorier les pays ayant les bonnes pratiques en matière de DPP	- Collecter les données sur les pays et personnes pouvant réaliser la conférence internationale	UGP/DOOSP		01/04/16	15/04/16					
		- Identifier les personnes ressources pour animer, diriger et faciliter l'atelier	- En tenant compte de l'analyse précédente, identifier les personnes ressources susceptibles de répondre aux besoins de l'atelier national	UGP/DOOSP		21/04/16	07/05/16					
			- Contacter les personnes ressources pour connaître leur disponibilité			15/06/16	20/06/16	4000	PNUD	71600	Travel	5 000
			- Assurer le déplacement du ou des conférenciers internationaux									
			- Elaborer le Tdr du prestataire									
			- Partager le Tdr auprès du task force			01/04/16	15/04/16					
	- Activité 3 : Fournir une assistance technique ciblée et renforcement de capacité institutionnelle	- Valider le Tdr de recrutement d'un Consultant national pour Conférence Internationale du DPP par le task force	- Réaliser une réunion technique de validation du Tdr	UGP/DOOSP								

	- Lancer les procédures d'appel à manifestation	- Diffuser l'appel à manifestation - Mettre en place le panel de sélection - Recueillir la sélection du prestataire - Réaliser une réunion de démarrage après notification					21/04/16	30/04/16	4000	PNUD	72500	Publications	300
	- Recrutement du Consultant National	- Procéder au recrutement du Consultant - Partager au task force les rapports d'avancement de la mission - Etablir les recommandations par rapports aux écarts - Réaliser le paiement du Consultant					01/05/16	30/05/16	4000	PNUD	71300	Mat Coms	7 700
- Activité 4 : Réaliser une conférence internationale sur les bonnes pratiques en matière de DPP	- Valider le Tdr de la Conférence internationale	- Elaborer le Tdr sur la Conférence internationale - Valider les participants à la Conférence internationale - Valider le lieu de la tenue de la Conférence internationale - Lancer les invitations					15/05/16	31/05/16			74200	Print Cost	500
	- Tenue de la Conférence internationale	- Atelier national					15/06/16	20/06/16	4000	PNUD	75700	Training Workshop	3 500
<b>Résultat d'activités 2.2.1 La Guichet Unique à l'Exportation est opérationnel</b>													
- Activité 1 : Recruter un consultant pour élaboration manuel des procédures physiques et maintenir la dynamique du GUE	- Assurer l'acquisition des matériel pour opérationnaliser le GUE	- Réaliser la sélection du prestataire - Réaliser la dotation					21/07/16	30/09/16			71300	Mat et équipement	5000
	- Assurer le suivi périodique des travaux	- Partager au task force les rapports d'avancement de l'étude - Etablir les recommandations par rapports aux écarts	UGR/DGCE				01/07/16	15/09/16	4000	PNUD			
- Activité 2 : Organiser une mission d'appui technique pour le MCC	- Assurer la venue du Spécialiste à Madagascar	- Prise en charge du voyage					05/07/16	09/07/16			71600	Travel	7950
							05/07/16	09/07/16			75700	Training Workshop	5 000
- Activité 4 : Accompagner le ministère du commerce à maintenir la dynamique autour de l'initiative en tenant des rencontres avec les parties prenantes (public, privé, PTF...) et pour l'ouverture officielle			UGR/DGCE						4000	PNUD			
<b>Résultat d'activités 2.2.3 Appui institutionnel des organisations intermédiaires du secteur privé, y compris la promotion de l'entrepreneuriat des femmes (mobilisation des ressources, de partenariat, etc.)</b>													
- Activité 1 : Mettre à disposition une Assistance technique ciblée	- Identifier et prioriser les gaps de capacités des organisations intermédiaires	- Relier des réunions de concertation avec les organismes intermédiaire afin d'identifier leurs besoins - Etablir un plan de renforcement de capacité - Choisir en concertation avec les organismes intermédiaire les renforcements prioritaires					01/07/16	30/09/16					9 000
	- Appuyer et Conseiller le MIDSP dans la coordination des activités des intervenants de l'entrepreneuriat dont les organismes intermédiaire dans la Célébration de la Semaine Mondiale de l'Entrepreneuriat (SME ou GEW)	- Organiser une réunion de concertation des acteurs du GEW - Définir les activités et les besoins pour la Célébration du GEW - Contribuer à la mise à disposition des besoins	UGR/MIDSP				01/07/16	30/09/16	4000	PNUD	75700	Training Workshop	3 000
									4000	PNUD		Comm	



<p>Résultat d'activités 2.3.1. Le Programme "Jeunes Talents", en faveur des jeunes diplômés et en partenariat avec le secteur privé est mis en œuvre</p>	23 500
--	--------

[illegible]

- **Activité 1** : Promouvoir la chaîne de valeur inclusive sur les secteurs porteurs dans l'Androy

[illegible]

✓