

Compte rendu de la première réunion du Comité de pilotage du
Projet « Appui à la tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la
transition bas carbone en Tunisie »

Tunis, 11 octobre 2019 – Hotel Movenpick, Lac1

Ordre du jour :

Ouverture et bienvenue
Présentation du projet
Présentation des activités et leur état d'avancement
Débats et discussions
Clôture
10h00-12h30

Membres présents :

PNUD :

Jihene Touil, Team Leader Climat et Environment

Néjib Osman, Coordinateur du projet « Appui à la Tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la transition bas carbone »

Rym Sahli, Experte chargée de la composante « Instruments de tarification du carbone » au projet « Appui à la Tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la transition bas carbone »

Dorra Essafi, Experte chargée de la composante « MRV » au projet « Appui à la Tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la transition bas carbone »

Inès Ben Hadji, Associée au projet « Appui à la Tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la transition bas carbone »

ANME :

Afef Jaafar : Chargée de la direction des études et de la planification et point focal PMR

Mouna Besbes : Cadre à la direction des études et de la planification

Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale :

Rim Ben Saad

Association Tunisienne de la Maitrise de l’Energie ATME :

Ahlem Sayeb

STEG :

Samir Cherif, Chef de département

I. Ouverture de session

Après le tour de table pour la présentation des membres du comité de pilotage, Mme Afef Jaafar a introduit le projet et a présenté l’agenda de la réunion.

Le projet « Appui à la tarification carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone » est géré conjointement par l’ANME en tant que point focal et le PNUD en tant que Delivery Partner et s’intègre dans le cadre de l’initiative « Partnership for Market Readiness » de la Banque mondiale.

Ce projet est une préparation aux instruments de tarification du carbone. Il comprend 13 activités pour appuyer et structurer la compréhension et la mise en place du concept de la tarification du carbone en Tunisie. Sa durée a été fixée à deux ans (octobre 2018- décembre 2020).

II. Déroulement de la réunion :

La première réunion du comité de pilotage a porté sur les points suivants :

- Présentation du projet
- Présentation des activités du projet et de leur état d’avancement
- Discussion et débats

M. Néjib Osman a présenté la vision globale du projet et a mis l’accent sur les aspects suivants :

- Les secteurs prioritaires ;
- Les principales composantes du projet ;
- L’unité de gestion ;
- Les activités spécifiques du projet : instruments de tarification carbone (Energie, électricité et ciment) ;
- Les activités horizontales du projet : Appui à la tarification carbone, renforcement des capacités et communication ;
- Le planning des activités au 31 décembre 2019.

III. Discussions & recommandations :

En réponse à la question sur les choix des secteurs, les instruments de tarification carbone concernent trois secteurs :

- L’énergie à travers le FTE
- Le secteur électrique
- Le secteur ciment

Ces secteurs ont été choisis sur la base de la concertation en se basant sur un ensemble de critères notamment le potentiel d'atténuation et la possibilité d'utiliser le système MRV.

Mme Jihene TOUIL a insisté sur l'importance de l'implication du secteur financier (Ministère des Finances, Banques, CONNECT, ...).

M. Samir CHERIF a attiré l'attention sur la faisabilité des 13 activités durant 15 mois (d'Octobre 2019 à Décembre 2020).

Décisions prises :

A l'issue de la réunion et des échanges, le comité de pilotage a approuvé :

- Le plan des activités prévues au 31 décembre 2019
- L'état d'avancement du projet.

Signature des participants :

Mme. Afef Jaafar



Mme. Mouna Besbes



Mme. Rim Ben Saad



Mme. Ahlem Sayeb




M. Samir Cherif



P.J.

- Présentation de M. Néjib Osman
- Feuille de présence

Mme. Jihene Touil



M. Néjib Osman




Mme. Rym Sahli



Mme. Dorra Essafi



Mme. Inès Ben Hadji



Mme. Mariem Amis (STE G)