

Compte rendu de la deuxième réunion du Comité de pilotage du
Projet « Appui à la tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la
transition bas carbone en Tunisie »

Tunis, 30 janvier 2020 – Locaux de l'ANME

Ordre du jour :

Ouverture et bienvenue
Présentation de l'état d'avancement du projet en 2019
Présentation du plan de travail annuel pour 2020
Débats et discussions
Clôture
09h30-11h30

Membres présents :

PNUD :

Alissar Chaker, Représentante Résidente Adjointe

Jihene Touil, Team Leader Climat et Environment

Néjib Osman, Coordinateur du projet « Appui à la Tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la transition bas carbone »

Rym Sahli, Experte chargée de la composante « Instruments de tarification du carbone » au projet « Appui à la Tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la transition bas carbone »

Inès Ben Hadji, Associée au projet « Appui à la Tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la transition bas carbone »

ANME :

Riadh Berjab : Directeur général de l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie

Afef Jaafar : Chargée de la direction des études et de la planification et point focal PMR

Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale :

Rim Ben Saïd

Association Tunisienne de la Maitrise de l’Energie ATME :

Ahlem Béji

Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) :

Faten Lassoued, Fondée de pouvoir chargée RSE et innovation

Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ) :

Saousen Ben Nasr, Chargée de recherche

STEG :

Samir Cherif, Chef de département

Ahmed Ben Ayed, Chef de division

Banque centrale de Tunisie :

Nacef Abdennadher, Directeur Adjoint

I. Ouverture de session

Après le tour de table pour la présentation des membres du comité de pilotage, le Directeur général de l’ANME et la Représentante résidente adjointe du PNUD ont rappelé l’importance de la réalisation du projet pour la mise en œuvre de la transition énergétique et la mise à jour de la NDC en Tunisie.

Mme Afef Jaafer a rappelé que le Projet « Appui à la tarification carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone » est géré conjointement par l’ANME en tant que point focal et le PNUD en tant que Delivery Partner et s’intègre dans le cadre de l’initiative « Partnership for Market Readiness » de la Banque mondiale.

Ce projet est une préparation aux instruments de tarification du carbone. Il comprend 13 activités pour appuyer et structurer la compréhension et la mise en place du concept de la tarification du carbone en Tunisie. Sa durée a été fixée à deux ans (octobre 2018- décembre 2020).

Mme. Alissar Chaker a aussi rappelé que les réunions du comité de pilotage représentent la structure de gouvernance et la décision du projet. Elles permettent de piloter et d’orienter le projet, également, d’anticiper et atténuer les risques liés au projet.

II. Déroulement de la réunion :

M. Néjib Osman a présenté l’état des lieux technique et financier du projet « Appui à la tarification carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone ».

L'accent a été mis sur les points suivants :

- Les principales activités du projet
- L'état d'avancement 2019
- Le programme et plan de travail 2020 (PTA)
- La situation budgétaire du projet

En ce qui concerne la situation budgétaire du projet, il a été précisé ce qui suit :

- Budget total du projet : 3 100 000\$.
- Dépenses du projet : 691 071.39 \$
- Budget 2020 : 2 408 928.61 \$
- Budget des contrats avec les bureaux d'études : 2 050 000 \$ soit 66% du budget total du projet
- Budget workshop, unité de gestion, frais de gestion PNUD, communication : 1 050 000\$

III. Discussions & recommandations :

En réponse à la question posée par Mme. Jihene Touil sur l'état d'avancement des livrables, M. Néjib Osman a rappelé les livrables reçus dans le cadre des contrats en cours avec les bureaux d'études :

- 1- Le bureau d'études OFCE a soumis 5 livrables en 2019 :
 - Livrable n°1 : la note méthodologique
 - Livrable n°2 : l'expérience internationale en matière d'introduction de la taxe carbone et de la levée des subventions évitées
 - Livrables n°3 : Analyse de la politique de tarification carbone de l'énergie et des subventions énergétiques en Tunisie
 - Livrables n°4 : calcul de la taxe carbone, évaluation des résultats du Fonds de Transition Energétique (FTE) et dimensionnement du FTE
 - Livrable n°5 : programme de renforcement de capacités
 - Les 2 livrables liés au calcul de la taxe carbone et le dimensionnement du FTE devraient faire l'objet de réunions d'évaluation concertée. Une première réunion de concertation sur les réalisations du FTE a eu lieu à l'ANME, une 2ème réunion est prévue avec l'ensemble des acteurs.
- 2- Le bureau d'étude ENERDATA a soumis 2 livrables sur 2019 :
 - Livrable n°1 : la note méthodologique
 - Livrable n°2 : la consolidation des scénarios socioéconomiques et énergétiques par secteur. Il s'agit de se mettre d'accord sur les scénarios énergétique et économique avant d'aller vers le développement, l'acquisition et la simulation du modèle technico-économique (Ce travail de concertation a déjà été réalisé dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale bas carbone).

L'objectif vise à mettre en cohérence les scénarios avec les besoins du modèle qui va être utilisé. Deux scénarios ont été construits à savoir le scénario tendanciel et le scénario bas carbone. M. Néjib Osman a précisé également que le projet est en contact régulier avec le bureau d'études Enerdata pour fournir les premiers résultats de la simulation afin de les intégrer dans les travaux de la NDC.

M. Samir Cherif s'est interrogé sur la faisabilité de la finalisation des activités programmées en 2020.

M. Néjib Osman a rappelé que le projet comprend 13 activités qui sont en train d'avancer comme prévu dans la planification du projet. Toutes les activités programmées dans le cadre de ce projet viennent appuyer la politique de transition énergétique et la politique climatique sur le NDC et la SNBC en Tunisie.

M. Afef Jaafar a confirmé que ces activités sont en complémentarité avec les autres travaux qui sont en cours de réalisation dans le cadre de la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone en Tunisie.

M. Néjib Osman a, en outre, expliqué ce qui suit :

- Les livrables finaux sur les instruments de tarification carbone pour les 3 secteurs : énergie, électricité et ciment sont programmés pour le mois de mai. Les livrables restants sont programmés sur un planning qui s'étale jusqu'au mois de décembre 2020.
- Les deux nouvelles activités sur le plan décennal énergie/ciment et le renforcement de capacités dans l'analyse des facteurs d'évaluation des émissions des GES, feront l'objet de deux appels d'offres qui seront lancés au mois de mars 2020.

Mme. Rim Ben Saad s'est interrogée sur le modèle Medpro, s'il a été utilisé dans le cadre de ce projet et pourquoi.

M. Néjib Osman a indiqué que le Medpro est un modèle technico-économique de simulation qui permet d'établir la projection de la demande d'énergie et le calcul des émissions des GES. Il va être utilisé pour actualiser l'objectif 2030 et fixer l'objectif 2050 en ce qui concerne les émissions des GES au niveau des 2 scénarios tendanciel et bas carbone. L'autre modèle macroéconomique THreeME va utiliser les résultats de Medpro comme input pour évaluer les impacts macroéconomiques.

M. Nacef Abdennadher s'est interrogé sur l'élément d'intégration de la finance carbone / climat dans les stratégies des institutions financières.

M. Néjib Osman,

- Des formations sont prévues pour appuyer les banques sur la prise en considération de la finance climat
- Le plan de renforcement de capacités sera élaboré en concertation avec toutes les institutions financières.

Mme. Alissar Chaker a mis l'accent sur l'importance :

- D'impliquer les institutions financières, de travailler ensemble et de se concerter sur le plan de renforcement de capacités
- De communiquer régulièrement avec l'ANME et coordonner avec M. le Directeur général pour les décisions importantes.

Décisions prises :

A l'issue de la réunion et des échanges, le comité de pilotage a approuvé :

- Le Plan de Travail Annuel 2020 (PTA)
- La réalisation d'un Plan décennal énergie-climat : rôle de la tarification carbone
- La réalisation d'une Etude sur l'analyse des facteurs d'évolution des émissions de GES dans le secteur de l'énergie
- L'organisation de la 3^{ème} réunion du COPIL au mois de juin 2020.

P.J.

- Présentation de M. Néjib Osman
- Feuille de présence

Signature des participants :

M. Riadh Berjab

Mme. Afef Jaafar

Mme. Rim Ben Saad

Mme. Ahlem Béji

Mme. Faten Lassoued

Mme. Saoussen Ben Nasr

M. Samir Cherif

M. Ahmed Ben Ayed

M. Nacef Abdennadher

Mme. Alissar Chaker

Mme. Jihene Touil

M. Nejb Osman

Mme. Rym Sahli

Mme. Inès Ben Hadji

Ahlem SAYEB