



Compte rendu de la troisième réunion du Comité de pilotage du
Projet « Appui à la tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la
transition bas carbone en Tunisie »

Tunis, 3 juillet 2020 – Locaux de l'ANME

Ordre du jour :

Ouverture et bienvenue
Présentation des réalisations au mois de juin 2020
Présentation du Planning des activités au 31 décembre 2020
Discussions et conclusion
09h30-11h45

Membres présents :

PNUD :

Alissar Chaker, Représentante Résidente Adjointe

Jihene Touil, Team Leader Climat et Environment

Néjib Osman, Coordinateur du projet « Appui à la Tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la transition bas carbone »

Inès Ben Hadji, Associée au projet « Appui à la Tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la transition bas carbone »

Achraf Khoja, Assistant logistique « Appui à la Tarification carbone pour la mise à jour de la NDC et la transition bas carbone »

Yasmine Ben Miloud, Chargée d'appui à la modélisation et aux systèmes d'information au projet au projet « Appui à la tarification carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la tarification bas carbone en Tunisie »

ANME :

Afef Jaafar : Chargée de la direction des études et de la planification et point focal PMR

Hassen El Agrebi

Abderrahmen Mahfoudhi

Réunion COPIL n°3 – 3 juillet 2020 – Projet « Appui à la tarification carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone en Tunisie »

Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale :
Rim Ben Saïd, Direction générale des prévisions

Ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables :
Mohamed Mongi Ben Yaïche

Association Tunisienne de la Maîtrise de l'Énergie ATME :
Ahlem Béji Sayeb

Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Établissements Financiers (APTBEF) :
Faten Lassoued, Fondée de pouvoir chargée RSE et innovation

Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives (ITCEQ) :
Saousen Ben Nasr, Chargée de recherche

STEG :
Samir Cherif, Chef de département
Mariem Mnif, Chef de service adjoint
Afef Bennour, Chef de division étude et réglementation environnementale au sein de la direction environnement

Banque centrale de Tunisie :
Nacef Abdennadher, Directeur de l'Unité de Recherche

I. Ouverture de session

Mme Afef Jaafar a rappelé l'objectif et les spécificités du projet :

- Il est géré conjointement par l'ANME en tant que point focal et le PNUD en tant que Delivery Partner et s'intègre dans le cadre de l'initiative « Partnership for Market Readiness » de la Banque mondiale.
- C'est une préparation aux instruments de tarification du carbone, le projet comprend 13 activités pour appuyer et structurer la compréhension et la mise en place du concept de la tarification du carbone en Tunisie.
- Durant la crise COVID 19, l'équipe du projet a continué à travailler, les activités du projet ont avancé conformément au planning fixé. Les réunions de suivi et les ateliers de renforcement des capacités ont eu lieu de manière virtuelle à l'exception des événements et visites internationaux qui ont dû être reportés.
- La date de clôture du projet est fixée définitivement au 31 décembre 2020, les activités du projet seront finalisées avant cette date.

Réunion COPIL n°3 – 3 juillet 2020 – Projet « Appui à la tarification carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone en Tunisie »

Mme. Alissar Chaker a mis l'accent sur l'importance du comité de pilotage :

- Il représente la structure de transparence du projet.
- Il assure l'accompagnement et l'orientation du projet compte tenu du contexte changeant, des risques et des défis auxquels il sera confronté durant la période de mise en œuvre des activités.

Mme. Alissar Chaker a ajouté que la crise du COVID19, nous a rappelé la nécessité d'adopter des politiques économiques et sociales qui prennent en considération les défis et les aléas du changement climatique.

II. Déroulement de la réunion :

M. Néjib Osman a présenté l'état des lieux technique et financier du projet « Appui à la tarification carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone ».

L'accent a été mis sur les points suivants :

- L'état d'avancement des activités :

Activités	Bureaux d'études	Juin 2020		Déc 2020	
		Livrables	%	Livrables	%
Impacts levés des subventions/Taxe carbone	OFCE/CIRED	8	90%	1	10%
Simulation des EGES à l'horizon 2050 secteur énergie	Enerdata	5	70%	2	30%
ITC client/impacts TC	Get2C /PER/Apex	5	90%	1	10%
		3	60%	3	40%
Renforcement des capacités et communication	Carbon 4	4	50%	4	50%
Objectif Energie 2050/ITC/MRV	Alcor/OFCE				
Mise en place d'un cadre de transparence	Citepa	2	35%	3	65%
		2	30%	4	70%
Intégration de la finance climat dans les stratégies des institutions financières	Climat Partner				

- Les nouvelles activités pour 2020 :
 - 1- La conception d'un registre carbone en Tunisie
 - 2- La définition d'une vision, l'élaboration d'une feuille de route de la politique de tarification carbone et la description des activités à réaliser dans le cadre de l'initiative Partnership for Market Implementation (PMI) de la Banque Mondiale et de l'article 6 de l'accord de Paris

Réunion COPIL n°3 – 3 juillet 2020 – Projet « Appui à la tarification carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone en Tunisie »

- La situation budgétaire du projet :

- Budget total du projet : 3,1 M\$
- Dépenses du projet au 30 juin 2020 : 1.647 M \$ soit 53% du budget total

Deux Scénarios se présentent au 31 décembre 2020 :

- 1- Budget engagé sans activités additionnelles : 2,392 M\$
- 2- Budget engagé avec activités additionnelles (montant estimatif) : 3,036 M\$.

III. Discussions & recommandations :

Mme. Jihene Touil a précisé que la clôture opérationnelle du projet devra avoir lieu le 31 décembre 2020. Au-delà de cette date, le projet ne pourra plus engager des activités.

La clôture financière du projet pourra avoir lieu au plus tard 4 mois après la clôture opérationnelle soit le mois d'avril 2021. Durant cette période, le projet pourra effectuer des paiements déjà engagés avant le 31 décembre 2020.

Une réunion COPIL dite de clôture devra avoir lieu au mois de décembre 2020 ou au plus tard janvier 2021. Durant cette réunion, le projet présentera l'état d'avancement des activités et des dépenses, discutera et approuvera le budget de clôture. Le Procès verbal de cette réunion devra impérativement faire partie du dossier de clôture du projet.

Mme. Jihene Touil a ajouté que les membres du COPIL seront sollicités durant le dernier trimestre 2020 pour participer à l'évaluation finale du projet et ce dès le recrutement de l'expert chargé de cette mission.

Mme. Jihene Touil a rappelé l'importance du modèle Three Me dans les travaux d'évaluation macroéconomique et la nécessité d'assurer la continuité de l'utilisation de ce modèle après la période du projet.

Mme. Rim Ben Saïd a suggéré que le groupe qui a participé à la formation sur ce modèle, les 15 et 16 janvier 2020 et 2 et 3 mars 2020 par le bureau d'études OFCE, puisse rester en contact avec les formateurs.

Mme. Jihene Touil et M. Néjib Osman ont précisé qu'un avenant a été signé avec OFCE pour proroger son contrat du mois de juin au mois de décembre 2020. L'objectif est d'assurer la continuité de la mise à jour de ce modèle, programmer d'autres formations et permettre au groupe formé de rester en contact avec les formateurs.

Mme. Saousen Ben Nasr a proposé la création d'un site web ou une plateforme digitale, dédiée aux décideurs et permettant de faire des simulations de scénarios et diffuser les résultats.

Réunion COPIL n°3 – 3 juillet 2020 – Projet « Appui à la tarification carbone pour la mise en œuvre de la NDC et la transition bas carbone en Tunisie »

Afin d'assurer la continuité du modèle ThreeMe après le projet, M. Nacef Abdennadher, a proposé la mise en place d'une équipe qui se chargera du modèle, de sa mise à jour et de sa continuité.

M. Néjib Osman a précisé que :

- Le modèle ThreeMe est un modèle macroéconomique développé par ADEME France et OFCE, il a été partagé avec plusieurs pays et rares sont ceux qui maîtrisent cet outil
- Ce modèle nécessite une véritable mobilisation et appropriation de la part des acteurs qui sont concernés par le volet macroéconomique en Tunisie
- L'ANME pourra assurer la continuité de ce modèle et ainsi maintenir cette dynamique avec les différents acteurs concernés.

Mme. Alissar Chaker a insisté sur le fait que le modèle ThreeMe est un acquis pour la Tunisie, qu'il est nécessaire d'institutionnaliser la coopération entre les différentes institutions clés pour pouvoir l'alimenter en données et le mettre à jour régulièrement.

Décisions prises :

A l'issue de la réunion et des échanges, le comité de pilotage a approuvé :

- La réalisation de l'activité relative à la conception d'un registre carbone en Tunisie
- La réalisation de l'activité relative à la définition d'une vision, l'élaboration d'une feuille de route de la politique de tarification carbone et la description des activités à réaliser dans le cadre de l'initiative PMI de la Banque Mondiale et de l'article 6 de l'accord de Paris en Tunisie
- L'organisation de la réunion du COPIL de clôture durant le dernier trimestre de l'année 2020 ou au plus tard janvier 2021
- La réflexion sur les possibilités d'assurer la continuité de l'utilisation du modèle ThreeMe après l'achèvement du projet
- La validation et l'adoption des comptes rendus des réunions COPIL n°1 et n°2 qui ont eu lieu respectivement les 11 octobre 2019 et 30 janvier 2020

P.J.

- Présentation de M. Néjib Osman
- Feuille de présence

Signature des participants :

Mme. Afef Jaafar




Mme. Alissar Chaker



M. Hassen El Agrebi



Mme. Jihene Touil



M. Abderrahmen Mahfoudh

Abderrahmen Mahfoudh

M. Nejb Osman



Mme. Rim Ben Saïd

Rim Ben Saïd


Mme. Inès Ben Hadji



Mme. Ahlem Béji



Mlle. Yasmine Ben Miloud



Mme. Faten Lassoued

Faten Lassoued

M. Achraf Khoja




Mme. Saoussen Ben Nasr

Saoussen Ben Nasr

M. Samir Cherif

Samir Cherif

Mme. Mariem Mnif



Mme. Afef Bennour,

Afef Bennour

M. Mohamed Mongi Ben Yaiche

Mohamed Mongi Ben Yaiche

M. Nacef Abdennadher

