

LM/CG



"Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú"  
 "Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, **05052015**

**OFICIO N° 022 -2015-PROYECTO ID 00086409-DE**

Señor  
**MARIA LUISA SILVA**  
 Coordinador Residente a.i.  
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
 Av. Pérez Aranibar 750, Magdalena del Mar, complejo Javier Pérez de Cuellar.  
Presente.-

Asunto : Se remite el Plan de Trabajo 2015-2016 del Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del MIDIS para mejorar la atención alimentaria de los niños y niñas de las instituciones educativas públicas del país"

De mi consideración

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez remitirle adjunto al presente dos ejemplares del Plan de Trabajo 2015-2016 del Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del MIDIS para mejorar la atención alimentaria de los niños y niñas de las instituciones educativas públicas del país", debidamente firmados, los cuales establecen además una ampliación del plazo de ejecución del presente hasta el 30 de Junio de 2016.

Agradeceremos que, una vez suscritos ambos ejemplares por Usted, se sirva alcanzar un ejemplar para nuestros registros internos.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,




**María Mónica Moreno Saavedra**  
 Directora Nacional Alterna  
 Proyecto ID 00086409

Rec. y Com. / UNDP LIMA - PERU

REG. N°	150522	RECEIVED	5 MAYO 2015		
FILE CLASIF.					
ROUTING	ACTION	INFO	ROUTING	ACTION	INFO
OPR			OPER		
OPR			BRPP		
OPR			FIN		
COMUNIC			UDA		
OPR			RR.HH.		
UNDSS			SERV. ADM.		
OPR			OPR		

Handwritten initials: *LM/CG/cv*



## PLAN DE TRABAJO 2015

<b>Título del Proyecto:</b>	Fortalecimiento de las capacidades del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del MIDIS para mejorar la atención alimentaria de los niños y niñas de las instituciones educativas públicas del país.
<b>Resultado del UNDAF:</b>	Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y reducción de la desigualdad y la pobreza, prestando especial atención a las poblaciones rurales, incorporadas como ejes principales de la acción del Estado y de los protagonistas económicos y sociales a nivel nacional, regional y local.
<b>Resultados del Programa País:</b>	Fortalecer las estrategias de protección social en beneficio de la población en situación de riesgo y promover la igualdad de oportunidades, sin discriminación.
<b>Producto(s) esperado(s):</b>	El PNAE Qali Warma del MIDIS ha sido fortalecido con nuevos enfoques y/o estrategias para el diseño y la implementación del servicio de atención alimentaria de los niños y niñas de las instituciones educativas públicas del país.
<b>Asociado en la Implementación</b>	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
<b>Otras Instituciones Responsables</b>	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El presente proyecto se ejecuta en el marco del Convenio de Cooperación Internacional existente entre el Gobierno del Perú y el PNUD (CPAP) y, lo dispuesto en la Ley N° 29951, teniendo como finalidad contribuir al fortalecimiento del PNAE Qali Warma del MIDIS para la provisión de un servicio alimentario diversificado y de calidad a los niños y niñas de las instituciones educativas públicas del país, de acuerdo al entorno y las características propias de cada región.

Periodo del Programa: 2012-2016 Área Estratégica del CPAP: REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Award 00073717 Project ID 00086409 Fecha de Inicio (*): Fecha de término: 30 de Junio 2016 Fecha del PAC: 29 abril 2013 Arreglos de gestión: NIM con apoyo del PNUD para implementación.	Presupuesto Total: US\$ 66,013,647.68 AWP 2015: - Aporte QW-MIDIS US\$ 63,156,165.10 - Aporte PNUD US\$ 88,001.39 - Ejecuciones US\$ 47,582.08 Total US\$ 63,291,748.57 Gastos acumulados 2013-2014 US\$ 2,769,481.17 - Año 2013: QW-MIDIS US\$ 110,027.28 - Año 2013: PNUD US\$ 5,105.32 Total US\$ 115,132.60 - Año 2014: QW-MIDIS US\$ 2,597,455.28 - Año 2014: PNUD US\$ 56,893.29 Total US\$ 2,654,348.57
--	--


Aceptado por Asociado en la Implementación:  
María Mónica Moreno Saavedra  
Directora Nacional Alterna del Proyecto  
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

x



---

Aceptado por PNUD:  
María Luisa Silva  
Representante Residente a.i.  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo





PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA PARA MEJORAR LA ATENCION ALIMENTARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL PAÍS" (MIDIS/PNUD)

Productos Esperados	Actividad	Acciones	CUENTA	Descripción	Fuente del Financiamiento	PRESUPUESTADO Monto en \$ (\$ - TC octubre 2,771 / diciembre 2,801)	CDR 2013	CDR 2014	Año 2015 Ejecutándose	Año 2015 Propuesta NUEVA	Total 2015	2015	
Producto 1. Servicio alimentario brindado de manera oportuna y de calidad a niños y niñas	Actividad 1.1. Implementación de Comités de Alimentación Escolar (CAE) públicas que reciben productos para la preparación de raciones	Acción 1.1.1. Consultar en los servicios de comunicaciones de una (01) operadora en comités, reuniones y sus (01) acciones	7100	EJECUTADO LOA	PIME Qali Warma	\$ 20,000.00							
		Acción 1.1.2. Coordinar con los servicios de comunicaciones de una (01) operadora en comités, reuniones y sus (01) acciones	7100	EJECUTADO (SERV. ASESORIA LICITACION)	PNUD (TRAC)	\$ 1,144.23							
		Acción 1.1.3. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7200	EJECUTADO LOA	PIME Qali Warma	\$ 71,800.00							
		Acción 1.1.4. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7200	EJECUTADO (ADO FOTOCOPIA)	PNUD (11888)	\$ 128.87							
		Acción 1.1.5. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7300	EJECUTADO	PIME Qali Warma	\$ 85,000.00							
		Acción 1.1.6. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7400	EJECUTADO	PIME Qali Warma	\$ 45,711.23							
		Acción 1.1.7. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7500	EJECUTADO (software)	PIME Qali Warma	\$ 46,887.28							
		Acción 1.1.8. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7400	EJECUTADO (terceros presentador)	PIME Qali Warma	\$ 24.85							
		Acción 1.1.9. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)		POR EJECUTAR	PIME Qali Warma	\$ 100,000.00					\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
		Acción 1.1.10. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)		POR EJECUTAR	PIME Qali Warma	\$ 70,000.00					\$ 70,000.00		\$ 70,000.00
		Acción 1.1.11. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7400	EJECUTADO LOA	PIME Qali Warma	\$ 10,000.00							
		Acción 1.1.12. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7400	EJECUTADO (COURIER)	PIME Qali Warma	\$ 981.54							
		Acción 1.1.13. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7400	EJECUTADO (AVSOS)	PIME Qali Warma	\$ 2,968.95							
		Acción 1.1.14. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7400	EJECUTADO (AVSOS)	PNUD (TRAC)	\$ 597.32							
		Acción 1.1.15. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7200	EJECUTADO (BENDIDA AL LOA)	PIME Qali Warma	\$ 15,000.00					\$ 15,000.00		\$ 15,000.00
Producto 1. Servicio alimentario brindado de manera oportuna y de calidad a niños y niñas	Actividad 1.1. Implementación de Comités de Alimentación Escolar (CAE) públicas que reciben productos para la preparación de raciones	Acción 1.1.1. Consultar en los servicios de comunicaciones de una (01) operadora en comités, reuniones y sus (01) acciones	7100	EJECUTADO (Consultar fiscal ter pago Carlos Rodriguez)	PNUD	\$ 4,908.96							
		Acción 1.1.2. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7100	EJECUTADO (VALES)	PIME Qali Warma	\$ 4,570.97							
		Acción 1.1.3. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7300	EJECUTADO (FO JIMENEZ)	PIME Qali Warma	\$ 2,744.05							
		Acción 1.1.4. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7200	EJECUTADO (UNOPS)	PIME Qali Warma	\$ 47,697.00							
		Acción 1.1.5. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7200	EJECUTADO (INFORME UNI)	PIME Qali Warma	\$ 84.59							
		Acción 1.1.6. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7400	EJECUTADO (GA CHICA)	PIME Qali Warma	\$ 10.93							
		Acción 1.1.7. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7400	EJECUTADO (MOVILIDAD)	PIME Qali Warma	\$ 225.60							
		Acción 1.1.8. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7400	EJECUTADO (FOTOCOPIAS)	PNUD (TRAC)	\$ 343.20							
		Acción 1.1.9. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7200	EJECUTADO (UNOPS)	PNUD (TRAC)	\$ 40,000.00							
		Acción 1.1.10. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)	7100 (FO RODRIGUEZ)	EJECUTADO (foto, 3ar y 4to pago Carlos Rodriguez)	PNUD (TRAC)	\$ 14,674.52							
		Acción 1.1.11. Operar el sistema de monitoreo de la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto (2014)		POR EJECUTAR	PIME Qali Warma	\$ 95,266.23					\$ 95,266.23		\$ 95,266.23









Producto	Actividad	Descripción de la Actividad	Unidad Ejecutora	PNMD	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Producto 2. Gestión Técnica de PMAE Qali Warma	Actividad 2.1. Mejoramiento de la gestión técnica del PMAE Qali Warma	Acción 2.1.1. Adquisición de hardware para la optimización de la gestión técnica del PMAE Qali Warma	7190	PNMD	20,000.00					20,000.00		
		Subtotal OW Trans 1										
		Subtotal OW Trans 2										
		Subtotal OW Trans 3										
		Subtotal PNUD 1										
		Subtotal PNUD 2										
		Subtotal PNUD 3										
		Acción 2.1.2. Adquisición de unidades motrices para la atención de comensales y alistas, como parte de un mejoramiento del servicio de supervisión y monitoreo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en el ámbito nacional.	7200	PNMEQali Warma	40,720.34							
		Subtotal OW Trans 1										
		Subtotal OW Trans 2										
		Subtotal OW Trans 3										
		Subtotal PNUD 1										
		Subtotal PNUD 2										
		Subtotal PNUD 3										
		Producto 3. Gestión Técnica de PMAE Qali Warma	Actividad 3.1. Desarrollo de herramientas educativas para los diferentes actores involucrados en el servicio alimentario de calidad	Acción 3.1.1. Diseño e implementación de herramientas educativas (folletos y comunicacionales).	7190	PNMEQali Warma	43,415.73					
Subtotal OW Trans 1												
Subtotal OW Trans 2												
Subtotal OW Trans 3												
Subtotal PNUD 1												
Subtotal PNUD 2												
Subtotal PNUD 3												
Acción 3.1.2. Distribución de herramientas educativas	7200			PNMEQali Warma	96,117.00							96,117.00
Subtotal OW Trans 1												
Subtotal OW Trans 2												
Subtotal OW Trans 3												
Subtotal PNUD 1												
Subtotal PNUD 2												
Subtotal PNUD 3												
Producto 3. Gestión Técnica de PMAE Qali Warma	Actividad 3.2. Fortalecimiento de actores internos del PMAE Qali Warma para la optimización de acciones de asistencia técnica y otros			Acción 3.2.1. Diseño e implementación de herramientas educativas para la optimización de la gestión del Servicio Alimentario (2016)	7190	PNMEQali Warma	77,832.00					
		Subtotal OW Trans 1										
		Subtotal OW Trans 2										
		Subtotal OW Trans 3										
		Subtotal PNUD 1										
		Subtotal PNUD 2										
		Subtotal PNUD 3										
		Acción 3.2.2. Evaluación de impacto de la aplicación de las herramientas educativas a los usuarios del PMAE Qali Warma	7200	PNMEQali Warma	4,672.90							4,672.90
		Subtotal OW Trans 1										
		Subtotal OW Trans 2										
		Subtotal OW Trans 3										
		Subtotal PNUD 1										
		Subtotal PNUD 2										
		Subtotal PNUD 3										
		Producto 3. Gestión Técnica de PMAE Qali Warma	Actividad 3.3. Desarrollo de manuales de gestión del Servicio Alimentario (2016)	Acción 3.3.1. Desarrollo de manuales de gestión del Servicio Alimentario (2016)	7190	PNMEQali Warma	119,741.00					
Subtotal OW Trans 1												
Subtotal OW Trans 2												
Subtotal OW Trans 3												
Subtotal PNUD 1												
Subtotal PNUD 2												
Subtotal PNUD 3												
Acción 3.3.2. Desarrollo de manuales de gestión del Servicio Alimentario (2016)	7200			PNMEQali Warma	32,362.00							32,362.00
Subtotal OW Trans 1												
Subtotal OW Trans 2												
Subtotal OW Trans 3												
Subtotal PNUD 1												
Subtotal PNUD 2												
Subtotal PNUD 3												
Producto 3. Gestión Técnica de PMAE Qali Warma	Actividad 3.4. Fortalecimiento de actores internos del PMAE Qali Warma para la optimización de acciones de asistencia técnica y otros			Acción 3.4.1. Talleres macroregionales a supervisores de planes y almacenes - Auditoría de HACCP	7190	PNMEQali Warma	155,206.00					
		Subtotal OW Trans 1										
		Subtotal OW Trans 2										
		Subtotal OW Trans 3										
		Subtotal PNUD 1										
		Subtotal PNUD 2										
		Subtotal PNUD 3										
		Acción 3.4.2. Fortalecimiento de la estrategia comunicacional del PMAE Qali Warma	7200	PNMEQali Warma								
		Subtotal OW Trans 1										
		Subtotal OW Trans 2										
		Subtotal OW Trans 3										
		Subtotal PNUD 1										
		Subtotal PNUD 2										
		Subtotal PNUD 3										

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten signature]*



