

DT / MEM
ME



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

San Isidro, 08 de mayo de 2014

CARTA N° 014 -2014-MIDIS/PNAEQW-DE

Señora
REBECA ARIAS
 Representante Residente
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
 Presente.-

Referencia : Plan de trabajo del Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del MIDIS, para mejorar la atención alimentaria de los niños y niñas de las Instituciones Educativas Públicas del País".

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Proyecto de la referencia, a fin de hacerle llegar el correspondiente Plan de Trabajo, para los fines pertinentes

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

.....
BEATRIZ ROBLES CAHUAS
 Directora Ejecutiva (e)
 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Recibido Com. / UNOD LIMA - PERU

TEC. N° 132928 RECIBIDO 8 Mayo 2014

PROCESO	FECHA	ESTADO	OPORTUNIDAD	OTRO
MEM/SL		✓		
CONTRIC			JG/AO	AC/CM
DSS			SERV	

MAY - 9 13:38

PLAN DE TRABAJO
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Productos Esperados	Actividades	2014				Responsable	Presupuesto Previsto		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente	Descripción	Cantidad (\$ - TC octubre 2.771 / diciembre 2.801)
Producto 1: Servicio alimentario oportuno y de calidad a niños y niñas brindado y Línea de Base, Indicadores Asociados y Objetivos Anuales Producto del CPAP: Nuevos enfoques y/o estrategias para el diseño, la coordinación y la articulación de programas sociales en los distritos y localidades más pobres del Perú	Actividad 1.1: Implementación de Comités de Alimentación Escolar (CAE) públicas que reciben productos para la preparación de raciones.								
	Acción 1.1.4: Monitoreo para asegurar la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto.								
	X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	71300	180,440.27	
	X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	71600	27,066.04	
	X	X	X	X	X	PNUD	71300	15,091.04	
	Acción 1.1.5: Adquisición de cocinas industriales equipadas, para los CAE's en escuelas públicas.								
	X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72200	8,073,294.64	
	Acción 1.1.6: Contratación del servicio de puesta en funcionamiento de cocinas mejoradas para los CAE's en escuelas públicas.								
	X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	1,825,604.47	
	Acción 1.1.7: Adquisición de balanzas digitales, como parte de equipamiento básico.								
	X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72200	738,361.60	
	Acción 1.1.8: Adquisición de equipos y materiales para liberación de lotes de productos dirigidos a Instituciones Educativas dentro del ámbito territorial.								
	X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72200	182,352.94	
	Acción 1.1.9: Alquiler de servicio de almacenaje de equipamiento adquirido.								
	X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	73400	108,264.16	
	Acción 1.1.10: Contratación de una firma consultora que realice la evaluación de calidad de los bienes adquiridos.								
	X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	10,050.52	
Acción 1.1.11: Transporte y distribución de equipamiento a los CAE's de escuelas públicas.									
X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72130	1,694,922.41		
Acción 1.1.12: Contratación de los servicios logísticos para la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en el uso de cocinas mejoradas dirigido a monitores de gestión del servicio alimentario del Programa.									
X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72130	72,176.11		
Acción 1.1.13: Adquisición de estante modular polipropileno									
X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72210	3,551,124.60		
Acción 1.1.14: Adquisición de vestuario de personal de cocina (mandil, guardapolvo, gorra, mascarilla y botas) en un número de cuatro (04), por cada cocina a implementar.									
X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72150	6,098,421.99		
Acción 1.1.15: Adquisición de mesa de trabajo de acero de 1.13 x 0.60 cms x 90 cms de alto.									
X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72399	15,504,462.69		
Acción 1.1.16 Adquisición de menaje (lapper cuchara y taza plástica)									
X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72399	815,245.46		
(cont acción 1.17) y supervisión y monitoreo de proceso de equipamiento realizado por personal de QW									
X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	71300	89,253.84		
Acción 1.1.17 Adquisición de utensilios de cocina para los CAE									
X	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72399	3,474,619.78		
						71300			
						71400			

PLAN DE TRABAJO
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Productos Esperados	Actividades	2014				Responsable	Presupuesto Previsto		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente	Descripción	Cantidad (\$ - TC octubre 2.771 / diciembre 2.801)
y Línea de Base, Indicadores Asociados y Objetivos Anuales	Listado de actividades, resultados y acciones vinculadas.								
		Acción 1.1.18: Adquisición de partícula modular de 0.60 x 0.55 x 10 cms de altura (04 unidades por almacén de alimentos)	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72220	2,584,077.12
		Acción 1.1.19 Adquisición de balanzas de plato de 50 kg de capacidad	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72399	1,425,348.09
		Acción 1.1.9: Alquiler de servicio de almacenaje de equipamiento adquirido.	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	73400	535,523.03
		Acción 1.1.11 Transporte y distribución de equipamiento a los CAE's de escuelas públicas.			X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72130	5,355,230.27
		Acción 1.1.2 Operacionalización del equipo de trabajo, incluyendo coordinador técnico del proyecto, especialistas internacionales y locales, y personal de apoyo. Incluye (1) especialista y (2) asistentes en adquisiciones por 6 meses; al menos 1 experto/a internacional para temas específicos; y recursos para funcionamiento del equipo.	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	71300	85,000.00
		Acción 1.1.2* Operacionalización del equipo de trabajo : coordinador técnico para cuestiones programáticas	X	X	X	X	PNUD	71300	46,412.00
		Acción 1.1.3 Publicaciones de avisos de convocatoria para procesos de selección	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72510	15,000.00
		Acción 1.1.4 Acción 1.1.4: Monitoreo para asegurar la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto. Incluye (1) Especialista en planificación, monitoreo y evaluación por 12 meses, (ii) 25 monitores por 4 meses y recursos para su funcionamiento.	X	X	X	X	PNUD	71300	207,782.93
			X	X	X	X	PNUD	71300	20,000.00
	Actividad 1.2 Capacitaciones de actores que intervienen en el proceso de atención del PNAQW								
		Acción 1.2.1 Capacitación a los Comités de Compra		X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	98,792.49
		Acción 1.2.2 Capacitación a los Comités de Alimentación Escolar		X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	406,399.20
		Acción 1.2.3. Capacitación a los padres de familia que participan en la cadena de preparación de alimentos.		X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	360,953.40
	Acción 1.2.4 Capacitación de equipo identificado, que participa en la manipulación de alimentos de empresas proveedoras que mantiene contrato vigente con el PNAQW.		X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	214,177.78	
								1,080,322.87	

PLAN DE TRABAJO
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Productos Esperados y Línea de Base, Indicadores Asociados y Objetivos Anuales	Actividades Listado de actividades, resultados y acciones vinculadas.	2014				Responsable	Presupuesto Previsto		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente	Descripción	Cantidad (\$ - TC octubre 2.771 / diciembre 2.801)
<p>Producto 2: Gestión técnica de PNAE Qali Warma mejorada en sus componentes de gestión y alimentario</p> <p>Línea de Base: No cuenta con línea de base</p> <p>Indicadores: Nivel de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas anuales del componente educativo y de gestión del PNAE Qali Warma</p> <p>Objetivo: Contribuir a garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven.</p> <p>Producto del CP-AP: Nuevos enfoques y/o estrategias para el diseño, la</p>	<p>Actividad: 2.1. Mejoramiento de la gestión técnica del PNAE Qali Warma</p> <p>Acción 2.1.1. Asistencia técnica del PNUD para transversalización del enfoque de género y de interculturalidad en el PNAE QW</p> <p>Acción 2.1.2. Aplicación de metodología del MAF en territorios piloto seleccionados (al menos 2) para formulación de planes de acción para optimización de PNAE QW</p> <p>Acción 2.1.3. Servicio de terceros para la formación de formadores para las acciones de capacitación y asistencia técnica a los CAE's</p> <p>Acción 2.1.4. Servicio de consultoría para la optimización de los procesos del Programa Nacional de Alimentación Nacional Qali Warma.</p> <p>Acción 2.1.5. Servicio de consultoría para el levantamiento de información para la determinación de los efectos en la dinamización de la economía local a partir de la intervención del Programa Qali Warma.</p> <p>Acción 2.1.2. Aplicación de metodología del MAF en territorios piloto seleccionados (al menos 2) para formulación de planes de acción para optimización óptima de PNAE QW y publicación relacionada</p> <p>Acción 2.1.6. Adquisiciones de Unidades Motorizadas para la atención de ocurrencias y alertas, como parte de un mejoramiento del servicio de supervisión y monitoreo operativo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en el ámbito nacional.</p>	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	73100	3,454,876.53	
	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	73100	20,000.00		
	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	73100	40,000.00		
	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	252,047.64		
	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	71400	38,196.83		
	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	71610	25,795.74		
	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	71620	21,652.83		
	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	11,187.30		
	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	37,631.58		
	X	X	X	X	PNUD	73100	28,076.92		
	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72215	1,933,485.54		

PLAN DE TRABAJO
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Productos Esperados	Actividades	2014				Responsable	Presupuesto Previsto				
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente	Descripción	Cantidad (\$ - TC octubre 2.771 / diciembre 2.801)		
Y Línea de Base, Indicadores Asociados y Objetivos Anuales	Listado de actividades, resultados y acciones vinculadas.										
	Acción 2.1.7 Contratación del servicio de consultoría para el diseño de sistema de identificación, evaluación y certificación de proveedores en el marco de los procesos de compra.	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100		535,523.03		
	Acción 2.1.8. Adquisición de 1,700 tablet's para la asignación del equipo de supervisión y monitoreo para uso en visitas a plantas y almacenes.	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100		378,114.96		
	Acción 2.1.9. Servicio de consultoría para el Diseño de un Sistema para la Gestión de Manejo de Residuos y el diseño e implementación de un Piloto en 3 áreas del Perú para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100		108,264.16		
	Acción 1.1.2 Operacionalización del equipo de trabajo de apoyo a supervisión.		X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	71300		20,000.00		
	Acción 1.1.3. Publicaciones de avisos de convocatoria para procesos de selección	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72510		5,000.00		
Producto 3: Gestión técnica de PNAE Qali Warma mejorada en su componente educativo	Actividad 3.1: Desarrollo de herramientas educativas para los diferentes actores involucrados en el servicio alimentario de calidad									617,635.26	
Línea de Base: No cuenta con línea de base		X	x	X	X		71305		43,415.73		
Indicadores: Nivel de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas anuales del componente educativo y de gestión del PNAE Qali Warma	Acción 3.1.1: Diseño e implementación de herramientas educativas (lúdicas y comunicacionales).		X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	74210		341,537.35		
Objetivo:	Acción 3.1.2: Distribución de herramientas educativas			x	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72130		180,440.27		
Indicadores: Nivel de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas anuales del componente educativo y de gestión del PNAE Qali Warma	Acción 3.1.4: Evaluación de impacto de la aplicación de las herramientas educativas a los usuarios del PNAEQW	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100		36,688.05		

PLAN DE TRABAJO
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Productos Esperados	Actividades	2014				Presupuesto Previsto		
		Q1	Q2	Q3	Q4	Fuente	Descripción	
		Listado de actividades, resultados y acciones vinculadas.				Responsable	Cantidad (\$ - TC octubre 2.771 / diciembre 2.801)	
y Línea de Base, Indicadores Asociados y Objetivos Anuales Objetivo: Producto del CPAP: Nuevos enfoques y/o estrategias para el diseño, la coordinación y la articulación de programas sociales en los distritos y/o localidades más pobres del Perú	Acción 3.1.6: Sistematización del proceso de implementación del Proyecto y sus resultados	X	X	X	X	PNUD	71300	16,153.85
		Actividad: 4.1 Fortalecimiento de la estrategia comunicacional del PNAE Qali Warma						
Producto 4: Gestión comunicacional de PNAE Qali Warma fortalecida Línea de Base: No cuenta con línea de base / Indicadores: Nivel de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas anuales de Qali Warma / Objetivo: Contribuir a garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven / Producto del CPAP: Nuevos enfoques y/o estrategias para el diseño, la coordinación y la articulación de programas sociales en los distritos y/o localidades más pobres del Perú	Acción 4.1.1: Contratación del servicio de consultoría para el diseño y ejecución de estrategias comunicacionales y, gestión de riesgo para el PNAEQW.	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	16,065.69
		Actividad: 5.1 Complementación alimentaria y educativa con huertos escolares						
Producto 5: Gestión educativa y alimentaria del PNAEQW Línea de Base: No cuenta con línea de base	Acción 5.1.1 Contratación de servicio de consultoría para el diseño del Huerto Escolar, en el ámbito de atención del PNAEQW, en los Quintiles I y II.	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	11,312.06
		Actividad: 5.1.2: Implementación de huertos escolares en los ámbitos de Instituciones Educativas pertenecientes al Quintil I y II.						
Objetivo: Producto del CPAP: Nuevos enfoques y/o estrategias para el diseño, la coordinación y la articulación de programas sociales en los distritos y/o localidades más pobres del Perú	Acción 5.1.3: Contratación del servicio de consultoría de alternativas de alimentación escolar.	X	X	X	X	PNAE Qali Warma - PNUD	72100	71,403.07
		Actividad: 5.1.4. Contratación del servicio de consultoría para el diagnóstico y elaboración propuesta para la puesta en marcha de la complementación alimentaria con alimentos fortificados.						
SUBTOTAL PRESUPUESTO							75110	63,319,186.35
Apoyo general a la gestión (GMS 4%)								2,532,767.45
TOTAL								65,851,953.80