

PLAN DE TRABAJO 2016

Título del Proyecto:	Fortalecimiento de las capacidades del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del MIDIS para mejorar la atención alimentaria de los niños y niñas de las instituciones educativas públicas del país.	
Resultado del UNDAF:	Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y reducción de la desigualdad y la pobreza, prestando especial atención a las poblaciones rurales, incorporadas como ejes principales de la acción del Estado y de los protagonistas económicos y sociales a nivel nacional, regional y local.	
Resultados del Programa País:	Fortalecer las estrategias de protección social en beneficio de la población en situación de riesgo y promover la igualdad de oportunidades, sin discriminación.	
Producto(s) esperado(s):	El PNAE Qali Warma del MIDIS ha sido fortalecido con nuevos enfoques y/o estrategias para el diseño y la implementación del servicio de atención alimentaria de los niños y niñas de las instituciones educativas públicas del país.	
Asociado en la Implementación	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)	
Otras Instituciones Responsables	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	
<p>El presente proyecto se ejecuta en el marco del Convenio de Cooperación Internacional existente entre el Gobierno del Perú y el PNUD (CPAP) y, lo dispuesto en la Ley N° 29951, teniendo como finalidad contribuir al fortalecimiento del PNAE Qali Warma del MIDIS para la provisión de un servicio alimentario diversificado y de calidad a los niños y niñas de las instituciones educativas públicas del país, de acuerdo al entorno y las características propias de cada región.</p>		
Periodo del Programa: 2012-2016 Área Estratégica del CPAP: REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD Y LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Award 00073717 Project ID 00086409 Fecha de Inicio (*): 26 de setiembre de 2013 Fecha de término: 31 diciembre de 2016 Fecha del PAC: 18 febrero de 2016 Arreglos de gestión: NIM con apoyo del PNUD para implementación.	Presupuesto Total: US\$ 66,013,647.68 AWP 2016: US\$ 34,926,628.28 - Aporte QW-MIDIS US\$ 34,910,811.44 - Aporte PNUD US\$ 15,816.84 Gastos acumulados 2013-2015 US\$ 31,087,019.40 - Años 2013-2015: QW-MIDIS US\$ 30,952,836.24 - Años 2013-2015: PNUD US\$ 134,183.16	

Aceptado por Asociado en la Implementación:
María Mónica Moreno Saavedra
Directora Nacional Alterna del Proyecto
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Aceptado por PNUD:
Edo Stork
Representante Residente Adjunto PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 2016

PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA PARA MEJORAR LA ATENCION ALIMENTARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL PAIS" (MIDIS/PNUD)

Acciones	Fuente del Financiamiento	CDR 2013	CDR 2014	CDR 2015	Presupuesto 2016
Actividad 1.1. Implementación de equipos y materiales a las I.E.E públicas para la prestación del servicio alimentario		\$ 102,781.54	\$ 2,355,854.28	\$ 24,622,249.98	\$ 31,849,702.40
Acción 1.1.1. Contratación de los servicios de consultoría de un/a (01) experto/a en cocinas mejoradas y un/a (01) experto/a en logística de distribución, para recabar la información necesaria inicial para adquisición de cocinas, su ubicación y distribución. (2013)	PNAE Qali Warma	\$ 20,000.00			\$ -
Acción 1.1.1. Contratación de los servicios de consultoría de un/a (01) experto/a en cocinas mejoradas y un/a (01) experto/a en logística de distribución, para recabar la información necesaria inicial para adquisición de cocinas, su ubicación y distribución. (2014)	PNUD (TRAC)		\$ 1,144.23		\$ -
Acción 1.1.2. Operacionalización del equipo de trabajo	PNAE Qali Warma	\$ 71,800.00	\$ 131,887.28	\$ 224,184.25	\$ 317,511.00
Acción 1.1.2. Operacionalización del equipo de trabajo	PNUD (11888)	\$ -	\$ 128.87	\$ -	\$ -
Acción 1.1.3. Publicaciones de avisos de convocatoria para procesos de selección.	PNAE Qali Warma	\$ 10,981.54	\$ 16,988.41	\$ 6,062.28	\$ 8,937.74
Acción 1.1.3. Publicaciones de avisos de convocatoria para procesos de selección	PNUD (TRAC)	\$ -	\$ 597.32	\$ -	\$ -
Acción 1.1.4. Monitoreo para asegurar la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ 55,333.14	\$ 137,950.83	\$ 48,000.00
Acción 1.1.4. Monitoreo para asegurar la calidad y sostenibilidad de los resultados esperados y mitigar los riesgos identificados en el documento de proyecto	PNUD	\$ 4,908.96	\$ 55,017.72	\$ 54,526.72	\$ -
Acción 1.1.5. Adquisición, distribución y prueba de calidad de cocinas semi industriales GLP equipadas, para los CAE's en escuelas públicas.	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ 2,146,752.39	\$ 4,995,881.38	\$ 681,088.87
Acción 1.1.6. Contratación del servicio de puesta en funcionamiento de cocinas mejoradas para los CAE's en escuelas públicas	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ 4,795.64	\$ 22,797.53	\$ 9,118,829.93
Acción 1.1.7. Transporte y distribución de equipamiento a los CAE's de escuelas públicas. (mesas, vestuario)	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ -	\$ 6,980,365.47	
Acción 1.1.8. Adquisición de equipos y materiales para liberación de lotes de productos dirigidos a Instituciones Educativas dentro del ámbito territorial.	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ 1,097.39	\$ -	\$ -
Acción 1.1.10. Sistematización del proyecto	PNUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,184.17
Acción 1.1.11. Adquisición de vestuario de personal de cocina (mandil y gorra)	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ -	\$ 138,030.43	\$ -
Acción 1.1.12. Distribución de estante modular polipropileno y parihuela modular	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ -	\$ 1,393,173.82	\$ 6,979,516.86
Acción 1.1.13. Adquisición de estante modular polipropileno y parihuela modular	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ -	\$ 19,083.03	\$ 13,775,818.00
Acción 1.1.14 Análisis a las plantas y almacenes de los proveedores del servicio alimentario. Muestras	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acción 1.1.15. Adquisición de mesa de trabajo de acero de 1.13 x 0.60 cms x 90 cms de alto.	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ -	\$ 10,704,720.98	\$ -
Acción 1.1.16. Adquisición de Menaje y Utensilios para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma	PNAE Qali Warma				\$ 450,000.00
Acción 1.1.17. Distribución de Menaje y Utensilios para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma	PNAE Qali Warma				\$ 450,000.00
Acción 1.1.18. Evaluación del proyecto	PNAE Qali Warma				\$ 20,000.00
Actividad 2.1. Mejoramiento de la gestión técnica y operativa del PNAE Qali Warma con enfoque de género e interculturalidad		\$ 3,013.92	\$ 37,708.98	\$ 1,970,527.76	\$ 233,288.12
Acción 2.1.1. Asistencia técnica del PNUD para transversalización del enfoque de género y de interculturalidad en el PNAE QW	PNUD			\$ 17,657.83	
Acción 2.1.1. Asistencia técnica del PNUD para transversalización del enfoque de género y de interculturalidad en el PNAE QW	PNAE Qali Warma			\$ 8,951.50	0
Acción 2.1.4. Servicio de consultoría para la optimización de los procesos del Programa Nacional de Alimentación Nacional Qali Warma.	PNAE Qali Warma	\$ 3,013.92	\$ 37,708.42	\$ -	\$ -
Acción 2.1.6. Adquisiciones de Unidades Motorizadas para la atención de ocurrencias y alertas, como parte de un mejoramiento del servicio de supervisión y monitoreo operativo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en el ámbito nacional.	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ -	\$ 1,511,780.88	\$ 226,291.03
Acción 2.1.8. Adquisición de 1,700 tablet's para la asignación del equipo de supervisión y monitoreo para uso en visitas a plantas y almacenes. Incluye tablets, cargadores, micras y fundas	PNAE Qali Warma	\$ -	\$ 2,072.56	\$ 449,795.38	\$ -
Acción 2.1.9. Desarrollo módulo web info Qali Warma	PNAE Qali Warma				\$ 6,997.08
Actividad 3.1. Desarrollo de herramientas educativas para los diferentes actores involucrados en el servicio alimentario de calidad.		\$ -	\$ 4,672.90	\$ 26,518.35	\$ 963,232.68
Acción 3.1.1. Diseño e implementación de herramientas educativas (lúdicas y comunicacionales).	PNAE Qali Warma				

Acciones	Fuente del Financiamiento	CDR 2013	CDR 2014	CDR 2015	Presupuesto 2016
Acción 3.1.2. Distribución de herramientas educativas	PNAE Qali Warma			\$ 26,518.35	\$ 113,014.38
Acción 3.1.3. Desarrollo de afiches de protocolos sobre la gestión del Servicio Alimentario/Variación de lenguas nativas (2016)	PNAE Qali Warma				\$ 77,832.00
Acción 3.1.4. Evaluación de Impacto de la aplicación de las herramientas educativas a los usuarios del PNAQW	PNAE Qali Warma		\$ 4,672.90		\$ -
Acción 3.1.5. Desarrollo del Manual de Gestión del Servicio Alimentario	PNAE Qali Warma				\$ 119,741.00
Acción 3.1.6. Desarrollo de rotafolios para monitores de gestión local	PNAE Qali Warma				\$ 32,362.00
Acción 3.1.7. Guía para la elaboración de alimentos (tipo almanaque en tela polibrillo)	PNAE Qali Warma				\$ 357,060.00
Acción 3.1.8. Adquisición de rotulado para II.EE	PNAE Qali Warma				\$ 263,223.30
Actividad 3.2. Fortalecimiento de capacidades de actores internos del PNAEQW para la optimización de las acciones de Asistencia Técnica y otros		\$ -	\$ -	\$ 75,377.48	0
Acción 3.2.1. Talleres macroregionales a supervisores de plantas y almacenes - Auditoría de HACCP	PNAE Qali Warma			\$ 75,377.48	\$ -
Actividad 4.1. Fortalecimiento de la estrategia comunicacional del PNAE Qali Warma		\$ -	\$ -	\$ 180,157.92	\$ 331,994.52
Acción 4.1.1. Contratación del servicio de consultoría para el diseño y ejecución de estrategias comunicacionales y, gestión de riesgo para el PNAQW.	PNAE Qali Warma				
Acción 4.1.2. Campañas de información del Programa	PNAE Qali Warma				\$ 230,000.00
Acción 4.1.3. Servicio de Edición, Impresión y Fotografía del libro de experiencias de Qali Warma para el posicionamiento del Programa y distribución	PNAE Qali Warma				\$ 81,994.52
Acción 4.1.4. Participación en Ferias Informativas a nivel nacional	PNAE Qali Warma			\$ 2,990.11	\$ 20,000.00
Acción 4.1.5. Seminario Latinoamericano de Programas Nacionales de Alimentación	PNAE Qali Warma			\$ 177,167.81	0
Actividad 5.1. Desarrollo de estrategias y pilotos para la complementación alimentaria y educativa		\$ -	\$ 98,364.83	\$ 284,162.43	\$ 169,000.00
Acción 5.1.1. Contratación de servicio de consultoría para el diseño del Huerto Escolar, en el ámbito de atención del PNAQW, en los Quintiles I y II.	PNAE Qali Warma		\$ 10,351.83	\$ 151,371.43	\$ -
Acción 5.1.2. Implementación de huertos escolares en los ámbitos de Instituciones Educativas pertenecientes al Quintil I y II.	PNAE Qali Warma		\$ 23,425.00		\$ -
Acción 5.1.3. Diseño e implementación de piloto para la incorporación de productos perecibles como frutas y verduras	PNAE Qali Warma				\$ 169,000.00
Acción 5.1.4. Asistencia técnica de PMA al PNAEQW	PNAE Qali Warma		64,588.00	132,791.00	
Acción 5.1.5. Diseño e implementación de piloto para la inclusión de micronutrientes	PNAE Qali Warma				
					0
Gastos fuente QW		\$ 105,785.45	\$ 2,459,570.98	\$ 27,184,994.92	\$ 13,547,217.71
GMS fuente QW		\$ 4,231.82	\$ 87,784.32	\$ 1,086,359.76	\$ 1,363,593.72
Presupuesto fuente PNUD (TRAC y 11888)		\$ 4,908.95	\$ 56,883.14	\$ 71,826.12	\$ 15,154.17
GMS fuente PNUD (11888)		\$ 196.36	\$ 5.15	\$ 356.43	\$ 632.67
TOTAL ANUAL		\$ 115,132.60	\$ 2,654,348.58	\$ 28,317,539.23	\$ 34,926,628.28

TOTAL INGRESOS DE FUENTES QW y PNUD	\$ 66,013,647.68
Total Gastos a Diciembre 2015	\$ 31,087,019.40
Total Presupuesto 2016	\$ 34,926,628.28
GRAN TOTAL PLAN DE TRABAJO	\$ 66,013,647.68