



Au service
des peuples
et des nations

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

01/01/2021 – 31/12/2021

Titre du projet :	Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Articulation avec les objectifs de développement durable (ODDs) :	<p>ODD 5 : Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles</p> <p>ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables</p> <p>ODD 16 : Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous</p>
Articulation avec PDQ 2021-2025	En 2025, des institutions responsables, soutenues par un cadre législatif harmonisé et des populations engagées, garantissent le renforcement de l'État de droit, la protection des droits de l'homme et la paix sociale - en particulier pour les plus vulnérables - en complément des efforts de développement économique, social et environnemental
Effet et produits attendus du Plan Stratégique global du PNUD 2018-2021 :	<p>Outcome 1: Advance poverty eradication in all its forms and dimensions 1.6.2 Measures in place and implemented across sectors to prevent and respond to Sexual and Gender Based Violence (SGBV)</p> <p>Outcome 2: 2.2.3 Capacities, functions and financing of rule of law and national human rights institutions and systems strengthened to expand access to justice and combat discrimination, with a focus on women and other marginalised groups</p> <p>Outcome 3: 3.2.2 National and local systems enabled and communities empowered to ensure the restoration of justice institutions, redress mechanisms and community security</p>
Effet et produit attendus du programme pays 2021-2025 :	<p>Effet UNDAF Réalisation 2 En 2025, des institutions transparentes, sous-tendues par un cadre législatif harmonisé et la mobilisation citoyenne, garantissent un renforcement de l'état de droit, la protection des droits humains et la paix sociale – en particulier pour les plus vulnérables – en complément des efforts de développement économique, social et environnemental.</p> <p>Produit CPD Produit 2.2. L'appareil judiciaire, le système de sécurité et les capacités de leurs acteurs sont modernisés pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la transparence, conformément aux principes de l'état de droit, du droit international, de l'égalité des genres et des droits humains.</p>

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

	Produit 2.3 Les mécanismes institutionnels de participation citoyenne, de dialogue social, de justice transitionnelle et de prévention de la violence sont renforcés au niveau national et territorial et les capacités de la société civile et des plus vulnérables sont améliorées.
Effets attendus du projet :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le Ministère de l'intérieur dispose de capacités et d'un cadre juridique et institutionnel renforcés en matière de bonne gouvernance et de droits humains dans le secteur de la sécurité. 2. L'approche tunisienne de la police de proximité est modélisée et généralisée au niveau des gouvernorats de Médenine, Gabès et Tataouine 3. Les acteurs et actrices au niveau local disposent de capacités et d'outils renforcés pour mieux prévenir la violence au niveau communautaire 4. Le Ministère de l'intérieur dispose d'une stratégie et de capacités pour renforcer l'intégration du genre et l'égalité des chances entre les sexes
Partenaires d'exécution :	Ministère de l'intérieur
Parties responsables :	Programme des Nations Unies pour le développement

Brève description

La Tunisie a réalisé des progrès significatifs ces dernières années dans la concrétisation des aspirations de la révolution de janvier 2011 inscrites dans la Constitution de 2014. Cependant, malgré ses nombreuses étapes dans le processus de démocratisation, le pays reste confronté à différents défis qui compromettent les avancées enregistrées dans le processus de transition démocratique et affecte sa reprise économique générale ainsi que son processus de transition démocratique. En effet, la Tunisie est exposée à (i) la menace posée par la persistance de certains groupes terroristes en Tunisie, principalement dans les régions frontalières du pays, (ii) à des retards dans la mise en place de certaines réformes, notamment celle du secteur de la sécurité et (iii) à une dynamique de développement déséquilibrée privilégiant les zones urbaines ou péri-urbaines côtières aux zones rurales de l'intérieur du pays et marginalisant des pans entiers de la société tunisienne, en particulier les femmes.

Afin de contribuer à apporter une réponse préventive à ces défis, le projet vise à consolider et opérationnaliser la gouvernance et les réformes juridiques et institutionnelles du secteur de la sécurité en Tunisie à travers l'ancrage de l'approche tunisienne de police de proximité, la promotion des capacités du Ministère de l'Intérieur et de la résilience communautaire face à toutes les formes de criminalités et violences au sein de la communauté ainsi que l'intégration de l'approche genre et de l'égalité des chances dans tous les aspects organisationnels et opérationnels du travail sécuritaire.

Période couverte par le projet : 2019-2021 Composante du Programme : Gouvernance Démocratique/ ODD16 Titre de l'intervention : N° Award : 00126576 N° Projet : 00120616 00120617 00123644 00123647 Durée : 2 ans	Budget total estimé : 4 856 763,6 USD Budget total 2021 : 4 059 488.6 Dont : - Pays Bas/ODD16 (y compris 8% de GMS) : 1477523 USD - Canada (y compris 8% de GMS) : 334376 USD - USINL (y compris 8% de GMS) : 1434438 USD - USINL (y compris 8% de GMS) : 700000 USD - Canada (y compris 7% de GMS) : 113153 USD
--	---

PTA préparé par : Fehmi Ghadhab CTP projet RSS *Fehmi Ghadhab*

Approuvé (PNUD) : Alissar Chaker Deputy Resident Representative *Alissar Chaker*

Sommaire des résultats programmatiques, des indicateurs et des cibles annuelles afférentes qui serviront de référence pour le rapportage en 2021 :

Résultats attendus	Indicateurs de résultats	Données de référence à fin 2020	Cibles 2021 (cumulatives)
<p>ODD 5 : Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles</p> <p>ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables</p> <p>ODD 16 : Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous</p>	<p align="center">ODD</p>		
<p>En 2025, des institutions responsables, soutenues par un cadre législatif harmonisé et des populations engagées, garantissent le renforcement de l'État de droit, la protection des droits de l'homme et la paix sociale - en particulier pour les plus vulnérables - en complément des efforts de</p>	<p>PDQ</p>		

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

développement économique, social et environnemental			
CPD	Indicateur 2.2.a : Mesure dans laquelle de nouvelles stratégies de réforme de la sécurité, de la justice et des systèmes pénitentiaires sont mises en œuvre (2022-2026). (0 : inexistantes ; 1 : formulées ; 2 : adoptées ; 3 : fonds budgétaires alloués aux stratégies ; 4 : mises en œuvre ; 5 : suivi de la mise en œuvre).	N/A	4 Sources : Rapports des ministères (intérieur, justice), rapports des organismes des Nations Unies ; Fréquence : annuelle
	Indicateur 2.2.b : Réduction de la proportion de la population incarcérée dans l'attente d'un procès.	Niveau de référence : 50 % (2020 : 9 000 personnes)	30 % (ventilation, hommes/femmes/ jeunes)
	Indicateur 2.3.a : Mesure dans laquelle le programme gouvernemental pour l'adoption des recommandations de l'Instance Vérité et Dignité a été mis en œuvre. (0 : mesures inexistantes ; 1 : élaboration d'un plan de mise en œuvre ; 2 : début de la mise en œuvre ; 3 : suivi de la mise en œuvre).	N/A	1 Sources Rapports annuels (Parlement et Gouvernement) ; Fréquence : annuelle
	Indicateur 2.3.b : Aspects participatifs et inclusifs de la mise à jour, de l'exécution et du suivi du volet préventif de la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le	N/A	1 Sources : Rapports annuels ; Fréquence : annuelle

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

	terrorisme. [oui : 1 ; non : 0 ; pour les trois phases (mise à jour, exécution, suivi)]		
	Indicateur 2.3.c : Mesure dans laquelle la stratégie relative à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption est mise en œuvre au niveau territorial en garantissant une représentation juste et équitable des femmes à tous les niveaux. (0 : inexistante ; 1 : formulée ; 2 : adoptée ; 3 : partiellement mise en œuvre ; 4 : à mi-chemin de la mise en œuvre ; 5 : entièrement mise en œuvre)	0	3/5 Sources : Rapports de l'Instance nationale de lutte contre la corruption et du PNUD ; Fréquence : annuelle
	Indicateur 2.3.d : Nombre de rapports de situation sur l'objectif de développement durable 16+.	Niveau de référence (2020) : 1	3 Sources : INS, MDICI ; Fréquence : annuell
Produit 1 : Le Ministère de l'intérieur dispose de capacités et d'un cadre juridique et institutionnel renforcés en matière de bonne gouvernance et de droits humains dans le secteur de la sécurité	1.1 Nombre de nouveaux textes juridiques, guides d'application, rapports et politiques ministériels liés à la police de proximité et au renforcement de la bonne gouvernance et les droits humains	1	1
	1.2 Nombre de guide d'application des textes juridiques relatifs à la gouvernance du secteur de la sécurité intégrant l'approche genre élaboré (Cible=1)	Un draft de rapport sur le cadre référentiel de la Police de proximité en Tunisie existant.	Un rapport sur le cadre référentiel de la Police de proximité en Tunisie actualisé

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité

Plan de travail annuel 2021

		Un draft de la politique ministérielle relative aux inspections et à la gestion des plaintes existant.	Une politique ministérielle relative aux inspections et à la gestion des plaintes élaborée.
	1.3 Nombre solutions informatiques développées en matière de gestion, notamment le tableau de bord de gestion, la cartographie criminelle et la gestion des plaintes (Cible =3).	Opérationnalisation et généralisation des systèmes et applications informatiques relatives au Tableau de Bord de Gestion (TBG)	3
	1.4 Nombre d'agents formés en matière de gouvernance du secteur de la sécurité. (Cible=1200)	900	1200
	1.5 Nombre d'agents formés du MI en matière de gestion de projets, droits de l'Homme et en communication. (Cible=900)	600	900
Produit 2 : L'approche tunisienne de la police de proximité est modélisée et généralisée au niveau des gouvernorats de Médenine, Gabès et Tataouine	2.1 Nombre de postes pilotes réhabilités et équipés et de CLS établis (Cible=22)	20	22
	2.2 Nombre de rapports sur la modélisation et la stratégie de généralisation mis à jour. (Cible=1)	Le rapport sur la modélisation et la stratégie de généralisation est actualisée et soumise au MI	Le rapport sur la modélisation et la stratégie de généralisation est actualisée et soumise au MI.
	2.3 Nombre d'espaces d'accueil citoyens réhabilités et équipés. (Cible=4)	4	4
	2.4 Nombre d'agents FSI formé en matière de police de proximité. (Cible=1200)	900	1200
	2.5 Nombre d'actions PVE mises en place par les CLS (Cible=12)	80	88

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

	2.6 Nombre de manuel de formation en PVE destiné aux FSI (Cible=1)	1	1
	2.7 Nombre d'agents formés en PVE (Cible=900)	600	900
Produit 3 : Les acteurs et actrices au niveau local disposent de capacités et d'outils renforcés pour mieux prévenir la violence au niveau communautaire	3.1 Nombre d'agents formés sur la violence dans l'espace public (Cible=200)	100	200
	3.2 Nombre de rapport sur la sécurité dans l'espace public publié au niveau national (Cible=1)	1	1
	3.3 Nombre de diagnostic sur la sécurité dans l'espace public publié (Cible=1)	1	1
	3.4 Nombre d'actions de prévention de la violence dans l'espace public mises en place par les CLS (Cible=8)	4	8
	3.5 Nombre d'agents formés sur la violence faites dans le milieu sportif (200)	100	200
	3.6 Nombre d'outils didactiques relatifs à la violence en milieu sportif (Cible=1)	1	1
	3.7 Nombre d'activités de sensibilisation liées à la violence en milieu sportif mises en place. (Cible=8)	4	8
	3.8 Nombre d'unités spécialisées réhabilitées et équipées (Cible=4)	2	4
	3.9 Nombre d'agents formés en matière d'accueil des femmes victimes de violence formés (Cible=900)	600	900

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

	3.10 Nombre d'étude sur terrain sur le phénomène de la violence à l'égard des femmes et des enfants réalisée (Cible=1)	1	1
	3.11 Nombre d'agents formés sur la violence scolaire	100	200
	3.12 Nombre d'outils didactiques relatifs à la violence dans les écoles	1	1
	3.13 Nombre d'activités de sensibilisation liées à la violence en milieu scolaire mises en place	4	8
	3.14 Nombre d'actions PVE mises en place par les CLS (Cible=12)	80	88
	3.15 Nombre de manuel de formation en PVE destiné aux FSI (Cible=1)	1	1
	3.16 Nombre d'agents formés en PVE (Cible=900)	600	900
Produit 4 : Le Ministère de l'intérieur dispose d'une stratégie et de capacités pour renforcer l'intégration du genre et l'égalité des chances entre les sexes	4.1 Existence d'une stratégie sectorielle favorisant une approche participative au sein du MI élaborée	Draft disponible	Une stratégie sectorielle favorisant une approche participative au sein du MI est élaborée
	4.2 Nombre de guide sur les mécanismes d'intégration de l'approche genre élaboré (Cible=1)	50 %	Un guide sur les mécanismes d'intégration de l'approche genre est élaboré :100 %
	4.3 Nombre de stratégies de communication sur le genre pour le MI élaborée (Cible=1)	50%	Une stratégie de communication sur le genre pour le MI est élaborée

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

4.4 Publication d'un diagnostic global relatif au cadre juridique et institutionnel (Cible=1)	1	1
4.5 Nombre d'agents formés en matière d'intégration de l'approche genre (Cible=230)	130	230
4.6 Pourcentage (%) des femmes au sein du MI (Cible=8%)	6%	8%
4.7 Etude globale sur l'égalité des chances au sein du MI élaborée. (Cible=1)	0	1
4.8 Nombre de femmes du MI ayant bénéficié d'un appui en matière d'égalité hommes-femmes (Cible=230)	130	230
4.9 Nombre de missions de partage d'expériences réalisées. (Cible=1)	0	1
4.10 Nombre des membres des cellules et des commissions techniques du Ministère de l'intérieur formés en matière d'intégration de l'approche genre et de l'égalité des chances (Cible=30)	30	30
4.11 Nombre des membres des cellules et des commissions techniques du Ministère de l'intérieur formés en matière de communication (Cible=30)	30	30

MM Jake ELM

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

Plan de Travail Annuel (PTA) 2021

OUTPUTS and RESULT INDICATORS	PLANNED ACTIVITIES	Timeframe				Responsible Party	Planned Budget					Budget Description	Total
		Q1	Q2	Q3	Q4		Funding Source						
							120616	123647	123644	120617	Canada UNWomen		
Produit 1 : Le Ministère de l'intérieur dispose de capacités et d'un cadre juridique et institutionnel renforcés en matière de bonne gouvernance et de droits humains dans le secteur de la sécurité 1.1 Nombre de nouveaux textes juridiques, guides d'application, rapports et politiques ministériels liés à la police de proximité et au renforcement de la bonne gouvernance et les droits humains élaboré (Cible = 3) Donnée de référence 2019 : Avancement de 15%. Cible 2021 : Avancement 100%. 1.2 Nombre solutions informatiques développées en	1.1 Le cadre juridique et institutionnel du secteur de la sécurité est actualisé	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$35 834	\$38 500	\$5 000	\$0			\$79 334
	1.1.1. Actualisation et opérationnalisation du rapport sur le cadre référentiel légal de l'implantation de la police de proximité en Tunisie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$10 000				International consultant	\$10 000
	1.1.2. Actualisation et opérationnalisation de la nouvelle politique ministérielle en matière d'inspection, de contrôle et d'audit et la gestion des plaintes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$20 834	\$0	\$5 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$25 834
	1.1.3. Renforcement du cadre juridique et formation en déontologie sécuritaire (y compris un code de conduite spécifique et SOPs sur le FEV).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		\$15 000					Conception & Publications (5000 copies)	\$15 000
	1.1.4. Elaboration d'un cadre juridique référentiel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$5 000				National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité**Plan de travail annuel 2021**

matière de gestion, notamment le tableau de bord de gestion, la cartographie criminelle, la Solution Business Intelligence, Plateforme SMS, le Système de Gestion des Evènements EMS et la gestion des plaintes Cible =3) Donnée de référence 2019 : 0. Cible 2021 : 1.	relatif aux comités locaux de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>													Workshop - Three 3 day workshops (30 participants per training includes venue travel and catering)	\$22 500	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>													Conception & Publications (600 copies)	\$1 000	
1.3 Nombre d'agent.e.s formé.e.s en matière de gouvernance du secteur de la sécurité. (Cible=1200) Donnée de référence 2019 : 300. Cible 2021 : 1200.	1.2 Les mécanismes et outils de gestion du Ministère de l'Intérieur sont opérationnels	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$395 000	\$20 000	\$90 000	\$0									\$505 000	
1.4 Nombre d'agent.e.s formé.e.s du MI en matière de gestion de projets, droits de l'Homme et en communication. (Cible=900) Donnée de référence 2019 : 300. Cible 2021 : 600.	1.2.1. Renforcement des structures clés du Ministère (relations extérieures et coopération internationale, études juridiques et contentieux, Droits de l'Homme, bonne gouvernance, activité gouvernementale et parlementaire, information et communication)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$50 000											Entreprise IT	\$50 000	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		\$5 000												Equipement communication	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		\$10 000												4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		\$15 000												Contrat d'entreprise	\$15 000
1.5 Nombre d'agents formés du MI en matière de gestion de projets, droits de l'Homme et en communication. (Cible=900) Données de référence 2019 : 300 Cible 2021 : 900	1.2.2. Opérationnalisation et généralisation des systèmes et applications informatiques relatives à la modernisation de la gestion (cartographie criminelle, PV électronique et tableau de bord de gestion)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000											2 Ateliers de formation	\$5 000	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		\$10 000												Billets d'avion DSA	\$10 000
	1.2.3. Opérationnalisation et généralisation des	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$20 000										Contrat d'entreprise	\$20 000	

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité**Plan de travail annuel 2021**

systèmes et applications informatiques relatives à la promotion de la qualité des services (gestion des plaintes, plateforme SMS de communication avec le public, Application mobile pour les services de secours)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$80 000			IT and Communication company services	\$80 000	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$10 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000	
	1.2.4. Actualisation et généralisation des systèmes et applications informatiques relatives à la gestion des événements.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$285 715						Contrat d'entreprise (société ICT)	\$285 715
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000						Contrat de consultant	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$9 285						2 Ateliers de formation	\$9 285
	1.3 Les compétences des agents des FSI en matière de gouvernance du secteur de la sécurité sont renforcées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$0	\$0	\$430 000					\$430 000
	1.3.1. Harmonisation avec les standards nationaux et internationaux en matière d'intégrité et gouvernance du secteur de la sécurité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$10 000			4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			Translation, Conception & Publications (500 copies)	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$10 000			4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$10 000			4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes	\$10 000	

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

												venue, catering, travel and hotel	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel	\$5 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel	\$5 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel	\$5 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$15 000			6 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel	\$15 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$10 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel	\$10 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$20 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel	\$20 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$10 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel	\$10 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel	\$5 000

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$5 000	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$5 000	\$5 000
	1.3.2. Mise en place des mécanismes d'application des textes juridiques relatifs à la gouvernance	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							2 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$5 000	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000	\$10 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000	\$10 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							Translation, Conception & Publications (500 copies)	\$5 000	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000	\$10 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000	\$10 000

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

												venue, catering, travel and hotel		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			Translation, Conception & Publications (500 copies)	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$15 000			6 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$15 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$27 000			IT company services	\$27 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			4 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$5 000
	1.3.3. Promotion des cadres et mécanismes de l'intégrité et de la redevabilité des forces de sécurité intérieure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			2 Workshop - one day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$28 000			IT company services	\$28 000
	1.3.4. Renforcement des capacités et développement des compétences en matière de gouvernance	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 000			2 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel:	\$5 000

MM Jake ELM

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$15 000			4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$15 000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$40 000			IT company services	\$40 000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$5 000			National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$10 000			4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$5 000			2 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$5 000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$5 000			National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$5 000			2 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$5 000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$10 000			2 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$10 000			2 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$10 000			2 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$10 000
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD			\$20 000			4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	\$20 000

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

											participants includes venue, catering, travel and hotel	
	1.4 Les capacités des agents FSI en matière de gestion de projets, droits de l'Homme et en communication sont renforcées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$92 000	0	\$0	0		\$92 000
	1.4.1. Renforcement des capacités et développement des compétences en matière de gestion du budget par objectifs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	10000				4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	10000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	5000				Consultant National	5000
	1.4.2. Renforcement des capacités et développement des compétences en matière de pilotage des projets et gestion du changement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	7000				2 Workshop - 3 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel)	7000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	5000				Consultant National	5000
	1.4.3. Renforcement des capacités et développement des compétences en matière de droits de l'Homme et application des lois	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$20 000				Ateliers	20000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$10 000				Achat d'équipement ICT	10000
	1.4.4. Renforcement des capacités en matière de communication	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000				Consultant National	5000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$15 000				Ateliers	15000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$15 000				contrat entreprise communication	15000
	Total Produit 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$522 834	\$58 500	\$525 000	\$0		\$1 106 334
Produit 2: L'approche tunisienne de la police de proximité est modélisée et généralisée au niveau des	2.1 La modélisation et la généralisation de l'approche tunisienne de la	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$536 549	\$105 251	\$0	\$53 537		\$695 337

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

gouvernorats de Médenine, Gabès et Tataouine	<i>police de proximité est appuyée</i>												
2.1 Nombre de postes pilotes réhabilités et équipés et de CLS établis (Cible=22) Donnée de référence 2019 : 18. Cible 2021 : 22.	2.1.1. Appuyer la création d'une unité centrale au sein du Ministère de l'Intérieur chargée du suivi et de l'évaluation du processus d'implantation et de généralisation de l'approche tunisienne de la police de proximité.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000					National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000
2.2 Nombre de rapports sur la modélisation et la stratégie de généralisation mis à jour. (Cible=1) Donnée de référence 2019 : La stratégie de généralisation du modèle de police de proximité est élaborée.. Cible 2021 : Le rapport sur la modélisation et la stratégie de généralisation est actualisée et soumise au MI.	2.1.2. Réhabilitation des locaux des postes de police et de garde nationale (en conformité avec le modèle adopté)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$450 000					Contrat d'entreprise	\$450 000
2.3 Nombre d'espaces d'accueil citoyens réhabilités et équipés. (Cible=4) Donnée de référence 2019 : 2. Cible 2021: 4.	2.1.3. Développement d'un cadre référentiel relatif à l'implantation de la police de proximité au niveau des postes de sécurité (organigrammes, fiches de description des postes, des fonctions et des compétences, mise à jour des SOPs)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$10 000					International Consultant: 20 working days *400 USD per day 2 tickets travel * 1000 USD per tiket	\$10 000
2.4 Nombre d'agent.e.s FSI formé.e.s en matière de police de proximité. (Cible=1200) Donnée de référence 2019 : 600. Cible 2021 : 1200.	2.1.4. Renforcer les structures chargées de	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$1 549	\$451				Workshop - Four 3 day workshops (40 participants per training includes venue and catering)	\$30 000
2.5 Nombre d'actions mises en		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD					\$22 564	Workshop - Two 3 day workshops (40 participants per training includes venue and catering)	\$19 600
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						Conception & Publications (600 copies)	\$2 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						Entreprise de prestation	\$22 564

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité

Plan de travail annuel 2021

<p>place par les CLS (Cible=12) Donnée de référence 2019 : 64. Cible 2021 : 88.</p> <p>2.6 Nombre de manuel de formation en PVE destiné aux FSI (Cible=1) Donnée de référence 2019 : 0. Cible 2021: 1.</p> <p>2.7 Nombre d'agent.e.s formé.e.s en PVE (Cible=900) Donnée de référence 2019 : 300. Cible 2021 : 900.</p>	l'accueil, des relations avec les citoyens et de la prestation de services	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD					\$4 936		Achat Equipement	\$4 936	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						\$1 254		Achat imprimantes	\$1 254
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						\$5 500		Expert Architecte	\$5 500
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						\$1 692		Déplacement vers les cites	\$1 692
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						\$9 570		Ateliers - 3 jours X 30 participants (Déjeuner et pause-café)	\$9 570
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						\$3 437		1 contrat IC communication interpersonnelle (15 jours de travail)	\$3 437
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						\$4 583		Conception & publications 500 publications	\$4 583
		2.2 Les capacités et les compétences en matière de police de proximité sont développées		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$70 000	\$10 000	\$0	\$0			
2.2.1. Renforcement des capacités par le biais des équipes mobiles de formation en matière de police de proximité, accueil et assistance aux victimes,		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$20 000						Organisation 3 WS	\$20 000	
2.2.2. Formation en police de proximité dans les centres de simulation au sein des écoles de formation des FSI		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$20 000						Organisation 3 WS	\$20 000	
2.2.3. Généralisation de la formation en police de proximité auprès de toutes les unités de sécurité publique		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$10 000	\$10 000					Workshop - Two 2 day workshops (30 participants per training	\$20 000	

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

												includes venue and catering	
2.2.4. Sensibilisation et formation en police de proximité auprès de toutes les spécialités des FSI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$20 000						Organisation WS	3 \$20 000
2.3 L'approche participative incluant la communauté et les organisations de la société civile est approfondie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$40 000		\$0	\$0	\$0	\$0		\$40 000
2.3.1. Mise en place des comités locaux de sécurité.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000						Ateliers	\$5 000
2.3.2. Mise en place des mécanismes de diagnostics et plans d'action locaux en matière de prévention de la criminalité et la promotion de la sécurité routière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000						Consultant National	\$5 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000						Ateliers	\$5 000
2.3.3. Renforcement des capacités en matière de partenariat pour la prévention de la criminalité et la promotion de la sécurité routière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000						Ateliers	\$5 000
2.3.4. Appuyer les activités des organisations de la société civile en matière de prévention de la criminalité et de promotion de la sécurité routière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$20 000						Contrat d'entreprise	\$20 000
2.4 Les mécanismes de la police de proximité visant la prévention de l'extrémisme violent sont consolidés	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$25 000		\$160 000	\$0	\$35 288			\$220 288

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

2.4.1. Développement des compétences des FSI en matière de prévention de l'extrémisme violent à travers la police de proximité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$10 000					Ateliers	\$10 000
2.4.2. Appuyer l'équipe mobile de formation en matière de prévention de l'extrémisme violent à travers la police de proximité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$10 000					Ateliers	\$10 000
2.4.3. Elaboration d'un guide de formation en matière de prévention de l'extrémisme violent à travers la police de proximité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000					Ateliers	\$5 000
2.4.4. Favoriser l'échange des expériences en matière de prévention de l'extrémisme violent à travers la police de proximité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$30 000				Local consultant/s for the documentation of learning and M&E	\$30 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$36 400				International consultant/s for a research - 52 days x 700 USD/day inclusive of travel and accommodation	\$36 400
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			\$18 000				Publications and dissemination (editing, design, printing and dissemination - physical and digital - for 4 small publications at	\$18 000

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

												2500 USD each and 2 large publications at 4000 USD each)	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$12 000				Participation of beneficiaries in international conferences and study visits; 8 visits at 1500 USD per visit, inclusive of travel, accommodation, fees	\$12 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$30 000				3 Local workshops; duration 3 days; 40 participants; cost per person inclusive of local domestic travel, accomodation, rental of venue and catering	\$30 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$33 600				National conference; 3 days; 80 participants; cost per person inclusive of local domestic travel, accomodation, rental of venue and catering	\$33 600
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD					\$2 393	2 ateliers : 3 jours X 40 participants	\$2 393

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						/ atelier (diner et pause-café)	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$10 361		Transport, nuitées et DSA	\$10 361
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$5 611		4 ateliers : 3 jours X 40 participants / atelier (diner et pause-café)	\$5 611
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD				\$16 923		Transport, nuitées et DSA	\$16 923
	Total Produit 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$671 549	\$275 251	\$0	\$88 825			\$1 035 625
Produit 3: Les acteurs et actrices au niveau local disposent de capacités et d'outils renforcés pour mieux prévenir la violence au niveau communautaire	3.1 Les capacités du MI en matière de prévention de la violence dans l'espace public sont améliorées		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$45 000	\$0	\$0	\$26 063	\$0		\$71 063
3.1 Nombre d'agent.e.s formé.e.s sur la violence dans l'espace public (Cible=200) Donnée de référence 2019 : 0 Cible 2021 : 200.	3.1.1. Elaboration d'une étude globale sur terrain relative au sentiment de sécurité chez les citoyens dans l'espace public	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$15 000					Bureau d'étude	\$15 000
	3.1.2. Elaboration d'un diagnostic régional et local du phénomène de la violence dans l'espace public	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000					Consultant National	\$5 000
3.2 Un rapport sur la sécurité dans l'espace public publié au niveau national (Cible=1) Donnée de référence 2019 : Non disponible. Cible 2021 : 1 rapport élaboré.	3.1.3. Elaboration et à la mise en œuvre de plans d'action participatifs aux niveaux régional et local en matière de prévention de la violence dans l'espace public	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$5 000					Ateliers	\$5 000
3.3 Un diagnostic sur la sécurité dans l'espace public publié (Cible=1)	3.1.4. Appuyer les activités de sensibilisation en matière de prévention de la violence dans l'espace public	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$15 000			\$26 063		Prestataires	\$41 063

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

<p>Donnée de référence 2019 : 0 Cible 2021 : 1</p> <p>3.4 Nombre d'actions de prévention de la violence dans l'espace public mises en place par les CLS (Cible=8)</p>	<p>3.2 Les capacités du MI en matière de prévention de la violence dans le milieu sportif sont renforcées</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$25 000	\$0	\$0	\$0			\$25 000
<p>Donnée de référence 2019 : 0. Cible 2021 : 8.</p> <p>3.5 Nombre d'agent.e.s formé.e.s sur la violence faites dans le milieu sportif (200)</p>	<p>3.2.1. Mise en place d'un mécanisme participatif pour le diagnostic et l'étude du phénomène ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'actions et d'activités de sensibilisation.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$10 000				Bureau d'étude		\$10 000
<p>Donnée de référence 2019 : 0 Cible 2021 : 200.</p> <p>3.6 Nombre d'outils didactiques relatifs à la violence en milieu sportif (Cible=1)</p>	<p>3.2.2. Développement des compétences des FSI en matière de prévention de la violence dans le milieu sportif</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$10 000				Ateliers		\$10 000
<p>3.7 Nombre d'activités de sensibilisation liées à la violence en milieu sportif mises en place. (Cible=8)</p> <p>Donnée de référence 2019 : 0 Cible 2021 : 8.</p>	<p>3.2.3. Favoriser le partage des expériences en matière de prévention de la violence dans le milieu sportif</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD							\$0
<p>3.8 Nombre d'unités spécialisées réhabilitées et équipées (Cible=4)</p> <p>Donnée de référence 2019 : 0. Cible 2021 : 4.</p>	<p>3.3 Les capacités du MI en matière de prévention de la violence à l'égard des femmes et des enfants sont approfondies</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$0	\$388 600	\$0	\$77 896	\$105 750		\$572 246
<p>3.9 Nombre d'agent.e.s formé.e.s en matière d'accueil des femmes victimes de</p>	<p>3.3.1. Elaboration d'une étude de satisfaction sur la prise en charge par les FSI des femmes et enfants victimes de violences.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$5 000			National Consultant: 20 working days * 250 USD		\$5 000

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

violence formés (Cible=900) Donnée de référence 2019 : 300.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$25 000				Workshop - Four 3 day workshops (25 participants per training includes venue and catering)	\$25 000	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$5 000				National Consultant: 28 working days * 250 USD	\$5 000	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$3 000				Conception & Publications	\$3 000	
	3.3.2. Renforcer les capacités des unités centrales et régionales spécialisées dans les enquêtes sur les crimes de violence à l'égard des femmes et des enfants (élaboration d'un système informatique de gestion des plaintes relatives à la violence à l'égard des femmes et des enfants, réhabilitation, appui technique et logistique).	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		PNUD				\$5 500		Expert Architecte	\$5 500
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		PNUD				\$2 538		Déplacement vers les cites	\$2 538
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		PNUD				\$50 769		Contrat Entreprise	\$50 769
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		PNUD				\$7 051		Achat Equipement	\$7 051
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		PNUD				\$1 555		Achat imprimantes	\$1 555
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		PNUD				\$9 875		Contrat IC experte Genre	\$9 875
	3.3.3. Formation sur la prise en charge des femmes et enfants victime de violences.	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		PNUD				\$608		Atelier pour 10 participants	\$608
		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		PNUD				\$105 750		Contrat entreprise	\$105 750
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$19 600				Workshop - Four 3 day workshops (40 participants per training includes venue and catering)	\$19 600

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$1 000				Conception & Publications	\$1 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$30 000				Workshop - Three 3 day workshops (40 participants per training includes venue and catering	\$30 000
	3.3.4. Appui aux activités de sensibilisation de prévention de la violence à l'égard des femmes et des enfants.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$30 000				Workshop - Three 3 day workshops (40 participants per training includes venue and catering	\$30 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$10 000				Workshop - Two 2 day workshops (30 participants per training includes venue and catering	\$10 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$30 000				Workshop - Three 3 day workshops (40 participants per training includes venue and catering	\$30 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$160 000				Grants to CSO: 16 CSOs * 5000 USD per year	\$160 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$30 000				Workshop - Three 3 day workshops (40 participants per training includes	\$30 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$30 000				Workshop - Three 3 day workshops (40 participants per training includes	\$30 000

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

												venue and catering	
3.4 Les capacités du MI en matière de prévention de la violence dans le milieu scolaire sont consolidées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$20 000					Workshop - Two 3 day workshops (40 participants per training includes venue and catering)	\$20 000
3.4.1. Mise en place d'un mécanisme participatif pour le diagnostic et l'étude du phénomène ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'actions et d'activités de sensibilisation.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$20 000					Workshop - Two 3 day workshops (40 participants per training includes venue and catering)	\$20 000
3.4.2. Développement des compétences des FSI en matière de prévention de la violence dans le milieu scolaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			\$5 000						\$718 309
3.4.3. Favoriser le partage des expériences en matière de prévention de la violence dans le milieu scolaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$15 000					Consultant national	\$15 000
3.4.4. Appuyer les activités de sensibilisation en matière de prévention de la violence dans le milieu scolaire	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$5 000					Organisations 2 WS	\$5 000
Total Produit 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$95 000	\$388 600	\$0	\$103 959	\$105 750		\$693 309
4.1 L'opération -nalisation de la stratégie sectorielle du MI en matière d'approche genre et d'égalité des	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$5 000					Ateliers	\$5 000

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

	<i>chances améliorée</i>	<i>est</i>												
			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$75 000	\$388 600	\$0	\$103 959	\$105 750	\$1 386 618	
Produit 4: Le Ministère de l'intérieur dispose d'une stratégie et de capacités pour renforcer l'intégration du genre et l'égalité des chances entre les sexes 4.1 Existence d'une stratégie sectorielle favorisant une approche participative au sein du MI élaborée Donnée de référence 2020 : Non Cible 2021 : Une stratégie sectorielle faavorisant une approche participative au sein du MI est élaborée 4.2 Nombre de guide sur les mécanismes d'intégration de l'approche genre élaboré (Cible=1) Donnée de référence 2019 : 0% Cible 2021 : 100 %. 4.3 Nombre de stratégies de communication sur le genre pour le MI élaborée (Cible=1)	4.1.1. Elaboration de la stratégie sectorielle du MI en matière d'approche genre et d'égalité des chances en adoptant une approche participative		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$0	\$110 000	\$0	\$0		\$110 000	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$10 000					2 National Consultant	\$10 000	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$26 249					Workshop - Two 3 day workshops (35 participants per training includes venue and catering)	\$26 249	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$3 751					Conception & Publications	\$3 751	
		4.1.2. Formation et à la sensibilisation de l'importance de la stratégie sectorielle au niveau des structures et établissements relevant du Ministère de l'Intérieur		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$10 000				2 National ConsultantS:	\$10 000
		4.1.3. Mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation de la stratégie sectorielle		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$10 000				Workshop - Two 3 day workshops (20 participants per training includes venue and catering:	\$10 000
		4.1.4. Elaboration d'un plan de communication spécifique à la politique sectorielle		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						\$0
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD						\$0

MM Jake ELM

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

<p>Donnée de référence 2019 : 0% Cible 2021 : 100%</p> <p>4.4 Elaboration d'un diagnostic global et d'un plan d'action relatif aux foyers de discrimination présents dans le cadre juridique et institutionnel (Cible=1)</p>	<p>4.2 L'intégration de l'approche genre au sein du MI est appuyée</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$30 000				<p>2 Annual National Workshop - 2 day workshops (120 participants includes venue, catering, travel and hotel:</p>	\$30 000
<p>Donnée de référence 2019 : 0. Cible 2021 : 1</p> <p>4.5 Nombre d'agent.e.s formé.e.s en matière d'intégration de l'approche genre (Cible=450)</p>	<p>4.2.1. Elaboration d'un diagnostic global et d'un plan d'action relatif aux foyers de discrimination dans le cadre juridique et institutionnel</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$20 000				<p>Workshop - Two 3 day workshops (40 participants per training includes venue and catering:</p>	\$20 000
<p>Donnée de référence 2019 : 0. Cible 2021 : 150</p>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$0	\$160 000	\$0	\$0			\$160 000
<p>4.6 Pourcentage (%) des femmes recrutées et/ou promues au sein du MI (Cible=15%)</p> <p>Donnée de référence 2019 : 10%. Cible 2021 : 12%.</p>	<p>4.2.2. Renforcer la participation active de la femme au sein du Ministère de l'Intérieur dans la prévention de l'extrémisme violent et sa contribution à la dissémination de la culture de la paix et de la cohésion sociale</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			\$38 500				<p>Workshop - Three 3 day workshops (35 participants per training includes venue and catering:</p>	\$38 500
<p>4.7 Une étude globale sur l'égalité des chances au sein du MI élaborée. (Cible=1)</p> <p>Donnée de référence : 2019 : 0. Cible 2021: 1.</p>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$38 500				<p>Conception & Publications</p>	\$1 500
<p>4.8 Nombre de femmes du MI ayant bénéficié d'un appui en</p>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$1 500				<p>Workshop - Three 3 day workshops (35 participants per training includes venue and catering</p>	\$38 500
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$1 500				<p>Conception & Publications</p>	\$1 500

MM Jake ELM

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité

Plan de travail annuel 2021

<p>matière d'égalité hommes-femmes (Cible=230) Donnée de référence 2019 : 30. Cible 2021 : 230.</p> <p>4.9 Nombre de missions de partage d'expériences réalisées. (Cible=1) Donnée de référence 2019 : 0. Cible 2021: 1</p> <p>4.10 Nombre des membres des cellules et des commissions techniques du Ministère de l'intérieur formés en matière d'intégration de l'approche genre et de l'égalité des chances (Cible=30) Donnée de référence 2019 : 30. Cible 2021 : 30</p> <p>4.11 Nombre des membres des cellules et des commissions techniques du Ministère de l'intérieur formés en matière de communication (Cible=30) Donnée de référence 2019 : 30. Cible 2021 : 30.</p>	<p>4.2.3. Permettre la prise en considération de l'approche genre dans l'élaboration du budget, la planification stratégique et les statistiques</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$30 000				1Annual National Workshop - 2 day workshops (120 participants includes venue, catering, travel and hotel:	\$30 000
	<p>4.3 L'égalité des chances au sein du Mi est promue</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$10 000				2 National Consultants: 20 working days * 250 USD	\$10 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$40 000				Workshop - Two 10 days workshops (20 participants per training includes venue and catering:	\$40 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		\$0	\$90 000	\$0	\$0			\$1 620 212
	<p>4.3.1. Renforcer l'égalité des chances dans la gestion des ressources humaines (recrutement, formation, promotion, nomination dans les emplois fonctionnels, détachement)</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$10 000				4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel	\$10 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$5 000				National Consultant: 20 working days * 250 USD	\$5 000
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$5 000				2 Workshops - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering	\$5 000

MM Jake ELM

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

4.3.2. Elaboration d'une étude sur les exigences de la promotion de l'égalité des chances au Ministère de l'Intérieur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$10 000				4 Workshop - 2 day workshops (25 participants includes venue, catering, travel and hotel:	\$10 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$20 000				Communication service company	\$20 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			\$10 000				International Consultant: 20 working days *400 USD per day 2 tickets travel * 1000 USD per ticket	\$10 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$10 000				Workshop - Two 2 day workshops (30 participants per training includes venue and catering	\$10 000
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$5 000				International Consultant: 10 working days *400 USD per day 1 tickets travel * 1000 USD per ticket	\$5 000
	4.3.3. Formation et développement des compétences de commandement et de gestion chez les femmes travaillant au MI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$5 000				Conception & Publications
4.3.4. Appui au partage des expériences en matière d'égalité des chances	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD		\$10 000				Workshop - Two 2 day workshops (30 participants per training	\$10 000

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité
Plan de travail annuel 2021

												includes venue and catering	
4.4 L'égalité des chances au sein du Mi est promue	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD								\$0
4.4.1. Améliorer les capacités technique et logistique des cellules sectorielles et des commissions techniques du Ministère de l'Intérieur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD								\$0
4.4.2. Formation et développement des compétences des présidents et des membres des cellules et des commissions techniques du Ministère de l'intérieur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$68 694	\$510 652	\$86 461	\$99 299				\$765 106
4.4.3. Favoriser les échanges d'expériences en matière d'intégration de l'approche genre et d'égalité des chances dans les domaines d'activité du Ministère de l'Intérieur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD								\$0
4.4.4. Renforcement des compétences des cellules sectorielles et commissions techniques du MI en matière de communication	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD								\$0
Total Produit 4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$0	\$360 000	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		\$360 000
<u>Produit 5: Gestion du projet</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PNUD	\$68 694	\$150 652	\$86 461	\$99 298,94	\$0			\$405 106
Equipe du projet					PNUD	\$43 370	\$110 000	\$55 000	\$94 345,00	\$0,00			\$2 655 318
Frais de fonctionnement					PNUD	\$25 324	\$10 652	\$16 461	\$4 954				\$57 390

Titre du projet : Appui à la Sécurité Communautaire et à la Réforme Institutionnelle du Secteur de la Sécurité**Plan de travail annuel 2021**

Evaluation					PNUD		\$30 000	\$15 000				\$45 000
<i>Produit 1+2+3+4</i>					PNUD	\$1 299 383	\$1 102 351	\$525 000	\$192 783,42	\$105 750,00		\$3 119 517
<i>Produit 1+2+3+4+5</i>					PNUD	\$1 368 077	\$1 253 003	\$611 461	\$292 082,00	\$105 750,00		\$3 524 623
<i>DPC</i>					PNUD		\$75 180	\$36 688	\$17 525	\$0		\$129 393
<i>GMS(8%)</i>					PNUD	\$109 446	\$106 255	\$51 852	\$24 769	\$7 403		\$292 321
<i>Total Plan de Travail Annuel 2021</i>					PNUD	\$1 477 523	\$1 434 438	\$700 000	\$334 376	\$113 153		\$4 059 488,6