



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN RURAL PARA LAS
REGIONES CENTRAL Y PARACENTRAL AMPLIACIÓN
MAG-PRODEMOR CENTRAL- Ampliación

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

N-PCA-DE-037-2016

28 de marzo de 2017

Doctor Glayson Ferrari dos Santos
Gerente de País para El Salvador
División de América Latina y el Caribe
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
Presente.

Estimado Doctor Ferrari:

Hago referencia a La No Objeción al POA y PAC 2017 del Proyecto MAG-PRODEMOR CENTRAL AMPLIACIÓN, emitida el 23 de marzo de 2017.


Al respecto y en cumplimiento a la indicación de completar las fechas del PAC aprobado, atentamente remito a usted el Plan de Adquisiciones y Contrataciones 2017 del Proyecto, con las fechas de cada uno de los procesos ahí programados.

Cabe aclarar que aquellos procesos que son recurrentes durante el año y que se han programado reiteradamente en la mayoría de meses, se ha consignado que son "A DEMANDA", ya que se realizan en diversas comunidades atendidas, en fechas distribuidas a lo largo del año.

Respecto a la adquisición de bienes, esta tabla se ha agregado al PAC 2017, cuyos presupuestos están incluidos en los componentes de Negocios Rurales (tarima para eventos, meta 3.33) y en la Unidad Administrativa (adquisición de equipo de cómputo, meta 5.43)

Sin otro particular, presento a usted las más sinceras muestras de consideración y estima.

Atentamente


José Adalberto Hernández Alvarenga
Director Ejecutivo Ad Honorem
PRODEMOR Central Ampliación



Proyecto: PRODEMOR CENTRAL AMPLIACIÓN - Plan de Adquisiciones 2017
CONSULTORÍAS - Valores mostrados en USD

No. de actividad	Componente	Descripción del proceso	Monto estimado	Fuente de Financiamiento	Categoría de Inversión	Tipo de adquisición (bien, obra o servicios)	Modalidad	No objeción del FIDA	Entrega Req a Admon	Entrega Req a PNUD	Revisión Req PNUD/UCP	Publicación/Invitación	Recepción ofertas	Firma de Contrato	Inicio del servicio	Fin del Servicio
1.1.1	1	Elaboración de DSE	17,500.00	E-6-SV	4	S	LTA		02/02/17		02/02/17	A DEMANDA			01/03/17	31/10/17
1.1.1	1	Servicios de apoyo a las organizaciones en fortalecimiento organizacional	18,000.00	E-6-SV	4	S	C		01/01/17	26-jun	30-jun	03-jul	10-jul	24-jul	07-ago	15/08/18
1.1.1	1	Fortalecimiento de capacidades de contraloría y rendición de cuentas de las organizaciones	11,750.00	E-6-SV	3	S	C		15/05/17	22-may	26-may	31-may	14-jun	28-jun	01-jul	30/09/17
1.2.2	1	Seguimiento y acompañamiento para la equidad y enfoque de género	20,304.00	E-6-SV	3	S	C		18/04/17	21-abr	26-abr	02-may	17-may	29-may	15-jun	15/06/18
1.2.2	1	Servicios de capacitación en género a personal del Proyecto	2,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		01/02/17		02/05/17	A DEMANDA			08/05/17	08/08/17
1.2.2	1	Capacitación en erradicación de peores formas de trabajo infantil	3,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		02/05/17		02/05/17	A DEMANDA			08/05/17	30/09/17
1.3.1	1	Servicios de legalización de organizaciones	2,000.00	E-6-SV	4	S	RFQ		15/05/17		15/05/17	17/05/17	22/05/17	25/05/17	02/06/17	30/09/17
1.4.1	1	Taller de fortalecimiento de capacidades de gestión de las organizaciones	1,200.00	E-6-SV	3	S	RFQ		08/08/17		09/08/17	10/08/17	15/08/17	17/08/17	20/08/17	15/11/17
1.5.1	1	Servicios de elaboración de planes de desarrollo territorial	3,000.00	E-6-SV	4	S	C		18/04/17	21-abr	26-abr	02-may	17-may	29-may	15-jun	15/08/18
1.6.1	1	Servicios de capacitación a municipalidades en temas de género, juventud y cadenas de valor	2,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		01/04/17		01/04/17	A DEMANDA			18/04/17	30/06/17
1.8.1	1	Formación de capacidades a promotores rurales	600.00	E-6-SV	3	S	RFQ		15/06/17		16/06/17	18/06/17	22/06/17	27/06/17	01/07/17	31/08/17
2.13.3	2	Servicios de apoyo técnico regional de PSRMRN	8,000.00	E-6-SV	4	S	C		05/04/17	06-abr	18-abr	21-abr	03-may	12-may	15-may	15/08/17
2.14.4	2	Servicios de asistencia técnica en nutrición a beneficiarios	8,500.00	E-6-SV	4	S	C		05/04/17	06-abr	18-abr	21-abr	03-may	12-may	15-may	15/08/17
2.15.5	2	Asistencia técnica para formación de técnicos/consultores	2,258.00	E-6-SV	3	S	RFQ		18/04/17		18/04/17	A DEMANDA			02/05/17	30/11/17
2.21.1	2	Elaboración de planes de negocios de producción sustentable	5,000.00	E-6-SV	4	S	LTA		01/03/17		01/03/17	A DEMANDA			01/03/17	31/10/17
2.26.2	2	Capacitación para formación de técnicos/unidades ambientales en las municipalidades	3,000.00	E-6-SV	4	S	RFQ		15/05/17		16/05/17	18/05/17	23/05/17	25/05/17	01/06/17	30/06/17
2.27.1	2	Elaboración planes de proyectos ambientales (pago por servicios ecosistémicos)	4,000.00	E-6-SV	4	S	RFQ		02/05/17		02/05/17	03/05/17	15/05/17	20/05/17	01/06/17	31/07/17
2.28.1	2	Implementación de programas de educación ambiental en centros escolares	20,800.00	E-6-SV	3	S	C		05/04/17	06-abr	18-abr	21-abr	03-may	12-may	15-may	30/11/17
3.29.1	3	Elaboración planes de negocios rurales	16,900.00	E-6-SV	4	S	LTA		25/02/17		25/02/17	A DEMANDA			01/03/17	31/10/17
3.29.1	3	Servicios de apoyo a proyectos de infraestructura	5,000.00	E-6-SV	4	S	RFQ		15/05/17		16/05/17	18/05/17	25/05/17	28/05/17	01/06/17	30/09/17

Proyecto: PRODEMOR CENTRAL AMPLIACIÓN - Plan de Adquisiciones 2017
 OTROS DIFERENTES DE CONSULTORIAS - Valores mostrados en USD

No. de actividad	Componente	Descripción del proceso	Monto estimado	Fuente de Financiamiento	Categoría de Inversión	Tipo de adquisición (bien, obra o servicios)		No objeción del FIDA	Entrega Req a Admon	Entrega Req a PNUD	Revisión Req PNUD/UCP	Publicación/Invitación	Recepción ofertas	Firma de Contrato	Inicio del servicio	Fin del Servicio
						Modalidad	de proceso									
1.1.1	1	Eventos de promoción	400.00	E-6-SV	3	S	RFQ		25/02/17				A DEMANDA		01/03/17	31/05/17
1.1.1	1	Servicios de alimentación para implementación de eventos de formación dirigido a organizaciones y personal tecnico	6,752.00	E-6-SV	3	S	RFQ		28/01/17				A DEMANDA		01/02/17	30/11/17
1.2.2	1	Talleres de diagnósticos y Cerrando Brecha (Alimentación)	4,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		28/01/17				A DEMANDA		01/02/17	30/11/17
1.2.2	1	Servicios de alimentación y tte para eventos y giras	5,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		20/07/17				A DEMANDA		08/08/17	31/10/17
1.9.1	1	Apoyo logístico para fortalecimiento de redes de jóvenes (alim y tte)	16,800.00	E-6-SV	3	S	RFQ		25/01/17				A DEMANDA		01/02/17	30/11/17
1.9.1	1	Alimentación y tte para feria Juventur	3,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		28/05/17				A DEMANDA		02/06/17	30/09/17
1.9.1	1	Alimentación y tte para evento Semana FIDA	5,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		14/09/17		18/09/17	19/09/17	26/09/17	28/09/17	01/10/17	31/10/17
2.26.2	2	Asistencia técnica para formación de técnicos de unidades ambientales (alim, tte)	2,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		15/05/17				A DEMANDA		02/06/17	31/08/17
2.28.1	2	Materiales e insumos para eventos de educación ambiental	8,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		18/04/17		20/04/17	22/04/17	28/04/17	02/05/17	12/05/17	31/05/17
3.29.1	3	Servicios de alimentación Comité Coinversiones	3,300.00	E-6-SV	3	S	RFQ		05/01/17				A DEMANDA		15/01/17	30/11/17
3.29.2	3	Alimentación y Transporte para grupos de emprendedores	11,200.00	E-6-SV	7	S	RFQ		23/02/17				A DEMANDA		01/03/17	30/11/17
3.32.3	3	Serv alim y transporte participación en ferias y eventos de comercialización	5,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		15/03/17				A DEMANDA		01/04/17	30/11/17
3.33.3	3	Participación en taller en formación especializada en negocios	800.00	E-6-SV	3	S	RFQ		01/06/17		05/06/17	05/06/17	09/06/17	14/06/17	01/07/17	31/07/17
3.32.3	3	Montaje para eventos	10,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		15/03/17				A DEMANDA		05/04/17	30/11/17
3.32.3	5	Servicios de impresiones varias	5,273.00	E-6-SV	3	S	RFQ		15/03/17				A DEMANDA		05/04/17	30/11/17
5.38.1	5	Servicios de alimentación por capacitación técnico y gerencial de los proyectos de desarrollo rural	1,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		22/05/17		23/05/17	24/05/17	28/05/17	30/05/17	02/06/17	30/09/17
5.40.2	5	Serv alim talleres de aprendizaje	3,000.00	E-6-SV	3	S	RFQ		02/04/17				A DEMANDA		18/04/17	31/08/17
5.42.2	5	Servicios de digitación SIG	6,000.00	E-6-SV	7	S	RFQ		12/01/17		16/01/17	19/01/17	26/01/17	30/01/17	13/02/17	31/07/17
5.43.2	5	Mantenimiento a vehículos del Proyecto	7,000.00	E-6-SV	7	S	RFQ		04/01/17				A DEMANDA			
5.43.2	5	Arrendamiento de bienes muebles	2,760.00	E-6-SV	7	S	RFQ		04/01/17		04/01/17	05/01/17	10/01/17	11/01/17	11/01/17	31/12/17

OTROS DIFERENTES DE CONSULTORÍAS - Valores mostrados en USD

No. de actividad	Componente	Descripción del proceso	Monto estimado	Fuente Financiamiento	Categoría de Inversión	Tipo de adquisición (bien, obra o servicios)	Modalidad de proceso	No objeción del FIDA	Entrega Req a Admon	Entrega Req a PNUD	Revisión Req PNUD/IUCP	Publicación/Invitación	Recepción ofertas	Firma de Contrato	Inicio del servicio	Fin del Servicio
5.43.2	5	Productos alimenticios para personas	1,400.00	E-6-SV	7		RFQ		04/01/17			A DEMANDA				
5.43.2	5	Productos de papel y cartón	2,700.00	E-6-SV	7		RFQ		04/01/17			A DEMANDA				
5.43.2	5	Materiales de oficina	4,000.00	E-6-SV	7		RFQ		04/01/17			A DEMANDA				
5.43.2	5	Servicios generales y arrendamientos diversos	5,000.00	E-6-SV	7		RFQ		04/01/17			A DEMANDA				
5.43.2	5	Mantenimiento mobiliario y equipo	3,500.00	E-6-SV	7		RFQ		04/01/17			A DEMANDA				
5.43.2	5	Mantenimiento y reparación de bienes inmuebles	1,765.00	E-6-SV	7		RFQ		04/01/17			A DEMANDA				