

Plan de trabajo – Proyecto “Fortalecimiento de la estrategia de búsqueda de la UBPD mediante el apoyo a la implementación de Planes Regionales de Búsqueda”

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto por Año | | | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO | | |
|--|--|------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | | Fuente de Financiamiento | Descripción del Presupuesto | Monto |
| Producto 1 Output 00128029: Capacidad institucional fortalecida en la gestión y procesamiento de información sobre las personas dadas por desaparecidas en el marco de los PRB. | 1.1 Actividad: Recolectar, gestionar y analizar información para la elaboración e implementación del registro nacional de fosas, cementerios ilegales, y sepulturas. | 16.000 | 160.432 | 32.258 | PNUD | MPTF | Servicios contractuales, viajes, eventos, papelería, gastos logísticos, equipos | \$ 208.690 |
| | 1.2 Actividad: Aportar a la construcción del universo de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, mediante la gestión, recolección y análisis de información. | 16.800 | 88.900 | 1.700 | PNUD | MPTF | Servicios contractuales, viajes, equipos | \$ 107.400 |
| | 1.3 Actividad: Impulso a la identificación de PDD. | 23.040 | 189.640 | 19.520 | PNUD | MPTF | Servicios contractuales, viajes, eventos, papelería, gastos logísticos, equipos | \$ 232.200 |
| | Subtotal para el Producto 1 | 55.840 | 438.972 | 53.478 | | | | \$ 548.290 |

| PRODUCTOS ESPERADOS | ACTIVIDADES PREVISTAS | Presupuesto Previsto por Año | | | RESPONSABLE | PRESUPUESTO PREVISTO | | |
|---|---|------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | | Fuente de Financiamiento | Descripción del Presupuesto | Monto |
| Producto 2: Output 00128030: Consolidada una estrategia de coordinación interinstitucional y de participación de familiares, organizaciones, colectivos, comunidades, plataformas y otros actores en el marco de los PRB. | 2.1 Actividad: Implementar la Estrategia de Relacionamento Institucional de la UBPD en los territorios de los PRB. | 4.800 | 250.400 | 58.200 | PNUD | MPTF | Servicios contractuales, eventos, papelería, gastos logísticos | \$ 313.400 |
| | 2.2 Actividad: Desarrollar estrategias de comunicación y pedagogía en los territorios. | 14.800 | 177.600 | 26.000 | PNUD | MPTF | Servicios contractuales, viajes, eventos, papelería, gastos logísticos, equipos | \$ 218.400 |
| | 2.3 Actividad: Seguimiento y acompañamiento técnico. (Costos Operativos) | 2.753 | 198.422 | 5.253 | PNUD | MPTF | Costos de personal, viajes, eventos, costos de operación (se incluye una reserva de 2.500 USD para auditoría) | \$ 206.428 |
| | Subtotal para el Producto 2 | 22.353 | 626.422 | 89.453 | | | | \$ 738.228 |
| Costo de Apoyo (GMS) | | 90.056 | | | MPTF | | \$ 90.056 | |
| TOTAL | | | | | | | \$ 1.376.574 | |