

«УТВЕРЖДАЮ»
Министр юстиции
Республики Узбекистан



Р. Давлетов

« » марта 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный прокурор
Республики Узбекистан



Н. Йулдошев

« » марта 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Постоянный Представитель
ПРООН в Узбекистане



М. Димовска

« » марта 2021 г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
проекта ПРООН «Противодействие коррупции через эффективные, подотчетные
и прозрачные институты управления в Узбекистане» на 2021-2022 гг.

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
I. Оценка реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», а также совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции в стране						
1.	Организация национального диалога экспертов высокого уровня для подготовки и обсуждения актуальных нормативно-правовых разработок в сфере противодействия коррупции.	2021-2022	По запросу бенефициаров: приглашение международных экспертов, проработка организационных вопросов (финансирование аренды помещения, кофе-брейков, обеда, раздаточных материалов, баннеров и др.) мероприятия. Подготовка рекомендаций.	Минюст Генпрокуратура Национальный Совет по противодействию коррупции (Агентство по противодействию коррупции) далее Национальный Совет (Агентство)	проекты НПА, Проведение мероприятия. Освещение в СМИ.	п. 3
2.	Проведение научно-прикладных, теоретических и практических исследований по вопросам совершенствования законодательства для принятия мер по недопущению коррупции в различных сферах	в течение 2021	Формирование экспертной группы для проведения систематизации и разработки НПА по административным процедурам а также Типового административного регламента	Минюст	НПА по внесению изменений и дополнений Типовой Административный регламент и	п.4

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
	(совершенствование законодательных основ госслужбы, государственных закупок, административные процедур, ответственность юридических лиц и т.д).		Организация и проведение мероприятия по принятому ЗАП с привлечением международных экспертов.		ведомственные Административные регламенты	
3.	Проведение анализа национального законодательства на предмет усовершенствования взаимодействия банковской системы с частным сектором.	В течение 2021 года	<p>Проведение отбора исполнителей для реализации проекта по разработке комплекса мер по повышению правовой грамотности и правовых знаний должностных лиц и сотрудников ЦБ, и коммерческих банков в области борьбы с коррупцией.</p> <p>Подготовка ТЗ проекта для по разработке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учебных программ; - тематических учебных модулей; - учебника и учебного пособия «Добропорядочность на государственной службе (этические стандарты, конфликт интересов и др.);»; <p>Проведение тренингов для лекторов различных целевых групп по графику.</p> <p>Освещение тренингов в СМИ.</p>	Минюст, Генпрокуратура, Агентство ЦБ	Проведение тренинга для ЦБ и коммерческих банков по внедрению антикоррупционного комплаенса	п.8
4.	Внедрение системы ежегодной оценки деятельности по предотвращению коррупции среди государственных учреждений Республики Узбекистан (на основе опыта Республики Корея - Оценки инициативы по противодействию коррупции (ОИПК)).	В течение 2021 года	<p>Реализация отдельного проекта совместно с Комиссией по противодействию коррупции и соблюдению гражданских прав (Republic of Korea's Anti-Corruption & Civil Rights Commission, далее — ACRC) Республики Корея.</p> <p>Внедрение системы в госучреждениях при поддержке</p>	Агентство по противодействию коррупции, министерства и ведомства	Проект совместно с Комиссией по противодействию коррупции и соблюдению гражданских прав Республики Корея (финансируется ПРООН Республики Корея).	Отдельный проект ПРООН Республики Узбекистан и Республики Корея

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
			Национального Совета по противодействию коррупции; Проведение оценки корейскими экспертами результатов работы системы в Узбекистане.		Действующая электронная система оценки деятельности по предотвращению коррупции среди государственных учреждений Республики Узбекистан.	
II. Мероприятия по правовой пропаганде в поддержку усилий по борьбе с коррупцией, развитию культуры нетерпимости к коррупции в обществе						
5.	Проведение в министерствах и ведомствах «Дня открытых дверей», и медиа-форума, посвященного «9 декабря - Международному дню борьбы с коррупцией».	декабрь 2021 года	Отбор исполнителей для проведения «Дня открытых дверей» и медиа-форума, посвященного «9 декабря - Международному дню борьбы с коррупцией». Подготовка концепции, программы и списков участников мероприятия «Дня открытых дверей» посвященного «9 декабря - Международному дню борьбы с коррупцией». Проработка организационных вопросов (финансирование аренды помещения, кофе-брейков, обеда, раздаточных материалов, баннеров и др.) мероприятия. Проведение мероприятий будет осуществляться по запросу Национальному координатору организацией-инициатором.	Агентство по противодействию коррупции, Генпрокуратура, Минюст, НТРК, УзА, министерства и ведомства	Мероприятие «Дни открытых дверей» посвященного «9 декабря - Международному дню борьбы с коррупцией». Медиа-форум, посвященный «9 декабря - Международному дню борьбы с коррупцией». Участие международных экспертов. Освещение и публикация материалов по итогам мероприятия в СМИ.	п. 12 п. 13
6.	Разработка и реализация медиа-стратегии по пропаганде борьбы с коррупцией с привлечением телевидения, радио, печатных и электронных СМИ.	в течение 2021 года	Разработка медиа-стратегии по пропаганде борьбы с коррупцией с привлечением телевидения, радио, печатных и электронных СМИ.	Минюст, Генпрокуратура, Агентство, АОКА, НТРК, НАЭСМИ	Медиа-стратегии по правовой пропаганде и борьбы с коррупцией с привлечением телевидения, радио,	п.14

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
			Отбор исполнителей по реализации медиа-стратегии по пропаганде борьбы с коррупцией с привлечением телевидения, радио, печатных и электронных СМИ.		печатных и электронных СМИ.	
7.	<p>Организация тематических программ, интервью, дебатов, пресс-конференций и других мероприятий.</p> <p>Съемка тематических роликов, направленных на различные целевые группы на основании реальных материалов уголовных дел.</p> <p>Финансирование конкурсов по номинациям по тематике, направленной на противодействие коррупции.</p>	в течение 2021 года	<p>1. Отбор исполнителей для организации тематических программ, интервью, дебатов, пресс-конференций и других мероприятий.</p> <p>Разработка контента (концепции) тематических программ, интервью, дебатов, пресс-конференций и других мероприятий.</p> <p>Организация и проведение мероприятий.</p> <p>2. Отбор исполнителей для съемок тематических роликов, направленных на различные целевые группы на основании реальных материалов уголовных дел.</p> <p>Разработка сценариев тематических роликов.</p> <p>3. Организация и проведение конкурсов по тематике, направленной на противодействие коррупции.</p> <p>Проработка организационных вопросов (финансирование аренды помещения, кофе-брейков, раздаточных материалов, баннеров и др.) мероприятия.</p> <p>Проведение мероприятий.</p>	Минюст, Генпрокуратура, Национальный совет (Агентство), УзАОМК, НТРК, НАЭСМИ	<p>Проведение мероприятий.</p> <p>Тематические ролики, кино, сериалы.</p> <p>Конкурс по тематике, направленной на противодействие коррупции. Церемония награждения по итогам конкурса.</p>	п. 15
8.	Проведение в Республике Узбекистан конференций, семинаров, круглых столов с участием международных	в течение 2021 года	По запросу и согласованию с национальными партнерами и ПРООН.	Минюст Генпрокуратура,	Мероприятия по запросу национальных партнеров.	п. 16

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
	экспертов для ознакомления с опытом зарубежных стран в сфере противодействия коррупции.		Отбор исполнителей для организации и проведения мероприятий. Подготовка концепции, программы и списка участников мероприятий. Проработка организационных вопросов мероприятий. Проведение мероприятий.	Национальный совет (Агентство), МВД, СГБ	Освещение мероприятий в СМИ.	
9.	Проведение конкурса творческих работ среди учащихся академических лицеев, колледжей и студентов высших учебных заведений по тематике, направленной на противодействие коррупции.		По запросу и согласованию с национальными партнерами и ПРООН. Подготовка концепции, программы и списка участников мероприятий. Проработка организационных вопросов мероприятий. Проведение мероприятий.	Союз молодежи Узбекистан, Минюст, Генпрокуратура, Национальный совет (Агентство), Минвуз, НТРК, УзА, НАЭСМИ	Конкурс по тематике, направленной на противодействие коррупции. Церемония награждения по итогам конкурса.	п. 17
10.	Подготовка, публикация и распространение буклетов, флаеров, открыток, плакатов и других информационно-пропагандистских материалов по повышению правового сознания и правовой культуры населения, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции (примерно по 1000-2000 экземпляров каждого материала).	в течение 2021 года	1. Отбор исполнителей для разработки дизайна буклетов, флаеров, открыток, плакатов и других информационно-пропагандистских материалов и согласование с национальными партнерами. 2. Отбор исполнителей и заключение договоров с типографией. Публикация буклетов, флаеров, открыток, плакатов и других информационно-пропагандистских материалов (по мере готовности), в том числе по представленным работам на конкурсы. Распространение и размещение информационно-пропагандистских материалов (по мере готовности материалов).	Минюст Генпрокуратура, Национальный совет (Агентство), , УзАОМК, НТРК, НАЭСМИ	Буклеты, флаеры, открыток, плакаты и другие информационно-пропагандистские материалы.	п. 18

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
11.	Освещение результатов деятельности в сфере противодействия коррупции на телевидении, радио, в печатных и электронных СМИ, в том числе путем регулярной организации тематических программ, интервью, дебатов, пресс-конференций и других мероприятий.	в течение 2021 года	По согласованию с бенефициарами организация тематических программ, интервью, дебатов, пресс-конференций и других мероприятий на радио, в печатных и электронных СМИ. Проведение тематических программ (передач) на телевидении, радио, в печатных и электронных СМИ по графику.	Национальный совет (Агентство), Минюст, Генпрокуратура, УЗА, НТРК, НАЭСМИ	Цикл тематических программ (передач) на телевидении, радио, в печатных и электронных СМИ.	п. 19
12.	Организация масштабного медиа-форума с приглашением зарубежных экспертов для освещения результатов реализации настоящей Программы и по доведению до мировой общественности мер по борьбе с коррупцией в Республике Узбекистан.	ежегодно в апреле	Отбор исполнителей для организации и проведения мероприятия. Подготовка контента мероприятия (программы, концепции, списка участников, раздаточных материалов и др.) Проработка организационных вопросов мероприятия. Организация мероприятия.	Минюст,	Проведение Международного юридического форума «Tashkent law Spring»	п. 20
13.	Определение перечня наиболее актуальных нормативно-правовых актов, создание их версий на английском языке, их опубликование в Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан Lex.uz и поддержание контрольного состояния для создания условий иностранным инвесторам, туристам, другим лицам для ознакомления с правовой базой Республики Узбекистан.	в течение 2021 года	Определение перечня НПА для различных целевых групп (инвесторов, туристов, другим группам). Разработка технического задания и заключение договоров с переводчиками для подготовки версий НПА на английском языке.	Минюст, МИД, Генпрокуратура, Национальный совет (Агентство)	Публикация в НБДЗ версий НПА на английском языке.	п. 22

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
III. Укрепление знаний и навыков сотрудников государственных органов и иных организаций в области борьбы с коррупцией						
14.	Разработка учебных программ по вопросам предупреждения коррупции, современных механизмов противодействия коррупции для различных целевых групп (учащиеся средних школ, средних специальных и профессиональных учебных учреждений, студенты вузов, и т.д.), проведение на их основе тренингов для обучающихся лиц.	в течение 2021 года	Отбор исполнителей для реализации проекта по разработке учебных модулей по вопросам предупреждения коррупции, современных механизмов противодействия коррупции для различных целевых групп. Подготовка ТЗ проекта для высших образовательных учреждений юридического и общего профиля по разработке: учебных программ; учебных модулей;	Агентство Минюст, Генпрокуратура, АГУ, УМЭД, Академия наук	Учебный модуль по теме: «Противодействие коррупции» для школ, ВУЗов,	п. 21
15.	Дальнейшее совершенствование и реализация комплекса мер по повышению правовой грамотности и правовых знаний должностных лиц и сотрудников государственных учреждений, и организаций в области борьбы с коррупцией. Разработка учебных модулей, в том числе он-лайн формате, На примере, учебных модулей ПРООН и УНП ООН.	в течение 2021 года	Проведение отбора исполнителей для реализации проекта по разработке комплекса мер по повышению правовой грамотности и правовых знаний должностных лиц и сотрудников государственных учреждений, и организаций в области борьбы с коррупцией. Подготовка ТЗ проекта для по разработке: - учебных программ для гражданских госслужащих по добропорядочности в государственном секторе (этические стандарты, конфликт интересов и др.); - тематических учебных модулей; - учебника и учебного пособия «Добропорядочность на государственной службе (этические	Национальный совет (Агентство), Минюст, Генпрокуратура, АРГОС	1. Учебные модули с системой тестирования для госорганов. Учебные программы, учебник и учебное пособие по «Добропорядочность на государственной службе». Мероприятия по правовой грамотности и правовых знаний должностных лиц и сотрудников государственных органов. Освещение тренингов в СМИ. 2. Создание и распространение	п. 24

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
			<p>стандарты, конфликт интересов и др.);»;</p> <p>Проведение тренингов для лекторов различных целевых групп по графику.</p> <p>Организация и проведение углубленных трехуровневых тренингов по применению закона по административным процедурам для юридических служб административных органов, СМИ и представителей гражданского общества. Освещение тренингов в СМИ.</p>		<p>системы обучения и периодического повышения квалификации кадров, ответственных за внедрение системы антикоррупционного соответствия («комплаенс-контроля») в ведомствах, предприятиях и коммерческих банках с государственной долей, местных органах исполнительной власти;</p> <p>3. Углубленные трехуровневые тренинги по применению закона по административным процедурам для юридических служб административных органов, СМИ и представителей гражданского общества.</p>	
16.	Разработка и внедрение учебных курсов и практических мер по подготовке работников правоохранительных органов и судов в области противодействия коррупции.	в течение 2021 года	Проведение отбора исполнителей для реализации проекта по разработке и внедрению учебных курсов и практических мер в области противодействия коррупции для:	Национальный совет (Агентство), Минюст, Генпрокуратура,	Учебно-методический комплекс в области противодействия коррупции для	п. 29 п. 32

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
17.	Подготовка сотрудников правоохранительных органов по вопросам максимального использования современных информационных и коммуникационных технологий для борьбы с коррупцией.		<p>- работников правоохранительных органов</p> <p>- судов.</p> <p>Подготовка ТЗ проекта для по разработке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - учебных программ; - тематических учебных модулей; - учебника и учебного пособия; <p>Проведение тренингов для лекторов различных целевых групп по графику.</p>	<p>МВД, ГТК, ГНК, Верховный суд</p> <p>Генпрокуратура, Минюст, МВД, СГБ, Мининфоком</p>	<p>работников судей и сотрудников судов, включающий учебную программу;</p> <p>тематические учебные модули; учебник и учебное пособие.</p> <p>Учебно-методический комплекс в области противодействия коррупции для работников правоохранительных органов включающий учебную программу; тематические учебные модули; учебник и учебное пособие.</p> <p>Учебно-методический комплекс для работников правоохранительных органов по вопросам максимального использования современных ИКТ для борьбы с коррупцией, включающий учебную программу; тематические учебные модули; учебник и учебное пособие.</p> <p>Цикл тренингов для лекторов.</p>	

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
					Освещение тренингов в СМИ.	
18.	Разработка учебно-методической и научной литературы по вопросам противодействия коррупции.	в течение 2021 года	По согласованию с бенефициарами, проведение отбора исполнителей для разработки учебно-методической и научной литературы по вопросам противодействия коррупции	Минвуз, Минобразования, Минюст, Генпрокуратура, Агентство, МВД, ГТК, ГНК, СНБ, МИД	Учебно-методическая и научная литература по вопросам противодействия коррупции.	п. 27
IV. Укрепление партнерства государственных органов с частным сектором, некоммерческими организациями и гражданским обществом в борьбе с коррупцией						
19.	Проведение семинаров и диалогов с деловым сектором по корпоративной ответственности в сфере противодействия коррупции.	ежеквартально на протяжении действия Программы	1. Завершение внедрения системы антикоррупционного комплаенс контроля в АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узкимесаноат» совместно с КПИМГ (Италия).	Генпрокуратура, Минюст, Агентство по противодействию коррупции, Счетная палата	Отчет и рекомендации по итогам 4-го этапа внедрения программ антикоррупционного комплаенс контроля совместно с КПИМГ (Италия).	п. 34 п. 35
20.	Разработка и принятие кодексов деловой этики, механизмов внутреннего контроля и других мер, способствующих соблюдению антикоррупционного законодательства бизнес-ассоциациями и другими объединениями негосударственных организаций. Проведение конкурса по номинациям: «Самый лучший кодекс деловой этики». Разработка и распространение типовой программы противодействия коррупции для бизнес-структур.	В течение 2021 года	2. Организация и проведение мониторинга и аудита в АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узкимесаноат» в рамках 4-го этапа внедрения программ антикоррупционного комплаенс контроля.			
21.	Реализация государственными органами совместно с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества совместных	В течение 2021 года	Проработка проведения грантового конкурса по противодействию коррупции для само инициативных ННО и других ИГО с Генпрокуратурой и	Минюст Генпрокуратура Агентство	Реализация проектов с ННО по противодействию коррупции, в частности по:	п. 37

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
	проектов по противодействию коррупции в рамках социального партнерства.		<p>Минюстом (с <i>Общественным Фондом при Олий Мажлисе</i>).</p> <p>Проведение конкурса ПРООН совместно с национальными партнерами.</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка пакета документов, включая Положение проведения конкурса, Соглашения и др. документов; - формирование конкурсной Комиссии из членов Национального Совета (Генпрокуратура, Минюст, Минфин, Госкомконкуренции, НЦПЧ, НАННОУз, КЖУ, ТПП и др); - объявление конкурса в марте 2021 г. (номинация на «Лучший антикоррупционный проект среди ННО и других ИГО»); - мониторинг исполнения проектов; - отчетная конференция ННО. 		<p>повышению роли и участию женщин в предупреждении коррупции противодействию коррупции в молодежном спорте, предупреждению коррупции в сфере защиты людей с ограниченными возможностями, стимулированию потенциала журналистов по освещению антикоррупционной деятельности и др.</p> <p>Отчетная конференция ННО.</p>	
22.	Проведение исследований, направленных на создание справедливых условий и равных возможностей для населения в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, коммунального обслуживания и других сферах социально-экономического развития, недопущение коррупционных правонарушений.	в течение 2020-2021 годов	<p>1. Внедрение системы антикоррупционного комплаенс контроля в Министерствах высшего и средне специального образования, народного образования, здравоохранения, строительства совместно с КПМГ (Италия).</p> <p>Включающей следующие этапы:</p> <p>а) Совершенствование (разработку) антикоррупционных мероприятий и контролей в министерстве, в том числе разработку и внедрение проектов</p>	Генпрокуратура, Минюст, Агентство по противодействию коррупции, Счетная палата	<p>1. Отчет с рекомендациями, матрица коррупционных рисков, Дорожная карта по внедрению антикоррупционных мер по итогам 1-го этапа реализации проекта с КПМГ.</p> <p>2. Внутренние нормативные документы по внедрению</p>	п. 38

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
			<p>внутренних нормативных документов и планов действий по внедрению антикоррупционных стандартов и процедур в деятельности министерства;</p> <p>б) Внедрение антикоррупционной комплаенс-системы в министерствах;</p> <p>в) Оценку эффективности внедренных комплаенс стандартов и процедур в министерствах.</p> <p>2. Организация и проведение семинаров для внедрения программ антикоррупционного комплаенс контроля в министерствах.</p> <p>3. Организация и проведение мониторинга и аудита в Министерствах высшего и средне специального образования, народного образования, здравоохранения, строительства в рамках 4-го этапа внедрения программ антикоррупционного комплаенс контроля.</p> <p>4. Проведение тендера по внедрению системы антикоррупционного комплаенс контроля в и ТГЮУ.</p>		<p>антикоррупционных стандартов и процедур в деятельности министерства по итогам 2-го этапа реализации проекта с КПМГ.</p> <p>3. Проведение семинаров для сотрудников министерства по внедрению программ антикоррупционного комплаенс контроля. Консультации и методологическая помощь в ходе 3-го этапа реализации проекта с КПМГ.</p> <p>4. Отчет и рекомендации по итогам 4-го этапа внедрения программ антикоррупционного комплаенс контроля совместно с КПМГ (Италия).</p> <p>5. Внедрение системы антикоррупционного комплаенс контроля в ТГЮУ.</p>	
23.	Проведение постоянного диалога между населением и представителями правоохранительных органов, хокимиятами областей, городов и	в течение 2021 года	1.Внедрение системы антикоррупционного комплаенс контроля в хокимиятах г.Ташкента, Ташкентской области и Мирзо-	Генпрокуратура, Минюст, Агентство по противодействию коррупции,	1. Отчет с рекомендациями, матрица коррупционных рисков, Дорожная	п. 40

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
	районов по вопросам предупреждения фактов коррупции.		<p>Улубекского и Букинского районов совместно с КПМГ.</p> <p>Включающей следующие этапы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализ текущего состояния системы противодействия коррупции в хокимиятах; - Совершенствование (разработку) антикоррупционных мероприятий и контролей в хокимиятах, в том числе разработку и внедрение проектов внутренних нормативных документов и планов действий по внедрению антикоррупционных стандартов и процедур в деятельности хокимията; - Внедрение антикоррупционной комплаенс-системы в хокимиятах; - Оценка эффективности внедренных комплаенс стандартов и процедур в хокимиятах. <p>2. Разработка и принятие пакета документов по противодействию коррупции для хокимиятов.</p> <p>3. Организация и проведение семинаров для внедрения программ антикоррупционного комплаенс контроля в хокимиятах.</p> <p>4. Организация и проведение мониторинга и аудита в хокимиях в рамках 4-го этапа внедрения программ антикоррупционного комплаенс контроля.</p>	Счетная палата	<p>карта по внедрению антикоррупционных мер по итогам 1-го этапа реализации проекта с КПМГ.</p> <p>2. Внутренние нормативные документы по внедрению антикоррупционных стандартов и процедур в деятельности хокимията по итогам 2-го этапа реализации проекта с КПМГ.</p> <p>3. Проведение семинаров для сотрудников хокимиятов по внедрению программ антикоррупционного комплаенс контроля. Консультации и методологическая помощь в ходе 3-го этапа реализации проекта с КПМГ.</p> <p>4. Отчет и рекомендации по итогам 4-го этапа внедрения программ антикоррупционного комплаенс контроля совместно с КПМГ (Италия).</p>	

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
V. Укрепление материально-технического состояния государственных органов в целях совершенствования их деятельности по борьбе и предупреждению коррупции						
24.	Издание специализированной публикации результатов исполнения Программы и деятельности Агентства по противодействию коррупции, (в количестве до 1000 экз.).	В течение 2021 года	Отбор дизайнера для разработки дизайна отчета и согласование с Агентством по противодействию коррупции. Организация перевода на узбекский и английский языки; Публикация (1000 экз.) на трех языках.	Национальный совет (Агентство)	Публикация информационно-аналитического доклада по итогам исполнения Государственных Программ по противодействию коррупции и деятельности Агентства по противодействию коррупции (в количестве 1000 экз. на трех языках).	п. 49
25.	Оснащение в установленном порядке центров единого окна (194 центра), нотариальных контор (541 контора), органов ЗАГС (244 органа ЗАГС) необходимым оборудованием для видеонаблюдения, позволяющим обеспечить прозрачность их деятельности, повышать уровень оказания государственных услуг, предупредить факты коррупции.	В течение 2021 года	Отбор исполнителя для разработки ТЗ. Отбор исполнителя закупок и установки необходимым оборудованием.	Минюст	Закупки и установка необходимого оборудования	п. 50
26.	Разработка ТЗ программного обеспечения: «Камеральный контроль» за целевым использованием бюджетных средств и его внедрение в деятельность.	В течение 2021 года	Разработка и утверждение Концепции и ТЗ ПО «Камеральный контроль».	Мининфоком, Минфин	Концепция и ТЗ ПО «Камеральный контроль».	п. 52
27.	Разработка цифровых решений для предотвращения и выявления коррупции, таких как система	В течение 2021 года	Отбор исполнителей для подготовки концепции и ТЗ создания цифровых решений для системы	Национальный совет (Агентство) Минюст, Генпрокуратура,	После принятия НПА создание и пилотное внедрение IT-системы	По запросу Агентства

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
	декларирования активов и интересов после принятия НПА		декларирования активов и интересов. Объявление конкурса по созданию софт обеспечения ИТ-система декларирования активов и интересов.	АРГОС	декларирования активов и интересов.	
VI. Международное сотрудничество в области противодействия коррупции						
28.	Организация ознакомительных поездок государственных служащих для изучения опыта зарубежных стран в сфере противодействия коррупции.	В течение 2021-2022 гг.	Определение стран для ознакомления бенефициарами. Проработка с ACPIIS (Сингапур) стран для изучения их опыта в сфере противодействия коррупции. Подготовка состава делегаций в каждую страну. - Формирование группы национальных участников. - Проработка организации поездок Минюстом и Генпрокуратурой. По итогам выработка Минюстом и Генпрокуратурой предложений и рекомендаций.	Минюст, Генпрокуратура Национальный совет (Агентство),	Ознакомительные поездки госслужащих для изучения опыта зарубежных стран.	п. 5 за счет АСПИС
29.	Подготовка и проведение второго раунда мониторинга в рамках конвенции ООН против коррупции, с покрытием всех расходов по проведению странового визита мониторинговой группы.	В течение 2021 года	Отбор исполнителя для организации и проведения мероприятия. Организация: - мероприятий по проведению второго обзора имплементации конвенции ООН против коррупции с национальными экспертами; - странового визита мониторинговой группы УНП ООН (октябрь-ноябрь 2021 г.); - поездки делегации Узбекистана на конференцию УНП ООН.	Национальный совет (Агентство) Генпрокуратура, Минюст, МИД	Мероприятия по проведению второго обзора имплементации конвенции ООН против коррупции с национальными экспертами; Страновой визит мониторинговой группы УНП ООН (октябрь-ноябрь 2021 г.);	п. 57

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
					Визит делегации Узбекистана на конференцию УНП ООН (декабрь 2021 г.).	
30.	Обеспечение участия представителей Республики Узбекистан в представлении промежуточных отчетов Узбекистана на пленарных заседаниях Стамбульского плана действий ОЭСР.	в течение 2021 года	Организация участия на: Глобальном Форуме ОЭСР по вопросам противодействия коррупции и добропорядочности (22 марта 2021 г., онлайн); Организация и проведение: - мероприятий по исполнению рекомендаций 4-го раунда мониторинга с участием экспертов ОЭСР; - проведения 5-го раунда мониторинга Узбекистана по исполнению СПД ОЭСР (декабрь 2021 г.). -оплата членского взноса за 2021 г.	Агентство по противодействию коррупции Генпрокуратура, Минюст, МИД	Участие делегации Узбекистана и проекта ПРООН на: Глобальном Форуме ОЭСР по вопросам противодействия коррупции и добропорядочности (22 марта 2021 г., онлайн). Проведение мероприятий по исполнению рекомендаций 4-го раунда мониторинга с участием экспертов ОЭСР; Проведение мероприятий в рамках 5-го раунда мониторинга Узбекистана по исполнению СПД ОЭСР (декабрь 2021 г.).	п. 58
31.	Организация мер по сотрудничеству с международной ассоциацией прокуроров по обмену опытом в сфере противодействия коррупции, рассмотрение вопроса присоединения Узбекистана за счет средств проекта.	В течение 2021 года	внесения членского взноса в МАП за 2021 год.	Генпрокуратура, Минюст, МИД	Оплата членского взноса за 2021 год.	п. 59

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Механизм реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	Пункт Программы проектного документа
32.	Продвижение результатов проекта на международных мероприятиях.	В течение 2021 года	По согласованию с национальными партнерами по приглашению международных организаций.	Минюст Генпрокуратура Национальный совет (Агентство),	Презентация результатов проекта на международных мероприятиях.	Предложение АСПИС (Сингапур), Стамбульск о Региональн о центра ПРООН
33.	Проведение финальной оценки деятельности проекта	В 2022 году	Проект АСПИС проводит отбор и оплату международного консультанта (независимого оценщика) из бюджета АСПИС. Подготовка отчета по итогам Оценки деятельности проекта 2018-2021 гг. и представление в Минюст.	АСПИС	Отчет по итогам Оценки деятельности проекта 2018-2020 гг. и представление в Минюст.	За счет АСПИС
34.	Завершение проекта.	В 2022 году	Организация и проведение Итоговой конференции проекта. Организация и проведение Отчетного заседания Совета проекта. Прием передача материально-технических ценностей проекта Минюсту. Публикация всех документов проекта на сайте ПРООН.	Минюст Генеральная прокуратура, АСПИС (Сингапур), Стамбульское региональное отделение ПРООН, ПРООН в Узбекистане	Итоговая конференция проекта. Протокол Отчетного заседания Совета проекта Акт прием-передачи материально-технических ценностей Проекта Минюсту. Документы Проекта на сайте ПРООН. Проведение всех процедур по правилам ПРООН.	