

PLAN DE MISSION ET EVENEMENTS DE L'UNITE DE GESTION DES PROJETS D'APPUI A LA POLICE

Janvier à mars 2018

Description de la mission	Ville / Pays	Période estimative												Nom des personnes et/ou Parties prenantes	Remarques	Disponibilité du rapport	Date de restitution
		Janvier				Février				Mars							
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4				
CIV10-00103531: Projet d'Appui à la formation continue de la Police Nationale (PAFC)																	
Mission de suivi des formations	Circonscriptions des 12 Préfectures et districts de police de l'intérieur													Projet-DGPN-JICA		12-mars	19-mars
Cérémonie de remise d'équipements et de matériels	Abidjan ou Circonscriptions des 12 Préfectures et districts de police de l'intérieur													Bureau-Projet-DGPN-MIS-JICA		15-mars-18	
CIV 10-00090758: Projet d'Appui au Renforcement du Dialogue Socio sécuritaire (PARDS)																	
Mission de contrôle et de réception des travaux de réhabilitation	Sites de la phase 1 des réhabilitation													Projet-MIS/DGPN-UE		15-mars-18	30-mars-18
Mission pour cérémonie de remise d'infrastructures	Adiaké													PNUD-UE-MIS	Visite médiatisée pour la visibilité du projet	29-mars-18	30-mars-18
CIV 10-0009923: Projet sous régional Eboua																	
Mission de diffusion du règlement sanitaire international	Zones frontalières cibles du pays													PNUD-INHP		05-mars	15-mars
Mission de suivi, de contrôle et de collecte de données pour élaboration du rapport final	Zones frontalières cibles du projet													PNUD-INHP		05-mars	15-mars
CIV 10-00106063 RRV5BG																	
Mission d'analyse situationnelle	Zone Ouest de la CI													Projet-Direction des Victimes		12-mars	19-mars

Date et Visa du Coordonnateur National

Mamadou KONATE

28/02/2018

Date et Visa du Conseiller au Programme

Giscard KOUASSI

28/02/2018

PLAN DE MISSION ET EVENEMENTS DE L'UNITE DE GESTION DES PROJETS D'APPUI A LA POLICE

AVRIL - JUIN 2017

Description de la mission	Ville / Pays	Période estimative												Nom des personnes et/ou Parties prenantes	Remarques	Disponibilité du rapport	Date de restitution
		Avril				mai				juin							
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4				
CIV 10-00099923: Projet sous régional Ebola																	
visite de site dans le cadre de l'appel d'offres pour les forages	Frontière ouest													Projet, Consultant, ONEP		30-avr	08-mai
suivi installation préfab	Frontière ouest													Projet-INHP -DGPN-Consultant		31-mai	05-avr
Préparation et suivi des formations	Frontière ouest													Projet-Consultants		31-mai	05-juin
mission conjointe de visite pour visibilité	Frontière ouest													Projet-INHP -DGPN, PNCS	Présence annoncée d'une mission de suivi de Dakar	31-mai	05-juin
suivi activités gouvernance sanitaire	Frontière ouest													Projet-INHP -DGPN		21-juin	30-juin
suivi activités cohésion sociale, AGR, dialogue transfrontalier	Frontière ouest													Projet-PNCS- Min femme et cohés. Sociale		17-avr	10-avr
CIV 10-00090758: Projet d'Appui au Renforcement du Dialogue Socio sécuritaire (PARDS)																	
Reception provisoire et/ou définitive de travaux phase 1	Sites de la phase 1 des réhabilitation (2)													PNUD-DGPN		31-mai-17	07-juin-17
Actualisation des DOE phase 2	Sites de la phase 2 des réhabilitation s													Bureau-Projet-DGPN-MEMIS-DUE	Visite médiatisée pour la visibilité du projet	31-mai-17	07-juin-17
Comité de pilotage	Abidjan													Bureau-Projet-DGPN-MEMIS-DUE		31-mai-17	07-juin-17
suivi des travaux phase 2	Sites de la phase 2 des réhabilitation s													HABG/FACI/OSC/Institutions		15-juin-17	30-juin-17
Dialogue socio sécuritaire avec tournée DGP	National															21-juin-17	30-juin-17
CIV10-00103531: Projet d'Appui à la formation continue de la Police Nationale (PAFC)																	
suivi et réception abris préfab	Zones frontalières cibles du projet (4)													Projet-DGPN		31-mai	07-juin
Comité de pilotage	Abidjan													Bureau-DGPN-ICA		31-mai	07-juin
mission conjointe de suivi an 1	Zones frontalières cibles du projet													Projet-DGPN		13-mars	06-mars

Date et Visa du Coordonnateur National

Date et Visa du Conseiller au Programme

Mamadou KONATE

Giscard KOUASSI

06/05/17

08/05/2017

PLAN DE MISSION ET EVENEMENTS DE L'UNITE DE GESTION DES PROJETS D'APPUI A LA POLICE

JUILLET - SEPTEMBRE 2017

JUILLET - SEPTEMBRE 2017																			
Description de la mission	Ville / Pays	Période estimative												Nom des personnes et/ou Parties prenantes	Remarques	Disponibilité du rapport	Date de restitution		
		juillet				août				septembre									
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4						
CIV 10-00099923: Projet sous régional Ebola																			
suivi activités cohésion sociale, AGR, dialogue transfrontalier	Frontière ouest														Projet-PNCS-Min femme et cohés. Sociale / consultant		fin septembre	début octobre	
Mission réception des ouvrages (forages et abris préfabriqués)	Frontière ouest														Projet, Consultant, ONEP		fin septembre	début octobre	
mission conjointe de visite pour visibilité	Frontière ouest														Projet-INHP-DGPN, PNCS	Présence annoncée d'une mission de suivi de Dakar	fin septembre	début octobre	
CIV 10-00090758: Projet d'Appui au Renforcement du Dialogue Socio sécuritaire (PARDS)																			
suivi des travaux phase 2	Sites de la phase 2 des réhabilitation s														Bureau-Projet-DGPN-MEMIS-DUE		fin septembre	début octobre	
Actualisation des DQE phase 2	Sites de la phase 2 des réhabilitation s														Projet-DGPN		fin juillet	début aout	
Mission installation des comités anti racket	National														Projet-IGSP-DGPN		fin aout	début septembre	
Réception provisoire et collecte données	National														Bureau-Projet-DGPN		fin septembre	début octobre	
Comité de pilotage	Abidjan														Bureau-Projet-DGPN-MEMIS-DUE		mi aout	fin aout	
Mission formation des gestionnaires de gender desk	Préfectures de police														Projet-ENP-Min femmes		mi septembre	fin septembre	
CIV10-00103531: Projet d'Appui à la formation continue de la Police Nationale (PAFC)																			
suivi et réception abris préfabrs	Préfectures de police														Projet-DGPN-PNUD		mi septembre	fin septembre	
mission conjointe de suivi an 1	Zones frontalières cibles du projet														Projet-DGPN		début aout	mi aout	

Date et Visa du Coordonnateur National

Mamadou KONATE



Date et Visa du Conseiller au Programme

Giscard KOUASSI

